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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
TITULO: Proyecto de construcción de un cebadero intensivo de ganado vacuno en el término 
municipal de San Pedro Del Arroyo (Ávila). 
AUTOR: MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ 
DIRECTORA DEL PROYECTO: MARÍA DAPHE HERMOSILLA REDONDO. 
RESUMEN DEL TRABAJO: 
El presente documento corresponde al Trabajo Fin de Grado del alumno MIGUEL 
PABLO MUÑOZ MUÑOZ para la Titulación de GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y MEDIO 
RURAL de la ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍAS AGRARIAS DE SORIA. 
 
El promotor del proyecto es ALTA MORAÑA S. COOP, persona jurídica, dedicada a la 
realización de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las 
explotaciones de sus socios y a la mejora del nivel de renta y de la calidad de vida de la 
población agraria y al desarrollo del medio rural, así como atender cualquier otro fin o 
servicio que sea propio de la actividad agrícola, ganadera o forestal, o esté directamente o 
indirectamente relacionado con ellos. 
 
 Alta Moraña, S. Coop. pretende construir un cebadero intensivo comunitario para un 
total de 600 plazas. Estos terneros que se pretenden cebar son de raza frisona, procedentes 
de las granjas lecheras de los socios de la Cooperativa, por lo que únicamente  
se cebarán 600 terneros al año ya que éstos permanecerán en las instalaciones 
comunitarias de la Cooperativa durante un periodo de 11 meses. 
 
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los ganaderos asociados a la cooperativa 
Alta Moraña la posibilidad de un cebo conjunto de los terneros producidos en sus 
explotaciones, lo que permitirá reducir costes de producción, aumentando la competitividad 
del producto de venta y además realizar una oferta conjunta de las canales de sus animales, 
lo que permitirá tener un mayor nicho de mercado. 
 
La explotación ganadera se ubicará  en la parcela rústica nº 94 del polígono 2 del 
Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila), en el paraje conocido como “Casillas”. La 
explotación de ganado bovino se ubicará dentro de la finca indicada y se vallará 
perimetralmente. 
 
Los límites de la parcela en las que se ubicará la explotación son: 
 Norte: carretera AV-P-112 y parcela 95. 
 Sur: parcela 92. 
 Este: camino público. 
 Oeste: carretera AV-P-112. 
 
El suelo donde se ubicará la explotación que se proyecta es Suelo Rústico Común 
(SRC). La superficie total de la parcela es de 47.964 m2, según Planos Catastrales, teniendo 
acceso directo desde la carretera AV-P-112. 
 
Las nuevas construcciones proyectadas ocuparán una superficie total de 4.540  m2 
 
El presupuesto gerenal del proyecto de construcción de modernización asciende a la 
cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. (775.758,86 €) 
 
En Soria Junio de 2015 
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MEMORIA 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1.- Agentes 
 
Promotor: ALTA MORAÑA S. COOP. 
  CIF: F05006812 
  Carretera de San Pedro a Papatrigo, Km 1, 05350 San Pedro del  
   Arroyo (Ávila). 
 
Proyectista: PABLO MUÑOZ MUÑOZ. 
Alumno del curso de adaptación al Grado en Ingeniería Agrícola y del 
Medio Rural. 
  Domicilio: C/ Capitán Méndez Vigo 10, EscA, 1º A. 
    05003 Ávila. 
 
 
1.2.- Información previa 
1.2.1.- Antecedentes. 
 
El objeto social de la Cooperativa Alta Moraña es la realización de las actividades y 
operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios y a 
la mejora del nivel de renta y de la calidad de vida de la población agraria y al desarrollo 
del medio rural, así como atender cualquier otro fin o servicio que sea propio de la 
actividad agrícola, ganadera o forestal, o esté directamente o indirectamente relacionado 
con ellos. 
 
Para el cumplimiento del objeto social la Cooperativa viene desarrollando con 
carácter principal las siguientes actividades: 
a) Fabricación de productos para alimentación animal. 
b) Comercialización y transformación de leche de vaca, oveja y cabra. 
c) Comercialización y transformación de carne de vacuno, ovino, caprino y porcino. 
d) Comercialización de cereales, leguminosas y oleaginosas. 
e) La prestación de los servicios y suministros necesarios para las explotaciones 
agropecuarias.  
 
 Alta Moraña, S. Coop. pretende construir un cebadero intensivo comunitario para 
un total de 600 plazas. Estos terneros que se pretenden cebar son de raza frisona, 
procedentes de las granjas lecheras de los socios de la Cooperativa, por lo que únicamente  
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se cebarán 600 terneros al año ya que éstos permanecerán en las instalaciones 
comunitarias de la Cooperativa durante un periodo de 11 meses. 
 
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los ganaderos asociados a la cooperativa 
Alta Moraña la posibilidad de un cebo conjunto de los terneros producidos en sus 
explotaciones, lo que permitirá reducir costes de producción, aumentando la 
competitividad del producto de venta y además realizar una oferta conjunta de las canales 
de sus animales, lo que permitirá tener un mayor nicho de mercado. 
 
1.2.2.- Naturaleza del proyecto. 
 
El presente proyecto, como se ha dicho antes, tiene por objeto la descripción, 
diseño y presupuesto de las obras necesarias para realizar la construcción de un cebadero 
intensivo de ganado vacuno, con una capacidad total de 600 plazas de cebo.  
 
El proyecto servirá de documentación para: 
 Solicitar los permisos y licencias de obras correspondientes. 
 Documento base para ejecución de las obras. 
 
El proyecto consta de los siguientes documentos: 
 MEMORIA. 
 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 PLIEGO DE CONDICIONES. 
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 PLANOS. 
 
Con los que se considera completa la información para la ejecución de las obras 
proyectadas. 
 
Los documentos citados describen aspectos diferentes de las obras, 
complementándose entre ellos y construyendo por tanto una unidad inseparable para la 
comprensión precisa de las obras propuestas, y adquiriendo por ello, a todos los efectos, 
los distintos Documentos del Proyecto, el carácter de Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
1.2.3.- Emplazamiento. 
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La explotación ganadera se ubicará  en la parcela rústica nº 94 del polígono 2 del 
Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila), en el paraje conocido como “Casillas”. 
La explotación de ganado bovino se ubicará dentro de la finca indicada y se vallará 
perimetralmente. 
 
Los límites de la parcela en las que se ubicará la explotación son: 
 Norte: carretera AV-P-112 y parcela 95. 
 Sur: parcela 92. 
 Este: camino público. 
 Oeste: carretera AV-P-112. 
 
El suelo donde se ubicará la explotación que se proyecta es Suelo Rústico Común 
(SRC). La superficie total de la parcela es de 47.964 m2, según Planos Catastrales, 
teniendo acceso directo desde la carretera AV-P-112. 
 
Las nuevas construcciones proyectadas ocuparán una superficie total de 4.540  
m2. Con estos datos mencionados el porcentaje total de ocupación en la parcela será de 
9,46 %, mientras que la superficie de ocupación que presenta es de 0,095 m2/m2. 
 
Las coordenadas UTM-ETRS89 de la explotación son X: 342991; Y: 4519666; USO 
30, siendo la superficie de la parcela 4,7964 Has. 
 
Las distancias más relevantes que presenta la explotación ganadera que se 
proyecta son las siguientes: 
 Distancia a carretera local a Papatrigo (AV-P-112): 25 m. 
 Distancia a carretera N-501: 1.180 m. 
 Distancia a Autovía A-50: 236 m. 
 Distancia a línea ferrocarril Ávila-Salamanca: 577 m. 
 Distancia a río Ovieco: 100 m. 
 Distancia a San Pedro del Arroyo: 978 m. 
 
La totalidad de las construcciones e instalaciones ganaderas proyectadas se 
encuentran a una distancia superior a los 100 m del Río Ovieco, por lo que al no afectar a 
la zona de policía de dicho curso de agua no resulta necesaria la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
1.2.4.- Condicionantes. 
 
 Del promotor. 
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El promotor como inversor y futuro propietario de la explotación de vacuno de cebo, 
impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 
o Que el proyecto y las instalaciones correspondientes al mismo se 
ubiquen en el polígono 2 y concretamente en la parcela 94, que 
tiene una dimensión total de 4,7964 Ha, en el Término municipal 
de San Pedro del Arroyo. 
o El número de plazas para el diseño de la explotación deberá ser 
600. 
o Todos los animales serán de raza Frisona, provenientes de las 
explotaciones lecheras de los socios de Alta Moraña S. Coop. 
o Que las instalaciones sean las adecuadas para lograr un buen 
manejo de los animales, y con ello una menor carga de trabajo 
físico en la explotación ganadera. 
o Obtener el máximo beneficio con el menor coste posible, pero 
siempre manteniendo unos requisitos mínimos de calidad, 
sanidad y bienestar animal. 
o Que la explotación pueda ser atendida por un máximo de dos 
personas, incluyendo los trabajos de dirección y gestión. 
o Que se utilicen los accesos existentes. 
o Que la ganadería de vacuno de cebo sea económicamente 
rentable. 
o Que se ubiquen las construcciones sobre la parcela de tal forma 
que sea posible una ampliación de la explotación ganadera, en al 
menos el 50 % de la capacidad actual. 
o Que todas las aguas pluviales sean conducidas al exterior de la 
parcela, para evitar acumulaciones de agua indeseables y 
arrastre de lixiviados y estiércoles. 
o Que el sistema de alimentación a implantar sea mediante carro 
unifeed. 
 
 Del medio físico. 
 
Atendiendo a la temperatura, según la clasificación de UNESCO - FAO, la zona 
donde se ubicará la explotación de vacuno de cebo posee un clima templado.  
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Atendiendo a los diferentes índices (Martone, Lang, Dantin - Cereceda y Revenga), 
anteriormente calculados, se llega a la conclusión de que dicha zona es árida, semiárida e 
incluido también como estepa y países secos.  
 
Atendiendo a la pluviometría, la zona se caracteriza por ser bastante irregular en 
cuanto a precipitaciones con 16mm en Julio a 50mm en Mayo. 
 
La zona donde se pretende realizar la construcción de la ampliación proyectada no 
presenta excesiva pendiente del terreno, sin presentar tampoco ningún tipo de arbolado. 
 
Las naves a realizar no requieren medidas especiales en cuanto al medio físico, ya 
que para su construcción no se necesita de ninguna actuación previa, excepto la 
explanación y desbroce del terreno. 
 
Según indicaciones del promotor, no existe ningún tipo de instalación (eléctrica, 
agua, saneamiento) enterrada en la zona donde se va a realizar la cimentación de las 
construcciones. 
 
 Legales. 
 
o Ganado bovino: 
 
 Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el 
Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de 
identificación individual de animales. 
 Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas. 
 Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
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 Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un 
sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 
o Bienestar animal: 
 
 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 
 Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas. 
 Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la Protección de los 
Animales en las Explotaciones Ganaderas. 
 Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección 
de terneros. 
 Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la 
protección de terneros. 
 
o Sanidad animal: 
 
 Orden APA/1668/2004, de 27 de mayo, por la que se modifican los anexos I y II 
del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista 
de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa 
para su notificación. 
 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
 Orden APA/212/2003, de 5 de febrero, por la que se modifican determinados 
anexos del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece 
la lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se de la 
normativa para su notificación. 
 Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas 
específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul. 
 Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 
 Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León. 
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o Construcción: 
 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 DB-SE: Seguridad Estructural 
 DB-SE AE: Acciones en la Edificación 
 DB-SE C: Cimientos 
 DB-SE A: Acero 
 DB-SE F: Fábrica 
 DB-HS: Salubridad 
 DB-HE: Ahorro de energía 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
o Seguridad y salud laboral. 
 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
o Medio ambiente. 
 
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, que modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se 
amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 
 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León 
(2008-2010). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias 
 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
 
o Urbanismo. 
 
 Normas Subsidiarias de San Pedro del Arroyo. 
 Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.  
 Decreto 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica el Decreto 22/2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 Decreto 22/2004, de 29 de enero del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 
 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 Ley 38/1999, de Ordenación de la edificación. 
 Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 
1.3.- Descripción del proyecto 
 
1.3.1.- Ingeniería del proyecto. 
 
Se trata de realizar la construcción de un cebadero intensivo de ganado vacuno, 
con capacidad para albergar 600 terneros de cebo de la raza frisona. 
 
 La explotación ganadera contará con las siguientes instalaciones ganaderas:  
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 Naves de cebo. 
 Lazareto. 
 Henil. 
 Nave auxiliar. 
 Instalaciones auxiliares: 
o Badén de desinfección. 
o Vallado perimetral. 
o Depósito regulador de agua. 
o Estercolero. 
  
1.3.2.- Ingeniería del proceso. 
a) Recursos ganaderos. 
 Actualmente Alta Moraña S. Coop. no cuenta con ninguna granja de cebo de 
terneros. Los socios productores de leche de la Cooperativa manejan sus propias 
explotaciones ganaderas a modo particular, aunque posteriormente la Cooperativa realice 
tareas de venta y distribución de las canales. 
 
b) Capacidad de la explotación proyectada. 
 Las dimensiones y capacidad de las construcciones e instalaciones que se 
proyectan son: 
 
 Naves de cebo: 4 naves de cebo de 60 m de longitud por 12 m de anchura 
(720 m2), divididas en 6 corrales interiores con una capacidad total para 
150 terneros de cebo (4,50 m2/ternero útiles). Cada nave cuenta con un 
pasillo de alimentación de 2,50 m de anchura cubierto con un alero de 2 m 
y al lado opuesto con una manga de manejo para el ganado.  
 Lazareto: de 10 m de longitud por 12 m de anchura (120 m2), con la 
posibilidad de estar dividido en 2-3 corrales, dependiendo del estado 
fisiológico de los animales. Cuenta con un pasillo de alimentación de 2,50 
m de anchura cubierto con un alero de 2 m y al lado opuesto con una 
manga de manejo para el ganado.  
 Henil: para el almacenamiento de paja, forrajes y algunos ensilados, se 
proyecta la construcción de un henil de 42 m de longitud por 20 m de 
anchura (840 m2). 
 Nave auxiliar: se trata de la construcción de una nave auxiliar de 20 m de 
longitud por 10 m de anchura (200 m2), que se dividirá en las siguientes 
dependencias: 
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o Garaje: de 140 m2 útiles.  
o Oficina y vestuario: de 28,75 m2 útiles. 
o Almacén de utillaje: de 14,80 m2 útiles. 
 Instalaciones auxiliares: 
o Badén de desinfección: de 14 m de longitud por 6,50 m de 
anchura total.  
o Vallado metálico: 
▪ Vallado perimetral: de 990 m de longitud 
total y 2 m de altura. 
▪ Vallado estercolero: de 90 m de longitud total 
y 2 m de altura. 
o Depósito regulador de agua: de 72 m3 de capacidad. 
o Estercolero: de 25,50 m de longitud por 15,50 m de 
anchura y un volumen de almacenamiento total de 844 m3. 
 
c) Tipo de actuación. 
 La explotación ganadera proyectada es una construcción totalmente nueva, por lo 
que no incluye actuaciones en ninguna instalación existente, no comprometiendo a 
ninguna construcción en lo referente a estructura, cimentación, cerramiento, etc. 
 
d) Uso al que se destina. 
El uso al que se destinan las construcciones e instalaciones proyectadas es 
agropecuario. 
 
1.3.3.- Ingeniería de las obras. 
a) Descripción de las edificaciones. 
 
  Todas las construcciones e instalaciones proyectadas se describen en el conjunto 
de planos del Proyecto y se adaptan a la geometría de la parcela sobre la que se proyectan. 
Todas las edificaciones se construirán con materiales similares a los existentes en otras 
construcciones de la zona. 
 
b) Descripción de la geometría de los edificios, volúmenes y superficies (útiles 
y construidas). 
 Superficie construida naves de cebo: 840 m2. 
 Superficie útil naves de cebo: 799,60 m2. 
 Altura al alero naves de cebo: 3,95 m y 4,15 m.  
 Altura a cumbrera naves de cebo: 6,13 m. 
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 Superficie construida lazareto: 140 m2. 
 Superficie útil lazareto: 105,61 m2. 
 Altura al alero lazareto: 3,95 m y 4,15 m.  
 Altura a cumbrera lazareto: 6,13 m. 
 Superficie construida henil: 840 m2. 
 Altura al alero henil: 8,00 m.  
 Altura a cumbrera henil: 10,55 m. 
 Superficie construida nave auxiliar: 200 m2. 
 Superficie útil nave auxiliar: 183,55 m2. 
 Altura al alero nave auxiliar: 4,50 m.  
 Altura a cumbrera nave auxiliar: 5,78 m. 
 Superficie en planta estercolero: 391,38 m2. 
 Volumen de almacenamiento estercolero: 844 m3. 
 Superficie en planta depósito regulador: 161 m2. 
 Volumen de almacenamiento depósito regulador: 72 m3. 
 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
2.1.- Sustentación de los edificios 
 
Según los análisis efectuados en el correspondiente estudio geotécnico, la presión 
máxima admisible para la profundidad de cimentación proyectada es de 2,50 kg/cm2.  
 
2.1.1.- Naves de cebo y lazareto. 
 
La cimentación de las naves de debo proyectadas se resuelven mediante zapatas 
aisladas para el apoyo de los pórticos prefabricados unidas mediante zapatas corridas 
para el apoyo del cerramiento. 
 
Para la realización de la cimentación anteriormente descrita se utilizará hormigón 
armado HA-25, árido rodado de tamaño máximo de 40 mm y armadura de acero B 500-S. 
Toda la cimentación llevará una capa de nivelado de 10 cm con hormigón de limpieza HM-
20. 
 
La cimentación llevará la armadura especificada en los planos nº 5 y 20. 
 
2.1.2.- Henil. 
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La cimentación del henil se resuelve mediante zapatas aisladas para el apoyo de 
los pórticos metálicos. 
 
Para la realización de la cimentación anteriormente descrita se utilizará hormigón 
armado HA-25, árido rodado de tamaño máximo de 40 mm y armadura de acero B 500-S. 
Toda la cimentación llevará una capa de nivelado de 10 cm con hormigón de limpieza HM-
20. 
 
La cimentación llevará la armadura especificada en el plano nº 6. 
 
2.1.3.- Nave auxiliar. 
La cimentación de la nave auxiliar se resuelve mediante zapatas aisladas para el 
apoyo de los pórticos metálicos, unidas mediante zapatas corridas para el apoyo del 
cerramiento. 
 
Para la realización de la cimentación anteriormente descrita se utilizará hormigón 
armado HA-25, árido rodado de tamaño máximo de 40 mm y armadura de acero B 500-S. 
Toda la cimentación llevará una capa de nivelado de 10 cm con hormigón de limpieza HM-
20. 
 
La cimentación llevará la armadura especificada en el plano nº 7. 
 
2.2.- Sistema estructural 
2.2.1.- Naves de cebo y lazareto. 
 
La estructura de las naves de cebo y lazareto estará formada por una estructura 
prefabricada de hormigón armado, formada por pórticos de dos piezas en forma de pilar y 
dintel (unidos mediante cartela) a una vertiente con una pendiente del 25 %. La unión 
entre las dos piezas de realizará mediante casquillos embebidos en el pórtico y un bulón 
de 40 mm de diámetro que ejecuta la articulación. La sección del hormigón será variable 
entre 20x25 cm2 en la articulación y cimentación, aumentando hasta 20x45 cm2 en la 
cartela que une el pilar y el dintel. La separación entre los pórticos será de 5 m y la luz de 
12 m. Las viguetas de la estructura serán del tipo  en la cubierta, y de 4 m de longitud, 
separadas 1,32 m. 
 
La estructura del alero de 2 m colocado sobre el pasillo de alimentación será 
metálica, en perfiles IPE-140, colocado uno con un chapón sobre cada pórtico. 
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2.2.2.- Henil. 
 
 La estructura de la cubierta del henil será construida mediante pórticos en perfiles 
metálicos, HEA para los pilares e IPE para los dinteles. Las correas serán también 
metálicas, en este caso en perfil ZF. 
 
 Todas las dimensiones y detalles de la estructura metálica pueden observarse en 
los planos nº 11 y 13. 
 
2.2.3.- Nave auxiliar. 
 
 La estructura de la cubierta de la nave auxiliar será construida mediante pórticos 
en perfiles metálicos, HEA para los pilares e IPE para los dinteles. Las correas de la 
cubierta serán también metálicas, en este caso en perfil ZF, mientras que las correas del 
cerramiento lateral serán en perfil CF. 
 
 Todas las dimensiones y detalles de la estructura metálica pueden observarse en 
los planos nº 9 y 14. 
 
 Sobre las dependencias destinadas a oficina, aseos y almacén, se construirá un 
forjado  de doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre 
ejes, bovedilla cerámica y capa de compresión de 5 cm. 
 
 Sobre los huecos de puertas y ventanas se colocarán cargaderos autorresistentes 
de hormigón armado. 
 
2.2.4.- Depósito regulador. 
 
 El depósito regulador estará cubierto por un forjado superior construido mediante  
doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre ejes, 
bovedilla cerámica y capa de compresión de 5 cm. 
 
 La estructura de la cubierta de la caseta del depósito estará formada por correas 
en perfil IPN-100. 
 
 Todas las dimensiones y detalles de la estructura pueden observarse en el plano nº 
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18. 
 
2.3.- Sistema envolvente 
2.3.1.- Naves de cebo y lazareto. 
- Cerramiento: El cerramiento principal de las naves de cebo y lazareto será de 
muro de hormigón armado de 80 cm de altura. En la zona destinada a 
comedero el muro de hormigón armado tendrá 50 cm de altura y una anchura 
de 15 cm para facilitar la alimentación del ganado. El resto del cerramiento, en 
la parte norte, este y oeste hasta 1,10 m por debajo del alero a base de 
paneles de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado de 15 cm 
de espesor. 
En el interior de las naves de cebo, en la parte central de las mismas, se 
construirá un pequeño murete de hormigón armado de 35 cm de espesor y 20 
cm de altura. En las puertas de acceso a la manga de manejo, se construirá un 
pequeño escalón de hormigón armado y 20 cm de altura (con la misma 
anchura del muro) para evitar el contacto directo del estiércol de los animales 
sobre las puertas correderas de acceso a la misma. Para evitar que los terneros 
ensucien el agua de los bebederos, se construirá en cada bebedero un tabique 
separador de 1/2 pie y 70 cm de altura enfoscado por ambas caras. 
El embarcadero de la manga de manejo estará construido mediante un 
perímetro formado con ladrillo hueco de 1 pie, rellenando el hueco interior del 
embarcadero mediante tierra procedente de la excavación de la cimentación, 
solera de hormigón de 10 cm de espesor y enfoscado por la cara exterior. El 
embarcadero tendrá una longitud de 5 m y una altura final de embarque para 
los camiones de 1 m, por lo que la pendiente de subida final es del 20 %. 
- Cubierta:  La cubierta será construida mediante panel sándwich prelacado en 
color rojo por la cara exterior. Tendrán una pendiente del 25 % y serán a dos 
aguas. 
- Solera: la solera interior será de hormigón en masa de 15 cm de espesor sobre 
encachado de piedra de 15 cm. La solera de la manga de manejo tendrá una 
pendiente del 1 % mientras que la solera del pasillo de alimentación contará 
con 1 m de anchura sin desnivel alguno (para depositar el alimento del ganado) 
y 1,5 m de anchura con un desnivel del 1 %. El vertido de la solera de la zona 
de alojamiento y de la manga de manejo se realizará con "huella marcada" para 
dar rugosidad al pavimento evitando así que los terneros resbalen y se 
lesionen.  
 
2.3.2.- Henil. 
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- Cubierta:  La cubierta será construida mediante chapa de acero prelacada por 
la cara exterior en color rojo. 
- Solera: la solera será de hormigón en masa de 15 cm de espesor sobre 
encachado de piedra de 15 cm.  
 
2.3.3.- Nave auxiliar. 
- Cerramiento: El cerramiento principal de la nave estará formado por fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor hasta 2,5 m de altura y panel 
vertical tipo sándwich desde el ladrillo hasta la cubierta. 
- Cubierta:  La cubierta será construida mediante panel sándwich prelacado en 
color rojo por la cara exterior. Tendrá una pendiente del 25 % y serán a dos 
aguas. 
- Solera: la solera será de hormigón en masa de 15 cm de espesor sobre 
encachado de piedra de 15 cm.  
 
2.3.4.- Estercolero. 
- Cerramiento: El cerramiento perimetral del estercolero se realizará mediante 
hormigón armado de 25 cm de espesor. 
- Solera: la solera será mediante losa de cimentación de hormigón armado de 35 
cm de espesor.  
 
2.3.5.- Depósito regulador. 
- Cerramiento: El cerramiento perimetral del depósito regulador se realizará 
mediante hormigón armado de 25 cm de espesor. 
El cerramiento de la caseta del depósito se realizará mediante ladrillo perforado 
tosco de 1 pie de espesor. 
- Cubierta:  La cubierta de la caseta será construida mediante panel sándwich 
prelacado en color rojo por la cara exterior. Tendrá una pendiente del 15 % y 
serán a un agua. 
- Solera: la solera será mediante losa de cimentación de hormigón armado de 25 
cm de espesor.  
 
2.4.- Sistema de compartimentación 
2.4.1.- Nave auxiliar. 
 
El tabique divisorio entre el garaje y la zona de oficinas, vestuarios y almacén se 
realizará mediante ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, hasta una altura de 2,50 . 
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Los tabiques divisorios entre oficina, aseos y almacén se construirán mediante 
tabicón de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento. 
 
2.5.- Sistemas de acabados 
- Instalación de saneamiento: La recogida de las aguas pluviales en todas las 
naves se realizará mediante canalones de chapa de acero prelacada de sección 
cuadrada y un desarrollo de 250 mm. Se colocarán bajantes de PVC de 90 mm 
de diámetro. Estas bajantes conducirán el agua hasta el colector de 
saneamiento enterrado de PVC de 250 mm de diámetro. Este colector enlazará 
al colector principal de evacuación de 315 mm de diámetro. 
Se colocarán arquetas de registro de hormigón prefabricado en todos los cruces 
entre tuberías para futuras reparaciones del sistema de evacuación. 
Las bajantes situadas en las mangas de manejo de las naves de cebo irán 
protegidas mediante un protector semicircular de acero galvanizado, anclado a 
la pared, para evitar que los terneros en la manga las rompan. 
Para evacuar las aguas sucias procedentes de los aseos de la nave auxiliar se 
instalará una fosa séptica prefabricada de polietileno de 3000 litros de 
capacidad. 
- Revestimientos: Se enfoscará toda la fábrica de ladrillo mediante mortero de 
cemento y arena de río. 
El techo de la zona de oficinas y las paredes de las mismas se guarnecerá y 
enlucirá con yeso negro y blanco respectivamente. 
- Solados: El suelo de la oficina y vestuarios se solará mediante gres prensado 
antideslizante. 
- Alicatados: El aseo y vestuario se alicatará hasta el techo mediante azulejos de 
25x25 recibidos con pegamento especial. 
- Carpinterías: Se dotará a la zona de aseos y oficinas de puertas interiores de 
pino lisa hueca. Las puertas de acceso a la oficina y al almacén serán de chapa 
de acero lisas de 1 hoja. 
Las ventanas de la oficina y el almacén serán correderas, de aluminio lacado en 
color blanco. 
- Cerrajería: Se colocarán 6 puertas correderas suspendidas para el acceso a la 
manga de manejo de cada una de las naves. 
También se colocará una puerta corredera suspendida para el acceso al garaje 
de la nave auxiliar. 
Las puertas de acceso a las naves de cebo y lazareto serán abatibles, de dos 
hojas, construidas mediante chapa de acero plegada.  
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Se dotará a cada una de las naves de cebo y lazareto de cornadizas para 
alimentación del ganado y una manga de manejo construidas mediante tubo de 
acero galvanizado de 3 mm de espesor. 
Se vallará perimetralmente la parcela y el estercolero mediante malla de simple 
torsión galvanizada de 2 m de altura. 
La puerta de acceso al estercolero será de mallazo y de 1 hoja. 
La puerta de acceso a la explotación ganadera será corredera de barrotes, de 8 
m de longitud y 2 m de altura. 
- Vidriería: El acristalamiento de las ventanas de la oficina, aseos y almacén se 
realizará mediante doble acristalamiento con cámara de aire. 
- Instalación eléctrica: Todas las edificaciones tendrán una instalación eléctrica 
completa, contando con circuitos de alumbrado y circuitos de fuerza. La 
instalación eléctrica proyectada se ajustará a lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2.002 de 18 de Septiembre e 
Instrucciones Técnicas Complementarias B.O.E. 18/06/02. 
- Instalación de fontanería: La distribución general del agua a partir del depósito 
regulador se realizará mediante una tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. 
(3 1/2") de diámetro nominal. La red secundaria de distribución que conduce el 
agua hasta los bebederos, las bocas de riego de las naves ganaderas y la nave 
auxiliar será mediante tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de 
diámetro nominal.  
El suministro de agua a los terneros de las naves se realizará mediante 
bebederos de PVC de 70 l de capacidad. Cada nave de cebo contará con 12 
bebederos y el lazareto contará con 2 bebederos. Además, para facilitar las 
labores de limpieza de las naves, cada una dispondrá de un grifo de 
abastecimiento situado junto a cada manga y de dos bocas de riego, situadas a 
ambos extremos de las naves, disponiendo el lazareto dispondrá únicamente 
de una boca de riego. 
Se realizará una instalación completa de fontanería en los aseos y vestuario, 
con tuberías de cobre para las redes de agua y tuberías de PVC para las de 
desagüe. 
Para la obtención de agua caliente se colocará en la zona de los aseos un 
termo eléctrico de 50 litros de capacidad. 
- Pinturas: Se pintarán exteriormente todas las fábricas de ladrillo previamente 
enfoscadas. Se usará pintura acrílica plástica en colores ocres. 
La oficina se pintará interiormente mediante pintura plástica goteable en color 
blanco o pigmentado. 
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- Urbanización: Se construirá la red de caminos interiores mediante zahorras 
naturales para sub-bases y zahorras artificiales para base. Se perfilarán y 
refinarán las cunetas para un correcto desalojo de las aguas pluviales de los 
caminos. 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE  
 
REQUISITOS 
BASICOS 
EXIGENCIAS BÁSICAS JUSTIFICA 
CON DB: 
SI/NO 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
LOCALIZACIÓN 
EN EL 
PROYECTO 
3.1 Seguridad 
estructural (SE) 
 1. SE 1: Resistencia y 
estabilidad 
SI   ANEJO Nº 6 
2. SE 2: Aptitud al 
servicio 
SI   ANEJO Nº 6 
3.2. Seguridad 
en caso de 
incendio (SI) 
3. SI 1: Propagación 
interior 
NO ES EL 
CASO 
  X 
4. SI 2: Propagación 
Exterior 
NO ES EL 
CASO 
  X 
5. SI 3: Evacuación NO ES EL 
CASO 
  X 
6. SI 4: Instalaciones de 
protección contra       
incendios 
NO ES EL 
CASO 
  X 
7. SI 5: Intervención de 
bomberos 
NO ES EL 
CASO 
  X 
8. SI 6: Resistencia al 
fuego de la estructura 
NO ES EL 
CASO 
  X 
3.3. Seguridad 
de utilización 
(SU) 
9. SU 1: SU1 Seguridad 
frente al riesgo de 
caídas 
SI   ANEJO Nº 11 
10. SU2 Seguridad 
frente al riesgo de 
impacto o de 
atrapamientos  
SI   ANEJO Nº 11 
11. SU3 Seguridad 
frente al riesgo de 
aprisionamiento  
NO ES EL 
CASO 
  X 
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12. SU4 Seguridad 
frente al riesgo causado 
por iluminación 
inadecuada  
NO ES EL 
CASO 
  X 
13. SU5 Seguridad 
frente al riesgo causado 
por situaciones con alta 
ocupación  
NO ES EL 
CASO 
  X 
14. SU6 Seguridad 
frente al riesgo de 
ahogamiento  
NO ES EL 
CASO 
  X 
15. SU7 Seguridad 
frente al riesgo causado 
por vehículos en 
movimiento  
NO ES EL 
CASO 
  X 
16. SU8 Seguridad 
frente al riesgo 
relacionado con la 
acción del rayo  
SI   ANEJO Nº 11 
3.4. Salubridad 
(HS) 
17. HS1 Protección 
frente a la humedad  
NO ES EL 
CASO 
  X 
18. HS2 Eliminación de 
residuos  
SI   ANEJO Nº 12 
19. HS3 Calidad del aire 
interior  
SI   ANEJO Nº 11 
20. HS4 Suministro de 
agua  
SI   ANEJO Nº 11 
21. HS5 Evacuación de 
aguas   
SI   ANEJO Nº 9 
3.5 Protección 
frente el ruido 
(HR) 
22. HR1 Protección 
frente al ruido  
X X X 
3.6 Ahorro de 
energía 
23. HE1 Limitación de 
demanda energética  
NO ES EL 
CASO 
  X 
24. HE2 Rendimiento de 
las instalaciones 
térmicas  
NO ES EL 
CASO 
  X 
25. HE3 Eficiencia 
energética de las 
NO ES EL   X 
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instalaciones de 
iluminación 
CASO 
26. HE4 Contribución 
solar mínima de agua 
caliente sanitaria  
NO ES EL 
CASO 
  X 
27. HE5 Contribución 
fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica  
NO ES EL 
CASO 
  X 
 
 
4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA  
 
El plazo de ejecución de la obra será de 224 días, a partir de la fecha de firma del 
Acta de Replanteo. 
 
La fecha de comienzo de las obras se prevé durante el mes de agosto de 2.015. 
 
5. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN  
 
En la actualidad, el Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo cuenta con Normativa 
Urbanística propia, por lo que será de aplicación lo establecido en las Normas Urbanísticas 
Municipales, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial 
de Ávila, la Ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León, y lo establecido en la ley 38/1999 
de 5 de noviembre de ordenación de la edificación.  
 
El suelo donde se ubicarán las nuevas construcciones es Suelo Rústico Común 
(SRC), ajustándose la construcción a todo lo estipulado en esta normativa, en cuanto se 
refiere a construcciones en este tipo de Suelo, tal y como se especifica en el Anejo Nº 4 de 
la presente Memoria correspondiente a la FICHA URBANÍSTICA. 
 
6. SEGURIDAD Y SALUD  
 
Se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, según lo establecido en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 5 del RD 1627/1997, el 
Estudio de Seguridad y Salud deberá precisar: 
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- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse. Identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados. Identificación de los riesgos laborales que no 
puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas. Se incluirá la descripción de los servicios 
sanitarios y comunes, etc. 
- Pliego de condiciones particulares. 
- Planos. 
- Mediciones y presupuesto. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. La 
designación del Coordinador no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real 
Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si 
fuera necesario. 
 
7. ACTIVIDAD  
La actividad ganadera que se pretende realizar en la presente explotación es 
CEBADERO INTENSIVO DE GANADO VACUNO, CON CAPACIDAD PARA 600 PLAZAS DE CEBO. 
 
Según se establece en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León (modificada por la Ley 8/2014, de 14 de octubre), la presente actividad 
está considerada como CLASIFICADA, por lo que en el Anejo nº 12 de la presente Memoria 
se ha redactado la Memoria Ambiental correspondiente a este tipo de actividades. 
 
8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
En el anejo nº 16 de la presente memoria se ha realizado la evaluación económica 
del proyecto. De los datos obtenidos en dicha evaluación se deduce que la inversión es 
satisfactoria, pues se obtiene una tasa interna de retorno del 8,40 % y el V.A.N. es positivo 
para tipos de interés inferiores a dicha tasa.  
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Igualmente, la relación Beneficio/Inversión es favorable ya que varía desde 0,21 
hasta 0,03  entre el 5% y el 8% de tipo de interés, respectivamente.  
 
9. PRESUPUESTO  
 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
(525.510,68 €). 
 
El PRESUPESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA asciende a la cantidad de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS DE EURO. (755.953,03 €). 
 
Los HONORARIOS DEL INGENIERO por la redacción del proyecto serán DOCE MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. (12.717,35 €). 
 
Los HONORARIOS DEL DIRECTOR DE OBRA serán SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. (6.358,68 €). 
 
Por tanto el PRESUPUESTO GENERAL asciende a la expresada cantidad de 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. (775.758,86 €) 
 
 
 
En Soria, a Junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  El Alumno 
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ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES 
1. ANTECEDENTES 
Alta Moraña, S. Coop., con C.I.F. F-05006812, fue constituida el día 13 de abril de 
1980 e inscrita en el Registro de Cooperativas con el número 1304 SMT, modificó el 13 de 
mayo del año 2003 sus estatutos, a fin de adaptarse a las disposiciones de la Ley 4/2002 
de 11 de abril de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. 
 
El domicilio social de la cooperativa es Ctra. De San Pedro a Papatrigo, Km 1, 
05350 de la localidad de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
Según consta en el Libro Registro de Socios de Alta Moraña Soc. Coop. El número 
de socios en la actualidad es de 478. Se fija como ámbito territorial, dentro del cual han de 
estar situadas las explotaciones agrarias de los socios, el territorio de las provincias de 
Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. El porcentaje de participación de los socios 
en la cooperativa es inferior al 0,50 % en la mayoría de los casos, aunque existen socios 
que superan el 1,00 %, tal y como puede observarse en el Anejo Nº 12. Los cinco socios 
mayoritarios de la cooperativa y su porcentaje de participación en la misma es el que se 
describe a continuación: 
 
NOMBRE C.I.F. PORCENTAJE 
JOSE DOMINGUEZ MIJAN 06418460B 1,17 
EVA CEA SORIANO 07234667V 1,31 
CASTELLANA DE CARNES S.A. A47092838 1,35 
HERRERO VERDUGO S. COOP. F05021852 1,28 
LÁCTEOS SAVICOL S. COOP F37332285 1,45 
 
El objeto social de la Cooperativa es la realización de las actividades y operaciones 
encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios y a la mejora 
del nivel de renta y de la calidad de vida de la población agraria y al desarrollo del medio 
rural, así como atender cualquier otro fin o servicio que sea propio de la actividad agrícola, 
ganadera o forestal, o esté directamente o indirectamente relacionado con ellos. 
 
Para el cumplimiento del objeto social la Cooperativa viene desarrollando con 
carácter principal las siguientes actividades: 
a) Fabricación de productos para alimentación animal. 
b) Comercialización y transformación de leche de vaca, oveja y cabra. 
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c) Comercialización y transformación de carne de vacuno, ovino, caprino y porcino. 
d) Comercialización de cereales, leguminosas y oleaginosas. 
e) La prestación de los servicios y suministros necesarios para las explotaciones 
agropecuarias.  
 
 Alta Moraña, S. Coop. pretende construir un cebadero intensivo comunitario para 
un total de 600 plazas. Estos terneros que se pretenden cebar son de raza frisona, 
procedentes de las granjas lecheras de los socios de la Cooperativa, por lo que únicamente 
se cebarán 600 terneros al año ya que éstos permanecerán en las instalaciones 
comunitarias de la Cooperativa durante un periodo de 11 meses. 
 
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los ganaderos asociados a la cooperativa 
Alta Moraña la posibilidad de un cebo conjunto de los terneros producidos en sus 
explotaciones, lo que permitirá reducir costes de producción, aumentando la 
competitividad del producto de venta y además realizar una oferta conjunta de las canales 
de sus animales, lo que permitirá tener un mayor nicho de mercado. 
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2. CONDICIONANTES INTERNOS  
2.1.- Características de la parcela 
 
La ubicación del proyecto es el paraje de “Casillas”, que está situado en el polígono 
2 del Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). La población más cercana es San 
Pedro del Arroyo, que se encuentra a 978 m. 
 
Fuente: Sigpac. 
En concreto, el proyecto se localizará en la parcela nº 94 de dicho paraje, que tiene 
una superficie de 4,7964 Ha (según datos catastrales). 
Las coordenadas de proyección UTM-ETRS89 de la parcela en la que se van a 
ubicar las instalaciones de la explotación de vacuno de cebo son las siguientes: 
X: 342991 
Y: 4519666 
Huso 30 
Con respecto al agua existe una perforación, propiedad de la Cooperativa, ubicada 
en una parcela al lado contrario de la carretera de Papatrigo (parcela 5075 del polígono 1), 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
 
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 4 
 
 
de la cual se obtiene el agua en óptimas condiciones de potabilización para el consumo del 
ganado. 
 
Alta Moraña, S. Coop. cuenta también en la parcela 5075 del polígono 1 con un 
centro de transformación a partir del cual se dotará de energía eléctrica a la parcela 94 del 
polígono 2. 
Las distancias más relevantes que presenta la explotación ganadera que se 
proyecta son las siguientes: 
 Distancia a carretera local a Papatrigo (AV-P-112): 25 m. 
 Distancia a carretera N-501: 1.180 m. 
 Distancia a Autovía A-50: 236 m. 
 Distancia a línea ferrocarril Ávila-Salamanca: 577 m. 
 Distancia a río Ovieco: 100 m. 
 Distancia a San Pedro del Arroyo: 978 m. 
 
Accesos 
El municipio de San Pedro del Arroyo está situado a 25 Km de Ávila, la capital de 
provincia. La N-501 y la autovía A-50 permiten el acceso al pueblo, además de la vía férrea 
de la línea Ávila-Salamanca.  
 
Para acceder a la parcela 94 del polígono 2, hay que tomar una carretera local AV-
P-112. 
2.2.- Condicionantes climáticos 
 
Los datos climáticos han sido recogidos del Instituto Nacional de Meteorología, 
tomando “Valores Climatológicos Normales” que se han producido en el período de tiempo 
1.971 – 2.014, a una altitud de 934 m. 
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 2.8 7,0 -1,5 32 77 6 5 0 4 20 6 142 
Febrero 4,1 8,7 -0,5 22 72 5 4 0 2 16 5 154 
Marzo 5,9 11,4 0,5 23 64 4 3 0 2 14 6 207 
Abril 7,5 12,8 2,3 42 63 8 2 1 2 7 4 209 
Mayo 11,4 16,9 5,8 50 60 9 1 2 1 2 4 249 
Junio 16,0 22,6 9,4 37 53 5 0 3 1 0 7 297 
Julio 19,7 27,2 12,2 16 43 2 0 2 0 0 14 350 
Agosto 19,5 26,8 12,1 19 44 2 0 2 0 0 13 324 
Septiembre 16,1 22,6 9,5 29 55 4 0 2 1 0 8 247 
Octubre 10,8 16,0 5,6 40 68 6 0 0 2 2 6 187 
Noviembre 6,2 10,8 1,6 43 76 6 2 0 4 12 6 143 
Diciembre 4,0 8,0 -0,1 44 79 7 3 0 4 15 5 118 
Año 10,4 15,9 4,8 397 63 66 20 13 23 90 83 2644 
 
Siendo: 
T Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R Precipitación mensual/anual media (mm) 
H Humedad relativa media (%) 
DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 
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DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH Número medio mensual/anual de días de helada 
DD Número medio mensual/anual de días despejados 
I Número medio mensual/anual de horas de sol 
 
A continuación se muestran los “Valores Climatológicos Extremos” para Ávila en 
distintos períodos: 
a) Precipitación: 1983-2010 
b) Temperatura: 1983-2010 
c) Viento: 1988-2010 
Variable Anual 
Máx. núm. de días de lluvia en el mes 22 (dic 1989) 
Máx. núm. de días de nieve en el mes 12 (feb 2005) 
Máx. núm. de días de tormenta en el mes 7 (may 1998) 
Prec. máx. en un día (l/m2) 88.8 (05 nov 1997) 
Prec. mensual más alta (l/m2) 231,5 (nov 1997) 
Prec. mensual más baja (l/m2) 0,0 (mar 1997) 
Racha máx. viento: velocidad y dirección (Km/h) Vel 107, Dir 280 (26 feb 1989 05:58) 
Tem. max. absoluta (ºC) 37,6 (24 jul 1995) 
Tem. media de las máx. más alta (ºC) 30,8 (jul 1994) 
Tem. media de las min. más baja (ºC) -5,5 (ene 1985) 
Tem. media más alta (ºC) 23,6 (ago 2003) 
Tem. media más baja (ºC) -0,1 (ene 1985) 
Tem. min. absoluta (ºC) -16,0 (15 ene 1985) 
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2.2.1.- Temperaturas medias mensuales 
 
La temperatura media de esta zona en el periodo de tiempo considerado son las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en el gráfico, durante todo el año existe una gran diferencia de 
temperaturas, los meses cálidos son Julio (19,7ºC) y Agosto (19,5ºC), sin embargo los 
meses más fríos son Diciembre (4,0ºC) y Enero (2,8ºC). 
 
 
 
 
 
 
 
Meses En. Feb. Mar. Ab. My. Jn. Jl. Ag Sep. Oc. Nv. Dc 
Tª (ºC) 2,8 4,1 5,9 7,5 11,4 16 19,7 19,5 16,1 10,8 6,2 4,0 
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Debido a esta diferencia de 
temperatura (16,9ºC) entre el 
mes más frío y el mes más 
cálido, debemos elegir unas 
instalaciones que garanticen el 
bienestar animal durante toda su 
estancia, para conseguir que no 
se produzca ningún tipo de 
enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.- Precipitación media mensual 
 
La mayor parte de las precipitaciones se producen de Octubre a Diciembre, y de 
Abril a Mayo, este último es el mes con más pluviosidad (50mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA 
 
EC=Extremadamente Cálido. 
MC =Muy cálido.  
C =Cálido
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
Carácter de la temperatura de 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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También podemos observar que los meses más secos son Febrero, Marzo, Julio y 
Agosto, siendo el más seco Julio sólo con 16mm. 
2.2.3.- Humedad relativa 
 
Se observa que los meses más húmedos van desde Noviembre a Febrero, el 
máximo de humedad se produce en Diciembre (79%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4.- Fenómenos meteorológicos 
 
Otros de los fenómenos que se producen en menor medida son los siguientes: 
 
 
 
 
Meses En. Feb. Mar. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Sep. Oc. Nv. Dc. 
P (mm) 32 22 23 42 50 37 16 19 29 40 43 44 
Meses En. Feb. Mar. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Sep. Oc. Nv. Dc. 
H (%) 77 72 64 63 60 53 43 44 55 68 76 79 
Meteorología Nieve Tormenta Niebla Heladas Despejados 
Días al año 20 13 23 90 83 
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De acuerdo con los datos obtenidos en el INM, observamos que existe un alto 
número de días con heladas, algo que caracteriza mucho la zona climática de la provincia 
de Ávila. 
2.2.5.- Porcentaje de horas de luz respecto de la normal 
 
En la imagen podemos observar las 
horas de sol en porcentaje, respecto de 
la normal que se produjeron en el año 
2008. 
 
Se puede ver claramente como las 
horas de luz han aumentado 
comparándolas con otros años ya que 
la zona de Ávila se encuentra en más 
del 100%. 
Las horas de luz medias se han tomado por estaciones, siendo el verano la 
estación con más luz diurna. 
 
 
 
 
 
20
13
23
90
83
Valores meteorológicos
Días Nieve
Días Tormenta
Días Niebla
Días Heladas
Días Despejados
221,666
323,666
192,333
138
Horas medias de luz
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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2.2.6.- Viento 
 
Meses En. Feb. Mar. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Sep. Oc. Nv. Dc. 
Dirección SE SE NO O SO SO O SE SE O SE O 
V (Km/h) 11,9 10,7 11,9 13,9 11,8 11,3 12,2 11 10,5 11,6 10,6 12,1 
 
Como podemos observar en la tabla anterior la velocidad media anual es de 11,62 
Km/h, con una dirección predominante que es Oeste con 13,9Km/h. 
2.2.7.- Clasificación climática según FAO 
 
En función de la Temperatura 
Para caracterizar las condiciones térmicas del clima mediante el criterio UNESCO – 
FAO, se toma la temperatura media del mes más frío y se establecen los grupos climáticos 
siguientes: 
 Si la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 10º C y 15º C, 
el clima sería templado cálido. 
 Si la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0º C y 10º C, 
el clima templado sería templado medio. 
 Si la temperatura media del mes más frío está comprendida entre –5 ºC y 0º C, 
el clima sería templado frío. 
 
La temperatura media del mes más frío corresponde al mes de Enero con 2,8 ºC, 
por tanto, se considera un clima templado medio. 
2.2.8.- Diagrama Ombrotérmico de Gaussen 
 
Para determinar gráficamente la existencia y duración de los períodos secos 
(mes seco: P < 2T), se utilizan los diagramas Ombrotérmicos de Gaussen. Sobre un 
diagrama cartesiano se llevan en abscisas los meses del año y en ordenadas las 
precipitaciones (en mm) y temperaturas medias mensuales (en ºC). 
 
Si la curva pluviométrica va siempre por encima de la térmica, no hay ningún 
período seco y el clima se define como clima axérico. Sin embargo, las curvas pueden 
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cortarse determinando un período seco (clima monoxérico) o dos períodos secos (clima 
bixérico). 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse, se trata de un 
clima con un período de aridez, por tanto es un Clima monoxérico. Es importante 
destacar que es un período bastante largo de aridez desde finales de Junio hasta 
principios de Septiembre. 
2.2.9.- Conclusiones 
 
Atendiendo a la temperatura: 
Según la clasificación de UNESCO - FAO, la zona donde se ubicará la explotación de 
vacuno de cebo posee un clima templado.  
 
Atendiendo a los diferentes índices (Martone, Lang, Dantin - Cereceda y Revenga), 
anteriormente calculados, se llega a la conclusión de que dicha zona es árida, semiárida e 
incluido también como estepa y países secos.  
 
Atendiendo a la pluviometría: 
Mes 2*T Pmed 
ENERO 5,6 ºC 32 mm 
FEBRERO 8,2 ºC 22 mm 
MARZO 11,8 ºC 23 mm 
ABRIL 15 ºC 42 mm 
MAYO 22,8 ºC 50 mm 
JUNIO 32 ºC 37 mm 
JULIO 39,4 ºC 16 mm 
AGOSTO 39 ºC 19 mm 
SEPTIEMBRE 32,2 ºC 29 mm 
OCTUBRE  21,6 ºC 40 mm 
NOVIEMBRE 12,4 ºC 43 mm 
DICIEMBRE 8 ºC 44 mm 
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Como se puede apreciar en los datos recogidos anteriormente, la zona se 
caracteriza por ser bastante irregular en cuanto a precipitaciones con 16mm en Julio a 
50mm en Mayo. 
 
2.3.- Condicionantes impuestos por el promotor 
 
El promotor como inversor y futuro propietario de la explotación de vacuno de cebo, 
impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 
 
 Que el proyecto y las instalaciones correspondientes al mismo se ubiquen en el 
polígono 2 y concretamente en la parcela 94, que tiene una dimensión total de 
4,7964 Ha, en el Término municipal de San Pedro del Arroyo. 
 El número de plazas para el diseño de la explotación deberá ser 600. 
 Todos los animales serán de raza Frisona, provenientes de las explotaciones 
lecheras de los socios de Alta Moraña S. Coop. 
 Que las instalaciones sean las adecuadas para lograr un buen manejo de los 
animales, y con ello una menor carga de trabajo físico en la explotación 
ganadera. 
 Obtener el máximo beneficio con el menor coste posible, pero siempre 
manteniendo unos requisitos mínimos de calidad, sanidad y bienestar animal. 
 Que la explotación pueda ser atendida por un máximo de dos personas, 
incluyendo los trabajos de dirección y gestión. 
 Que se utilicen los accesos existentes. 
 Que la ganadería de vacuno de cebo sea económicamente rentable. 
 Que se ubiquen las construcciones sobre la parcela de tal forma que sea posible 
una ampliación de la explotación ganadera, en al menos el 50 % de la capacidad 
actual. 
 Que todas las aguas pluviales sean conducidas al exterior de la parcela, para 
evitar acumulaciones de agua indeseables y arrastre de lixiviados y estiércoles. 
 Que el sistema de alimentación a implantar sea mediante carro unifeed. 
 
2.4.- Condicionantes legales y jurídicos 
 
2.4.1.- Ganado bovino 
 
 Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
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 Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el 
Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de 
identificación individual de animales. 
 Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro general de explotaciones ganaderas. 
 Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un 
sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 
 
2.4.2.- Bienestar animal 
 
 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 
 Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas. 
 Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la Protección de los 
Animales en las Explotaciones Ganaderas. 
 Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección 
de terneros. 
 Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la 
protección de terneros. 
 
2.4.3.- Sanidad animal 
 
 Orden APA/1668/2004, de 27 de mayo, por la que se modifican los anexos I y II 
del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece la lista 
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de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa 
para su notificación. 
 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
 Orden APA/212/2003, de 5 de febrero, por la que se modifican determinados 
anexos del Real Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece 
la lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se de la 
normativa para su notificación. 
 Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas 
específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul. 
 Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 
 Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León. 
 
2.4.4.- Construcción 
 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 DB-SE: Seguridad Estructural 
 DB-SE AE: Acciones en la Edificación 
 DB-SE C: Cimientos 
 DB-SE A: Acero 
 DB-SE F: Fábrica 
 DB-HS: Salubridad 
 DB-HE: Ahorro de energía 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
2.4.5.- Seguridad y salud laboral 
 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2.4.6.- Medio ambiente 
 
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, que modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se 
amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 
 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León 
(2008-2010). 
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias 
 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
 
2.4.7.- Urbanismo 
 
 Normas Subsidiarias de San Pedro del Arroyo. 
 Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.  
 Decreto 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica el Decreto 22/2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 Decreto 22/2004, de 29 de enero del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 
 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
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 Ley 38/1999, de Ordenación de la edificación. 
Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
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ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS. 
 
1. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 
1.1.- Ubicación 
 
El proyecto estará situado en el término municipal de San Pedro del Arroyo, provincia de 
Ávila, en la parcela 94 del polígono 2, en el paraje conocido como "Casillas". 
 
1.2.- Número de animales a cebar y raza. 
 
El número de animales que se utilizará para el diseño de las instalaciones que se 
proyectan viene dado por Alta Moraña S. Coop. en 600 terneros de cebo. 
 
La raza de los animales será Frisona, ya que provienen de las explotaciones lecheras de 
los socios de la Cooperativa. 
 
1.3.- Suministro de agua y electricidad. 
 
El suministro de agua y electricidad se realizara a partir de la parcela 5075 del polígono 
1, del Término Municipal de San Pedro del Arroyo. En este lugar es donde se encuentran 
ubicadas las instalaciones principales de Alta Moraña, S. Coop. 
 
1.4.- Tipo de construcciones e instalaciones ganaderas a proyectar. 
 
Alta Moraña, S. Coop. pretende que se proyecten las siguientes insfraestructuras 
ganaderas: 
 Naves de cebo. 
 Henil. 
 Nave auxiliar. 
o Garaje. 
o Oficinas y vestuario. 
o Almacén. 
 Estercolero. 
 Depósito regulador. 
 Vado sanitario. 
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 Vallado perimetral de la parcela. 
 
1.5.- Evacuación de aguas pluviales. 
 
Todas las aguas pluviales que serán recogidas y conducidas al exterior de la parcela, 
para evitar acumulaciones indeseables y arrastre de lixiviados y estiércoles. 
 
1.6.- Alimentación del ganado. 
 
Por indicaciones expresas de Alta Moraña S. Coop. la alimentación del ganado será 
mediante el empleo de carro unifeed.  
 
Debido a la proximidad de las instalaciones generales de la cooperativa Alta Moraña, y 
por tanto como consecuencia de la facilidad de obtención de las materias primas para la 
realización de la mezcla, se utilizará como punto de partida este tipo de alimentación. 
 
2. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 
2.1.- Orientación de las naves ganaderas. 
 
Se pretende definir la dirección de ubicación del eje longitudinal de la nave. En función 
de éste aspecto tendremos las siguientes alternativas:  
 
▪ Orientación del eje longitudinal Este – Oeste  
 Orientar el eje longitudinal de la nave de cebo en dirección Este – Oeste, situándose 
 la fachada descubierta hacia el Sur.  
 
▪ Orientación del eje longitudinal Oeste – Este  
 Orientar el eje longitudinal de la nave de cebo en dirección Oeste – Este, situándose 
 la fachada descubierta hacia el Norte.  
 
▪ Orientación del eje longitudinal Norte – Sur  
 Orientar el eje longitudinal de la nave de cebo en dirección Norte – Sur, situándose la 
 fachada descubierta hacia el Este.  
 
▪ Orientación del eje longitudinal Sur – Norte  
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 Orientar el eje longitudinal de la nave de cebo en dirección Sur – Norte, situándose la 
 fachada descubierta hacia el Oeste.  
 
2.2.- Dimensión de las naves ganaderas. 
2.2.1 Superficie por animal 
 
Se generarán alternativas referidas a la superficie teniendo en cuenta que el cebadero 
ha de ser proyectado para alojar 600 terneros dado que es una premisa expuesta por el 
promotor. En este apartado se generarán las siguientes alternativas:  
 De 1,8  a 2,2 m²/cabeza  
 De 2,2 a 2,8 m²/cabeza  
 De 2,8 en adelante m²/cabeza  
 
2.2.2 Numero de naves de cebo 
 
Se generarán alternativas teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento del espacio 
disponible y la adecuación para las operaciones de manejo diarias.  
 2 naves de cebo 
 4 naves de cebo 
 
2.3.- Tipo de soleras de las naves ganaderas. 
 Solera de tierra con cama de paja  
 
 Consiste en cubrir la superficie del suelo con una capa de paja. La inversión a realizar es 
muy baja, ya que basta con nivelar la solera y, si procede, apisonar la tierra.   
 
 Aporta un elevado bienestar al ganado debido a que la superficie es más caliente que 
con cualquier otro material, además de que este tipo de solera presenta las condiciones más 
adecuadas para proteger los aplomos de los animales.  
 
  Por otra parte, existen dificultades a la hora de desinfectar eficazmente los alojamientos, 
además de la mayor necesidad de mano de obra que en el resto de los casos debido a que hay 
que realizar un cambio más frecuente de las camas, así como rellenar periódicamente los 
rebajes en la solera a causa del pisoteo de los animales.  
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 Solera de hormigón con cama de paja  
 Consiste en cubrir la superficie de la solera hormigonada con una capa de paja. Exige la 
inversión intermedia de las tres alternativas consideradas. Este tipo de solera permite una 
limpieza y desinfección rápida y eficaz de los alojamientos, además de exigir menos mano de 
obra que la modalidad anterior ya que hay que cambiar las camas con menos frecuencia. 
 
 En cuanto a bienestar animal, este tipo de solera proporciona menos confort que la 
alternativa anterior, pero se puede mejorar con un adecuado manejo de la cama de paja.  
 
 Solera enrejillada  
  Se trata de una superficie formada por barras de acero en forma de rejilla, que dejan 
pasar las deyecciones líquidas y sólidas del ganado. Esta alternativa exige la mayor inversión de 
las tres a valorar, ya que existe un mayor gasto en instalaciones.  
 
  Por otra parte, en cuanto a limpieza, es la que menos mano de obra necesita, ya que las 
deyecciones pasan entre las rejillas y caen, además de no haber cama de paja, lo que provoca 
una disminución en el volumen de toda la materia a desechar.   
 
  En cuanto al bienestar del ganado, esta solera enrejillada es la que menos bienestar les 
confiere, debido a que al no haber cama de paja, se trata de alojamientos más fríos para el 
ganado.  
 
 Aunque este tipo de suelo está concebido para no provocar ningún tipo de lesión a los 
animales,  los aplomos de éstos se pueden ver afectados en mayor o menor medida, 
provocándoles patologías como cojeras; con el consiguiente estrés que esto provoca.  
 
2.4.- Pendiente de la solera de las naves ganaderas. 
 Suelo inclinado (1%)  
  La solera tiene cierta pendiente, se establece con el fin de recoger los líquidos y 
humedades de la zona de descanso de los animales, reduciendo la humedad de la cama. 
Facilita las labores de limpieza. 
 
 Suelo con pendiente cero    
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 Hace que las tareas de limpieza se realicen con mayor dificultad, pero puede 
proporcionar mayor bienestar al ganado.  
3. EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
3.1.- Orientación de las naves ganaderas. 
 Como consecuencia que en esta zona los vientos predominantes provienen del Suroeste, 
la orientación del eje longitudinal de la nave de cebo será entre Norte-Sur, situándose la fachada 
descubierta hacia el Este-Sureste, para aprovechar al máximo la luz solar de la mañana.   
 
3.2.- Dimensión de las naves ganaderas. 
3.2.1 Superficie por animal 
Para la evaluación de las alternativas de este punto, también se ha optado por el método 
de la matriz multicriterio.  
- Criterios:  
a) Bienestar animal   
b) Inversión 
c) Manejo 
Alternativas: 
CRITERIOS  A (25%)  B (40%)  C (35%)  TOTAL  
ALTERNAT  
De 1,8  a 2,2 m²/cabeza  1 4  2  2,55  
De 2,2 a 2,8 m²/cabeza  2 3 3 2,75  
De 2,8 en adelante 
m²/cabeza  
5  2 4  3,85  
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3.2.2 Numero de naves de cebo 
Para la evaluación de las alternativas de este punto  se opta por el método de la matriz 
multicriterio. 
- Criterios:  
a) Inversión  
b) Facilidad en el manejo  
 
Alternativas: 
CRITERIOS  A (40%)  B (60%)  TOTAL  
ALTERNAT  
2 naves de cebo  4  2  2,8  
4 naves de cebo  3  4  3,6  
 
3.3.- Tipo de soleras de las naves ganaderas. 
 
Para la evaluación de las alternativas de este punto  se opta por el método de la matriz 
multicriterio. 
 - Criterios:  
a) Bienestar animal   
b) Inversión a realizar   
c) Desinfección y limpieza   
d) Necesidad de mano de obra   
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Alternativas: 
CRITERIOS  A (30%)  B (30%)  C (20%)  D (20%)  TOTAL  
ALTERNAT  
Solera de tierra con cama 
de paja  
5  4  1  2  3,3  
Solera de hormigón con 
cama de paja  
4  3  4  3  3,5  
Solera enrejillada  
2  2  5  4  3,0  
  
3.4.- Pendiente de la solera de las naves ganaderas. 
 
Para la evaluación de las alternativas de este punto  se opta por el método de la matriz 
multicriterio. 
-  Criterios: 
a) Necesidades de paja   
b) Facilidad de drenaje   
c) Inversión   
d) Bienestar animal   
 
Alternativas: 
CRITERIOS  A (20%)  B (10%)  C (30%)  D (40%)  TOTAL  
ALTERNAT  
Suelo inclinado (1%)  
4  4  2  2  2,60  
Suelo con pendiente cero  
3  2  4  5  4  
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4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  
4.1.- Orientación de las naves ganaderas. 
 
 Como consecuencia que en esta zona los vientos predominantes provienen del Suroeste, 
la orientación del eje longitudinal de la nave de cebo será entre Norte-Sur, situándose la fachada 
descubierta hacia el Este-Sureste, para aprovechar al máximo la luz solar de la mañana.   
 
4.2.- Dimensión de las naves ganaderas. 
4.2.1 Superficie por animal 
 
La alternativa adoptada en este apartado es la siguiente: 
 De 2,8 en adelante m²/cabeza  
 
4.2.2 Numero de naves de cebo 
 
La alternativa adoptada en este apartado es la siguiente: 
 4 naves de cebo 
 
4.3.- Tipo de soleras de las naves ganaderas. 
En este apartado se ha optado por la opción “solera de hormigón con cama de paja” en 
la zona de reposo del ganado. 
 
En cuanto a mano de obra, bastará con cambiar la cama de paja cuando esté 
deteriorada o se realice el vaciado de un corral, además de la desinfección del corral cuando se 
realice el vaciado del mismo.  
 
4.4.- Pendiente de la solera de las naves ganaderas. 
 En este apartado se ha elegido la alternativa "suelo con pendiente cero", al ser la 
alternativa que proporciona un mayor bienestar al ganado.  
 
 Además, al no ser elevado el número de terneros por corral, las deyecciones líquidas son 
perfectamente absorbidas por el material de cama de la explotación ganadera. 
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DISEÑO DE LAS EDIFICACIONES 
1. INTRODUCCIÓN 
 Uno de los aspectos más importantes a la hora de llevar a cabo una buena 
explotación, tanto de ganado vacuno como es el presente caso, como de cualquier otro tipo 
de animales, es hacer un correcto dimensionado. 
 
 Con un buen dimensionado y una buena distribución de nuestra explotación, se 
contribuirá a obtener la clave de nuestro éxito, consiguiendo aumentar el rendimiento de 
los terneros, disminuyendo por consiguiente el tiempo y el coste de producción de 
animales, lo que permite ahorrar en mano de obra y aumentar la comodidad. 
 
 El dimensionado condiciona el número de cabezas de ganado que podemos tener, 
por ello es importante aumentar las dimensiones necesarias por cabeza de ganado para 
que no sufran ningún tipo de estrés ni disminuyan sus rendimientos. 
 
2. NAVES DE CEBO  
El nº de cabezas de la explotación serán 600. Las necesidades de superficie según 
peso serán las siguientes: 
 Terneros de 200 Kg ..................................................................... 3 m2/cabeza. 
 Terneros de 300 Kg ................................................................. 3,4 m2/cabeza. 
 Terneros de 400 Kg ................................................................. 3,8 m2/cabeza. 
 Terneros de 500 Kg ................................................................. 4,2 m2/cabeza.  
 Terneros de 600 Kg ................................................................. 4,6 m2/cabeza. 
Fuente: British Standard 5502,1990. 
 
Se adoptará un peso máximo final de 550 Kg para tener una mayor superficie y no 
generar problemas de estrés en los animales (un ternero de la raza frisona al finalizar su 
ciclo de cebo con 11 meses de vida aproximadamente pesa unos 500 Kg). Con este peso, 
la superficie media tomada será de 4,4 m2/cabeza. 
 
La superficie necesaria para estabular a la totalidad de los terneros de la 
explotación será: 
4,40 m2/ternero x 600 terneros = 2.640 m2. 
2.640 m2/4 naves de cebo = 660 m2/nave (superficie útil). 
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Para llevar a cabo la construcción de la nave se recurre a pórticos de hormigón 
prefabricado de 12 m de luz (exterior), separados 5 m cada uno. 
 
  Con estas características se obtiene una nave de 720 m2 por planta (60 m x 12 
m). Los módulos de separación de terneros serán mediante telerones metálicos de acero 
galvanizado, existiendo 6 corrales en total con 25 terneros/corral, disponiendo cada 
ternero de una superficie superior a los 4,40 m2, por lo que cumpliría. 
 
2.1.- Necesidades de ventilación 
 
En las cuatro naves de cebo diseñadas no existirán problemas de ventilación, ya 
que la fachada este estará totalmente abierta (la oeste tendrá abierto los 50 cm 
superiores), existiendo una correcta circulación de aire sin molestar a los animales. 
3. LAZARETO  
 Para la construcción y dimensionado del lazareto se utilizará la misma base 
constructiva que para las naves de cebo, teniendo en este caso una longitud de 10 m. Con 
estas medidas se obtiene una superficie útil interior de 105,61 m2, con capacidad de 
albergar unos 30 terneros, dependiendo de la edad y el peso de los mismos. 
4. HENIL. 
 El henil destinado al almacenamiento de las pacas de paja se construirá en este 
caso mediante estructura metálica, y será una nave independiente de ellas. 
 
 Para dimensionar el henil se calcularán las necesidades de paja para la 
explotación: 
 Paja para consumo: 600 terneros x 1,50 Kg/día = 900 Kg/día. 
 Paja para cama: 600 terneros x 1,00 Kg/día = 600 Kg/día. 
 
 El consumo de paja para cama no es diario, sino que se echará de vez en cuando, 
aprovechando la limpieza de la nave de cebo, influyendo también la época del año y la 
humedad. En verano, hace falta más paja para cama, ya que los animales tienen más 
necesidades de beber agua y comen más ya que sus índices de conversión bajan con el 
calor, por lo tanto producen más deyecciones (líquidas y sólidas). Cuando la humedad 
relativa es alta, también aumentan las necesidades de paja para cama ya que el ambiente 
está más cargado y la evaporación es menor. En resumen, se considera un gasto de paja 
de 2,50 kg/día. 
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 Por lo tanto, considerando un periodo de cebo de los terneros frisones de 11 
meses, y descontando los días de vacío de las naves, el consumo de paja anual es de: 
 600 terneros x 2,50 Kg/día x 350 días/año = 525.000 Kg de paja/año. 
 
 Cada paca de paja pesa unos 250 Kg de media, por lo tanto el henil dimensionado 
ha de tener una capacidad suficiente para albergar el siguiente número de pacas: 
 525.000 Kg/año / 250 Kg/paca = 2.100 pacas. 
 
 El volumen de una paca rectangular, cuyas dimensiones son de 2,4 x 0,80 x 0,90 
m es 1,73 m3. 
 
 Por lo tanto, nuestro henil debería tener un volumen mínimo de 2.100 x 1,73 = 
3.633 m3. 
 
 El henil constará de una nave rectangular de 42 m x 20 m y 8 m al alero, aunque 
para almacenamiento se utilizará únicamente hasta los 7 m de altura, para dejar correr el 
viento bajo la cubierta del mismo. De esta forma: 
 42 x 20 x 7 = 5.880 m3 de capacidad. 
 
 El henil se ha sobredimensionado en un 50 % más de su capacidad para de este 
modo, poder almacenar más paja de la necesaria en determinadas campañas debido a las 
grandes fluctuaciones de precios como consecuencia fundamentalmente de la cosecha 
obtenida en la zona en cada año. 
5. NAVE AUXILIAR. 
 Se construirá una nave auxiliar para la explotación que servirá para: 
 Oficina y aseos. 
 Almacén. 
 Garaje de maquinaria. 
 
5.1.- Oficina. 
  
 La oficina dispondrá como mínimo de una mesa, dos sillas y una estantería para 
almacenar la documentación de la explotación ganadera. Se estima una superficie 
necesaria de 13 m2. 
 
 En los aseos y vestuario se tendrá una taquilla para guardar la ropa, un inodoro, un 
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plato de ducha y un lavabo. Se estima una superficie necesaria de 10 m2. 
 
5.2.- Almacén. 
 
 Se colocarán estanterías para almacenar diferentes productos y consumibles. La 
superficie aproximada que se necesita es de 15 m2. 
 
5.3.- Garaje de maquinaria 
 
 Se quiere guardar al menos un tractor y una pala telescópica que realizarán los 
trabajos de alimentación y retirada del estiércol del ganado. Se estima una superficie 
necesaria de 140 m2. 
 
5.4.- Dimensión total de la nave auxiliar 
 
 Con las necesidades mencionadas en los puntos anteriores, se diseñará una nave 
auxiliar, de estructura metálica y 4,50 m de altura al alero, cuyas dimensiones en planta 
son de 20 m x 10 m. 
6. ESTERCOLERO. 
 El estercolero será dimensionado en el anejo nº 12 correspondiente a la memoria 
ambiental. 
7. DEPÓSITO REGULADOR. 
 El depósito regulados será dimensionado en el anejo nº 8 correspondiente a la 
instalación de fontanería. 
8. BADÉN DE DESINFECCIÓN.  
 El badén de desinfección a través del cual pasarán todos los vehículos que 
pretendan acceder a la explotación ganadera, tendrá 14 m de longitud y 5 m de anchura. 
Se construirá con hormigón armado para evitar que se salga el producto desinfectante del 
badén. 
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FICHA URBANÍSTICA 
PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO INTENSIVO DE GANADO 
VACUNO. 
SITUACIÓN Parcela nº 94 del polígono nº 2. 
EMPLAZAMIENTO San Pedro del Arroyo (Ávila). 
PROMOTOR ALTA MORAÑA S. Coop. 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA Pablo Muñoz Muñoz. 
NORMATIVA VIGENTE - Normas Urbanísticas Municipales de 
San Pedro del Arroyo 
- Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal con ámbito 
Provincial de Ávila. 
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO Suelo Rústico Común. 
 
CONDICIONES EN NORMATIVA EN PROYECTO 
USO PERMITIDO Agrícola, ganadero y forestal. Ganadero 
PARCELA MÍNIMA 1.000 m2 47.964 m2 
RETRANQUEOS 5 m a linderos > 5 m 
OCUPACIÓN 50 % 9,46 % 
ALTURA MÁXIMA 8,00 m 8,00 m. 
EDIFICABILIDAD No se fija 0,095 m2/m2 
CUBIERTAS - Pendiente máxima  40 %. 
- Chapa prelacada de color 
rojo. 
25 % 
Panel Sándwich color rojo. 
FACHADA Tonos ocres Cerramientos tonos ocres. 
CARPINTERÍA Madera, aluminio, metálica 
o PVC 
Carpintería metálica. 
DISTANCIAS SUELO URBANO 500 m. 978 m. 
DISTANCIA CAUCES 100 m. 100 m. 
RETRANQUEOS CAMINO - Construcciones 10 m. 
- Vallados 4 m a eje de 
camino. 
> 10 m. 
> 4 m. 
RETRANQUEO CARRETERAS 25 m en red básica. > 25 m. 
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RETRANQUEO LINEAS 
ELÉCTRICAS 
Mínimo de 5 m. No afecta al proyecto 
CERRAMIENTOS DE 
PARCELAS 
- Prohibido bloques 
hormigón. 
- Hasta 2 m de altura en 
cerramientos metálicos. 
Cerramiento metálico. 
2 m de altura. 
 
El Técnico que suscribe bajo su responsabilidad, declara que las circunstancias que 
concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el Proyecto, son las arriba 
indicadas (art. 47 Reglamento de Disciplina Urbanística). 
 
 
En Soria, a 30 de Junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
 Fdo: Miguel Pablo Muñoz Muñoz  
El Alumno 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 Se redacta el presente informe geotécnico relativo a la construcción de: 
 
“7 Naves para Cebaderos para Cooperativa Alta Moraña”,  
en San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
 El objeto del presente informe es el de determinar las características y la capacidad 
portante del terreno donde se han de situar las cimentaciones y obtener así el correcto 
comportamiento de la edificación. 
 
 El informe se estructura en los siguientes capítulos: 
 
 1.- Introducción y Objetivos. 
 2.- Metodología del ensayo. 
 Donde se describe la metodología de la campaña de reconocimiento consistente en 
la realización de 7 penetrómetros y una cata con toma de muestra, complementado por un 
análisis visual de la superficie del terreno y su entorno. 
 3.- Descriptiva geológica de la zona. 
 Donde se describe la información geológica y geotécnica general de la zona, que 
pueda ser de interés práctico para el proyecto. 
 4.- Ensayos de penetración dinámica. 
 5.- Conclusiones y recomendaciones. 
 En este último apartado se presentan las conclusiones obtenidas en el estudio 
geotécnico del subsuelo, analizándose la profundidad del estrato competente para el 
apoyo de la cimentación y la carga admisible de trabajo. 
 
2. ESTUDIO GEOTÉCNICO  
2.1.- Metodología de trabajo 
 
 La investigación del terreno para el reconocimiento y caracterización geotécnica de 
los suelos, se llevó a cabo mediante la realización de siete (7) ensayos de penetración 
dinámica + una calicata con toma de muestra, uno en el lugar en el que se pretende 
construir cada una de las edificaciones. 
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 Los ensayos de penetración dinámica, se han realizado con un equipo automático 
tipo BORROS. La mecánica del ensayo de penetración dinámica consiste en la hinca de un 
tren de varillas mediante golpeo de una maza, contabilizando el número de golpes 
necesarios para atravesar 20 cm del terreno. Con estos datos (N20) se pueden cuantificar 
las tensiones admisibles de los suelos para diferentes profundidades. El ensayo se da por 
finalizado cuando se obtiene el rechazo a la penetración (N20>100) o bien las resistencias 
obtenidas son suficientes para los requerimientos del proyecto. 
 
 Respecto al equipo de penetración utilizado es del tipo BORROS, con las siguientes 
características: 
 
Características del penetrómetro BORROS 
Peso de la maza 65 Kg 
Altura de caída 50 cm.  
Diámetro del varillaje  32 mm. 
Sección de puntaza 4x4 cm. 
Intervalo de penetración 20 cm 
Peso que carga sobre la puntaza: 
-Peso del varillaje 
-Cabeza de golpeo 
 
6,3 Kg/ml 
0.8 Kg 
 
 La carga de hundimiento de los materiales del subsuelo se calcula según distintas 
expresiones, siendo la más utilizada la fórmula de los holandeses donde: 
           RP= Pm2x h/(Pm+ Pv) x S x d  
 
 Cuyos parámetros son: 
             RP =  Resistencia dinámica de punta (en Kg/cm2) 
             Pm = Peso de la maza 
             Pv =  Peso que carga sobre la puntaza  
              h =   Altura de caída 
              S =   Superficie de la puntaza 
              d =   Intervalo de penetración (20 cm/N20) 
           N20 =  Golpes cada 20 cm de penetración 
 
 
 A partir del resultado de múltiples experiencias, se deduce, que para obtener la 
carga de hundimiento (resistencia correspondiente a una carga estática en punta) se divide 
por 20 la resistencia dinámica (RP) y se aplica un coeficiente de seguridad. 
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 Si bien los ensayos de penetración no son los más adecuados para la detección de 
un nivel freático, es muy posible la presencia de éste cuando salen las barras mojadas o 
húmedas. Por el contrario cuando las barras se extraen secas, resulta rara o improbable la 
aparición de niveles de agua. 
 
2.2.- Descriptiva geológica 
 
2.2.1.- Situación geográfica 
 
 El terreno en el cual se centra el estudio se halla situado en el municipio de San 
Pedro del Arroyo, en el sector centro-norte de la provincia de Ávila. 
 
 La topografía se caracteriza por suaves planicies, entre las que se encajan 
profundamente los ríos Adaja y Arevalillo. La monotonía es interrumpida por pequeños 
cerros aislados que corresponden a las superficies y/o terrazas más antiguas. 
 
 De entre todas estas planicies destaca la “Superficie de Coca-Arévalo”, ocupada en 
su mayor parte por extensos arenales, entre los que se desarrollan formas de erosión, o de 
depósito, como cordones dunares, fijados por los importantes pinares típicos de la región, 
también son frecuentes las lagunas. 
 
 El drenaje de la zona lo efectúan el río Ovieco y el río Arevalillo, perteneciendo, por 
tanto, a la cuenca hidrográfica del Duero. 
 
2.2.2.- Marco geológico 
 
 Desde el punto de vista geológico, la zona de San Pedro del arroyo se sitúa dentro 
del ámbito de la Cuenca del Duero, concretamente en su parte centro-meridional, entrando 
a formar parte de la Submeseta Septentrional. 
 
 Estando sus depósitos constituidos por sedimentos continentales correspondientes 
al Terciario y Cuaternario. 
 
 Regional e hidrogeológicamente es conocida esta zona como “ Los Arenales”, 
donde se puede establecer un espesor detrítico medio alrededor de los 500 metros, 
presentando unos acuíferos superficiales a base de capas de arena (con espesor inferior a 
5 metros) entre arcillas arenosas. 
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 Dentro del ámbito de la zona de San Pedro del Arroyo afloran materiales 
pertenecientes al Terciario continental y Cuaternario. 
 
 Reconociéndose sedimentos del Mioceno Medio y Superior, ampliamente 
recubiertos por diferentes materiales cuaternarios. 
 
 Materiales Terciarios Miocenos.-  
 
o Fangos arcósicos beiges-rojizos. “Facies San Pedro del 
Arroyo”.(Astaraciense Superior-Vallesiense). 
 
 Esta formación constituye el sustrato terciario de los materiales que aparecen en el 
solar (firme del solar motivo de estudio). 
 
 Está formada fundamentalmente por arenas arcósicas fangosas, de grano grueso a 
microconglomerático, con cantos muy aislados plutónicos y metamórficos. El tono de la 
serie es pardo-verdoso y el espesor es de unos 45 m. 
 
 La interpretación del medio sedimentario asociado a esta unidad, se refiere a 
corrientes tractivas normales con carga arenosa (origen fluvio-torrencial), fueros corrientes 
poco profundos, con material de tamaño de grano grueso y cuyo depósito no tiene 
estratificación cruzada. 
 
 Cuaternario y Formaciones Superficiales.-  
 
 Estos depósitos constituyen en la zona de estudio la cobertera superficial utilizada 
como tierras de labor. 
 
 Entendemos como formaciones superficiales aquellos materiales no coherentes 
que han sufrido o no una consolidación posterior, ligados directamente con la evolución del 
relieve y que tienen generalmente poco espesor (de unos decímetros o pocos metros). 
Nunca han sido recubiertas por gruesas acumulaciones de sedimentos, salvo en el caso de 
exhumaciones de antiguas formaciones superficiales. 
 
 Las formaciones y depósitos más significativos son: 
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o Depósitos de Superficies endorreicas o semiendorreicas.-  
 
 Lo forman una serie de depósitos relacionados con formas planas y susceptibles de 
encharcamiento temporal. Están ligados a zonas anegadizas en caso de crecidas de ríos y 
arroyos. 
 
 Se caracterizan litológicamente por arenas, limos y arcillas junto con abundante 
materia orgánica. Su potencia oscila entre 1 y 2 m. 
Suele observarse un rasgo muy común que es el de presentar acumulaciones blanquecinas 
de sales, correspondientes a etapas de estiaje. 
 
o Aluviales y fondos de valle.-  
 
  Forman el nivel más superficial del subsuelo del terreno de estudio, están 
constituidos por arenas y limos arcillosos con o sin gravas, ligados a cursos normales 
estacionales  y de espesor variable (entre 1y 4 m).  
 
 La mayor parte de los suelos existentes son poco evolucionados, no obstante 
pueden aparecer zonas con mayor incorporación de materia orgánica. 
 
 TECTÓNICA 
 
 Para entender la tectónica de la zona hay que considerar el comportamiento global 
de la cuenca sedimentaria en la que se halla incluida “Cuenca del Duero”. Ésta presenta 
actividad tectónica en sus bordes como demuestra la mayor deformación de los materiales 
terciarios en estas zonas. A grandes rasgos el borde norte presenta una megadiscordancia 
progresiva, mientras que en el borde sur los materiales paleógenos (Terciario inferior) se 
adaptan a las deformaciones rígidas del zócalo, mediante flexiones detectándose 
movimientos tectónicos de elevación del Sistema Central, previos a la sedimentación 
Vallesiense (Terciario superior). 
 Pero la mayor parte de la Cuenca del Duero, sobre todo en sus partes centrales, 
tiene marcado carácter atectónico. Existen sin embargo una serie de indicios como 
alineaciones de cambios de facies, rectilineidad de la red fluvial que pueden reflejar 
fracturas del zócalo de dirección N-30ºE como por ejemplo la falla Alba-Villoria. 
 
 Es manifiesto que a lo largo del Cuaternario los movimientos tectónicos han 
continuado produciendo suaves elevaciones y hundimientos de grandes bloques como lo 
confirma el elevado número de terrazas del sistema Adaja-Eresma-Voltoya. 
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 El brusco encajamiento de la red fluvial en la superficie Coca-Arévalo se debe 
probablemente a un levantamiento brusco de un bloque en la zona meridional de la 
cuenca. 
 
2.2.3.- Características geotécnicas 
 
 La zona de San Pedro del Arroyo, formada por arenas y limos de color oscuro, 
presenta unas condiciones mecánicas variables pudiéndose prever (en los niveles 
superiores del terreno) asientos rápidos de magnitud media (< 2,54 cm). 
 
 En cuanto al drenaje, puede dar lugar a problemas de saneamiento en zonas 
localizadas, debido a la existencia de nivel freático somero asociado a aluviales próximos a 
la zona de estudio y sujetos a variaciones estacionales, facilitado además por los 
materiales superficiales permeables y la existencia de litologías semipermeables en 
profundidad. 
 
 Por debajo de éstos (a profundidad variable) existe un sustrato de naturaleza 
arcósica de alta resistencia y capacidad de carga. 
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2.3.- Ensayos de penetración dinámica continua 
 
OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP. 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
1 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 9 1.00    
0.40 13 1.50    
0.60 9 1.00    
0.80 18 2.00    
1.00 33 3.40    
1.20 43 4.40    
1.40 46 4.70    
1.60 37 3.80    
1.80 34 3.50    
2.00 38 3.60    
2.20 47 4.40    
2.40 59 5.60    
2.60 67 6.30    
2.80 85 8.00    
3.00 >100 >8.80    
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OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP. 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
2 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 7 0.80    
0.40 8 0.90    
0.60 16 1.80    
0.80 14 1.60    
1.00 16 1.60    
1.20 22 2.30    
1.40 22 2.30    
1.60 21 2.20    
1.80 24 2.50    
2.00 27 2.60    
2.20 41 3.90    
2.40 47 4.40    
2.60 43 4.10    
2.80 39 3.70    
3.00 40 3.50    
3.20 40 3.50    
3.40 47 4.10    
3.60 93 8.20    
3.80 >100 >8.80    
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OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP. 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
3 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 7 0.80    
0.40 11 1.20    
0.60 7 0.80    
0.80 18 2.00    
1.00 22 2.30    
1.20 18 1.80    
1.40 15 1.50    
1.60 26 2.70    
1.80 32 3.30    
2.00 37 3.50    
2.20 49 4.60    
2.40 61 5.80    
2.60 44 4.20    
2.80 47 4.40    
3.00 46 4.00    
3.20 61 5.40    
3.40 78 6.90    
3.60 >100 >8.80    
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OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
4 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 6 0.70    
0.40 8 0.90    
0.60 7 0.80    
0.80 18 2.00    
1.00 38 3.90    
1.20 37 3.80    
1.40 32 3.30    
1.60 38 3.90    
1.80 65 6.70    
2.00 66 6.20    
2.20 73 6.90    
2.40 >100 >9.50    
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OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP. 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
5 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 8 0.90    
0.40 6 0.70    
0.60 10 1.10    
0.80 20 2.20    
1.00 33 3.40    
1.20 44 4.50    
1.40 36 3.70    
1.60 23 2.40    
1.80 28 2.90    
2.00 55 5.20    
2.20 76 7.20    
2.40 >100 >9.50    
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OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP. 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
6 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 6 0.70    
0.40 7 0.80    
0.60 8 0.90    
0.80 8 0.90    
1.00 13 1.30    
1.20 11 1.10    
1.40 17 1.70    
1.60 21 2.20    
1.80 25 2.50    
2.00 32 3.00    
2.20 41 3.90    
2.40 55 5.20    
2.60 64 6.10    
2.80 64 6.10    
3.00 78 6.90    
3.20 97 8.50    
3.40 >100 >8.80    
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OBRA 
Nave Cebadero “Alta Moraña”, San pedro del Arroyo (Ávila). 
PETICIONARIO 
ALTA MORAÑA S. COOP. 
FECHA 
09-04-15. 
 
PENETRACIÓN Nº 
7 
        HOJA Nº  1    DE  1       
 
Profundidad (m) Nº de golpes Carga Kp/cm2 Profundidad (m)  Nº de golpes Carga Kp/cm2 
0.20 6 0.70    
0.40 11 1.20    
0.60 8 0.90    
0.80 9 1.00    
1.00 17 1.70    
1.20 21 2.20    
1.40 25 2.60    
1.60 20 2.00    
1.80 29 3.00    
2.00 40 3.80    
2.20 42 4.00    
2.40 60 5.70    
2.60 85 8.00    
2.80 >100 >9.50    
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2.4.- Conclusiones y recomendaciones 
   
 El informe realizado tiene como objetivo la caracterización geomecánica de los 
materiales que forman el sustrato del terreno de estudio donde se pretende la realización 
de: “7 Naves para Cebaderos para Cooperativa Alta Moraña”, en San Pedro del Arroyo 
(Ávila). 
 
 Con la campaña de investigación realizada se pretende determinar la resistencia y 
la compacidad que presentan in situ los terrenos estudiados, con el objeto de definir la 
tipología de cimentación más adecuada en función de las tensiones admisibles calculadas 
para los materiales que forman el terreno de estudio. 
 
 Partiendo de la observación de los perfiles del terreno, así como la interpretación 
de los ensayos de resistencia practicados el esquema general del subsuelo (tomando como 
referencia la superficie topográfica original del solar) sería: 
 0,40 m de cobertera arenosa con restos orgánicos vegetales. 
 Arenas y gravas con matriz limosa de color pardo, las arenas son cuarcíticas 
de grano grueso y las gravas son subredondeadas de diámetro centimétrico 
y decimétrico. 
 
 Considerando que: 
 
 A) La morfología superficial actual de la finca se presenta allanada, sin 
irregularidades topográficas significativas, sobre la misma se efectuaron los ensayos de 
penetración dinámica y cata. 
 
 B) No se detecta la presencia de nivel freático subsuperficial somero en los 
ensayos realizados. 
 
 C) A la vista de la naturaleza, eminentemente granular, de los materiales naturales 
más superficiales presentes en el subsuelo del terreno, se ha realizado un ensayo para 
determinar la granulometría de los mismos. 
 
 * El pase por el tamiz 2 mm Norma UNE103.101,2/95 es superior al 50% (Pasa el 
63,0%). 
 
 * El pase por el tamiz 0,08 mm Norma UNE103.101,2/95 es del orden del 12% 
(Pasa el 12,1%). 
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 El suelo ser clasificaría como: SM, arenas limosas con gravas. 
 
 * Atendiendo a los resultados del ensayo cuantitativo de sulfatos se puede 
catalogar la agresividad del terreno como nula. 
 
 D) Los materiales que aparecen en este sector de la parcela presentan, de forma 
continua y homogénea, desde cotas relativamente superficiales (1,00 m de profundidad 
respecto a la superficie topográfica actual) tensiones admisibles asociadas del orden de 
2,50 kp/cm2.  
 
 A partir de la cota 1,60 m de profundidad se detectan litologías más competentes 
con capacidad de carga del orden y superiora a 3,00 kp/cm2. La tendencia del subsuelo 
del terreno es a incrementar su capacidad portante de forma rápida y progresiva con el 
aumento de la profundidad hasta la cota de rechazo (identificada a –3,80 m). 
 
 E) Dadas las anteriores consideraciones podría plantearse: una cimentación 
superficial mediante zapatas arriostradas (en perímetro), empotrada convenientemente (al 
menos 1,00 m respecto a la superficie topográfica actual del terreno), con una presión 
admisible de cálculo bajo cimientos de 2,50 kp/cm2. 
 
O bien alcanzar, las cotas: 
 
 * -1,60 m de profundidad respecto a la superficie actual, lo que permitiría utilizar 
una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 3,00 kp/cm2. 
 
 * -2,00 m de profundidad respecto a la superficie actual, lo que permitiría utilizar 
una presión admisible de cálculo bajo cimientos de 3,50 kp/cm2. 
 
 Pudiendo recurrir al empleo de hormigón de limpieza para alcanzar las cotas 
indicadas. 
 
 F) Los movimientos de tierras a efectuar, a partir de la información recabada, 
puede considerarse de FACIL, ya que no se detectaron materiales que impliquen el empleo 
de técnicas no habituales de excavación.  
 G) Considerando la naturaleza del terreno analizado y el resultado de los ensayos 
de resistencia dinámica practicados podemos estimar los siguientes parámetros útiles 
para el cálculo de muros de contención: 
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                -Densidad aparente seca لاap= 1,9 gr/cm3. 
                -Ángulo de rozamiento interno φ’= 30º (Efectivas). 
                -Cohesión C’= 0,20 kp/cm2. 
 
 H) En el caso de realizar solera se recomienda disponer de una capa de asiento 
para la misma de, al menos, 0,15 m de zahorra natural compactada, o bien resolver con un 
encachado de similar espesor. 
 
 I) Según el análisis químico efectuado en las muestras extraídas, estas litologías no 
presentan sulfatos en su composición, por lo que no se estima necesaria la utilización de 
cementos sulforresistentes en hormigones de cimentación y muros. 
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CALCULOS CONSTRUCTIVOS 
1. MEMORIA DE CÁLCULO PÓRTICO DE 2 PIEZAS. 
1.1.- Justificación de la solución adoptada  
 
 Solución adecuada para cumplir las condiciones de seguridad, funcionalidad y 
durabilidad exigibles para instalaciones de similares características. 
 
1.2.- Pórticos y pilares 
 
 El pórtico está constituido por dos piezas en forma de pilar y dintel (unidos 
mediante cartela) a una vertiente con una pendiente del 25%. 
 
 
 
 
 L: luz del pórtico 
 H: altura al alero del pórtico 
 S: separación entre pórticos 
 
 La unión entre las dos piezas se realiza mediante casquillos embebidos en el 
propio pórtico y un bulón de 40mm de diámetro que ejecuta la articulación. 
 
 La sección de hormigón será variable desde un mínimo de 20x25cm2 en 
articulación y  cimentación, aumentando  hasta 20x45cm2  en la cartela que une el pilar y 
el dintel. 
Croquis de nave
S L
H
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1.3.- Cimentación 
  
 Se ejecutan zapatas aisladas unidas mediante vigas de atado que unen el 
perímetro de toda la cimentación 
 
 Método de cálculo-Hormigón armado 
 
 Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
 
 El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
 En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
 
 En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
 
 Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes 
de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. 
 
Situaciones no sísmicas 
 
      Situaciones sísmicas 
                                                                                     
 
 
 La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de 
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 3 
 
 
 Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
 
 Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 
combinaciones definidas. 
 
 Acero laminado y conformado 
 Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma EA-95 (Estructuras 
de Acero en la Edificación), determinándose las tensiones y deformaciones, así como la 
estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
 
 Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
 La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de las tensiones y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 
tensiones y límites de flecha establecidos. 
 
 Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
 
1.4.- Justificación de Cálculos 
 
 Los cálculos estructurales llevados a cabo para el diseño de la presente estructura 
se han llevado a cabo mediante el uso de fórmulas empíricas  y documentación sobre 
dimensionamiento de elementos prefabricados de hormigón. 
 Se han tenido en cuenta las prescripciones indicadas por la normativa vigente 
(EHE) en cuanto a dimensionamiento de piezas sometidas a flexión y/compresión 
respetado los criterios indicados por la misma. 
 
1.5.- Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, 
niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el 
siguiente cuadro: 
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 Hormigón armado 
 Hormigones 
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la 
obra 
Cimentació
n  Pórticos  
Forjad
o 
Placas 
pretensadas 
Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 
 25 30  40 
Tipo de cemento (RC-03)  II-Z-35 CEM I-42.5R  CEM I 52.5R 
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3)  400/300 300/200  200/350 
Tamaño máximo del árido (mm)  40 20  12 
Tipo de ambiente (agresividad)  IIa IIa  IIa 
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda  Seca 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9  1ª3 
Sistema de compactación  Vibrado Vibrado  Vibrado 
Nivel de Control Previsto  Normal Normal  Normal 
Coeficiente de Minoración  1.5 1.5  1.5 
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 
1 16.66 20  26.67 
 Acero en barras 
 Toda la obra 
Cimentació
n Pórticos  
Flectado
s 
Placas 
pretensada
s 
Designación  B-500-S B-500-SD  Y-1860C5 
Límite Elástico (N/mm2)  500 500  1860 
Nivel de Control Previsto  Normal Normal  Normal 
Coeficiente de Minoración  1.15 1.15  1.15 
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 
 434.78 434.78  1580 
  
 Acero en Mallazos 
 Toda la obra 
Cimentació
n 
Comprimido
s 
Flectado
s Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
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 Ejecución 
 Toda la obra 
Cimentació
n 
Comprimido
s 
Flectado
s Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.5/1.6 
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 Aceros laminados 
 Toda la obra 
Comprimido
s Flectados 
Traccionado
s 
Placas 
anclaj
e 
Acero en 
Perfiles 
Clase y 
Designación S-275-JR     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
Acero en 
Chapas 
Clase y 
Designación S-275-JR     
Límite Elástico 
(N/mm2) 235     
 
 Aceros conformados 
 Toda la obra 
Comprimido
s Flectados 
Traccionado
s 
Placas 
anclaj
e 
Acero en 
Perfiles 
Clase y 
Designación S-235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 235     
Acero en 
Placas y 
Paneles 
Clase y 
Designación S-235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 240     
 
 Uniones entre elementos 
 Toda la obra 
Comprimido
s Flectados 
Traccionado
s 
Placas 
anclaj
e 
Sistema y 
Designación 
Soldaduras      
Tornillos 
Ordinarios A-4t     
Tornillos 
Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. A-10t     
Roblones      
Pernos o Tornillos 
de Anclaje B-400-S     
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1.6.-Ensayos a realizar 
 
 Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. 
XV, art. 82 y siguientes. Dado que los pórticos se fabrican en instalaciones ajenas a la obra, 
se limita los ensayos a las partidas que se ejecuten in-situ dando por supuestos los 
ensayos convenientes por parte del fabricante. 
 
 Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en la 
normativa CTE DB-SE-A  
 
1.7.- Asientos admisibles y límites de deformación 
 
 Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE DB SE-AE, capítulo 
VIII, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera 
aceptable un asiento máximo admisible de 2.5 cm (1”) 
 
 Límites de deformación de la estructura. El cálculo de deformaciones es un cálculo de 
estados límites de utilización con las cargas de servicio, coeficiente de mayoración de 
acciones =1, y de minoración de resistencias =1. 
 
 Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
 Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, 
a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
 Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, 
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a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
 En los elementos se establecen los siguientes límites: 
Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 
frágiles 
Tabiques 
ordinarios 
Resto de 
casos 
1.-Integridad de los 
elementos constructivos 
(ACTIVA) 
Característica 
G+Q 
1/500 1/400 1/300 
2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 
Característica 
de  
sobrecarga 
Q 
1/350 1/350 1/350 
3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL) 
Casi-
permanente 
G+2Q 
1/300 1/300 1/300 
 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 
 /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
  /H<1/500 
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1.8.- Acciones adoptadas en el cálculo 
 Acciones Gravitatorias (CTE-DB-SE-AE) 
 Cargas superficiales 
 
 Peso propio de la cubierta 
 Cubierta ejecutada mediante placas de chapa de acero + aislamiento+ fibra  con 
un peso superficial de 0.15 (KN/m²) 
  
 Peso propio de correas. 
 Correas ejecutadas mediante viga pretensada tipo DT-20 con una modulación de 
1.45 m y una carga lineal por correa de 0.327 KN/ml 
 
 Peso proio del pórtico. 
 Pórtico de dos piezas tipo 2P con un peso lineal de 1.30 KN/ml 
 
 Sobrecarga de uso. 
 Teniendo en cuenta que el acceso a la cubierta sólo se realizará para un 
mantenimiento se considera una carga superficial de 1 KN/m² 
 
 Sobrecarga de nieve. 
 En función de la altura topográfica de la nave (900 m)  se ha estimado una carga 
de 1.0 KN/m² 
 
 Cargas lineales 
 Peso propio de las particiones pesadas 
 Placa alveolar pretensada de espesor 15 cm  con aislamiento. 3.30 KN/ml 
 
 Acciones del viento 
 Altura de coronación de la nave (en metros) 
 Altura total de 4.30 m. 
 
 Grado de aspereza: 
 III-Zona rural accidentada o llana con obstáculos. 
 
 Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
 En función de la altura de la nave se estima una presión dinámica sobre superficie 
horizontal de  1.0 KN/m² 
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 Viento lateral 
 El área de huecos se considera inferior al 33% de la superficie expuesta-  
 Coeficientes eólicos a barlovento : +1.0. Sotavento. 0.0 
 Viento en hastiales 
 El área de huecos  en la fachada principal es superior al 33%. 
 Coeficientes eólicos a barlovento +0.2 Sotavento -0.4 
 Se consideran adecuados los elementos de fijación de la cubierta para resistir los 
valores de succión. 
 Los esfuerzos horizontales del viento son absorbidos por las correas de cubierta. 
  
 Zona eólica  
 Zona eólica A  
  
 Acciones térmicas y reológicas 
 De acuerdo a el CTE DB SE -AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas 
de dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. No se realizan juntas de 
dilatación dado que las dimensiones de los elementos son lo suficientemente pequeñas 
como para considerarse despreciables los esfuerzos derivados de una dilatación-
contracción térmica. 
 
 Acciones sísmicas 
 De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de San Pedro del arroyo. (Avila). No  se 
consideran las acciones sísmicas. 
 
 Combinaciones de acciones consideradas 
 Hormigón Armado 
 Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de 
su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
Hipótesis considerada: Peso propio + sobrecarga de nieve + viento 
 
Situación una acción variable: fg· G + fq · Q 
Situación dos o más acciones variables: fg· G + 0.9 (fq · Q) + 
0.9 fq · W 
Situaciones sísmicas: G + 0.8  · Qeq + AE 
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 Datos procedentes del cálculo analítico 
Modelo a estudio: 
 Estructura isostática. Se considera: 
  Nudos 2, 4  Empotramientos 
  Nudos 1, 3, 5  Articulaciones  
  L = 12 m 
  H = 4.30 m 
  S = 6 m 
  A = 6.18 m 
 
 Datos  para el cálculo de solicitaciones: 
 Promotor:  ALTA MORAÑA SOCIEDAD COOPERATIVA.   
    
 Dimensiones:  
  Largo: 60 m    
  Ancho: 12 m    
  Altura: 4.30 m    
 Ubicación:  San Pedro del Arroyo (Avila)     
 Datos del pórtico       
 Luz del pórtico (L):  12 m    
 Altura al alero del pórtico (H):  4.30 m   
 Separación entre pórticos (S):  6 m   
 Pendiente: 25 %   - - - - - 14,04 º   
L
H

A %pte.
1
2
3
5
4
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 Cobertura:  Panel 40 mm acabado fibra.     
  Peso propio de la cobertura:   0.15 KN/m²  
 Separación máxima de correas:   1,45 m   
  Nº de correas:  12 uds.   
  Peso propio de las correas*:   0.327 KN/ml  
  *NOTA: Vigueta pretensada DT-20 "Preycesa": 0.327 KN/ml    
   
 Altitud topográfica de la ubicación de la nave: 900 m 
 Acciones sobre el pórtico. 
 Peso propio del pórtico:   1.30 KN/ml   
 Peso propio de correas y cobertura:   2.532 KN/ml   
 Sobrecarga de uso / nieve:   6.0 KN/ml   
 Carga total sobre el pórtico:   9.832 KN/ml   
  
1.9.- Calculo de correas de cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorización de Uso: 7067-04 / 25 Jun. 2004   
 Materiales:     
 Hormigón vigueta DT-20:  HP-40;  fck = 40 N/mm2;   gc = 1,4   
  
 Acero de pretensar:  fyk = 1580 N/mm2;  fmax, k = 1860 N/mm2   
  
Vigueta DT-20
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  Alarg. rotura  >=  3,5 %;  R = 2,0%;  gs = 1,10    
 Armado vigueta DT-20:    
    T.4 T.6 
  A 1,75 cm: 3 f 5 3 f 5 
  A 3,2 cm:  1 f 5 
  A 5,3 cm: 1 f 5 1 f 5 
  A 7,5 cm:  1 f 5 
  A 10 cm: 1 f 5 1 f 5 
  A 17 cm: 1 f 5 1 f 5 
 Tensión inicial:     
  En todo el acero:  1280 N/mm2    
  
 Perdidas totales a plazo infinito (%):     
     T.4 T.6 
  En zona superior: 24,22 28,09 
  En zona inferior: 16,6 18,2 
  En C.D.G.: 21,71 25,66 
 Momento flector último de la vigueta a 90 dias (m N):    
     T.4 T.6 
  Sobre sopandas: 7300 7500 
  En vano:  14300 15200 
 Resultados. Correas de cubierta:     
  
 Momento actuante sobre la vigueta:  13460 m N 
 Tipo de vigueta:     T.4   
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1.10.- Diagramas empíricos de fuerzas cortantes y momentos flectores 
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Análisis mediante fórmulas empíricas extraídas del libro “Cálculo de estructuras de 
hormigón”  de J.A.Calavera. 
 Valores de esfuerzos en pórticos: 
 
 Momentos flectores:      
 Mf diseño = 2611620  mN   
      
 M max = 3920 m N; en X = 0,68 
 
 Esfuerzos cortantes:      
 Q1 = -17580 N   
 X = 1.00 m  -->>  Q = 0 m N   
 Q2 = 88180 N   
 Q3 = 52910 N   
  
 Tras el análisis de dichos esfuerzos, partiendo de la dimensión fijada de antemano, 
se dimensiona un armado en cuantía suficiente para adecuar las condiciones de 
seguridad, funcionalidad y durabilidad exigidas en el capítulo anterior.(recubrimiento y 
cuantías geométricas mínimas según EHE). 
 
Momento de diseño   Mf 2611620 m N 
  d' 0,030  recubrimiento nominal  0,03 m  
  d 0,417    
  d 0,079 
 md  0,452 > 0.319 
   Es necesaria armadura en compresión 
 W'  0,050 
 W  0,480 
 
 ARMADURA DE TRACCIÓN:      
  600,9 KN  
 
 ARMADURA EN COMPRESIÓN     
  70,9 KN . 
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Sección del Pórtico 15X25
PD12.00
 
  
1.11.- Análisis de cimentación 
 
 Reacciones Pórtico - Cimentación:    
  RV = 96990 N 
  RH = 52910 N 
 Reacciones según la combinación de acciones tomada. 
 
 Comprobaciones analíticas: 
  Dimensiones: 100 x 100 x 90 (100 x 100 x 100 ejecución real) 
  Armados: Xi: Ø12 c/ 15 Yi: Ø12 c/ 15 
 Tensiones sobre el terreno: 
     -  Tensión media: 
 Máximo: 0.15 MPa 
 Calculado: 0.0818154 MPa 
 Cumple 
     -  Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 Máximo: 0.187469 MPa 
 Calculado: 0.221314 MPa 
 Cumple 
 Flexión en la zapata: 
     -  En dirección X:e Y 
 Cumple 
 Vuelco de la zapata: 
     -  En dirección X: 
        En este caso no es necesario realizar la comprobación de vuelco 
 Sin momento de vuelco 
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 Cumple 
     -  En dirección Y: 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para 
todas las combinaciones de equilibrio. 
 Reserva seguridad: 97.1 % 
 Cumple 
 Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 Cortante: 0.00 KN 
 Cumple 
     -  En dirección Y: 
 Cortante: 0.00 KN 
 Cumple 
 Canto mínimo: 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE-08) 
 Mínimo: 25 cm 
 Calculado: 70 cm 
 Cumple 
 Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 Calculado: 0.0011  
     -  Armado inferior dirección X: 
 Mínimo: 0.0002  
 Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 Mínimo: 0  
 Cumple 
 Diámetro mínimo de las barras: 
     -  Parrilla inferior: 
        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-08) 
 Mínimo: 12 mm 
 Calculado: 12 mm 
 Cumple 
 Separación máxima entre barras: 
 Artículo 59.8.2 (norma EHE-08) 
 Máximo: 30 cm 
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     -  Armado inferior dirección X: 
 Calculado: 15 cm 
 Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 Calculado: 15 cm 
 Cumple 
 Separación mínima entre barras: 
 Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 Calculado: 15 cm 
 Cumple 
 Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) 
 
 Vigas de atado. 
 Se diseña viga de atado longitudinal y transversal a la estructura que sirve como 
arriostramiento para las cimentaciones así como para una base sólida para el apoyo de los 
cerramientos. 
 
 Sus dimensiones son de 0.40 x 0.40 m y armados de redondo del 12mm . 2  en 
cada cara, La disposición del estribado será de diámetro 8 mm cada 0.25m. 
 
Comprobaciones analíticas: 
 Ancho mínimo de la viga de atado: 
 Mínimo: 24.75 cm. 
 Calculado: 40 cm. 
 Cumple 
 Canto mínimo de la viga de atado: 
 Mínimo: 24.75 cm. 
 Calculado: 40 cm. 
 Cumple 
 Diámetro mínimo de la armadura longitudinal: 
        Recomendación del Artículo 59.8.2 de la EHE-98 
 Mínimo: 12 mm 
 Calculado: 12 mm 
 Cumple 
 Diámetro mínimo cercos verticales: 
 Mínimo: 4 mm 
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 Calculado: 8 mm 
 Cumple 
 Separación mínima armadura longitudinal: 
 Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 Mínimo: 0.02 m 
     -  Armadura superior: 
 Calculado: 0.272 m 
 Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 Calculado: 0.272 m 
 Cumple 
 Separación mínima entre estribos: 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 Mínimo: 0.02 m 
 Calculado: 0.25 m 
 Cumple 
 Armadura necesaria por cálculo a axil 
 Calculado: 8.1 cm2 
     -  Acciones estáticas de compresión: 
 Mínimo: 0 cm2 
 Cumple 
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2. MEMORIA DE CÁLCULO HENIL. 
 
2.1.- Cálculo de las correas 
 
Datos de la obra 
 
Separación entre pórticos: 6.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 15.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 
 
Perfiles MV110 
 Exposición al viento: Expuesta 
Perfiles laminados MV103 
 Exposición al viento: Expuesta 
Desplazamientos Acciones características 
 
  
Datos de viento 
 Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 42.00 
Sin huecos. 
    1 - V H1: Cubiertas aisladas 
    2 - V H2: Cubiertas aisladas 
    3 - V H3: Cubiertas aisladas 
    4 - V H4: Cubiertas aisladas 
    5 - V H5: Cubiertas aisladas 
    6 - V H6: Cubiertas aisladas 
  
Datos de nieve 
 
 Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
 Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 935.00 m 
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Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Fuertemente expuesta 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
 
 Aceros en perfiles 
 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de 
elasticidad 
Aceros Conformados  A37  2400 2100000 
 
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 10.00 m. 
Luz derecha: 10.00 m. 
Alero izquierdo: 8.00 m. 
Alero derecho: 8.00 m. 
Altura cumbrera: 10.50 m. 
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
 
Pórtico 1, Pórtico 8 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.04 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Pórtico 2, Pórtico 7 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.31 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.31 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.31 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.50 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.31 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.58 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5, Pórtico 6 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.66 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.66 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.77 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.61 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.77 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.61 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.66 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.66 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.77 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.61 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.77 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.61 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.96 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
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          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente 
con la barra. 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF 200x2.5 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1.20 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: A37 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las 
Aprovechamiento: 91.31 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.582, 42.000, 8.146 
Coordenadas del nudo final: 0.582, 36.000, 8.146 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.33*G1 + 
1.33*G2 + 1.50*N(EI) + 1.50*V H3 a una distancia 6.000 m del origen en el primer vano 
de la correa. 
Comprobación de flecha 
 
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 96.78 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 9.418, 42.000, 10.354 
Coordenadas del nudo final: 9.418, 36.000, 10.354 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.00*N(R) 2 + 1.00*V H3 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano 
de la correa. 
(Iy = 583 cm4) (Iz = 118 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial 
Correas de cubierta 18 134.38 6.72 
 
 
2.2.- Cálculo de pórticos metálicos 
2.2.1.- Datos de la obra 
Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
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Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 Con coeficientes de combinación 
 
 
 Sin coeficientes de combinación 
 
 
Donde: 
 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q, Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p, Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 
Tensiones sobre el terreno 
 
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
 
 
Desplazamientos 
 
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
 
Sismo  
Sin acción de sismo 
 
2.2.2.- Estructura 
Geometría 
 Nudos 
 
Referencias: 
 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 
 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior 
X(m) Y(m) Z(m) 
x 

y 

z 

x 

y 

z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N2 0.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 20.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N4 0.000 20.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 10.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 1.250 8.313 - - - - - - Empotrado 
N7 0.000 2.500 8.625 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 3.750 8.938 - - - - - - Empotrado 
N9 0.000 5.000 9.250 - - - - - - Empotrado 
N10 0.000 6.250 9.563 - - - - - - Empotrado 
N11 0.000 7.500 9.875 - - - - - - Empotrado 
N12 0.000 8.750 10.188 - - - - - - Empotrado 
N13 0.000 11.250 10.188 - - - - - - Empotrado 
N14 0.000 12.500 9.875 - - - - - - Empotrado 
N15 0.000 13.750 9.563 - - - - - - Empotrado 
N16 0.000 15.000 9.250 - - - - - - Empotrado 
N17 0.000 16.250 8.938 - - - - - - Empotrado 
N18 0.000 17.500 8.625 - - - - - - Empotrado 
N19 0.000 18.750 8.313 - - - - - - Empotrado 
 
 
 Barras 
 
Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E(kp/cm²)   
G(kp/cm²
) 
fy 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672. 0.300 825688. 2803.3 0.00001 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
 
Descripción 
Descripción 
Material Barra(Ni/
Nf) 
Pieza(
Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud
(m) 
xy 
 
xz 
 
LbSup
. 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 HEA-340 (HEA) 8.000 1.00 2.25 8.000 8.000 
  N3/N4 N3/N4 HEA-340 (HEA) 8.000 1.00 2.25 8.000 8.000 
  N2/N6 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N6/N7 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N7/N8 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N8/N9 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N9/N10 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
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  N10/N1 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N11/N1 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N12/N5 N2/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N4/N19 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N19/N1 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N18/N1 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N17/N1 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N16/N1 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N15/N1 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N14/N1 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
  N13/N5 N4/N5 IPE-330 (IPE) 1.288 0.12 1.24 1.200 1.288 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
 
 
 
Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2 
2 N3/N4 
3 N2/N5 y 
 
Características mecánicas 
Material Ref. Descripción A(cm²) Avy(c
m²) 
Avz(c
m²) 
Iyy(cm4) Izz(cm4
) 
It(cm
4) Tipo Designació
Acero 
laminado S275 
1 HEA-340, Simple con cartelas, 
(HEA) 
Cartela final superior: 2.25 
m. 
133.5
0 74.25 25.39 
27693.0
0 
7436.0
0 98.33 
  2 HEA-340, Simple con cartelas, 
(HEA) 
Cartela final inferior: 2.25 m. 
133.5
0 74.25 25.39 
27693.0
0 
7436.0
0 98.33 
  3 IPE-330, Simple con cartelas, 
(IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.25 
m. 
62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 20.54 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
I  I i  d  l  ió  l d d  d l j  l l 'Y'  
 
Tabla de medición 
Tabla de medición 
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Material Pieza(
Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud
(m) 
Volumen
(m³) 
Peso(k
g) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 HEA-340 (HEA) 8.000 0.138 950.70 
  N3/N4 HEA-340 (HEA) 8.000 0.138 950.70 
  N2/N5 IPE-330 (IPE) 10.308 0.086 559.36 
  N4/N5 IPE-330 (IPE) 10.308 0.086 559.36 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
 
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material Seri
e Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designac
ión 
Perfil(
m) 
Serie(
m) 
Materi
al(m) 
Perfi
l(m³) 
Seri
e(m³
Materi
al(m³) 
Perfil(
kg) 
Serie(
kg) 
Materi
al(kg) 
 
S275 
HEA 
HEA-340, Simple con 
cartelas 
16.00
0 
  0.27
6 
  1901.
40 
  
   16 0   0 27   1901  
 
IPE 
IPE-330, Simple con 
cartelas 
20.61
6 
  0.17
2 
  1118.
71 
  
   20 6   0 17   1118  
Acero 
lamina
    36.61
6 
  0.448   3020.
11 
 
Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil Superficie 
unitaria(m²/m) 
Longitud
(m) 
Superficie
(m²) 
HEA HEA-340, Simple con cartelas 2.100 16.000 33.598 
IPE IPE-330, Simple con cartelas 1.425 20.616 29.382 
Total 62.980 
 
2.2.3.- Placas de anclaje 
 Descripción 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3 
Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 500 mm 
Espesor: 20 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
6Ø20 mm L=45 cm 
Patilla a 90 grados 
 
 Medición placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3  S275  2 x 39.25  
   78.50 
Totales   78.50 
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 Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 
N1, N3 12Ø20 mm L=70 B 400 S, Ys = 1.15 12 x 0.70 12 x 1.74   
       8.45 20.84
Totales     8.45 20.84 
 
2.2.4.- Cimentación 
 Descripción 
 
 
Referencias Geometría Armado 
N3 y N1 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 320.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 13Ø12c/17 
Sup Y: 19Ø12c/17 
Inf X: 13Ø12c/17 
Inf Y: 19Ø12c/17 
 
 Medición 
Referencias: N3 y N1  B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.10 
13x2.75 
40.30 
35.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x2.10 
19x1.86 
39.90 
35.42 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.10 
13x2.75 
40.30 
35.78 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x2.10 
19x1.86 
39.90 
35.42 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
160.40 
142.40 
 
142.40 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
176.44 
156.64 
 
156.64 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N3 y N1 2x156.64 2x4.93 2x0.70 
Totales 313.28 9.86 1.41 
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3. MEMORIA DE CÁLCULO NAVE AUXILIAR. 
3.1.- Cálculo de las correas 
Datos de la obra 
 
Separación entre pórticos: 5.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 24.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 24.00 kg/m² 
  
Normas y combinaciones 
 
Perfiles MV110 
 Exposición al viento: Expuesta 
Perfiles laminados MV103 
 Exposición al viento: Expuesta 
Desplazamientos Acciones características 
 
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 20.00 
Sin huecos. 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
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Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 935.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Fuertemente expuesta 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de 
elasticidad 
Aceros Conformados  A37  2400 2100000 
 
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 5.00 m. 
Luz derecha: 5.00 m. 
Alero izquierdo: 4.50 m. 
Alero derecho: 4.50 m. 
Altura cumbrera: 5 75 m  
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
 
Pórtico 1 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
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Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
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Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
 
Pórtico 2 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.25 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
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Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.25 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
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Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
 
 
Pórtico 3 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
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Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.20 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
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Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
 
Pórtico 4 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.25 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.12 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.23 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.25 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
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Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.14 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.13 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.27 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.02 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.26 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.10 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.17 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
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Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.25 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
 
Pórtico 5 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Carga permanente Faja 2.50/4.50 
m 
0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.11 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.56/1.00 
(R) 
0.16 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
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Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.14 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.77 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 
sin acción en el interior 
Faja 0.77/1.00 
(R) 
0.01 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 
sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.08 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.15 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.05 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.23 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 
2 sin acción en el interior 
Faja 0.23/1.00 
(R) 
0.03 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.00/0.50 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Faja 0.50/1.00 
(R) 
0.07 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 
1 sin acción en el interior 
Uniforme --- 0.06 
t/m 
EXB: (0.00, 
0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.13 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
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Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 
t/m 
EG: (0.00, 0.00, 
-1.00) 
 
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente 
con la barra. 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF 140x2.5 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1.50 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: A37 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
Comprobación de resistencia 
 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las 
Aprovechamiento: 69.06 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.728, 15.000, 4.682 
Coordenadas del nudo final: 0.728, 10.000, 4.682 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.33*G1 + 
1.33*G2 + 1.50*N(EI) + 1.50*V(0°) H2 a una distancia 5.000 m del origen en el segundo 
vano de la correa. 
 
Comprobación de flecha 
 
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 76.66 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.728, 15.000, 4.682 
Coordenadas del nudo final: 0.728, 10.000, 4.682 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.00*N(R) 2 + 1.00*V(0°) H2 a una distancia 2.500 m del origen en el primer 
vano de la correa. 
(Iy = 205 cm4) (Iz = 49 cm4) 
Datos de correas laterales 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF 100x2.5 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: A37 Tipo de fijación: Fijación rígida 
 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 43 
 
 
Comprobación de resistencia 
 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las 
Aprovechamiento: 46.22 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 20.000, 0.500 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 15.000, 0.500 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.50*V(90°) H1 a una distancia 5.000 m del origen en el primer vano de la 
correa. 
Comprobación de flecha 
 
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 60.78 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 5.000, 0.500 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 0.500 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.00*V(270°) H1 a una distancia 2.500 m del origen en el tercer vano de la 
correa. 
(Iy = 72 cm4) (Iz = 10 cm4) 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial 
Correas de cubierta 8 42.93 4.29 
Correas laterales 6 22.77 2.28 
 
 
3.2.- Cálculo de los pórticos metálicos 
3.2.1.- Datos de la obra 
Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
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Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 Con coeficientes de combinación 
 
 
  Sin coeficientes de combinación 
 
 
 
Donde: 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q, Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p, Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 
Persistente o transitoria 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 
Tensiones sobre el terreno 
 
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
 
 
Desplazamientos 
 
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
 
Sismo  
Sin acción de sismo 
 
3.2.2.- Estructura 
Geometría 
 Nudos 
 
Referencias: 
 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 
 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
 
 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior 
X(m) Y(m) Z(m) 
x 

y 

z 

x 

y 

z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 10.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 5.000 5.750 - - - - - - Empotrado 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
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N7 5.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N8 5.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 5.000 10.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N10 5.000 5.000 5.750 - - - - - - Empotrado 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 10.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N13 10.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 10.000 10.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N15 10.000 5.000 5.750 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 10.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 5.000 5.750 - - - - - - Empotrado 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 20.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N23 20.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 20.000 10.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
N25 20.000 5.000 5.750 - - - - - - Empotrado 
N26 0.000 1.250 4.813 - - - - - - Empotrado 
N27 0.000 2.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N28 0.000 3.750 5.438 - - - - - - Empotrado 
N29 5.000 1.250 4.813 - - - - - - Empotrado 
N30 5.000 2.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N31 5.000 3.750 5.438 - - - - - - Empotrado 
N32 10.000 1.250 4.813 - - - - - - Empotrado 
N33 10.000 2.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N34 10.000 3.750 5.438 - - - - - - Empotrado 
N35 15.000 1.250 4.813 - - - - - - Empotrado 
N36 15.000 2.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N37 15.000 3.750 5.438 - - - - - - Empotrado 
N38 20.000 1.250 4.813 - - - - - - Empotrado 
N39 20.000 2.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N40 20.000 3.750 5.438 - - - - - - Empotrado 
N41 20.000 8.750 4.813 - - - - - - Empotrado 
N42 20.000 7.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N43 20.000 6.250 5.438 - - - - - - Empotrado 
N44 15.000 8.750 4.813 - - - - - - Empotrado 
N45 15.000 7.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N46 15.000 6.250 5.438 - - - - - - Empotrado 
N47 10.000 8.750 4.813 - - - - - - Empotrado 
N48 10.000 7.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N49 10.000 6.250 5.438 - - - - - - Empotrado 
N50 5.000 8.750 4.813 - - - - - - Empotrado 
N51 5.000 7.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N52 5.000 6.250 5.438 - - - - - - Empotrado 
N53 0.000 0.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N54 5.000 0.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N55 10.000 0.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N56 15.000 0.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N57 20.000 0.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
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N58 20.000 10.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N59 15.000 10.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N60 10.000 10.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N61 5.000 10.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N62 0.000 10.000 2.250 - - - - - - Empotrado 
N63 0.000 8.750 4.813 - - - - - - Empotrado 
N64 0.000 7.500 5.125 - - - - - - Empotrado 
N65 0.000 6.250 5.438 - - - - - - Empotrado 
N66 0.000 0.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N67 5.000 0.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N68 10.000 0.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N69 15.000 0.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N70 20.000 0.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N71 20.000 10.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N72 15.000 10.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N73 10.000 10.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N74 5.000 10.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
N75 0.000 10.000 3.375 - - - - - - Empotrado 
 
 Barras 
 
Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E(kp/cm²)   
G(kp/cm²
) 
fy 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672. 0.300 825688. 2803.3 0.00001 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
 
Descripción 
Descripción 
Material Barra(Ni/
Nf) 
Pieza(Ni/
Nf) Perfil(Serie) 
Longitud
(m) 
xy 
 
xz 
 
LbSup
. 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N53 N1/N2 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 2.250 1.000 
  N53/N6 N1/N2 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N66/N2 N1/N2 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N3/N62 N3/N4 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 1.000 2.250 
  N62/N7 N3/N4 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N75/N4 N3/N4 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N2/N26 N2/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N26/N2 N2/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N27/N2 N2/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N28/N5 N2/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N4/N63 N4/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N63/N6 N4/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N64/N6 N4/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
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  N65/N5 N4/N5 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N6/N54 N6/N7 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 2.250 1.000 
  N54/N6 N6/N7 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N67/N7 N6/N7 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N8/N61 N8/N9 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 1.000 2.250 
  N61/N7 N8/N9 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N74/N9 N8/N9 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N7/N29 N7/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N29/N3 N7/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N30/N3 N7/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N31/N1 N7/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N9/N50 N9/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N50/N5 N9/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N51/N5 N9/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N52/N1 N9/N10 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N11/N5 N11/N12 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 2.250 1.000 
  N55/N6 N11/N12 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N68/N1 N11/N12 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N13/N6 N13/N14 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 1.000 2.250 
  N60/N7 N13/N14 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N73/N1 N13/N14 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N12/N3 N12/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N32/N3 N12/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N33/N3 N12/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N34/N1 N12/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N14/N4 N14/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N47/N4 N14/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N48/N4 N14/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N49/N1 N14/N15 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N16/N5 N16/N17 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 2.250 1.000 
  N56/N6 N16/N17 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N69/N1 N16/N17 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N18/N5 N18/N19 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 1.000 2.250 
  N59/N7 N18/N19 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N72/N1 N18/N19 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N17/N3 N17/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N35/N3 N17/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N36/N3 N17/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N37/N2 N17/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N19/N4 N19/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N44/N4 N19/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N45/N4 N19/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N46/N2 N19/N20 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N21/N5 N21/N22 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 2.250 1.000 
  N57/N7 N21/N22 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N70/N2 N21/N22 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.125 1.000 
  N23/N5 N23/N24 HEA-240 (HEA) 2.250 0.22 1.19 1.000 2.250 
  N58/N7 N23/N24 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N71/N2 N23/N24 HEA-240 (HEA) 1.125 0.22 1.19 1.000 1.125 
  N22/N3 N22/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N38/N3 N22/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
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  N39/N4 N22/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N40/N2 N22/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N24/N4 N24/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N41/N4 N24/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N42/N4 N24/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
  N43/N2 N24/N25 IPE-180 (IPE) 1.288 0.29 1.15 1.500 1.288 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
 
 
Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22 y 
2 N2/N5, N4/N5, N22/N25 y N24/N25 
3 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20 
 
 
Características mecánicas 
Material Ref. Descripción A(cm²
) 
Avy(c
m²) 
Avz(c
m²) 
Iyy(cm4) Izz(cm4) It(cm4
) Tipo Designació
Acero 
laminado S275 
1 
HEA-240, (HEA) 76.80 43.20 13.91 7763.00 
2769.0
0 30.54 
  2 IPE-180, Simple con cartelas, 23.90 10.92 7.82 1320.00 101.00 3.92 
  3 IPE-180, Simple con cartelas, 
(IPE) 
Cartela inicial inferior: 1.00 
23.90 10.92 7.82 1320.00 101.00 3.92 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
 
 
Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza(Ni/
Nf) Perfil(Serie) 
Longitud
(m) 
Volumen
(m³) 
Peso(k
g) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N3/N4 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N2/N5 IPE-180 (IPE) 5.154 0.012 96.69 
  N4/N5 IPE-180 (IPE) 5.154 0.012 96.69 
  N6/N7 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
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  N8/N9 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N7/N10 IPE-180 (IPE) 5.154 0.016 105.82 
  N9/N10 IPE-180 (IPE) 5.154 0.016 105.82 
  N11/N1 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N13/N1 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N12/N1 IPE-180 (IPE) 5.154 0.016 105.82 
  N14/N1 IPE-180 (IPE) 5.154 0.016 105.82 
  N16/N1 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N18/N1 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N17/N2 IPE-180 (IPE) 5.154 0.016 105.82 
  N19/N2 IPE-180 (IPE) 5.154 0.016 105.82 
  N21/N2 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N23/N2 HEA-240 (HEA) 4.500 0.035 271.30 
  N22/N2 IPE-180 (IPE) 5.154 0.012 96.69 
  N24/N2 IPE-180 (IPE) 5.154 0.012 96.69 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
 
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Seri
e Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil(
m) 
Serie(
m) 
Materi
al(m) 
Perfil
(m³) 
Serie
(m³) 
Materi
al(m³) 
Perfil(
kg) 
Serie(
kg) 
Materi
al(kg) 
 
S275 
HEA 
HEA-240 45.00
0 
  0.34
6 
  2712.
96 
  
   45.0
00 
  0.34
6 
  2712.
96 
 
 
IPE 
IPE-180, Simple con 
cartelas 
51.53
9 
  0.14
8 
  1021.
68 
  
   51.5
39 
  0.14
8 
  1021.
68 
 
Acero 
lamina
do 
    96.53
9 
  
0.493 
  3734.
64 
 
Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil Superficie 
unitaria(m²/m) 
Longitud
(m) 
Superficie
(m²) 
HEA HEA-240 1.405 45.000 63.225 
IPE 
IPE-180, Simple con cartelas 0.713 20.616 14.707 
IPE-180, Simple con cartelas 0.783 30.923 24.201 
Total 102.133 
 
3.2.3.- Placas de anclaje 
 Descripción 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
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N1,N3,N21,N23 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 23 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x0x6.0) 
Paralelos Y: - 
6Ø20 mm L=60 cm 
Patilla a 90 grados 
N6,N8,N11,N13
, 
N16 N18 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 23 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
6Ø20 mm L=60 cm 
Patilla a 90 grados 
 
 Medición placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N21, N23  S275  4 x 39.81  
N6, N8, N11, N13, 
N16, 
  
 S275  
 
6 x 36.56 
 
   378.61 
Totales   378.61 
 
 Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud Peso kp Totales Totales 
N1, N3, N21, N23 24Ø20 mm L=86 
cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
24 x 0.86 24 x 
2.11 
  
N6, N8, N11, N13, 
N16, 
N18 
  
36Ø20 mm L=86 
cm 
  
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
 
36 x 0.86 
 
36 x 
2.11 
  
       51.43 126.85
Totales     51.43 126.85 
3.2.4.- Cimentación 
 Elementos de cimentación aislados 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N3, N23, N21 y N1 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 80 0 cm 
Sup X: 7Ø16c/27 
Sup Y: 7Ø16c/27 
Inf X: 7Ø16c/27 
Inf Y: 7Ø16c/27 
N8, N13, N18, N16, N11 y N6 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 5Ø16c/27 
Sup Y: 7Ø16c/27 
Inf X: 5Ø16c/27 
Inf Y: 7Ø16c/27 
 
Medición 
Referencias: N3, N23, N21 y  B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x2.20 
7x3.47 
15.40 
24.31 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x2.20 
7x3.47 
15.40 
24.31 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x2.20 
7x3.47 
15.40 
24.31 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x2.20 
7x3.47 
15.40 
24.31 
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Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
61.60 
97.24 
 
97.24 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
67.76 
106.96 
 
106.96 
 
Referencias: N8, N13, N18, N16, N11 y  B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x2.20 
5x3.47 
11.00 
17.36 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.60 
7x2.53 
11.20 
17.68 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x2.20 
5x3.47 
11.00 
17.36 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.66 
7x2.62 
11.62 
18.34 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
44.82 
70.74 
 
70.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
49.30 
77.81 
 
77.81 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N3, N23, N21 y N1 4x106.96 4x3.20 4x0.40 
Referencias: N8, N13, N18, N16, N11 y 6x77.81 6x2.24 6x0.28 
Totales 894.70 26.24 3.28 
 
 Vigas 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N21-N16], C 
[N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Estribos: 1xØ8c/20 
C [N23-N21] Ancho: 60.0 cm Canto: 60.0 cm 
Superior: 3 Ø25 
Inferior: 3 Ø25 
Estribos: 1xØ8c/20 
C [N1-N3] Ancho: 60.0 cm Canto: 60.0 cm 
Superior: 3 Ø25 
Inferior: 3 Ø25 
Estribos: 1xØ8c/20 
 
Medición 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
 B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø20  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.40 
2x13.32 
10.80 
26.63 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.56 
2x13.71 
11.12 
27.42 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.33 
18x0.52 
 23.94 
9.45 
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Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.94 
9.45 
21.92 
54.05 
 
63.50 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.33 
10.40 
24.11 
59.45 
 
69.85 
 
Referencia: C [N23-N21]  B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø25  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 3x10.62 
3x40.92 
31.86 
122.77 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 3x10.88 
3x41.93 
32.64 
125.78 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
41x2.13 
41x0.84 
 87.33 
34.46 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
87.33 
34.46 
64.50 
248.55 
 
283.01 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
96.06 
37.91 
70.95 
273.40 
 
311.31 
 
Referencia: C [N1-N3]  B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø25  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 3x10.88 
3x41.93 
32.64 
125.78 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 3x10.88 
3x41.93 
32.64 
125.78 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
41x2.13 
41x0.84 
 87.33 
34.46 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
87.33 
34.46 
65.28 
251.56 
 
286.02 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
96.06 
37.91 
71.81 
276.71 
 
314.62 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón 
(m³) 
 
Elemento Ø8 Ø20 Ø25 Total HA-25, 
Yc=1.5 
Limpiez
a 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C 
[N18-N23], 
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
8x10.3
9 
8x59.4
6 
 558.80 8x0.53 8x0.13 
Referencia: C [N23-N21] 37.90  273.4
1 
311.31 2.88 0.48 
Referencia: C [N1-N3] 37.90  276.7
2 
314.62 2.88 0.48 
Totales 158.92 475.68 550.1
3 
1184.7
3 
9.98 2.02 
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4. MEMORIA DE CÁLCULO ESTERCOLERO. 
4.1.- Características generales del proyecto 
4.1.1.- Coeficientes de seguridad 
 Nivel de control de ejecución:   Normal 
 Situación de proyecto:    Persistente o transitoria 
 Sobre las acciones:  1.50 
 Sobre el acero:  1.15 
 Sobre el hormigón:    1.50 
 
4.1.2.- Materiales 
 Tipo de Hormigón:    HA-30 / P / 25 / IV 
  Resistencia característica (N/mm²): 30 
  Tipo de consistencia:   Plástica 
  Diámetro máximo del árido (mm): 25 
 Ambiente: 
  Tipo de Ambiente:   IV 
  Ancho máximo de fisura (mm): 0.20 
  Recubrimiento nominal (mm):  45 
 Tipo de Acero:   B500S 
  Resistencia característica (N/mm²) 500 
 
4.1.3.- Terreno 
 Características del Terreno de Cimentación: 
  Naturaleza:  Terrenos coherentes 
  Característica:    Arcillosos semiduros 
  Presión admisible (N/mm²):  0.20 
 Características del Terreno Lateral: 
  Característica:    Arcillosos semiduros 
  Clase:    Arcilla 
  Peso Específico (kN/m3):  21.00 
  Ángulo de Rozamiento Interno (º): 20.0 
  Talud del Terreno (º):    0.0 
  Coeficiente de Empuje Activo:   0.49 
 
4.1.4.- Características del contenido 
 
 Clasificación:  Otras materias 
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 Tipo:   Estiércol apelmazado 
 Peso Específico (kN/m3):  18.00 
 Ángulo de Rozamiento Interno (º): 45.0 
 Ángulo en Reposo (º):  45.0 
 Coeficiente de Empuje Activo: 0.50 
 
4.2.- Método de cálculo 
4.2.1.- Modelo y campo de aplicación 
  
 El cálculo de esfuerzos en las paredes se hace, considerando estas como placas con 
un extremo libre y los otros tres empotrados. Mientras el cálculo de la solera se hace 
asimilando esta a una losa empotrada en sus cuatro extremos.  
 
 Al no existir juntas que independicen las paredes y la solera entre sí, el empuje del 
contenido del depósito sobre una pared determinada induce tracciones en las paredes 
contiguas y en la solera que son tenidas en cuenta por el programa. Estas tracciones  
deben ser resistidas por la armadura de la solera y la armadura horizontal de las paredes 
del depósito; provocando un aumento de la cuantía de dicha armadura, agravada por el 
cumplimiento del artículo 42.3.4 de la norma EHE “Cuantía mínima de secciones a 
tracción”, que establece una relación de proporcionalidad directa entre la sección de 
hormigón y el área de armadura, debido a la cuál puede ser desfavorable desde el punto 
de vista económico la utilización de grandes espesores de pared (cuantía mínima a 
tracción alta). 
 
 Todo esto hace que el presente programa este indicado para el caso de pequeños y 
medianos depósitos, desaconsejándose la utilización desde el punto de vista económico 
(gran cantidad de armadura para resistir las tracciones), para el caso de grandes depósitos 
en los que es más factible independizar las paredes y la solera entre sí mediante juntas; de 
tal forma que las paredes se calculan como muros ménsula y la solera se calcula para 
resistir únicamente los esfuerzos diferidos de retracción y cambios de temperatura; 
además estos grandes depósitos requieren la utilización de juntas de dilatación y 
contracción. 
 
4.2.2.- Hipótesis de cálculo 
 
  Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes del depósito, se van a utilizar las 
siguientes hipótesis de cálculo, dependiendo de la posición que tenga el mismo (enterrado 
o superficial). 
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 Si el depósito está enterrado; las paredes se calcularán utilizando dos hipótesis: 
  
  1º Considerando el empuje del material contenido en el depósito, sin   
  considerar las tierras. 
  2º Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío. 
 
 Si el depósito está apoyado sobre el terreno (posición superficial), las paredes se 
calcularán considerando el empuje del material contenido en el depósito. 
 
 Además se considerarán las tracciones producidas por el empuje del material 
contenido en el depósito sobre las paredes contiguas. 
 
 Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno de 
cimentación con el depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en 
sus cuatro extremos; y considerando además los esfuerzos que producen las paredes del 
depósito sobre la solera (momento en el arranque de la pared y tracción debida al empuje 
del material contenido en el depósito). 
 
 Una vez calculados los esfuerzos que solicitan las paredes y la solera del depósito se 
determinará la armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la sección 
resultante, las condiciones impuestas por la EHE en cuanto a cuantías mínimas de 
armadura, separaciones, estados límites últimos y de servicio; en especial el estado límite 
de fisuración y el de cortante. 
 
4.3.- Acciones y esfuerzos 
 
 Peso del Material (kN):    17550.00 
 Peso de la Solera (kN):    3458.44 
 Peso de las Paredes (kN):    1316.25 
 Presión media sobre el terreno (N/mm2): 0.06 
 
4.3.1.- Paredes: 
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4.3.2.- Solera 
 
 
4.3.3.- Gráficas de acciones y esfuerzos 
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1.A- Sección Transversal de la Pared.    2.A- Sección en Planta de la Pared 
Empuje del material contenido en el depósito    Empuje del terreno sobre el depósito 
 
 
 
1.B- Sección en Planta de la Pared.    2.B- Sección en Planta de la Pared. 
Empuje del material contenido en el depósito    Empuje del terreno sobre el depósito 
 
 
 
 
3.A- Sección Transversal de la Solera del Depósito. 
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4.4.- Datos geométricos 
 Sección en Planta:   Rectangular 
 Posición:   Enterrado 
 Tipo:    A 
 
4.4.1.- Dimensiones  
 a (m):    25.00 
 b (m):    15.00 
 h (m):    2.60 
 
4.4.2.- Espesores 
 Ea (m):   0.25 
 Eb (m):   0.25 
 Espesor Solera (m): 0.35 
 
4.5.- Comprobación -EHE- 
4.5.1.- Cálculo de armadura 
Tipo 
Nd 
(kN/m) 
Md 
(kN·m/m) 
AANecFlex 
(cm2) 
Td 
(kN/m) 
AANec Trac 
(cm2) 
AAR (cm2)  
1 
Vertical exterior de alzado 
pared longitudinal 
(x2) 
8.12 8.86 1.06 0.00 0.00 4.52 
1H 
Horizontal exterior de 
alzado pared longitudinal 
(x2) 
0.00 19.50 2.65 53.53 0.62 5.65 
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2 
Vertical interior de alzado 
pared longitudinal 
(x2) 
8.12 8.86 1.06 0.00 0.00 4.52 
2H 
Horizontal interior de 
alzado pared longitudinal 
(x2) 
0.00 19.50 2.65 53.53 0.62 5.65 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
16.25 48.95 6.58 0.00 0.00 7.92 
3H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 19.50 2.65 53.53 0.62 5.65 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
16.25 48.95 6.58 0.00 0.00 7.92 
4H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 19.50 2.65 53.53 0.62 5.65 
5 
Transversal inferior de 
solera 
0.00 105.83 9.67 90.99 1.05 18.10 
6 
Transversal superior de 
solera 
0.00 105.83 9.67 90.99 1.05 18.10 
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7 
Vertical exterior de alzado 
pared transversal 
(x2) 
8.12 6.66 0.76 0.00 0.00 4.52 
7H 
Horizontal exterior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 18.40 2.50 88.63 1.02 6.79 
8 
Vertical interior de alzado 
pared transversal 
(x2) 
8.12 6.66 0.76 0.00 0.00 4.52 
8H 
Horizontal interior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 18.40 2.50 88.63 1.02 6.79 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
16.25 44.92 5.99 0.00 0.00 6.79 
9H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 18.40 2.50 88.63 1.02 6.79 
10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
16.25 44.92 5.99 0.00 0.00 6.79 
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10H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 18.40 2.50 88.63 1.02 6.79 
13 
Longitudinal superior de 
solera 
0.00 69.16 6.27 84.83 0.98 11.31 
14 
Longitudinal inferior de 
solera 
0.00 69.16 6.27 84.83 0.98 11.31 
 
4.5.2.- Cuantías de armadura 
Tipo 
AAMec 
Comp 
(cm2) 
AAMecTrac 
(cm2) 
AAMecFlex 
(cm2) 
AAGeom 
Trac 
(cm2) 
AAGeom 
Com 
(cm2) 
AAR (cm2)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 1.47 2.25 0.00 4.52 
1H 
Horizontal exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.21 4.00 0.00 5.65 
2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 1.47 2.25 0.00 4.52 
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2H 
Horizontal interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.21 4.00 0.00 5.65 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 4.60 2.25 0.00 7.92 
3H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.21 4.00 0.00 5.65 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 4.60 2.25 0.00 7.92 
4H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.21 4.00 0.00 5.65 
5 
Transversal inferior 
de solera 
0.00 0.00 6.44 3.15 3.15 18.10 
6 
Transversal superior 
de solera 
0.00 0.00 6.44 3.15 3.15 18.10 
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7 
Vertical exterior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 1.08 2.25 0.00 4.52 
7H 
Horizontal exterior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 3.07 4.00 0.00 6.79 
8 
Vertical interior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 1.08 2.25 0.00 4.52 
8H 
Horizontal interior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 3.07 4.00 0.00 6.79 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 4.60 2.25 0.00 6.79 
9H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 3.07 4.00 0.00 6.79 
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10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 4.60 2.25 0.00 6.79 
10H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 3.07 4.00 0.00 6.79 
13 
Longitudinal superior 
de solera 
0.00 0.00 6.35 3.15 3.15 11.31 
14 
Longitudinal inferior 
de solera 
0.00 0.00 6.35 3.15 3.15 11.31 
 
4.5.3.- Comprobación a fisuración  
Tipo 
Nd 
(kN/m) 
Md 
(kN·m/m) 
MFis 
(kN·m/m) 
WkFlex 
(mm) 
Td 
(kN/m) 
бSTrac 
(N/mm2) 
WkTrac 
(mm) 
WAdm 
(mm)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
8.12 5.91 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
1H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 13.00 30.59 0.00 35.68 78.88 0.16 0.20 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 66 
 
 
2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
8.12 5.91 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
2H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 13.00 30.59 0.00 35.68 78.88 0.16 0.20 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
16.25 32.64 31.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.20 
3H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 13.00 30.59 0.00 35.68 78.88 0.16 0.20 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
16.25 32.64 31.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.20 
4H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 13.00 30.59 0.00 35.68 78.88 0.16 0.20 
5 
Transversal 
inferior de solera 
0.00 70.55 63.08 0.16 60.66 75.42 0.19 0.20 
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6 
Transversal 
superior de solera 
0.00 70.55 63.08 0.16 60.66 75.42 0.19 0.20 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
8.12 4.44 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
7H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 12.26 30.59 0.00 59.09 87.07 0.18 0.20 
8 
Vertical interior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
8.12 4.44 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
8H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 12.26 30.59 0.00 59.09 87.07 0.18 0.20 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
16.25 29.95 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
9H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 12.26 30.59 0.00 59.09 87.07 0.18 0.20 
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10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
16.25 29.95 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
10H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 12.26 30.59 0.00 59.09 87.07 0.18 0.20 
13 
Longitudinal 
superior de solera 
0.00 46.11 60.97 0.00 56.55 62.50 0.15 0.20 
14 
Longitudinal 
inferior de solera 
0.00 46.11 60.97 0.00 56.55 62.50 0.15 0.20 
 
4.5.4.- Comprobación a cortante  
Tipo 
NQd1 
(kN/m) 
Qd1 
(kN/m) 
Vu1 
(kN/m) 
NQd2 
(kN/m) 
Qd2 
(kN/m) 
Vu2 
(kN/m)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
8.12 17.73 
1122.0
0 
8.12 17.73 71.06 
1H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
-35.68 35.46 
1122.0
0 
-53.53 35.46 89.20 
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2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
8.12 17.73 
1122.0
0 
8.12 17.73 71.06 
2H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
-35.68 35.46 
1122.0
0 
-53.53 35.46 89.20 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
16.25 35.46 
1122.0
0 
16.25 35.46 108.32 
3H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
-35.68 35.46 
1122.0
0 
-53.53 35.46 89.20 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
16.25 35.46 
1122.0
0 
16.25 35.46 108.32 
4H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
-35.68 35.46 
1122.0
0 
-53.53 35.46 89.20 
5 
Transversal inferior 
de solera 
-60.66 14.47 
1710.0
0 
-90.99 14.47 156.74 
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6 
Transversal superior 
de solera 
-60.66 14.47 
1710.0
0 
-90.99 14.47 156.74 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
8.12 17.26 
1122.0
0 
8.12 17.26 71.06 
7H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
transversal 
(x2) 
-59.09 34.52 
1122.0
0 
-88.63 34.52 91.22 
8 
Vertical interior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
8.12 17.26 
1122.0
0 
8.12 17.26 71.06 
8H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
transversal 
(x2) 
-59.09 34.52 
1122.0
0 
-88.63 34.52 91.22 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
16.25 34.52 
1122.0
0 
16.25 34.52 102.99 
9H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
transversal 
(x2) 
-59.09 34.52 
1122.0
0 
-88.63 34.52 91.22 
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10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
16.25 34.52 
1122.0
0 
16.25 34.52 102.99 
10H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
transversal 
(x2) 
-59.09 34.52 
1122.0
0 
-88.63 34.52 91.22 
13 
Longitudinal 
superior de solera 
-56.55 14.48 
1698.0
0 
-84.83 14.48 132.78 
14 
Longitudinal inferior 
de solera 
-56.55 14.48 
1698.0
0 
-84.83 14.48 132.78 
 
4.6.- Armadura 
 
Tipo Nº Red./m ø (mm) Separación (m) Area (cm2/m) Longitud (m)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 2.70 
1H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
longitudinal 
5 12 0.20 5.65 25.33 
2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 2.65 
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2H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
longitudinal 
5 12 0.20 5.65 25.92 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
7 12 0.14 7.92 1.17 
3H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
longitudinal 
5 12 0.20 5.65 25.92 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
7 12 0.14 7.92 1.22 
4H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
longitudinal 
5 12 0.20 5.65 25.33 
5 
Transversal 
inferior de solera 
9 16 0.11 18.10 15.35 
6 
Transversal 
superior de solera 
9 16 0.11 18.10 15.35 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 2.70 
7H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
transversal 
6 12 0.17 6.79 15.33 
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8 
Vertical interior de 
alzado pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 2.65 
8H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
transversal 
6 12 0.17 6.79 15.92 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
6 12 0.17 6.79 1.19 
9H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
transversal 
6 12 0.17 6.79 15.92 
10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
6 12 0.17 6.79 1.27 
10H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
transversal 
6 12 0.17 6.79 15.33 
11H 
Refuerzo 
horizontal en 
alzado de las 
esquinas 
6 12 0.17 6.79 0.58 
12H 
Refuerzo 
horizontal en 
arranque de las 
esquinas 
6 12 0.17 6.79 0.58 
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13 
Longitudinal 
superior de solera 
10 12 0.10 11.31 25.35 
14 
Longitudinal 
inferior de solera 
10 12 0.10 11.31 25.35 
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5. MEMORIA DE CÁLCULO DEPÓSITO REGULADOR. 
5.1.- Características generales del proyecto 
5.1.1.- Coeficientes de seguridad 
 Nivel de control de ejecución:   Normal 
 Situación de proyecto:    Persistente o transitoria 
 Sobre las acciones:  1.50 
 Sobre el acero:  1.15 
 Sobre el hormigón:    1.50 
 
5.1.2.- Materiales 
 Tipo de Hormigón:    HA-30 / P / 25 / IV 
  Resistencia característica (N/mm²): 30 
  Tipo de consistencia:   Plástica 
  Diámetro máximo del árido (mm): 25 
 Ambiente: 
  Tipo de Ambiente:   IV 
  Ancho máximo de fisura (mm): 0.20 
  Recubrimiento nominal (mm):  45 
 Tipo de Acero:   B500S 
  Resistencia característica (N/mm²) 500 
 
5.1.3.- Terreno 
 Características del Terreno de Cimentación: 
  Naturaleza:  Terrenos coherentes 
  Característica:    Arcillosos semiduros 
  Presión admisible (N/mm²):  0.20 
 Características del Terreno Lateral: 
  Característica:    Arcillosos semiduros 
  Clase:    Arcilla 
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  Peso Específico (kN/m3):  21.00 
  Ángulo de Rozamiento Interno (º): 20.0 
  Talud del Terreno (º):    0.0 
  Coeficiente de Empuje Activo:   0.49 
 
5.1.4.- Características del contenido 
 Clasificación:  Líquidos 
 Tipo:   Agua 
 Peso Específico (kN/m3):  10.00 
 Ángulo de Rozamiento Interno (º): 0.0 
 Ángulo en Reposo (º):  0.0 
 Coeficiente de Empuje Activo: 1.00 
 
5.2.- Método de cálculo 
5.1.1.- Modelo y campo de aplicación 
  
 El cálculo de esfuerzos en las paredes se hace, considerando estas como placas con 
un extremo libre y los otros tres empotrados. Mientras el cálculo de la solera se hace 
asimilando esta a una losa empotrada en sus cuatro extremos.  
 
 Al no existir juntas que independicen las paredes y la solera entre sí, el empuje del 
contenido del depósito sobre una pared determinada induce tracciones en las paredes 
contiguas y en la solera que son tenidas en cuenta por el programa. Estas tracciones  
deben ser resistidas por la armadura de la solera y la armadura horizontal de las paredes 
del depósito; provocando un aumento de la cuantía de dicha armadura, agravada por el 
cumplimiento del artículo 42.3.4 de la norma EHE “Cuantía mínima de secciones a 
tracción”, que establece una relación de proporcionalidad directa entre la sección de 
hormigón y el área de armadura, debido a la cuál puede ser desfavorable desde el punto 
de vista económico la utilización de grandes espesores de pared (cuantía mínima a 
tracción alta). 
 
 Todo esto hace que el presente programa este indicado para el caso de pequeños y 
medianos depósitos, desaconsejándose la utilización desde el punto de vista económico 
(gran cantidad de armadura para resistir las tracciones), para el caso de grandes depósitos 
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en los que es más factible independizar las paredes y la solera entre sí mediante juntas; de 
tal forma que las paredes se calculan como muros ménsula y la solera se calcula para 
resistir únicamente los esfuerzos diferidos de retracción y cambios de temperatura; 
además estos grandes depósitos requieren la utilización de juntas de dilatación y 
contracción. 
 
5.2.2.- Hipótesis de cálculo 
 
  Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes del depósito, se van a utilizar las 
siguientes hipótesis de cálculo, dependiendo de la posición que tenga el mismo (enterrado 
o superficial). 
 
 Si el depósito está enterrado; las paredes se calcularán utilizando dos hipótesis: 
  
  1º Considerando el empuje del material contenido en el depósito, sin   
  considerar las tierras. 
  2º Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío. 
 
 Si el depósito está apoyado sobre el terreno (posición superficial), las paredes se 
calcularán considerando el empuje del material contenido en el depósito. 
 
 Además se considerarán las tracciones producidas por el empuje del material 
contenido en el depósito sobre las paredes contiguas. 
 
 Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno de 
cimentación con el depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en 
sus cuatro extremos; y considerando además los esfuerzos que producen las paredes del 
depósito sobre la solera (momento en el arranque de la pared y tracción debida al empuje 
del material contenido en el depósito). 
 
 Una vez calculados los esfuerzos que solicitan las paredes y la solera del depósito se 
determinará la armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la sección 
resultante, las condiciones impuestas por la EHE en cuanto a cuantías mínimas de 
armadura, separaciones, estados límites últimos y de servicio; en especial el estado límite 
de fisuración y el de cortante. 
 
5.3.- Acciones y esfuerzos 
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 Peso del Material (kN):    720.00 
 Peso de la Solera (kN):    182.81 
 Peso de las Paredes (kN):    393.75 
 Presión media sobre el terreno (N/mm2): 0.04 
 
5.3.1.- Paredes 
 
 
5.3.2.- Solera 
 
5.3.3.- Gráficas de acciones y esfuerzos 
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1.A- Sección Transversal de la Pared.   2.A- Sección en Planta de la Pared 
Empuje del material contenido en el depósito   Empuje del terreno sobre el depósito 
 
 
 
1.B- Sección en Planta de la Pared.   2.B- Sección en Planta de la Pared. 
Empuje del material contenido en el depósito   Empuje del terreno sobre el depósito 
 
 
 
3.A- Sección Transversal de la Solera del Depósito. 
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5.4.- Datos geométricos 
 
 Sección en Planta:   Rectangular 
 Posición:   Enterrado 
 Tipo:    A 
 
5.4.1.- Dimensiones 
 a (m):    6.00 
 b (m):    4.00 
 h (m):    3.00 
 
5.4.2.- Espesores 
 Ea (m):   0.25 
 Eb (m):   0.25 
 Espesor Solera (m): 0.25 
5.5.- Comprobación -EHE- 
5.5.1.- Cálculo de armadura 
Tipo 
Nd 
(kN/m) 
Md 
(kN·m/m) 
AANecFlex 
(cm2) 
Td 
(kN/m) 
AANec Trac 
(cm2) 
AAR (cm2)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
9.37 2.92 0.23 0.00 0.00 4.52 
1H 
Horizontal exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 21.18 2.88 24.95 0.29 4.52 
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2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
9.37 2.92 0.23 0.00 0.00 4.52 
2H 
Horizontal interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 21.18 2.88 24.95 0.29 4.52 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
18.75 40.28 5.28 0.00 0.00 5.65 
3H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 21.18 2.88 24.95 0.29 4.52 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
18.75 40.28 5.28 0.00 0.00 5.65 
4H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 21.18 2.88 24.95 0.29 4.52 
5 
Transversal inferior de 
solera 
0.00 40.28 5.58 41.85 0.48 7.92 
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6 
Transversal superior de 
solera 
0.00 40.28 5.58 41.85 0.48 7.92 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
9.37 5.42 0.57 0.00 0.00 4.52 
7H 
Horizontal exterior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 17.42 2.36 26.72 0.31 4.52 
8 
Vertical interior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
9.37 5.42 0.57 0.00 0.00 4.52 
8H 
Horizontal interior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 17.42 2.36 26.72 0.31 4.52 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
18.75 23.50 2.90 0.00 0.00 4.52 
9H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 17.42 2.36 26.72 0.31 4.52 
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10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
18.75 23.50 2.90 0.00 0.00 4.52 
10H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 17.42 2.36 26.72 0.31 4.52 
13 
Longitudinal superior de 
solera 
0.00 23.50 3.21 32.28 0.37 4.52 
14 
Longitudinal inferior de 
solera 
0.00 23.50 3.21 32.28 0.37 4.52 
 
5.5.2.- Cuantías de armadura 
 
Tipo 
AAMec Comp 
(cm2) 
AAMecTrac 
(cm2) 
AAMecFlex 
(cm2) 
AAGeom 
Trac 
(cm2) 
AAGeom 
Com 
(cm2) 
AAR (cm2)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 0.35 2.25 0.00 4.52 
1H 
Horizontal exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.42 2.00 0.00 4.52 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 84 
 
 
2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 0.35 2.25 0.00 4.52 
2H 
Horizontal interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.42 2.00 0.00 4.52 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 4.60 2.25 0.00 5.65 
3H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.42 2.00 0.00 4.52 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 4.60 2.25 0.00 5.65 
4H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 0.00 3.42 2.00 0.00 4.52 
5 
Transversal inferior de 
solera 
0.00 0.00 4.60 2.25 2.25 7.92 
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6 
Transversal superior de 
solera 
0.00 0.00 4.60 2.25 2.25 7.92 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 0.00 0.82 2.25 0.00 4.52 
7H 
Horizontal exterior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 0.00 2.94 2.00 0.00 4.52 
8 
Vertical interior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 0.00 0.82 2.25 0.00 4.52 
8H 
Horizontal interior de 
alzado pared transversal 
(x2) 
0.00 0.00 2.94 2.00 0.00 4.52 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 3.44 2.25 0.00 4.52 
9H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 2.94 2.00 0.00 4.52 
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10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 3.44 2.25 0.00 4.52 
10H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 0.00 2.94 2.00 0.00 4.52 
13 
Longitudinal superior de 
solera 
0.00 0.00 3.69 2.25 2.25 4.52 
14 
Longitudinal inferior de 
solera 
0.00 0.00 3.69 2.25 2.25 4.52 
 
5.5.3.- Comprobación a fisuración  
Tipo 
Nd 
(kN/m) 
Md 
(kN·m/m) 
MFis 
(kN·m/m) 
WkFlex 
(mm) 
Td 
(kN/m) 
бSTrac 
(N/mm2) 
WkTrac 
(mm) 
WAdm 
(mm)  
1 
Vertical exterior 
de alzado 
pared 
longitudinal 
(x2) 
9.37 1.95 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
1H 
Horizontal 
exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 14.12 30.59 0.00 16.63 73.53 0.15 0.20 
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2 
Vertical interior 
de alzado 
pared 
longitudinal 
(x2) 
9.37 1.95 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
2H 
Horizontal 
interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 14.12 30.59 0.00 16.63 73.53 0.15 0.20 
3 
Vertical interior 
de arranque 
pared 
longitudinal 
(x2) 
18.75 26.85 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
3H 
Horizontal 
interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 14.12 30.59 0.00 16.63 73.53 0.15 0.20 
4 
Vertical exterior 
de arranque 
pared 
longitudinal 
(x2) 
18.75 26.85 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
4H 
Horizontal 
exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
0.00 14.12 30.59 0.00 16.63 73.53 0.15 0.20 
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5 
Transversal 
inferior de 
solera 
0.00 26.85 30.88 0.00 27.90 61.67 0.12 0.20 
6 
Transversal 
superior de 
solera 
0.00 26.85 30.88 0.00 27.90 61.67 0.12 0.20 
7 
Vertical exterior 
de alzado 
pared 
transversal 
(x2) 
9.37 3.61 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
7H 
Horizontal 
exterior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 11.61 30.59 0.00 17.81 78.75 0.16 0.20 
8 
Vertical interior 
de alzado 
pared 
transversal 
(x2) 
9.37 3.61 30.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
8H 
Horizontal 
interior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
0.00 11.61 30.59 0.00 17.81 78.75 0.16 0.20 
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9 
Vertical interior 
de arranque 
pared 
transversal 
(x2) 
18.75 15.67 30.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
9H 
Horizontal 
interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 11.61 30.59 0.00 17.81 78.75 0.16 0.20 
10 
Vertical exterior 
de arranque 
pared 
transversal 
(x2) 
18.75 15.67 30.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
10H 
Horizontal 
exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
0.00 11.61 30.59 0.00 17.81 78.75 0.16 0.20 
13 
Longitudinal 
superior de 
solera 
0.00 15.67 30.59 0.00 21.52 95.14 0.19 0.20 
14 
Longitudinal 
inferior de 
solera 
0.00 15.67 30.59 0.00 21.52 95.14 0.19 0.20 
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5.5.4.- Comprobación a cortante  
Tipo 
NQd1 
(kN/m) 
Qd1 
(kN/m) 
Vu1 
(kN/m) 
NQd2 
(kN/m) 
Qd2 
(kN/m) 
Vu2 
(kN/m)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
9.37 20.11 1122.00 9.37 20.11 71.20 
1H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
-16.63 40.22 1122.00 -24.95 40.22 85.58 
2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
9.37 20.11 1122.00 9.37 20.11 71.20 
2H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
longitudinal 
(x2) 
-16.63 40.22 1122.00 -24.95 40.22 85.58 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
18.75 40.22 1122.00 18.75 40.22 97.31 
3H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
-16.63 40.22 1122.00 -24.95 40.22 85.58 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 91 
 
 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
18.75 40.22 1122.00 18.75 40.22 97.31 
4H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
longitudinal 
(x2) 
-16.63 40.22 1122.00 -24.95 40.22 85.58 
5 
Transversal inferior 
de solera 
-27.90 12.87 1122.00 -41.85 12.87 101.81 
6 
Transversal superior 
de solera 
-27.90 12.87 1122.00 -41.85 12.87 101.81 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
9.37 17.28 1122.00 9.37 17.28 71.20 
7H 
Horizontal exterior 
de alzado pared 
transversal 
(x2) 
-17.81 34.56 1122.00 -26.72 34.56 85.38 
8 
Vertical interior de 
alzado pared 
transversal 
(x2) 
9.37 17.28 1122.00 9.37 17.28 71.20 
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8H 
Horizontal interior 
de alzado pared 
transversal 
(x2) 
-17.81 34.56 1122.00 -26.72 34.56 85.38 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
18.75 34.56 1122.00 18.75 34.56 90.48 
9H 
Horizontal interior 
de arranque pared 
transversal 
(x2) 
-17.81 34.56 1122.00 -26.72 34.56 85.38 
10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
(x2) 
18.75 34.56 1122.00 18.75 34.56 90.48 
10H 
Horizontal exterior 
de arranque pared 
transversal 
(x2) 
-17.81 34.56 1122.00 -26.72 34.56 85.38 
13 
Longitudinal 
superior de solera 
-21.52 12.87 1122.00 -32.28 12.87 84.76 
14 
Longitudinal inferior 
de solera 
-21.52 12.87 1122.00 -32.28 12.87 84.76 
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5.6.- Armadura 
 
Tipo Nº Red./m ø (mm) Separación (m) 
Area 
(cm2/m) 
Longitud 
(m)  
1 
Vertical exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 3.10 
1H 
Horizontal exterior de 
alzado pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 6.33 
2 
Vertical interior de 
alzado pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 3.05 
2H 
Horizontal interior de 
alzado pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 7.02 
3 
Vertical interior de 
arranque pared 
longitudinal 
5 12 0.20 5.65 1.21 
3H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 7.02 
4 
Vertical exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
5 12 0.20 5.65 1.08 
4H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
longitudinal 
4 12 0.25 4.52 6.33 
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5 
Transversal inferior 
de solera 
7 12 0.14 7.92 4.35 
6 
Transversal superior 
de solera 
7 12 0.14 7.92 4.35 
7 
Vertical exterior de 
alzado pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 3.10 
7H 
Horizontal exterior de 
alzado pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 4.33 
8 
Vertical interior de 
alzado pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 3.05 
8H 
Horizontal interior de 
alzado pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 5.02 
9 
Vertical interior de 
arranque pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 1.12 
9H 
Horizontal interior de 
arranque pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 5.02 
10 
Vertical exterior de 
arranque pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 0.91 
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10H 
Horizontal exterior de 
arranque pared 
transversal 
4 12 0.25 4.52 4.33 
11H 
Refuerzo horizontal 
en alzado de las 
esquinas 
4 12 0.25 4.52 0.69 
12H 
Refuerzo horizontal 
en arranque de las 
esquinas 
4 12 0.25 4.52 0.69 
13 
Longitudinal superior 
de solera 
4 12 0.25 4.52 6.35 
14 
Longitudinal inferior 
de solera 
4 12 0.25 4.52 6.35 
 
 
En Soria, a Junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  El Alumno 
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INSTALACIÓN ELECTRICA 
1. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
La Compañía suministradora de energía eléctrica será IBERDROLA ,S.A. que lo hace 
a una tensión de 400/230V y 50 Hz. de frecuencia, mediante una línea de su propiedad, 
hasta la parcela 5075 del polígono 1, donde Alta Moraña S. Coop tiene ubicado un centro 
de transformación.  
 
Desde esta parcela se realizará la acometida eléctrica hasta la parcela 94 del 
polígono 2, donde se ubicarán las instalaciones ganaderas. 
 
2. REGLAMENTOS DE APLICACIÓN  
 
La instalación eléctrica proyectada se ajustará a lo especificado, en los 
Reglamentos Electrotécnicos vigentes en el momento de su ejecución  y concretamente en 
las normas contenidas en los siguientes: 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2.002 de 18 de 
Septiembre e Instrucciones Técnicas Complementarias B.O.E. 18/06/02  
 
3. INSTALACIÓN DE ENLACE  
 
3.1.- Red subterránea de distribución 
 
La parcela en la que se ubicarán las nuevas instalaciones ganaderas no cuenta en 
la actualidad con conexión a la red eléctrica.  
 
Desde el centro de transformación mencionado con anterioridad, se construirá una 
red subterránea de distribución, de unos 250 m de longitud, que permitirá dotar de energía 
eléctrica a la parcela 94, del polígono 2. Esta red de distribución finalizará en la nave de 
auxiliar, donde se colocará la caja de protección y medida.  
 
Se realizará el cálculo de la red subterránea de distribución teniendo en cuenta lo 
expresado en la ITC-BT-07 (Redes subterráneas para distribución en baja tensión). Se 
construirá mediante una línea de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo, para una 
temperatura máxima del conductor de 70 ºC, temperatura del terreno de 25 ºC, 
profundidad aproximada de 70 cm y resistividad térmica del terreno de 1 K.m/W. de 
conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados 
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bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en 
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo 
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, 
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la 
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, según Normas UNE 
21.123 y UNE-EN 50.086-1. La caída máxima de tensión será de 1,5 %.  (ITC-15). 
 
3.2.- Caja de protección y medida 
 
Se instalará una caja de protección y medida con todos los elementos necesarios 
según normas de la compañía eléctrica, contando con los adecuados equipos y elementos 
de protección y medida. De la misma manera dispondrá también del correspondiente 
embarrado de protección (toma de tierra) de la cual saldrá la línea principal de tierra hasta 
el punto de toma de tierra. 
 
El equipo de medida estará contenido en módulos de doble aislamiento del tipo 
precintable por la Compañía Suministradora. Los contadores se montarán de forma que se 
encuentren a una altura mínima de 0.50 m y máxima de 1.80 m. 
 
Cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, 
tendrán el grado de inflamabilidad según UNE-EN 60.439-3, una vez instalada tendrá un 
grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102. 
 
4. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la ITC- BT-18, ITC-BT-24 y Normas 
UNE, se dispondrá de una red de puesta a tierra cuyo objetivo principal es eliminar la 
tensión que con respecto a tierra, puedan presentar las masas metálicas en un momento 
dado, asegurando la actuación de las protecciones, eliminando o disminuyendo el riesgo 
que supone una avería en el material utilizado. 
 
La instalación de puesta a tierra constará  de una o varias  picas de acero- cobre de 
dos metros de longitud  y 16 mm de diámetro clavadas en el terreno, unidas con conductor 
de cobre de 35  mm2 hasta puente de comprobación  y de este cuadro general línea de 
tierra de 35 mm2 de sección que llega hasta el cuadro general de protección. 
 
Se dispone de un puente de comprobación perfectamente localizado de forma que 
se pueda medir la resistencia de la toma de tierra. 
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El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 
- 24 V en locales o emplazamiento conductor 
- 50 V en los demás casos. 
 
En cualquier caso el valor de la resistencia de tierra no será superior a 20 ohmios. 
 
5. CUADRO GENERAL 
 
En este cuadro se situarán las diferentes protecciones (diferenciales e 
interruptores magnetotérmicos), propios de cada aparato o grupo de aparatos, con el fin de 
obtener una elevada sectorización que permita, en un momento dado, independizar una 
parte de la instalación para poder efectuar eventuales reparaciones, sin que esto afecte al 
funcionamiento de los demás, así como proteger los motores. Se dejará un 25% del 
espacio para reserva, como mínimo. 
 
Los interruptores automáticos irán identificados con rótulos indelebles y las 
máquinas con potencias superiores a 1 CV irán protegidas con guarda motores. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK 07 según UNE-
EN 50.102. 
 
Del cuadro general saldrán las líneas que alimentan los aparatos receptores y 
cuadros secundarios. 
 
6. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES Y SOBRECARGAS  
 
La instalación objeto del presente proyecto estará protegida contra contactos 
directos e indirectos mediante una combinación de las dos medidas siguientes: 
La conexión a tierra de todas las partes metálicas del edificio no sometidas a 
 tensión y a la instalación eléctrica (circuitos de protección). 
 
Esta red se realizará mediante un conductor aislado de cobre y se tendrá en cuenta 
la conexión a los diferentes elementos metálicos. Su conexión se realizará directamente a 
la toma de tierra. 
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7. DISPOSITIVOS DE CORTE POR INTENSIDAD DE DEFECTO  
 
Como dispositivos de corte automático sensibles a la corriente de defecto, se 
utilizarán interruptores diferenciales asociados con la conexión a tierra de las masas. Para 
calcular la sensibilidad de los diferenciales utilizados ateniéndonos al valor de la 
resistencia a tierra prevista, se ha utilizado el apartado 2.8 de la instrucción MI-BT-021, 
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que indica: 
 R = 50/Is 
 Siendo: 
 R = Valor de la resistencia de tierra (Ohmios). 
 Is = Valor de la sensibilidad del interruptor (50 = Diferencia de potencial máximo de  defecto en locales secos y 24 
 en sitios húmedos). 
 
Para una sensibilidad de 0.03 A, la resistencia máxima será de: 
R = 50/0.03 = 1.666,6  
 
Y para una sensibilidad de 0.3 A: 
R = 50/0.3 = 166,6  
 
Teniendo en cuenta que se ha considerado una resistencia máxima de tierra de 20 
Ohmios, cabe reseñar que se trata de un valor sensiblemente inferior a los resultados 
previstos resultantes de los cálculos propuestos en la MI-BT-021. 
 
7.1.- Sección de los conductores, canalizaciones y cajas: 
 
El dimensionado de los conductores se ha realizado de manera que las 
intensidades máximas por fase no excedan de los valores admitidos por la instrucción MI-
BT-004 y MI-BT-017. Además se han proyectado para que la caída de tensión máxima en 
un punto cualquiera de la red de iluminación no exceda del 3% de la tensión de servicio ni 
del 5% en la red de fuerza. Todos los empalmes y conexiones se realizarán mediante 
regleta. 
 
La distinción de colores de los conductores estará de acuerdo con la Instrucción MI-
BT-023, apartado 63 
- Conductor de protección: listado verde-amarillo. 
- Conductor neutro: azul claro. 
- Conductores de fases: negro, gris o marrón. 
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Los conductores serán del tipo V-750 y 0.6/1 KV, tal como queda señalado en los 
esquemas eléctricos del presente proyecto. 
 
Los tubos protectores serán del tipo aislante normal, no propagador de la llama y 
dispondrán del diámetro adecuado al número de conductores y sección de los mismos. El 
diámetro de los tubos y sección de los conductores se especifica en las tablas de cálculo 
adjuntas. 
 
La dimensión de las cajas estará en función del número de tubos que accedan a 
las mismas, siendo la pauta a seguir: 
- 40 x 80 permite un máximo de 4 tubos de 13 mm de diámetro. 
- 100 x 100 permite un máximo de 5 tubos de 16 mm de diámetro. 
- 140 x 100 permite un máximo de 5 tubos de 23 mm de diámetro. 
 
8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
Para el cálculo de la sección de los conductores se utilizara la norma UNE 20460-5-523. 
Para  el cálculo de esta instalación se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
 Tipo de conductor: Cobre 
 Canalizaciones : PVC  
 Caída máxima de tensión alumbrado: 3% 
 Caída máxima de tensión en fuerza. 5% 
 Tensión de suministro : 400/230 V 
 Frecuencia : 50Hz 
 Factor de potencia : 0.85 
 En las lámparas de descarga , la potencia en vatios se multiplicara por 1,8   
 Los conductores que alimenten un solo motor se dimensionaran para una 
intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a plena carga del motor.  
 
Fórmulas empleadas 
 
Circuito monofásico: 
 
ER
LPS 

230
2
  cos rIVP   
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cos V
PI r    K
I
I rf   
 
Circuito trifásico: 
  
ER
LPS 

400
      
ER
LI
S r 
 3cos   
 
cos3  rIVP   cos3  V
PI r   K
I
I f   
 
 
 Siendo: 
 S: Sección del conductor en mm2. 
 P: potencia en vatios. 
 L: longitud de la línea en metros. 
 R: Conductividad del cobre en función de la temperatura    
 V: Tensión en voltios. 
 Ir:  Intensidad en régimen permanente en amperios. 
 If : Intensidad ficticia en amperios. 
 K : factor de corrección global ( K1·K2·K3·K4 ) 
 K1: De temperatura 
 K2: De agrupación. 
 K3: De resistividad térmica del suelo 
 K4: De la profundidad del enterramiento  
 E: caída de tensión en voltios.   
 
 Los conductores se calcularan por intensidad máxima admisible y por caída de tensión  
 
8.1.- Previsión de potencia 
ALUMBRADO 
 
nº 
Potencia 
lámpara 
nº 
lámparas 
Factor 
corrección 
Total W 
Naves Cebo 4 36 11 1,80 2.851 
Mangas General 4 125 3 1,00 1.500 
Mangas zona báscula 4 36 2 1,80 518 
Lazareto 1 36 2 1,80 130 
Manga lazareto 1 125 1 1,00 125 
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Garaje 1 36 2 1,80 130 
Oficina 1 58 2 1,80 209 
Vestuario y aseo 1 120 1 1,00 120 
Almacén utillaje 1 58 2 1,80 209 
Farola oficina 1 125 1 1,00 125 
Emergencia 1 40 1 1,00 40 
TOTAL ALUMBRADO 5.956 
FUERZA 
 
nº 
Potencia 
W 
nº motores 
Factor 
corrección 
Total W 
Usos naves cebo 1 4 3.500   1,00 14.000 
Usos naves cebo 2 4 2.500   1,00 10.000 
Usos manga cebo 4 2.500   1,00 10.000 
Usos lazareto 1 3.500   1,00 3.500 
Usos lazareto 2 1 2.500   1,00 2.500 
Bomba de presión (4 CV) 1 3.678   1,25 4.597 
Usos garaje 1 1 3.500   1,00 3.500 
Usos garaje 2 1 2.500   1,00 2.500 
Usos oficina 1 7.500   1,00 7.500 
Usos vestuario 1 2.500   1,00 2.500 
Usos almacén  1 5.000   1,00 5.000 
Termo eléctrico 1 2.000   1,00 2.000 
TOTAL FUERZA 67.597 
TOTAL ALUMBRADO + FUERZA 73.553 
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8.2.- Red de distribución 
 
P = 73.553 x 1,20 = 88.263,60 W(se aumenta un 20 % por posibles imprevistos)  
U = 400V 
L = 247 m 
Cos  0,85 
P = 3  x V x I x cos ρ  I = 88.263,60/(400x0.85x 3 ) = 150,05 A 
 
Cálculo por caída de tensión 
 
S = (P x L x Cos f x 3 ) /(RxE) = (247x150,05x0,85x1,73) / (56 x 6) = 162,20 mm2 
 
La intensidad máxima admisible del conductor de 3,5x185 mm² PVC de: 385 amperios. 
 
 Factor de corrección por ser cable entubado o protegido = 0,8 
 385 A x 0,8 = 308 A. 
 
Por tanto al ser 308 A > 150,05 A la sección es válida en cuanto a intensidad máxima 
admisible.   
 
8.3.- Derivaciones de Cuadro General a Cuadros parciales 
 
 Estas conducciones serán de cobre, aisladas con PVC para una temperatura 
máxima del conductor de 70 ºC. Irán enterradas a una profundidad de 0,70 m 
aproximadamente, con una temperatura media estimada del terreno de 25 ºC y una 
resistividad térmica del terreno de 1 Km/W. La separación de los conductores en el interior 
de la zanja se proyecta que sea de 7 cm. 
 
  Circuito Cuadro P (W) 
Pcál. 
(w) 
U 
(V) 
cos f Icál (A) Secc.mm² 
I máx. 
adm. 
L 
(m) 
Caida 
(V) 
Caida 
(%) 
1 CG-CP1 23.833 23.833 400 0,85 40,47 6,00 56,0 5 0,89 0,22 
2 CG-CP2 6.255 6.255 400 0,85 10,62 6,00 56,0 15 0,70 0,17 
3 CG-CP3 9.718 9.718 400 0,85 16,50 10,00 75,0 100 4,34 1,08 
4 CG-CP4 9.718 9.718 400 0,85 16,50 10,00 75,0 130 5,64 1,41 
5 CG-CP5 9.718 9.718 400 0,85 16,50 25,00 125,0 240 4,16 1,04 
6 CG-CP6 9.718 9.718 400 0,85 16,50 25,00 125,0 270 4,69 1,17 
7 CG-C Bomba presión 4.597 4.597 400 0,85 7,81 16,00 97,0 300 3,85 0,96 
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8.4.- Cálculo cableados interiores 
 Todos los conductores serán del cobre aislados con PVC para 750 V sueltos dentro 
de tubo instalado en superficie. 
 
  Circuito Cuadro P (W) 
Pcál. 
(w) 
U 
(V) 
cos f 
Icál 
(A) 
Secc.
mm² 
I máx. 
adm. 
L 
(m) 
Caida 
(V) 
Caida 
(%) 
PIA 
Tubo 
PVC 
1 
Usos naves de 
cebo 3.500 3.500 400 0,85 5,94 1,50 13,0 50 5,21 1,30 10 
12 2 
Usos naves de 
cebo 2 2.500 2.500 230 0,85 12,79 2,50 17,5 50 7,76 3,38 16 
3 Usos manga cebo 2.500 2.500 230 0,85 12,79 2,50 17,5 20 3,11 1,35 16 12 
4 Usos lazareto 3.500 3.500 400 0,85 5,94 1,50 13,0 10 1,04 0,26 10 
12 5 Usos lazareto 2 2.500 2.500 230 0,85 12,79 2,50 17,5 10 1,55 0,68 16 
6 Usos garaje 1 3.500 3.500 400 0,85 5,94 1,50 13,0 10 1,04 0,26 10 
12 7 Usos garaje 2 2.500 2.500 230 0,85 12,79 2,50 17,5 10 1,55 0,68 16 
8 
Usos oficina y 
vestuario 3.000 3.000 230 0,85 15,35 2,50 17,5 15 2,80 1,22 16 12 
9 Usos almacén 3.000 3.000 230 0,85 15,35 2,50 17,50 4 0,75 0,32 16 12 
10 Termo eléctrico 2.000 2.000 230 0,85 10,23 2,50 17,5 10 1,24 0,54 16 12 
11 Al. Nave de cebo 396 713 230 0,90 3,44 1,50 13,5 85 6,27 2,73 10 
16 
12 Al. Manga general 375 675 230 0,90 3,26 1,50 13,5 70 4,89 2,13 10 
13 
Al. Manga zona 
Báscula. 72 130 230 0,90 0,63 1,50 13,5 20 0,27 0,12 10 
14 Al. Lazareto 72 130 230 0,90 0,63 1,50 13,5 20 0,27 0,12 10 
12 15 Al. Manga lazareto 125 225 230 0,90 1,09 1,50 13,5 10 0,23 0,10 10 
16 Al. Garaje 72 130 230 0,90 0,63 1,50 13,5 20 0,27 0,12 10 12 
17 
Al. Oficina, 
vestuario y aseo 256 461 230 0,90 2,23 1,50 13,5 20 0,95 0,41 10 12 
18 
Al. Almacén 
utillaje 116 209 230 0,90 1,01 1,50 13,5 5 0,11 0,05 10 12 
19 Al. Farola oficina 125 280 230 0,90 1,35 1,50 13,5 8 0,23 0,10 10 12 
20 Al. Emergencia 80 80 230 0,85 0,41 1,50 13,5 10 0,08 0,04 10 12 
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9. NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS  
 El objetivo es determinar el número y disposición de las luminarias. El proceso que 
hay que seguir es el siguiente: 
  1.- Actividad a desarrollar. (Nivel de iluminación en lux). 
  2.- Dimensiones del local. 
  3.- Altura al plano de trabajo. 
  4-  Rendimiento de luminarias. 
  5.- Refractancia de paredes, suelo y techo. 
  6.- Nivel de mantenimiento del local. 
 
 La fórmula en la que hay que basarse para realizar los cálculos es: 
  Ft =
mRL
m
fuu
SE
··
·
 
 
  Ft : flujo luminoso a emitir (lm). 
  Em: nivel de iluminación recomendado (lux). 
  S: superficie a iluminar (m2). 
  UL: rendimiento de la luminaria. 
  UR: rendimiento del local. 
  fm: factor de mantenimiento. 
Zona 
Iluminació
n 
Tipo Pot (W) 
Nº 
Luminarias 
Naves de cebo Extensiva Fluorescente 1x36 11 
Manga general Extensiva 
Vapor de 
Mercurio 
1x125 3 
Manga zona 
báscula 
Dispersora Fluorescente 1x36 2 
Lazareto Extensiva Fluorescente 1x36 2 
Manga lazareto Extensiva 
Vapor de 
Mercurio 
1x125 1 
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10. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
  Se ha previsto la instalación de alumbrado de emergencia, para que en los posibles 
casos de corte accidental del suministro del fluido eléctrico o bajada de tensión a menos 
del 70 % del valor nominal, el personal pueda abandonar ordenadamente el local, 
ganándose tiempo y efectividad en las diferentes operaciones. 
 
 Los aparatos autónomos de alumbrado de emergencia estarán conectados 
permanentemente a la red de iluminación. Cuando se detecte un corte, se pondrá 
automáticamente en funcionamiento su fuente propia de energía que dará una autonomía 
de más de una hora. 
 
 La colocación del alumbrado de emergencia se realizará en la nave auxiliar, 
pudiendo visionarse en el correspondiente plano.  
 
Garaje Extensiva Fluorescente 1x36 2 
Oficina Extensiva Fluorescente 2x58 1 
Vestuario y aseo  
Incandescen
te 
1x40 3 
Almacén de utillaje Extensiva Fluorescente 2x58 1 
Farola garaje Extensiva 
Vapor de 
Mercurio 
1x125 1 
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
1. NECESIDADES  
Las necesidades son, en general, altas y muy variables en función del tipo de 
alimentación, estado fisiológico, temperatura, factores individuales, etc, pero se pueden 
generalizar las necesidades de agua en: 
CONSUMO AGUA PARA TERNEROS: 
Se calcula un consumo según las necesidades para 600 terneros de cebo: 
40 litros/día/ternero. 
40x600 = 24.000 litros/día. 
 
2. DIMENSIONES DEL DEPÓSITO REGULADOR  
El punto de partida para el abastecimiento de agua en la explotación, será una 
perforación ya existente en la parcela ubicada al lado contrario de la carretera (parcela 
5075 del polígono 1) , perteneciente a Alta Moraña S. Coop., de la cual se obtiene el agua 
en óptimas condiciones de potabilización para el consumo del ganado. 
Se construirá un gran depósito regulador de 72 m3. de capacidad, para abastecer 
de agua potable a las instalaciones ganaderas y las instalaciones auxiliares. Este depósito 
será construido mediante estructura de hormigón armado. Anexionada al depósito se 
construirá una caseta de válvulas.  
 
3. DIMENSIONES DE LAS TUBERÍAS DE ENLACE  
La distribución general del agua a partir de dicho depósito regulador se realizará 
mediante una tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima. En esta red general también se dispondrá 
de 3 llaves de corte por esfera de PVC que irán en el interior de arquetas prefabricadas de 
hormigón. 
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4. SUMINISTRO DE AGUA AL GANADO   
El suministro de agua a los terneros de las naves se realizará mediante bebederos 
de PVC de 70 l de capacidad. Cada nave de cebo contará con 12 bebederos y el lazareto 
contará con 2 bebederos. Además, para facilitar las labores de limpieza de las naves, cada 
una dispondrá de un grifo de abastecimiento situado junto a cada manga y de dos bocas 
de riego, situadas a ambos extremos de las naves, disponiendo el lazareto únicamente de 
una boca de riego. 
La red secundaria de distribución que conduce el agua hasta los bebederos y las 
bocas de riego de las propias naves será mediante tubería de polietileno sanitario, de 40 
mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima. 
Cada bebedero y cada boca de riego contarán con su correspondiente llave de corte. 
  
5. SUMINISTRO DE AGUA A VESTUARIOS Y ASEOS   
A la nave auxiliar también se le abastecerá a partir de la red secundaria de  
distribución, mediante tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima.  
Los materiales que se utilizarán en la instalación, en relación con su afección al 
agua que suministren deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el CTE-DB HS4 
(Suministro de agua), en su punto 2.1.1. 
La instalación del presente proyecto suministrará a los aparatos y equipos del 
equipamiento higiénico los caudales siguientes: 
 
APARATO Caudal mínimo agua fría 
(dm3/s) 
Caudal mínimo ACS (dm3/s) 
Lavabo 0,1 0,065 
Ducha 0,2 0,10 
Inodoro con cisterna 0,1 - 
Grifo aislado 0,15 0,10 
 
  En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 100 kPa para grifos comunes. 
 150 kPa para fluxores y calentadores. 
 
  A rasgos generales, la instalación de fontanería contendrá los siguientes elementos: 
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 Llave de corte general. 
 Filtro de la instalación general. 
 Armario o arqueta del contador general. 
 Red de distribución de agua fría. 
 Red de distribución de agua caliente. 
 
Los materiales que se utilizarán en la instalación, en relación con su afección al 
agua que suministren deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el CTE-DB HS4 
(Suministro de agua), en su punto 2.1.1. 
El dimensionado de las instalaciones interiores es el siguiente: 
 
 
 
Tipo de red Tramo 
Nº 
Grifos 
Longitud 
Tramo 
Material 
Diámetro 
(mm) 
AGUA FRÍA 
General 6 4 
Cobre o 
plástico 
20 
General-
Aseos 
3 6 
Cobre o 
plástico 
15 
General-
Termo 
3 1,50 
Cobre o 
plástico 
15 
AGUA 
CALIENTE 
Termo-Aseos 3 6 
Cobre o 
plástico 
15 
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS  
La instalación contará con cierres hidráulicos que impidan el paso de aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
 
Todas las tuberías de la red de evacuación se han diseñado con la premisa de 
tener un trazado lo más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que facilitan la 
evacuación de los residuos y las permiten ser autolimpiables.  
 
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
 
Las redes de tuberías se han diseñado de manera que son accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual contarán con las correspondientes arquetas o 
registros. 
 
La instalación NO se utilizará en ningún caso para la evacuación de otro tipo de 
residuos que no sean las aguas residuales o pluviales. 
2. CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN  
Todos los colectores de la nave auxiliar y sus ramales desaguarán por gravedad en 
la fosa séptica que se ubicará en sus proximidades. La mayor incidencia ocasionada por 
este tipo de vertidos es la contaminación por DBO en los vertidos de los procesos de 
limpieza y de los servicios. Se puede establecer como límite máximo de  DBO5 de 400 mg/l 
y la máxima DQO es de 1000 mg/l que son superiores a la composición típica de aguas 
residuales producidas en la presente explotación ganadera (las aguas domésticas tienen 
una concentración media de 220 mg/l y al no producirse ningún proceso de lavado 
industrial, se estima una producción de aguas residuales equivalentes a 2 habitantes), por 
lo que no serán necesarias medidas correctoras para tratar dicho efluente. Simplemente 
se vaciará periódicamente la fosa séptica, depositando los residuos en el estercolero de la 
explotación donde se tratarán de forma conjunta.  
La evacuación de las aguas pluviales será directamente conducida fuera de la 
parcela en la que se enclava la explotación para, de este modo, evitar el arrastre de los 
residuos ganaderos por la misma. 
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3. DIMENSIONADO  
3.1.- Dimensionado de la red de aguas residuales. 
3.1.1.- Derivaciones individuales. 
 Según la tabla 4.1 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al 
Documento Básico de Salubridad, los diámetros de cada una de las derivaciones serán los 
siguientes: 
 
ELEMENTO UD. DIÁMETRO (mm) 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro 5 100 
 
3.1.2.- Ramales colectores. 
Según la tabla 4.3 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al 
Documento Básico de Salubridad, los diámetros de cada una de las derivaciones será los 
siguientes: 
 
RAMAL Pdte (%) UD. DIÁMETRO (mm) 
1 2 10 63 
 
 Se obtiene un diámetro mínimo del ramal de 63 mm, menor de los 100 mm de la 
derivación individual del inodoro, por lo que se tomará como resultado un ramal de PVC de 
110 mm de diámetro. 
 
3.1.3.- Colector Horizontal. 
Según la tabla 4.5 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al 
Documento Básico de Salubridad, los diámetros de cada una de las derivaciones será los 
siguientes: 
 
COLECTOR  Pdte (%) UD. DIÁMETRO (mm) 
1 1 10 90 
 
Se obtiene un diámetro mínimo del colector de 90 mm, menor de los 110 mm del 
ramal colector que lo precede, por lo que se tomará como resultado un ramal de PVC de 
110 mm de diámetro. 
 
3.2.- Dimensionado de la red de aguas pluviales. 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 3 
 
 
3.2.1.- Canalones 
 Según la tabla B.1 correspondiente al apéndice B del Documento Básico HS de 
Salubridad, la intensidad pluviométrica de la localidad de San Pedro del Arroyo es de 90 
mm/h. 
 
 En cada nave de cebo, se colocarán cuatro bajantes, por lo que dicho elemento 
dará servicio a una superficie de 168 m2. Al tratarse de una intensidad pluviométrica 
distinta de 100 mm/h que marca la tabla 4.7, se debe multiplicar la superficie obtenida 
anteriormente por un factor corrector obtenido de dividir la intensidad pluviométrica de la 
localidad entre 100. 
 
F = 90/100 = 0,90 
Sup. Final = 168 x 0,90 = 151,20 m2. 
 
 Según la tabla 4.7 y para una pendiente del canalón del 0,50 %, se obtiene un 
resultado de 200 mm de diámetro. Al pretender montar un canalón de sección 
cuadrangular, el equivalente se debe calcular para un 10 % superior a la obtenida como 
sección semicircular. Por lo tanto: 
 
 200 x 1,10 = 220 mm de sección mínima. 
 
 En el caso del henil, se colocarán tres bajantes, por lo que dicho elemento dará 
servicio a una superficie de 221 m2.  
 
Sup. Final = 221 x 0,90 = 198,90 m2. 
 
 Según la tabla 4.7 y para una pendiente del canalón del 0,50 %, se obtiene un 
resultado de 250 mm de diámetro. Para que el canalón sea de las mismas características 
que en las naves de cebo y de este modo obtener un precio de compra más competitivo, se 
aumentará la pendiente del mismo al 1 %, lo que nos resultará una sección mínima de 220 
mm. 
 
 En el caso de la nave auxiliar, se utilizará el mismo diámetro de canalón que el 
calculado anteriormente. 
 
3.2.2.- Bajantes 
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 Al igual que en el caso de los canalones, se opta por utilizar el mismo diámetro 
de bajantes para todas las edificaciones con el fin de ahorrar costes. En este caso la 
bajante más desfavorable, que es la central del henil, será de 198,90 m2. Según la tabla 
4.8 del epígrafe 5 Evacuación de Aguas, perteneciente al Documento Básico de Salubridad, 
el diámetro nominal final para cada bajante será como mínimo de 90 mm. 
 
3.2.3.- Red horizontal inferior 
Se instalará dos tipos de colectores enterrados. El primer tipo de colector conducirá 
el agua de lluvia desde las bajantes de las naves hacia un colector general que recogerá 
todo el agua que se genere. Éste colector secundario será de PVC de pared compacta de 
color teja, y tendrá un diámetro de 250 mm. 
El colector principal que recogerá todas las aguas de lluvia procedentes de la 
explotación y las conducirá hacia el Río Ovieco será también de PVC de pared compacta y 
color teja, pero en esta ocasión tendrá un diámetro de 315 mm. 
3.2.4.- Arquetas de paso 
Se instalará una arqueta de paso en cada cruce de colectores. El número total de 
arquetas proyectadas es de 38 y tendrán unas dimensiones de 60 x 60 x 80 cm.  
4. CONSTRUCCIÓN 
 Tanto la instalación de evacuación de aguas residuales, como la instalación de 
evacuación de aguas pluviales, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de la 
obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
 Los materiales empleados en este tipo de instalaciones tendrán las siguientes 
características: 
- Resistencia en el caso de fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
- Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
- Suficiente resistencia a las cargas externas. 
- Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
- Lisura interior. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Resistencia a la corrosión. 
- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.  
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
1 UD de BOMBILLA INCANDESCENTE 40 W   
  Sin descomposición 0,36 
      0,36 
2 m2 de Panel Sándwich Traslúcido   
  Sin descomposición 40,49 
      40,49 
3 Ud de Seguridad y Salud del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de 
San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  
  Sin descomposición 10.052,30 
      10.052,30 
4 UD de BOMBILLA INCANDESCENTE 60 W   
  Sin descomposición 0,27 
      0,27 
5 Ud de Abrazadera cierre de cerrojos simple.   
  Sin descomposición 4,50 
      4,50 
6 Ud de Anclaje cerrojo pared para cierre de telerón, pintados con una 
capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 5,18 
      5,18 
7 Ud de Anclajes de pared para colocación de telerones, pintados con una 
capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 7,97 
      7,97 
8 Ud de Bebederos para el ganado de PVC con 70 l de capacidad.   
  Sin descomposición 130,43 
      130,43 
9 Ud de Instalación y conexionado de bebederos, incluída reducciones 
necesarias de Tubería de 40 mm de diámetro a tubería de 20 mm de 
diámetro, aplicación de proyectado aislante en tubería de bebedero 
quedando totalmente instalados para su funcionamiento. 
  
  Sin descomposición 10,35 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      10,35 
10 Ud de Electrobomba vertical y multicelular de 4 CV-380 V, con bancada 
galvanizada, soporte para cuadro eléctrico, colector de aspiración 1 1/2" 
con válvula de esfera y brida de montaje, colector de impulsión 1 1/2" 
con válvula de esfera, válvula de retención y brida de montaje. 
Presostato de 2 a 12 Bar instalado en impulsión de bomba. Manómetro 
de glicerina de 0 a 10 Bar instalado en impulsión de la bomba. 
Interruptor de parada de nivel (parada por falta de agua en el aljibe y 
arranque sin nivel suficiente) y cuadro eléctrico de protección con mando 
fabricado según R.E.B.T. Calderín de membrana de 700 litros/10 Bar. 
  
  Sin descomposición 2.833,50 
      2.833,50 
11 Ud de Control de calidad del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN   
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CEBADERO INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de 
San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  Sin descomposición 5.026,15 
      5.026,15 
12 Ud de Contactor para líneas fijas de nave.   
  Sin descomposición 41,38 
      41,38 
13 m de Cornadizas para comedero fabricadas en tubo de acero de 60x3 
mm, pintadas con una capa de minio y dos de color rojo. Montaje 
incluido mediante la soldadura sobre placas en el muro inferior en cuatro 
pluntos de anclaje y atornillada mediante el uso de tornillos expansivos a 
los pórticos de hormigón. 
  
  Sin descomposición 25,99 
      25,99 
14 Ud de Construcción e instalación de Cuadro General de electrificación.   
  Sin descomposición 188,90 
      188,90 
15 m2 de Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,06 
  Maquinaria 0,31 
      0,37 
16 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,16 
  Maquinaria 1,00 
      1,16 
17 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,92 
  Maquinaria 6,44 
      7,36 
18 m3 de Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,92 
  Maquinaria 6,44 
      7,36 
19 m3 de Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 
máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 
  
  Maquinaria 3,00 
      3,00 
20 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 25x25x40 cm., 
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación 
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de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
  Mano de obra 12,45 
  Materiales 10,58 
      23,03 
21 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x75 cm., 
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación 
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
  
  Mano de obra 13,30 
  Maquinaria 1,95 
  Materiales 19,40 
      34,65 
22 m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por 
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
s/ CTE-HS-5. 
  
  Mano de obra 4,65 
  Materiales 17,90 
      22,55 
23 m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por 
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
s/ CTE-HS-5. 
  
  Mano de obra 5,50 
  Materiales 27,08 
      32,58 
24 m3 de Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y 
CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 12,91 
  Maquinaria 0,78 
  Materiales 56,92 
  Medios auxiliares -0,24 
      70,37 
25 m3 de Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,   
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Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza 
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
  Mano de obra 3,93 
  Materiales 41,82 
      45,75 
26 m3 de Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de 
cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 14,72 
  Maquinaria 0,80 
  Materiales 60,54 
  Medios auxiliares -0,53 
      75,53 
27 m3 de Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25-45 cm. 
de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 61,98 
  Maquinaria 0,90 
  Materiales 133,51 
  Medios auxiliares -0,61 
      195,78 
28 m3 de Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de 
espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 49,61 
  Maquinaria 0,90 
  Materiales 113,15 
  Medios auxiliares -0,64 
      163,02 
29 m2 de Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
  
  Mano de obra 2,73 
  Materiales 8,81 
  Medios auxiliares -0,04 
      11,50 
30 m2 de Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, 
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según 
NTE-RSS y EHE. 
  
  Mano de obra 2,60 
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  Materiales 7,58 
  Medios auxiliares -0,04 
      10,14 
31 kg de Acero laminado S-275, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
  Mano de obra 0,32 
  Materiales 0,50 
      0,82 
32 ud de Placa de anclaje de acero S-275 en perfil plano, con garrotas de 
acero corrugado, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-
DB-SE-A. 
  
  Mano de obra 6,05 
  Maquinaria 0,10 
  Materiales 4,66 
      10,81 
33 m. de Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF y CF, i/p.p. 
de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y 
CTE-DB-SE-A. 
  
  Mano de obra 1,82 
  Materiales 2,80 
      4,62 
34 m2 de Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de 
hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 
de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-
25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga 
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE. 
  
  Mano de obra 8,55 
  Maquinaria 0,05 
  Materiales 17,54 
  Medios auxiliares -0,02 
      26,12 
35 m. de Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido 
con mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. 
  
  Mano de obra 5,04 
  Materiales 2,68 
  Medios auxiliares 0,01 
      7,73 
36 m2 de Estructura prefabricada de hormigón armado, formada por 
pórticos de dos piezas en forma de pilar y dintel (unidos mediante 
cartela) a una vertiente con una pendiente del 25%.Unión entre las dos 
piezas mediante casquillos embebidos en el pórtico y un bulón de 40mm 
de diámetro que ejecuta la articulación. Sección de hormigón variable 
entre 20x25cm2 en articulación y  cimentación, aumentando  hasta 
20x45cm2  en la cartela que une el pilar y el dintel. Separación de 
pórticos de 5 m y una luz de 12 m. Viguetas tipo T4 en cubierta de 4,95 
m de longitud separadas 1,32 m, i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y 
montaje, medido en proyección horizontal. 
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  Maquinaria 0,16 
  Materiales 15,27 
      15,43 
37 m2 de Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas 
de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de 
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 3 cm. 
sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa 
galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 5,47 
  Materiales 11,39 
      16,86 
38 m2 de Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, 
de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., 
de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón 
de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de 
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado 
de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de 
grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y 
limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. 
Medida la superficie realmente ejecutada. 
  
  Mano de obra 6,49 
  Maquinaria 6,68 
  Materiales 17,46 
      30,63 
39 m2 de Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie 
de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-
F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 6,78 
  Materiales 2,81 
      9,59 
40 m2 de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de 
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, 
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-
EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 11,43 
  Materiales 5,71 
      17,14 
41 m2 de Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de 
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
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deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  Mano de obra 4,42 
  Materiales 1,79 
      6,21 
42 ud de Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en la explotación, 
incluyendo creación de suplementos de hormigón para elevación de 
bebederos, mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 50,80 
      50,80 
43 m2 de Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso 
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 
con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones 
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y 
metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
  
  Mano de obra 4,01 
  Materiales 0,38 
  Medios auxiliares 0,04 
      4,43 
44 m2 de Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. 
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 
3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
  
  Mano de obra 5,27 
  Maquinaria 0,01 
  Materiales 0,50 
  Medios auxiliares -0,01 
      5,77 
45 m2 de Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial, prelacada de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano 
de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, 
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, 
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. 
y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 
  
  Mano de obra 4,35 
  Materiales 11,88 
      16,23 
46 m2 de Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial 
prelacado por cara exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, 
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo 
medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 
  
  Mano de obra 3,32 
  Materiales 6,36 
      9,68 
47 m2 de Solado de gres prensado en seco antideslizante (BIIa-BIb  s/UNE-   
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EN-67), en baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para tránsito denso 
(Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, sobre 
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) 
de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-
13888 Ibersec junta fina blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
superficie realmente ejecutada. 
  Mano de obra 11,10 
  Maquinaria 0,03 
  Materiales 8,67 
      19,80 
48 m2 de Alicatado con plaqueta de Ferrogres natural 25x25 cm. con 
ferrojunta de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 8,57 
  Maquinaria 0,01 
  Materiales 8,64 
  Medios auxiliares 0,02 
      17,24 
49 ud de Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca 
(CLH) de pino para pintar o lacar, con cerco directo de pino macizo 
70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en 
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 16,43 
  Materiales 43,42 
      59,85 
50 ud de Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 
micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas 
y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
  Mano de obra 4,37 
  Materiales 76,67 
      81,04 
51 m2 de Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y 
plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero 
galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura 
manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e 
inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada 
en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 3,59 
  Materiales 46,52 
      50,11 
52 m2 de Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, 
formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja 
ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., 
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, 
cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás  
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accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  Mano de obra 2,96 
  Materiales 40,65 
      43,61 
53 ud de Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada con 
doble chapa de acero de 1 mm. de espesor, perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla 
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 6,26 
  Materiales 31,94 
      38,20 
54 m. de Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión 
galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo 
de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-
20/P/20/I de central. 
  
  Mano de obra 5,14 
  Materiales 2,94 
  Medios auxiliares -0,02 
      8,06 
55 ud de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por 
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas 
de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el 
pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón 
con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
  
  Mano de obra 21,08 
  Materiales 953,36 
      974,44 
56 ud de Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 
bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T 
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 
  
  Mano de obra 42,53 
  Materiales 209,30 
      251,83 
57 m2 de Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float 
Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
  
  Mano de obra 2,59 
  Materiales 13,59 
      16,18 
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58 m. de Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, 
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
  
  Mano de obra 2,19 
  Materiales 0,82 
      3,01 
59 m. de Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC 
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
  Mano de obra 2,19 
  Materiales 1,11 
      3,30 
60 m. de Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,99 
  Materiales 3,01 
      7,00 
61 m. de Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, 
en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,64 
  Materiales 3,48 
      7,12 
62 m. de Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, 
en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,64 
  Materiales 5,24 
      8,88 
63 m. de Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, 
en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
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conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
  Mano de obra 3,64 
  Materiales 6,29 
      9,93 
64 m. de Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea 
tendida directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x185) 
mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de 
PVC.  Instalación incluyendo conexionado. 
  
  Mano de obra 7,40 
  Maquinaria 0,05 
  Materiales 33,34 
      40,79 
65 m. de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una 
potencia de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro 
y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y 
accesorios de montaje. 
  
  Mano de obra 2,94 
  Materiales 1,64 
      4,58 
66 ud de Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
interruptor unipolar Simón serie 27, instalado. 
  
  Mano de obra 6,22 
  Materiales 5,75 
      11,97 
67 ud de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC 
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal 
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón 
serie 27, instalada. 
  
  Mano de obra 8,07 
  Materiales 7,39 
      15,46 
68 ud de Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, 
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa 
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lampara 
fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
  Mano de obra 4,51 
  Materiales 5,86 
      10,37 
69 ud de Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, 
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
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poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa 
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara 
fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  Mano de obra 9,00 
  Materiales 12,66 
      21,66 
70 m. de Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 0,95 
  Materiales 1,28 
      2,23 
71 m. de Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-
12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 1,60 
  Materiales 10,56 
      12,16 
72 ud de Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 
1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 3,99 
  Materiales 4,54 
      8,53 
73 ud de Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 7,35 
  Materiales 40,47 
      47,82 
74 m. de Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de 
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  
  Mano de obra 1,18 
  Materiales 2,20 
      3,38 
75 m. de Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor 
de MetaZinco, de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado 
al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de 
chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
  
  Mano de obra 3,52 
  Materiales 8,82 
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      12,34 
76 ud de Instalación de fontanería completa, para oficina y vestuario 
compuesto de aseo, y ducha, con tuberías de cobre UNE-EN-1057 para 
las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las 
redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes 
interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
  
  Mano de obra 48,97 
  Materiales 90,89 
  Medios auxiliares 0,08 
      139,94 
77 ud de Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, 
termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad 
instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. 
  
  Mano de obra 24,08 
  Materiales 88,86 
      112,94 
78 m2 de Pintura plástica goteable tipo Tornado standard obra, blanca o 
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, incluso mano 
imprimación y plastecido a pistola gotelé. 
  
  Mano de obra 1,80 
  Materiales 2,01 
      3,81 
79 m2 de Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, 
aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, 
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos 
manos, según NTE-RPP-24. 
  
  Mano de obra 2,15 
  Materiales 1,08 
      3,23 
80 Ud de Creación de embarcadero de carga de animales construído a base 
de perímetro formado con ladrillo hueco de 1 pie, relleno de tierra 
procedente de la excavación de la cimentación, solera de hormigón de 
10 cm de espesor, enfoscado por la cara exterior, incluyendo la 
colocación de los telerones laterales de la manga de manejo. Longitud 
total del embarcadero de 5 m, altura final de carga 1 m y pendiente del 
20 %. 
  
  Sin descomposición 568,17 
      568,17 
81 Ud de Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en 
tubo de PVC corrugado de 13 mm de diámetro, conductor de cobre 
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5 mm2 de 
sección (activo+neuto+protección), caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar, totalmente montado e 
instalado. 
  
  Sin descomposición 12,66 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      12,66 
82 Ud de Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en 
tubo de PVC corrugado de 13 mm de diámetro, conductor de cobre 
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 2,5 mm2 
trifásicas, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, 
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interruptor unipolar, totalmente montado e instalado. 
  Sin descomposición 16,70 
      16,70 
83 Ud de Enchufe monofásico en mangas unificado en caja de superficie 
estanca. 
  
  Sin descomposición 8,03 
      8,03 
84 m3 de Explanación de tierras procedentes de desmontes en la propia 
parcela. 
  
  Sin descomposición 0,52 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      0,52 
85 Ud de Barras antisaltos de tubo redondo pintada con una capa de minio 
y dos de color, de 60 x 3 mm extensible de 2 a 3 m de longitud. 
  
  Sin descomposición 25,19 
      25,19 
86 Ud de Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio 
y dos de color, de 60 x 3 mm extensible de 3 a 4 m de longitud. 
  
  Sin descomposición 28,34 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      28,34 
87 Ud de Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio 
y dos de color, de 60 x 3 mm extensible de 5 a 6 m de longitud. 
  
  Sin descomposición 39,53 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      39,53 
88 Ud de Luminaria exterior de 125 W V.M. IP 65 con carcasa de aluminio, 
lampara, arrancador y brazo de 1,5 m de acero galvanizado, totalmente 
instalada y conexionada. 
  
  Sin descomposición 200,96 
      200,96 
89 Ud de Gestión de Residuos del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CEBADERO INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de 
San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  
  Sin descomposición 7.539,22 
      7.539,22 
90 Ud de Suministro y colocación de grifo para abastecimiento de aguas, 
conectado a red de agua fría de 40 mm de diámetro, incluido 
aislamiento de tubería. 
  
  Sin descomposición 22,09 
      22,09 
91 Ud de Interruptor de carril para encendidos en mangas.   
  Sin descomposición 7,65 
      7,65 
92 Ud de Linea de alumbrado de pantallas fijas de la nave   
  Sin descomposición 56,67 
      56,67 
93 Ud de Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y   
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dos de color, de longitud 2,5 m, y altura de 1,90 m aproximadamente. 
Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
  Sin descomposición 119,58 
      119,58 
94 Ud de Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y 
dos de color, de longitud 2,02 m, y altura de 1,90 m 
aproximadamente.Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
  
  Sin descomposición 68,10 
      68,10 
95 Ud de Telerones del embarcadero de la manga de manejo pintados con 
una capa de minio y dos de color, de longitud 2,50 m, y altura de 1,90 m 
aproximadamente.Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
  
  Sin descomposición 74,53 
      74,53 
96 Ud de Puertecilla del embarcadero para evitar saltos. Separación entre 
barras horizontales de 22 cm. Pintada con una capa de minio y dos de 
color. 
  
  Sin descomposición 57,12 
      57,12 
97 m2 de Rasanteo y nivelación de tierras en zona de construcción de 
naves. 
  
  Sin descomposición 0,47 
      0,47 
98 Ud de Placa de anclaje de dimensiones 20x20 cm, de 10 mm de 
espesor, con 4 garrotas de 15 cm de longitud y 15 mm de diámetro, 
puesta en obra. 
  
  Sin descomposición 5,74 
      5,74 
99 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una 
capa de minio y dos de color, con 1,60 m de altura y 5 barras 
horizontales. Extensible entre 2 y 3 m. 
  
  Sin descomposición 72,70 
      72,70 
100 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una 
capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 3 y 4 m. 
  
  Sin descomposición 88,72 
      88,72 
101 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una 
capa de minio y dos de color, con 1,60 m de altura y 5 barras 
horizontales. Extensible entre 4 y 5 m. 
  
  Sin descomposición 109,27 
      109,27 
102 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una 
capa de minio y dos de color, con 1,60 m de altura y 5 barras 
horizontales. Extensible entre 5 y 6 m. 
  
  Sin descomposición 124,52 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      124,52 
103 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una   
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capa de minio y dos de color, con 1,60 m de altura y 5 barras 
horizontales. Extensible entre 1 y 1,5 m. 
  Sin descomposición 35,51 
      35,51 
104 Ud de Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 1 
salida para conectar con telerón,pintados con una capa de minio y dos 
de color. 
  
  Sin descomposición 27,13 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      27,13 
105 Ud de Postes largos lisos de 2,40 M de altura.   
  Sin descomposición 28,95 
      28,95 
106 Ud de Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 2 
salidas rectas para conectar con telerón, pintados con una capa de minio 
y dos de color. 
  
  Sin descomposición 28,80 
      28,80 
107 Ud de Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 3 
salidas en T para conectar con telerón, pintados con una capa de minio y 
dos de color. 
  
  Sin descomposición 31,03 
      31,03 
108 Ud de Protección contra saltos en zona de báscula.   
  Sin descomposición 43,96 
      43,96 
109 Ud de Protector para bajantes de forma semicircular y un grosor de 5 
mm, formado por acero galvanizado y una altura de 1,5 m. Puesto en 
obra, incluido el montaje y anclaje a pared de hormigón mediante 
tornillos expansivos. 
  
  Sin descomposición 23,12 
      23,12 
110 Ud de Puentes de sujección de telerones, de 75 cm de anchura y 1,90 m 
de altura, formados por dos postes de sujección verticales cuadrados de 
8x8 cm y un poste de unión superior también cuadrado de 8x8 cm, 
pintados con una capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 96,44 
      96,44 
111 Ud de reloj programador para línea de alumbrado de fijos pantallas de 
nave. 
  
  Sin descomposición 37,78 
      37,78 
112 ml de Hormigón en masa HA-25 para remate en coronación de muro de 
cornadizas para obtener forma triangular para evitar acumulación de 
alimentos. 
  
  Sin descomposición 2,11 
      2,11 
113 Ud de Abrazadera con salidas para telerones en L.   
  Sin descomposición 6,11 
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      6,11 
114 Ud de Abrazadera con 1 salida para telerones.   
  Sin descomposición 5,70 
      5,70 
115 Ud de Abrazadera con salidas para telerones en T.   
  Sin descomposición 8,96 
      8,96 
116 Ud de Abrazadera con 2 salidas rectas para telerones.   
  Sin descomposición 6,91 
      6,91 
117 Ud de Puerta tranquera corredera para selección de animales en el 
interior de manga de manejo, formada por la unión de dos puentes de 
sujección y en el centro una puerta corredera de chapa. 
  
  Sin descomposición 333,05 
      333,05 
118 m3 de Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con 
profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  
  Mano de obra 0,20 
  Maquinaria 1,56 
      1,76 
119 m. de Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con 
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
  
  Mano de obra 0,02 
  Maquinaria 0,14 
      0,16 
120 m3 de Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad 
cero, medido sobre perfil. 
  
  Mano de obra 0,20 
  Maquinaria 3,80 
  Materiales 4,47 
      8,47 
121 m3 de Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 
% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de 
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
  
  Mano de obra 0,20 
  Maquinaria 3,80 
  Materiales 6,69 
      10,69 
122 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x80 cm., 
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación 
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  Mano de obra 12,67 
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  Maquinaria 5,20 
  Materiales 42,77 
      60,64 
123 ud de Fosa séptica prefabricada de polietileno de 147 cm. de diámetro y 
200 cm. de altura, con una capacidad de 3000 litros para 25 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de 
espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su 
alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios 
auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación. 
  
  Mano de obra 44,63 
  Maquinaria 2,92 
  Materiales 718,44 
      765,99 
124 ud de Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente 
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
  
  Mano de obra 10,07 
  Materiales 72,17 
      82,24 
125 Ud de Cuadro general de 200A de doble aislamiento, con once 
interruptores magnetotérmicos, un interruptor diferencial de 200 A, 
provisto de bornes metálicos para líneas repartidoras de 6-25mm de 
entrada-salida en fases, realizado con material autoextinguible, 
autoventilados. 
  
  Mano de obra 2.205,87 
  Materiales 675,87 
  Medios auxiliares 57,63 
      2.939,37 
126 Ud de Cuadro de distribución para electrificación mínima (de 3 Kw), 
formado por caja de doble aislamiento con puerta, automático 4x25A, 2 
diferenciales de 4x25A 30 mA, 5 automáticos 6x10A y 1 automático de 
4x16 A. Totalmente instalado. 
  
  Mano de obra 73,98 
  Materiales 625,09 
  Medios auxiliares 13,98 
      713,05 
127 Ud de Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de 
longitud, cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección, conexionado 
mediante soldadura aluminotérmica. 
  
  Mano de obra 3,01 
  Materiales 8,12 
  Medios auxiliares 0,22 
      11,35 
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el 
que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 
sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos 
de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, 
“higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de 
energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona 
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
1. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES 
EN LA EDIFICACIÓN (CTE-SE-AE). 
El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
 
El campo de aplicación de este Documento Básico es el de determinación de las 
acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 
 
En el anexo nº 6 correspondiente a la memoria de cálculo de la estructura se ha 
tenido en cuenta lo establecido en el DB-SE en lo relativo a las siguientes acciones sobre los 
elementos: 
 
1.- Acciones permanentes: 
 a) Peso propio. 
 b) Pretensado. 
 c) Acciones del terreno. 
2.- Acciones variables: 
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 a) Sobrecarga de uso. 
 b) Viento. 
 c) Acciones térmicas. 
 d) Nieve. 
3.- Acciones accidentales: 
a) Sismo. 
b) Incendio. 
c) Impacto. 
2. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (CTE-
SI). 
Conforme a lo establecido en el artículo 35g) de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Dirección General 
de Arquitectura y Política de Vivienda, del Ministerio de Fomento, interpreta la aplicación del 
Documento Básico DB SI de protección contra Incendios en los edificios según se indica a 
continuación: 
 
La aplicación del DB SI en edificios en los que un incendio no suponga riesgo para 
las personas es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si 
únicamente existe riesgo para los bienes. 
 
A título de ejemplo, en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de  
ocupación mínima y ocasional, suficiente separación respecto a otros edificios, etc no serán 
exigibles las condiciones establecidas en los apartados específicos del Documento Básico SI 
(Seguridad en caso de Incendio) del CTE.  
 
En las instalaciones que nos ocupan, no existe riesgo para las personas, ya que se 
trata de naves agropecuarias, de ocupación ocasional y suficientemente separados de 
cualquier otro edificio y entre ellas mismas, por lo que no será de aplicación el Documento 
Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) del CTE.  
3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (CTE-SU) 
El presente capítulo tiene por objeto referir el cumplimiento de los apartados 
específicos del Documento Básico SU (Seguridad de Utilización) del CTE que afectan a los 
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elementos del edificio afectados por la construcción. Por ello se comentan a continuación las 
prescripciones que se deben cumplir. 
 
SI 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
1.- Resbaladicidad de los suelos. 
Según el tipo de suelo y la actividad a desarrollar teniendo en cuenta la “tabla 1.2 
Clase exigible a los suelos en función de su localización. Localización y características del 
suelo”, nos encontramos ante una clase 3, por lo que la resistencia al deslizamiento deberá 
ser según la tabla 1.1 Rd>45. 
 
 
2.- Discontinuidades en el pavimento. 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 
 nivel de más de 6 mm. 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
 exceda el 25%. 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 
 perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
 diámetro. 
 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 
altura de 800 mm como mínimo. 
 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos, excepto en los casos siguientes: 
a) en zonas de uso restringido. 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
c) en los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 
 aparcamientos, etc. 
d) en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
e) en el acceso a un estrado o escenario. 
 
3.- Desniveles. 
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No es el caso. 
  
 
 
4.- Escaleras y rampas. 
En la escalera de acceso a la caseta del depósito regulador, la huella medirá 280 
mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo. 
 
5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
No es el caso. 
 
SI 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en 
zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas 
la altura libre será 2000 mm, como mínimo. 
 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 
zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen 
más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a 
partir del suelo. 
 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 
2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 
 
En el presente proyecto, la altura mínima en el punto más bajo de las naves es de 
4,00 m. Todas las puertas de paso presentan una altura libre superior a 2,00 m. 
 
 
SI 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
No es el caso. 
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SI 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
No es el caso. 
 
SI 5. Seguridad frente al riesgo por situaciones de alta ocupación. 
No es el caso. 
SI 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como 
tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su 
apertura por personal no autorizado. 
 
En el presente proyecto, el depósito de regulación cuenta con una tapa metálica o de 
hormigón que impide la apertura por personal ajeno a la explotación ganadera. Además se 
instalará una escalera de aluminio para permitir la salida de personas que, por accidente o 
para la realización de labores de limpieza se encuentren en el interior del mismo. 
 
SI 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
No es el caso. 
 
SI 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
1.- Naves de cebo. 
 La frecuencia esperada de impactos, Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº de impactos al año). 
 
Las características de nuestros edificios serán : 
- Ng = 2,00 impactos/año, km2. 
- Ae = 2784 m2. 
- C1 = 0,5. 
 
Por lo tanto, nuestro Ne será 0,0028. 
 
Por otro lado, nuestro riesgo admisible será Na = (5,50)/C2xC3xC4xC5) x 10-3, de 
donde: 
- C2 = 1 
- C3 = 1 
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- C4 = 0,50 
- C5 = 1 
 
Por lo que nuestro Na = 0,011 
 
Como Ne<Na no resulta necesaria la instalación de un sistema de protección contra 
el rayo.  
 
2.- Henil. 
La frecuencia esperada de impactos, Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº de impactos al año). 
 
Las características de nuestro edificio será: 
- Ng = 2,00 impactos/año, km2. 
- Ae = 7208 m2. 
- C1 = 0,5. 
 
Por lo tanto, nuestro Ne será 0,0072. 
 
Por otro lado, nuestro riesgo admisible será Na = (5,50)/C2xC3xC4xC5) x 10-3, de 
donde: 
- C2 = 0,50 
- C3 = 1 
- C4 = 0,50 
- C5 = 1 
 
Por lo que nuestro Na = 0,022 
 
Como Ne<Na no resulta necesaria la instalación de un sistema de protección contra 
el rayo.  
 
3.- Nave auxiliar. 
La frecuencia esperada de impactos, Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº de impactos al año). 
 
Las características de nuestro edificio será: 
- Ng = 2,00 impactos/año, km2. 
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- Ae = 1998 m2. 
- C1 = 0,5. 
 
Por lo tanto, nuestro Ne será 0,002. 
 
Por otro lado, nuestro riesgo admisible será Na = (5,50)/C2xC3xC4xC5) x 10-3, de 
donde: 
- C2 = 0,5 
- C3 = 1 
- C4 = 0,50 
- C5 = 1 
 
Por lo que nuestro Na = 0,022 
 
Como Ne<Na no resulta necesaria la instalación de un sistema de protección contra 
el rayo.  
4. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. (CTE-HS). "HIGIENE, SALUD 
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE". 
El presente capítulo tiene por objeto referir el cumplimiento de los apartados 
específicos del Documento Básico HS (Salubridad) del CTE que afectan al uso sin molestias 
a los ocupantes o vecinos colindantes. Por ello se comentan a continuación las 
prescripciones que se deben cumplir. 
 
HS 1. Protección frente a humedad. 
No es el caso al tratarse de una explotación ganadera. 
 
HS 2. Recogida y evacuación de residuos. 
Al tratarse de una explotación ganadera se ve afectada por la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, por lo que se ha redactado la  
correspondiente Memoria Ambiental en la que se detalla de forma explícita el modo de 
gestión de los residuos originados en la misma. 
 
HS 3. Calidad de aire interior. 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  A n e j o s  a  l a  M e m o r i a      
 
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 8 
 
 
Se trata de una explotación ganadera  con ventilación apropiada para el tipo de 
ganado que la ocupará. Se dispondrá de una fachada de cada nave totalmente abierta y en 
la fachada opuesta una abertura continua de 50 cm de altura a lo largo de la misma.  
 
En cuanto a la ventilación de la nave auxiliar, se considera suficiente con las puertas 
y ventanas proyectadas para la misma. 
 
HS 4. Suministro de agua. 
El agua de abastecimiento proviene de un pozo ya existente ubicado en una parcela 
próxima propiedad de ALTA MORAÑA S. Coop. Se llevarán a cabo controles periódicos para 
asegurar la potabilidad del agua para su consumo. 
 
Se dotará a la explotación de un gran depósito regulador con capacidad para 
asegurar el consumo de toda la explotación al menos en un periodo de tiempo de 72 horas. 
 
HS 5. Evacuación de aguas. 
Las aguas pluviales se recogerán mediante el empleo de canalones de sección 
cuadrada de 250 mm y bajantes de PVC de 90 mm de diámetro, cumpliendo lo establecido 
en las tablas 4.7 y 4.8 del DB-HS del C.T.E. 
 
El agua procedente de las bajantes será conducido mediante colectores enterrados 
hacia las inmediaciones del río Ovieco. El diámetro de dichos colectores vendrá marcado por 
la tabla 4.9 del  DB-HS del C.T.E, y será de 250 mm para la red secundaria y de 315 mm 
para la red principal. 
5. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (CTE-HE). 
El presente capítulo tiene por objeto referir el cumplimiento de los apartados 
específicos del Documento Básico HE (Ahorro de Energía) del CTE que afectan a los 
elementos del edificio afectados por la construcción. Por ello se comentan a continuación las 
prescripciones que se deben cumplir. 
 
HE 1. Limitación de demanda de energía. 
No es necesario puesto que se trata de una explotación agropecuaria y se excluye 
del campo de aplicación según el apartado 2 epígrafe e). Además, las áreas de uso 
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habitacional presentan una superficie total de 28,75 m2, inferior a los 50 m2 que marca el 
CTE. 
 
HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Se prevé la instalación de un termo eléctrico para la obtención de ACS, de unos 50 l 
de capacidad y potencia máxima 2.000 W. 
 
HE 3. Rendimiento de las instalaciones de iluminación. 
No es de aplicación según el apartado “c” del punto 2. 
 
HE 4. Contribución solar mínima de A.C.S. 
No es de aplicación al tratarse de una demanda de ACS inferior a 50 l/día. Para esta 
escasa demanda se instalará un termo eléctrico. 
 
HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
No es el caso ya que no supera los límites que aparecen en la “tabla 1.1 Ámbito de 
aplicación”. 
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MEMORIA AMBIENTAL 
1. ANTECEDENTES 
 Alta Moraña, S. Coop., con CIF F-05006812, fue constituida el día 13 de abril de 
1980 e inscrita en el Registro de Cooperativas con el número 1304 SMT. Modificó el 13 de 
mayo del año 2003 sus estatutos, a fin de adaptarse a las disposiciones de la Ley 4/2002 
de 11 de abril de Cooperativas de la comunidad de Castilla y León. 
 
 El objeto social de la Cooperativa, es la realización de las actividades y operaciones 
encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios y a la mejora 
del nivel de renta y de la calidad de vida de la población agraria, y al desarrollo del medio 
rural, así como a atender cualquier otro fin o servicio que sea propio de la actividad 
agrícola, ganadera o forestal, o esté directamente o indirectamente relacionado con ellos. 
 
 Alta Moraña, S. Coop. pretende construir un cebadero intensivo comunitario para 
un total de 600 plazas. Estos terneros que se pretenden cebar son de raza frisona, 
procedentes de las granjas lecheras de los socios de la Cooperativa, por lo que únicamente 
se cebarán 600 terneros al año ya que éstos permanecerán en las instalaciones 
comunitarias de la Cooperativa durante un periodo de 11 meses. 
 
 La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
modificada por la Ley 8/2014, de 14 de octubre, contempla esta actividad como 
clasificada, por lo que de acuerdo con el artículo 26 de la ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y león, se redacta la presente memoria como documentación exigida para la 
obtención de la Licencia Ambiental, y en aplicación de la normativa sectorial 
correspondiente a éste tipo de actividades. 
2. EMPLAZAMIENTO  
La explotación ganadera se ubicará  en la parcela rústica nº 94 del polígono 2 del 
Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila), en el paraje conocido como “Casillas”. 
La explotación de ganado bovino se ubicará dentro de la finca indicada y se vallará 
perimetralmente. 
 
Los límites de la parcela en las que se ubicará la explotación son: 
 Norte: carretera a Papatrigo y parcela 95. 
 Sur: parcela 92. 
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 Este: camino público. 
 Oeste: carretera a Papatrigo. 
 
Las coordenadas UTM-ETRS89 de la explotación son X: 342991; Y: 4519666; USO 
30, siendo la superficie de la parcela 4,7964 Has. 
 
El punto de partida para el abastecimiento de agua en la explotación, será una 
perforación ya existente, propiedad de la Cooperativa, ubicada en una parcela al lado 
contrario de la carretera de Papatrigo (parcela 5075 del polígono 1), de la cual se obtiene 
el agua en óptimas condiciones de potabilización para el consumo del ganado. 
 
Alta Moraña, S. Coop. cuenta también en la parcela 5075 del polígono 1 con un 
centro de transformación a partir del cual se dotará de energía eléctrica a la parcela 94 del 
polígono 2. 
 
Las distancias más relevantes que presenta la explotación ganadera que se 
proyecta son las siguientes: 
 Distancia a carretera local a Papatrigo (AV-P-112): 25 m. 
 Distancia a carretera N-501: 1.180 m. 
 Distancia a Autovía A-50: 236 m. 
 Distancia a línea ferrocarril Ávila-Salamanca: 577 m. 
 Distancia a río Ovieco: 100 m. 
 Distancia a San Pedro del Arroyo: 978 m. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD GANADERA  
3.1.- Descripción de la actividad e instalaciones 
 
 La actividad ganadera que se realizará en la presente explotación y para la cual se 
solicita la pertinente Licencia Ambiental es EXPLOTACIÓN BOVINA INTENSIVA DESTINADA A 
CEBO CON CAPACIDAD PARA 600 TERNEROS DE LA RAZA FRISONA.   
 
 La explotación ganadera contará con las siguientes instalaciones ganaderas:  
 Naves de cebo. 
 Lazareto. 
 Henil. 
 Nave auxiliar. 
 Instalaciones auxiliares: 
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o Badén de desinfección. 
o Vallado perimetral. 
o Depósito regulador de agua. 
o Estercolero. 
 
3.1.1.- Manejo del ganado 
 
 La presente explotación ganadera se manejará por corrales. Cada nave ganadera 
contará con 6 corrales, en los cuales se albergarán animales de características 
homogéneas. 
 
 En el presente cebadero únicamente se albergarán machos. Cada uno de los 
corrales de las naves ganaderas contará con una superficie de unos 112 m2 de media, 
ocupados por 25 terneros con lo que resulta de una superficie media de 4,50 m2/ternero. 
 
 Los corrales se encuentran separados entre si mediante telerones. Estos telerones 
se encuentran colocados de tal forma que se pueden desplazar todos los terneros a una 
mitad del corral, cerrándose con un telerón y permitiendo la limpieza del estiércol de la 
parte restante sin necesidad de vaciado del corral (ver plano de planta). 
 
 Cada nave de cebo cuenta con una manga de manejo diseñada para la realización 
de vacunaciones, pesados, y carga y descarga de animales mediante el empleo de un sólo 
operario. 
 
3.1.2.- Alimentación del ganado 
 
 En la primera fase, desde que los terneros mamones son cedidos por sus 
propietarios, hasta que alcanzan un peso aproximado de 80 Kg, a los animales se les 
alimenta mediante el empleo de leche maternizada, pienso de iniciación y heno de calidad.  
 
 Posteriormente, en la presente explotación ganadera, y dada la proximidad a las 
instalaciones centrales de la Cooperativa Alta Moraña, S. Coop. se ha optado por el sistema 
de alimentación mediante el uso de carros unifeed, de la misma forma que lo hacen los 
ganaderos de vacuno lechero pertenecientes a la propia Cooperativa.  
 
 Las ventajas más destacadas de este tipo de alimentación es que se permite la 
completa mecanización de la distribución del alimento, posibilita ajustarse mejor a la 
formulación realizada, mejora la eficiencia de utilización de los alimentos y reduce la 
incidencia de problemas digestivos y metabólicos. 
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3.1.3.- Revestimiento del suelo 
 
 El suelo de las naves de cebo será mediante hormigón en masa rayado, con el fin 
de evitar los resbalones de los animales. 
 
3.1.4.- Infraestructuras 
 
 Se ha diseñado la explotación ganadera de forma que la disposición de sus 
construcciones e instalaciones permiten la realización de una eficaz limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización.  
 
 A la entrada de la explotación se dispone de un vado sanitario para la desinfección 
de las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la misma.  
 
3.2.- Dimensiones-Tamaño de la explotación 
 
 La explotación bovina proyectada tendrá una capacidad para albergar 600 
TERNEROS DE CEBO.   
 
 A continuación se procede a enumerar las instalaciones y construcciones que se 
proyectan, realizando una descripción detallada de dimensiones y capacidad de las 
mismas: 
 Naves de cebo: 4 naves de cebo de 60 m de longitud por 12 m de anchura (720 
m2), divididas en 6 corrales interiores con una capacidad total para 150 terneros 
de cebo (4,50 m2/ternero útiles). Cada nave cuenta con un pasillo de alimentación 
de 2,50 m de anchura cubierto con un alero de 2 m y al lado opuesto con una 
manga de manejo para el ganado.  
 Lazareto: de 10 m de longitud por 12 m de anchura (120 m2), con la posibilidad de 
estar dividido en 2-3 corrales, dependiendo del estado fisiológico de los animales. 
Cuenta con un pasillo de alimentación de 2,50 m de anchura cubierto con un alero 
de 2 m y al lado opuesto con una manga de manejo para el ganado.  
 Henil: para el almacenamiento de paja, forrajes y algunos ensilados, se proyecta la 
construcción de un henil de 42 m de longitud por 20 m de anchura (840 m2). 
 Nave auxiliar: se trata de la construcción de una nave auxiliar de 20 m de longitud 
por 10 m de anchura (200 m2), que se dividirá en las siguientes dependencias: 
o Garaje: de 140 m2 útiles.  
o Oficina y vestuario: de 28,75 m2 útiles. 
o Almacén de utillaje: de 14,80 m2 útiles. 
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 Instalaciones auxiliares: 
o Badén de desinfección: de 14 m de longitud por 6,50 m de anchura total.  
o Vallado metálico: 
 Vallado perimetral: de 990 m de longitud total y 2 m de altura. 
 Vallado estercolero: de 90 m de longitud total y 2 m de altura. 
o Depósito regulador de agua: de 72 m3 de capacidad. 
o Estercolero: de 25,25 m de longitud por 15,50 m de anchura y un volumen 
de almacenamiento total de 844 m3. 
 
 La capacidad total de la explotación es: 
 600 terneros cebo ........................................................................................... 216 UGM 
          ------------------------- 
      TOTAL ............................................... 216 UGM. 
  
 Según la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
modificada por la Ley 8/2014, de 14 de octubre, se considerarán como Actividades 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria Instalaciones de ganadería 
intensiva que superen las siguientes capacidades: 600 plazas para terneros de cebo. 
  
 Por lo tanto, no será necesaria la realización de Estudio de Impacto Ambiental, 
quedando sometido al régimen de Licencia Ambiental.  
 
3.3.- Incidencia de la actividad 
 
 
 Como en cualquier explotación ganadera, la principal fuente de emisiones es la 
producción de estiércol, como consecuencia de las deyecciones del ganado, tanto sólidas 
como líquidas. Lo que sin duda origina una serie de afecciones medioambientales, tales 
como malos olores, contaminación de suelos y acuíferos, proliferación de otro tipo de 
colonias animales (insectos, roedores, aves), etc. 
 
 Los animales de especie bovina permanecen continuamente en el interior de las 
instalaciones ganaderas, donde depositan sus deyecciones, bien solas bien mezcladas con 
el material de cama (paja de cereales). Estas deyecciones, se mezclan las sólidas con las 
líquidas y el material de cama, retirándose periódicamente de las naves para ser 
almacenadas en el estercolero, hasta que son retirados por el promotor para depositarlos 
en fincas agrícolas, y así poder utilizarlos como abonos orgánicos. 
 
 También se pueden generar otra serie de emisiones, que más bien están ligadas al 
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manejo de los animales por descuidos o cuidados humanos, tales como residuos 
veterinarios, residuos inertes (envases). 
 
3.4.- Cumplimiento de la Normativa Sectorial 
 
 
 La explotación ganadera cuenta con el correspondiente Libro de Explotación, así 
como con la correspondiente Cartilla Ganadera y Código de explotación. Además deberá 
someter a los animales a todos los controles sanitarios pertinentes (saneamientos, 
vacunaciones, movimientos de ganado, etc.). 
 
 Siguiendo estos requisitos, la explotación cumplirá con lo establecido en la 
Normativa Sectorial, tanto sanitaria como de control pecuario y urbanístico. A su vez, como 
actividad ganadera estará afectada por la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, así 
como el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo, por medio del cual se incorpora al 
ordenamiento jurídico del Estado la Directiva 98/58/CE de 20 de julio, relativa a la 
protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Teniéndose presente también 
el Decreto 109/1998 de la Junta de Castilla y León por el que se designa las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas con nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadera y se aprueba el código de buenas prácticas agrarias, (BOCYL nº 112 de 
16-6-1998), Real Decreto 791/1979 (BOE del 20-04-1979).  
 
 Las explotaciones de cebo de terneros se encuentran reguladas, en lo que se 
refiere a las condiciones de bienestar e higiene animal, por el Real Decreto 1047/1994, de 
20 de mayo, relativo a las normas mínimas de protección a los terneros, modificado por el 
Real Decreto 229/1198, de 16 de febrero. La generación de emisiones por las actividades 
ganaderas está regulada en España por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. Esta normativa recoge en el Anexo 1, apartado 9.3, 
las explotaciones ganaderas que están obligadas a evaluar los índices de emisión a la 
atmósfera, al agua y al suelo de los siguientes contaminantes: 
 A la atmósfera: metano, amoniaco, óxido nitroso, partículas > 10 micras. 
 Al agua: Nitrógeno total, fósforo total, cobre, zinc, carbono orgánico total. 
 
 Sin embargo, entre las explotaciones ganaderas no se encuentran, ni por 
dimensión ni por producción, las dedicadas al engorde de ganado bovino, por lo que no es 
necesario proceder al estudio de estas emisiones. 
 
3.5.- Prevención y reducción de emisiones 
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 Las explotaciones ganaderas están calificadas como actividades molestas por la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, siendo el motivo 
de esta calificación los malos olores. 
 
El origen de los malos olores se localiza en las deyecciones del ganado, siendo 
estas también el origen de la proliferación de moscas y otros insectos. 
 
En cuanto a la disminución de la producción de estiércol poco se puede hacer, 
salvo el NO abusar de materiales de cama como pudiera ser la paja de los cereales,  
aunque si se puede incidir en la disminución de olores y en la no contaminación de suelos 
y acuíferos. Por ello, el estiércol que genere el ganado tendrá un tratamiento adecuado, 
retirándolo periódicamente de la explotación para llevarlo a fincas de labor, y así ser 
utilizado como fertilizante orgánico, de gran valor ecológico y biológico para  los suelos de 
la zona, ya que aporta materia orgánica suficiente para activar y mantener la actividad 
biológica del suelo como organismo vivo. Por ello el estiércol no debe considerarse como 
un residuo, sino como un subproducto de la ganadería, muy apreciado en la agricultura y 
de gran necesidad hoy día para la mayor parte de los suelos castellanos. 
 
Se reducirá al máximo o se evitará el paso de los remolques transportadores por 
los núcleos urbanos, además de asegurar que los mismos van cubiertos. Con ello se 
conseguirá que las actividades derivadas del traslado del estiércol no produzcan afección.  
 
También se seguirá rigurosamente un calendario de aplicación del estiércol, 
siempre evitando las fechas en las que el terreno esté encharcado, helado o con nieve. Las 
aplicaciones se realizarán siempre en días laborables, y nunca en vísperas de festivos.  
 
Todo el estiércol cargado en los remolques transportadores será inmediatamente 
vertido en la tierra a la que esté destinado, sin posibilidad de quedar almacenado en 
ningún sitio, ni siquiera en el propio remolque. 
 
Por otra parte y como medidas higiénico-sanitarias, se llevará a cabo 
periódicamente y con un calendario preestablecido por la Autoridad Sanitaria, las 
desparasitaciones internas y externas de los animales. 
 
Para controlar la presencia y disminuir la proliferación de roedores, se instalarán 
cepos o comederos trampa en las zonas donde éstos acuden habitualmente a alimentarse 
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para que, de este modo, permanezcan controlados y se puedan evitar posibles riesgos a 
otros animales o incluso a personas.  
 
Se realizará un correcto mantenimiento de las instalaciones, ejecutando trabajos 
de mejora o reforma si fuera necesario (pintado de fachadas y elementos metálicos, 
reparación o sustitución de cubiertas dañadas, etc). Con esto se conseguirá mantener las 
instalaciones en un óptimo estado de conservación además de mejorar la calidad visual y 
estética de las mismas. 
 
Con todo lo anteriormente mencionado se evitará, en la medida de lo posible, los 
focos de emisión de malos olores y de propagación de insectos, así como la anulación de 
los efectos que producen, siempre molestos, tanto para las personas como para los 
animales. Por este motivo la incidencia sobre la salubridad y el medio ambiente serán 
mínimos. 
 
4. GESTIÓN DE RESIDUOS  
4.1.- Producción de residuos y dimensionado del estercolero 
 
 
 La producción anual de residuos ganaderos de la explotación es de 4.300 m3 de 
purines anuales, equivalentes a 14.500 Kg de Nitrógeno total y 6.364 Kg de nitrógeno 
aplicable, como puede verse en la siguiente tabla: 
 
 
 
 La gestión prevista para los residuos es el utilizarlos como abonos orgánicos en 
fincas de labor de secano. Actualmente el promotor cuenta con 70,00 Has de cultivos de 
secano propiedad de diversos socios de la Cooperativa para realizar estos aportes.  
 
 Todo el estiércol de la explotación es recogido en el estercolero que se proyecta 
que contará con la siguiente capacidad de almacenamiento: 
 25,00 m x 15,00 m x 2,25 m = 843,75 m3 de almacenamiento. 
 3.369 m3 / 843,75 m3 = 4. (12/4 = 3 meses) 
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 Teniendo en cuenta estos datos mencionados, la explotación cuenta con un lugar 
habilitado como estercolero con una capacidad suficiente para almacenar el estiércol 
generado al menos durante un periodo de tres meses, evitando así en caso de necesidad, 
el aplicar éste en épocas de excesiva pluviometría, que siempre dificulta su aplicación en 
los terrenos por la dificultad de acceso a los mismos. 
 
  El estercolero tendrá una pendiente hacia el interior del mismo, como puede 
verse en planos, para que  la producción de  lixiviados no  salga al exterior y pueda 
contaminar el suelo de la parcela en la que se ubique. 
  La fosa séptica con la que cuenta la nave auxiliar se vaciará periódicamente y se 
aportará en el propio estercolero, donde se  incorporará al propio estiércol generado 
en  la  explotación  ganadera  para  ser  repartido  con  posterioridad  por  las  fincas  de 
cultivo. 
 
4.2.- Emisiones a la atmósfera 
 
 
 Las emisiones a la atmósfera por parte de la presente explotación ganadera son las 
siguientes: 
 
 
 La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (actualizada en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero) en el artículo 13 del Capítulo III 
dedicado a la prevención y el control de las emisiones, contempla las siguientes 
actividades ganaderas potencialmente contaminadoras a la atmósfera: 
 Otro ganado vacuno. Instalaciones con capacidad => 600 cabezas, GRUPO 
B. 
 Por lo tanto nos encontramos ante una instalación ganadera encuadrada en el 
GRUPO B, código 10 04 02 01. 
 
 Según el Real Decreto 475/2007, el código clasificatorio de la actividad solicitada 
es el siguiente: 
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 Explotación intensiva de ganado bovino de cebo, con capacidad para 600 
terneros: división 01, grupo 01.04, clase 01.42.  
 
4.3.- Recomendaciones de aportación de estiércol 
 
 
 Los residuos ganaderos (subproducto) se están convirtiendo en uno de los 
principales problemas para las ganaderías por presiones sociales y administrativas. Los 
ganaderos son conscientes de las negativas consecuencias que la eliminación de sus 
residuos ganaderos producen, pero muchas veces se ven impotentes para resolver el 
problema por falta de medios económicos y conocimientos. 
 
Entre los sistemas de eliminación de los residuos ganaderos, el vertido controlado 
o la aplicación controlada en las tierras de nuestra zona es el sistema que puede aplicarse 
con preferencia a los demás sistemas para la eliminación de los residuos ganaderos 
generados en Castilla y León.      
 
La razón de esta preferencia se basa en las siguientes razones: 
 
- La gran mayoría de los ganaderos Castellano-Leoneses no pueden 
afrontar otro sistema por motivos económicos. 
- El estiércol del ganado no puede considerarse como un residuo, sino 
como un subproducto de la ganadería, ya que es un elemento rico en 
Unidades Fertilizantes y Materia orgánica. 
- Nuestras tierras de cultivo y pastos en general, son muy pobres en 
materia orgánica y de carácter básico, por lo que el aporte de residuos 
ganaderos mejora la fertilidad. 
- El abonado mineral constituye una partida de gran importancia dentro de 
los gastos de cultivo, por lo que el vertido controlado puede disminuir el 
abonado mineral. 
- En Castilla y León tenemos suficientes terrenos (S.A.U.) para absorber la 
totalidad de nuestros residuos ganaderos sin crear problemas 
medioambientales. 
 
La superficie teórica en la que se ha de verificar la distribución de los residuos 
ganaderos para minimizar su potencial impacto ambiental se calculará en función de los 
límites impuestos por el Código de Buenas Prácticas Agrarias vigente en Castilla y León, 
tanto en lo que hace referencia a los niveles de aportación de fertilización nitrogenada a 
los suelos, como en lo que respecta a las épocas de distribución de ese estiércol. 
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Es importante señalar que para los cálculos de la carga ganadera se tiene en 
cuenta el total de las plazas que se pretende alojar simultáneamente en la explotación, 
considerando una cabaña de 600 terneros de cebo. Alta Moraña S. Coop. cuenta con una 
superficie de cultivos en secano cedida por sus asociados para la distribución del estiércol 
de esta explotación superior a 70 Has.  
 
 
Según el Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadero, los Términos Municipales en los que Alta Moraña S. Coop. cuenta con 
terreno para aportar el estiércol generado en la presente explotación ganadera son ZONAS 
NO VULNERABLES. Por lo tanto, según la tabla anterior, los residuos de las 216 UGM con 
las que cuenta la explotación, pueden ser esparcidos en una superficie anual de 70 Has de 
secano sin superar los límites establecidos en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, por 
lo que se puede considerar que con las 70,00 Has con las que cuenta Alta Moraña S. Coop.  
cuenta con terreno suficiente para absorber todo el estiércol generado en la presente 
explotación, sin peligro de causar daños medioambientales. 
 
Es importante señalar que la distribución en años posteriores será similar a la que 
se ha estimado en el presente documento, siendo necesario aportar como documentación 
adicional al mismo las Solicitudes de Ayudas PAC correspondientes a los terrenos de labor. 
 
De la importancia de una adecuada gestión de los residuos orgánicos que se 
generan una explotación, dan una idea los efectos perjudiciales que pudieran derivarse de 
una actuación negligente en esta dirección. 
 
Para la aplicación del estiércol por el método de vertido o aplicación controlada, 
deberemos tener en cuenta una serie de precauciones o recomendaciones, tales como: 
 
- Dosis de vertido por unidad de S.A.U. según cultivos. 
- Complemento de abonos minerales para complementar el 
abonado orgánico según cultivos. 
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- Épocas de vertido fijando cuando no debe realizarse el vertido por 
condiciones climatológicas. 
- Forma de vertido, que sería deseable fuese enterrado e 
incorporado al suelo inmediatamente tras su aplicación, para 
evitar pérdidas de nitrógeno amoniacal, propagación de gérmenes 
patógenos y malos olores. 
- Determinación de suelos donde no debe realizarse el vertido con 
carácter general, como suelos con un nivel freático elevado, o 
cuya capacidad de retención de agua esté próxima a su punto de 
saturación. 
- El estiércol debería ser tratado convenientemente en estercolero, 
ya que constituye actualmente la principal enmienda húmica más 
importante desde el punto de vista económico y agronómico. 
 
En cuanto a la aplicación de estiércol en terrenos inclinados y escarpados, en 
general los suelos con pendientes uniformes inferiores al 3 % se consideran llanos y no es 
necesario adoptar medidas particulares para controlar la erosión. Los suelos con 
pendientes uniformes que no superan el 10 % en un mismo plano se consideran como 
pendientes suaves. Pendientes uniformes entre el 10 % y 20 % se consideran pendientes 
moderadas y el valor extremo (20 %) se considera que debe marcar el límite de los 
sistemas agrícolas con laboreo permanente.  
 
En cuanto a la aplicación de estiércol en terrenos hidromorfos, inundados, helados 
o cubiertos de nieve, en general se evitarán las aplicaciones de estiércol bajo condiciones 
climáticas que agraven ulteriormente la infiltración o la escorrentía, teniendo en cuenta 
especialmente las condiciones climáticas. Conviene por otra parte ser vigilante cuando el 
suelo está en pendiente. 
- Suelos helados únicamente en superficie, alternando el hielo y 
deshielo a lo largo del día: la distribución de estiércol es posible 
cualquiera que sea la naturaleza de éste. 
- Suelos completamente helados: como no se deshielan durante el 
día, existen riesgos de escorrentía en caso de precipitaciones o de 
deshielo. Los estiércoles se deben distribuir únicamente en casos 
límite. 
- Suelos nevados: los riesgos de escorrentía son importantes 
durante el deshielo de la nieve, por lo que se atenderá a lo 
indicado en el apartado anterior. 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 13 
 
 
- Suelos inundados o encharcados: la distribución es 
desaconsejable en razón de los riesgos importantes de infiltración 
y de escorrentía, además están raramente aconsejados en el 
plano agronómico, por la incapacidad de la planta para absorber 
en N en estas condiciones. 
 
 En cuanto a las condiciones de aplicación de estiércoles en terrenos cercanos a 
cursos de agua, con independencia de la contaminación indirecta de las aguas por 
infiltración o drenaje, en la aplicación cercana a corrientes de agua existe el peligro de 
alcanzar las aguas superficiales, ya sea por deriva o por escorrentía. Antes de aplicar los 
efluentes zootécnicos, conviene delimitar bien el terreno donde los desechos no deben 
aplicarse nunca. 
 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de la orilla (la topografía y la vegetación pueden, 
según los casos, favorecer o limitar las proyecciones o la escorrentía), la presencia o no de 
taludes, la pendiente más o menos acentuada del margen, la presencia y naturaleza de la 
vegetación, la ausencia de vegetación, y posibles zonas inundables (deben considerarse 
las orillas inundables de los cursos de agua). Por todo esto es conveniente: 
- Dejar una franja de entre 2 y 10 m de ancho sin estercolar junto a 
los cursos de agua. 
- Para reducir el riesgo de contaminación de aguas subterráneas, 
los efluentes y desechos orgánicos no deben aplicarse a menos 
de 35-50 m de una fuente, pozo o perforación que suministre 
agua para el consumo humano o se vaya a usar en salas de 
ordeño. En algunos casos se puede necesitar una distancia 
mayor. 
- Se recomienda mantener las orillas de los terrenos de labor con 
hierba. 
 
4.4.- Tratamiento de cadáveres y residuos veterinarios 
 
4.4.1.- Cadáveres 
 
 Se deberá contemplar la remota posibilidad de que un animal muera por 
enfermedad o accidente, ya que un animal muerto en descomposición puede suponer un 
peligro, tanto por las infecciones que se pueden propagar a través de los insectos y 
microorganismos que han intervenido en la descomposición, como por los malos olores 
que se producen. 
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Para la destrucción de cadáveres, el ganadero se atendrá a lo establecido por el 
Reglamento (CE) 1774/2002 del parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 
2.002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales no destinados al consumo humano. En la actualidad, en la presente explotación 
todos los animales muertos son retirados por un gestor autorizado. 
 
4.4.2.- Residuos veterinarios 
 
La actividad ganadera exige del cumplimiento de las normas higiénico sanitarias 
mínimas que marca la Administración, además de las correspondientes desparasitaciones 
y vacunaciones complementarias, que no son de carácter obligatorio, pero sí 
recomendables. Dichos tratamientos deberán realizarse en las instalaciones adecuadas a 
tal efecto y por técnicos competentes, en este caso veterinarios, cuidando de que los 
residuos que se generen durante dichos tratamientos se depositen en lugares adecuados 
que no generen peligro para la población, fundamentalmente en lo que se refiere a 
envases y agujas usadas. 
 
Para su gestión es de aplicación la Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y 
Residuos de Envases y la Ley 10/1998, de residuos. En la presente explotación todos los 
residuos veterinarios serán retirados por un gestor autorizado. 
 
5. CONCLUSIONES 
Con la presente memoria queda justificado que la actividad para la que se 
pretende solicitar la concesión de la LICENCIA AMBIENTAL asegura las condiciones de 
salubridad de personas o animales que puedan estar relacionadas con la misma y es 
compatible con el Medio Ambiente en aplicación de la normativa vigente, integrándose 
perfectamente en el entorno, en el que predominan las actividades agrícolas-ganaderas. 
En este caso la explotación se encuentra enclavada a una distancia superior a 970 metros 
del Casco Urbano de la población más cercana, por lo que la incidencia de los malos olores 
en la población es prácticamente nula.  
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
1. PLAN DE CONTROL 
 De acuerdo con el CTE, el Proyecto incluirá un documento con el Plan de Control de 
calidad, que ha de cumplir lo recogido en la Parte I, Artículos 6 y 7 y lo indicado en el Anejo II., 
que se acompaña. 
 
Artículo 6.- Condiciones del proyecto. 
6.1. Generalidades 
 
 1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con 
el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante 
su ejecución. 
 
 2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas 
con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
 a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
 sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 
 como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
 recepción que deba realizarse; 
 b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
 condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
 comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
 medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
 del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
 elementos y sistemas constructivos; 
 c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
 para comprobar las prestaciones finales del edificio; y 
 d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad 
 con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 
 
 3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 
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 a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
 prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
 contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
 concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la 
 construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
 condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha 
 de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 
 cumplimiento; y 
 b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 
 totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, 
 ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
 municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo 
 en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u 
 otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
 cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 
 coordinación del proyectista. 
 
 4. En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. 
 
6.2. Control del proyecto 
 
 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás 
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los 
aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios 
de los requisitos básicos mencionados en el artículo 
 
 2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que 
deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras. 
7.1. Generalidades 
 
 1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto 
y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 3 
 
 
la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
 2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado 
a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 
 
 3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir 
las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
 
 4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles 
siguientes: 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
 suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2; 
 b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
 c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
 1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 
 a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
 artículo 7.2.1; 
 b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
 según el artículo 7.2.2; y  
 c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
 7.2.1. Control de la documentación de los suministros 
 1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
 b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
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 c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
 reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
 los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
 disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
 productos suministrados. 
 
 7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
 idoneidad técnica 
 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
 suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
 el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
 acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
 b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
 equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, 
 y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
 2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
 7.2.3. Control de recepción mediante ensayos 
 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
 2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 
7.3. Control de ejecución de la obra 
 
 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad 
con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
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ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
 
 2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
 3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
7.4. Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 
2. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
        En este apartado se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
2.1.- Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
 
 1 Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que 
se compondrá, al menos, de: 
 a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
 461/1971, de 11 de marzo; 
 b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
 1627/1997, de 24 de octubre; 
 c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director 
 de obra; 
 d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
 autorizaciones administrativas; y 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 6 
 
 
 e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
 marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
 2 En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 
 
 3 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 
 
 4 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por 
el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
2.2.- Documentación del control de la obra 
 
 1 El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 a) el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
 realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos 
 y modificaciones; 
 b) el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
 director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
 productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y 
 mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
 c) la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
 unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
 obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
 2 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su 
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 
interés legítimo. 
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2.3.- Certificado final de obra 
 
 1 En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
 2 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 
que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
 3 Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
 hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 
 condiciones de la licencia; y 
 b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
 resultados. 
 
3. PRUEBAS A REALIZAR EN LA OBRA 
3.1.- Cimentación 
3.1.1.- Cimentaciones directas y profundas 
 Estudio Geotécnico. 
 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial. 
 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 
tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE (Seguridad Estructural Cimientos). 
 Control de fabricación y transporte de hormigones. 
 
3.1.2.- Acondicionamiento del terreno 
 Excavación: 
o Control de movimientos en la excavación. 
o Control del material relleno y del grado de compacidad. 
 Gestión de agua: 
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o Control del nivel freático. 
o Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el 
terreno por roturas hidráulicas. 
 Mejora o refuerzo del terreno: 
o Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
 Anclajes al terreno 
o Según norma UNE EN 1537:2001 
 
3.2.- Estructuras de acero 
3.2.1.- Control de calidad de materiales 
 
 Certificado de calidad del material.  
 Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad. 
 Procedimiento de control mediante aplicación de normas o 
recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
 
3.2.2.- Control de calidad de la fabricación 
 
 Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, 
que incluirá  Memoria de fabricación. Planos de taller  y  plan de puntos de 
inspección. 
 Control  de calidad de la fabricación. 
 Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 
 Cualificación del personal 
 Sistema de trazado adecuado. 
 
3.2.3.- Control de calidad de montaje 
 
 Control de calidad de la documentación del montaje. 
 Memoria de montaje.  
 Planos de montaje. 
 Plan de puntos de inspección. 
 Control de calidad del montaje. 
 
3.3.- Cerramientos y particiones 
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 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
 Suministro y recepción de productos: 
  Se comprobará la existencia de marcado CE 
 
 Control de ejecución en obra. 
 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
  
 Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y,       
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 
cerramientos. 
  
 Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de        
puntos singulares). 
  
 Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
  
 Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y 
el agua. 
 
3.4.- Instalaciones de fontanería 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
 
 Suministro y recepción de productos 
 Se comprobará la existencia de marcado CE 
 
 Control de ejecución en obra: 
 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
 Punto de conexión de la red general y acometida. 
 Instalación general interior: Características de tuberías y de valvulería. 
 Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
 
 Pruebas de las instalaciones: 
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o Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad parcial. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
o Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La 
presión de la prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
o Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente 
Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos del agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de 
funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las 
temperaturas del mismo en su salida y en los grifos. 
o Identificación de aparatos sanitarios y grifería 
o Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la 
nivelación, la sujeción y        la conexión). 
o Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se 
comprobará la grifería, las cisternas y el funcionamiento 
durante 24 horas). 
o Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
3.5.- Instalaciones eléctricas 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto 
 El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada justificando de manera 
expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 Suministro y recepción de productos 
  Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución de obra 
o Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
o Verificar características de la caja transformador: Tabiquería, 
cimentación, apoyos, tierras, etc. 
o Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y 
montaje de bandejas y soportes. 
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o Situación de puntos y mecanismos 
o Trazado de rozas y cajas de instalación empotrada. 
o Sujeción de cables de señalización de circuitos. 
o Características y situación de equipos de alumbrado y de 
mecanismos (marca, modelo, y potencia). 
o Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 
o Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 
datos. 
o Cuadros generales: 
a) Aspecto exterior e interior 
b) Dimensiones 
c) Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores , automáticos, diferenciales, relés, etc..) 
o Fijación de elementos y conexionado. 
o Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus 
protecciones. 
o Conexionado de circuitos exteriores a cuadros 
o Pruebas de funcionamiento 
a) Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
b) Disparo de automáticos 
c) Encendido de alumbrado. 
d) Circuito de fuerza 
e) Comprobación del resto de circuitos de la instalación 
terminada. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
1. OBJETO Y CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO 
El presente estudio tiene por objeto servir como herramienta para la correcta 
gestión de  los residuos de construcción y demolición de obras, y de esta forma minimizar 
el efecto negativo de la actividad de construcción sobre el medio ambiente, contribuyendo 
a su sostenibilidad. 
 
Además pretende dar cumplimiento a la exigencia recogida en el Real Decreto 
105/2008 de 1 de febrero, en donde se establece la obligatoriedad por parte del 
productor de residuos  de incluir en los proyectos de ingeniería, un documento que 
garantice la correcta gestión de los residuos producidos en la fase de ejecución de obra y 
que se llamará “Estudio de gestión de residuos” 
 
La citada Norma dispone el contenido mínimo a incluir en el estudio (artículo 4.1.a) 
y recogido a continuación: 
  1.- Identificación y estimación de la cantidad de residuos producidos en  
  obra. 
  2.- Medidas para la prevención de residuos en obras (reducción de la  
  producción). 
  3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se   
  destinarán los residuos producidos en obra. 
 4.- Medidas para la separación de residuos. 
  5.- Planos con las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,  
  separación de residuos. 
  6.- Pliego con los detalles que regulen el almacenamiento, manejo,   
  separación de residuos. 
  7.- Valoración del coste de gestión de residuos a incluir en el presupuesto  
  general del proyecto como un capítulo más. 
2. ANTECEDENTES Y DATOS PREVIOS 
Según la definición del Decreto 54/2008 de 17 de julio (Plan regional de residuos 
de construcción y demolición de Castilla y León, en adelante PRRCD de C y L (2008-2010)), 
los residuos  son cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de la ley, del cual el poseedor se desprende o tenga la intención de 
desprenderse. 
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Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD’s)  son todos aquellos 
materiales procedentes de los diferentes procesos constructivos, escombros de 
demolición, material sobrante de excavaciones y excedentes en general. 
 
DATOS PREVIOS 
Título del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE GANADO VACUNO. 
Fecha de inicio del proyecto: 03 DE AGOSTO DE 2.015 
Productor de residuos: ALTA MORAÑA S. COOP. 
Poseedor de residuos: AÚN POR DETERMINAR. 
Técnico redactor del estudio: PABLO MUÑOZ MUÑOZ.  
Gestor/es de residuos: AÚN POR DETERMINAR. 
Equipos de tratamiento de residuos en obra: SERÁN NECESARIOS CONTENEDORES 
ADECUADOS PARA EL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS (Nº Y CAPACIDADES SE PUEDEN 
VER MÁS ADELANTE). 
3. NORMATIVA UTILIZADA Y BASES DE SEGREGACIÓN 
A continuación se muestra la normativa utilizada para la elaboración de este 
estudio de gestión de residuos. 
 Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero. 
 RD 833/1988 de 20 de julio “Reglamento para la ejecución de la Ley básica de 
residuos tóxicos y peligrosos” 
 RD 105/2008 de 1 de febrero “Producción y gestión de RCD’s” 
 D 54/2008 de 17 de julio “Plan Regional de ámbito sectorial de Residuos de 
Construcción y Demolición de Castilla y León 2008-2010” 
 
3.1.- Bases de segregación 
 
En función  de la fecha de inicio de las obras (18 de junio de 2.012) será obligatoria 
la segregación cuando: 
 En proyectos cuya obra se inicie después del 14 de febrero de 2010 y 
según el artículo 5.5 del RD 105/2008, deberán segregarse los residuos 
cuando de forma individualizada se superen los siguientes límites 
 
MATERIALES Cantidad en peso 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 40 t 
Metales 2 t 
Madera 1 t 
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Vidrio 1 t 
Plástico 0.5 t 
Papel o cartón 0.5 t 
Tabla 1 
4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
DESAGREGADOS 
A continuación en este apartado se estima la cantidad de residuos individualizados 
a fin de establecer si se superan los límites mostrados en el apartado anterior, caso en el 
que sería obligatorio proceder a la segregación física de los mismos en contenedores 
separados. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.art.1º del RD 105/2008: 
 “…el proyecto de ejecución de la obra debe incluir un estudio de gestión de RCD’s que 
contendrá … una estimación de la cantidad expresada en t y en m3 de los RCD’s que se 
generarán en obra codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAN/304/2002 de 8 de febrero” 
 
El Decreto 54/2008 de 17 de julio “PRRCD de C y L (2008-2010)” establece que 
existen dos grandes tipos de residuos atendiendo a su origen: 
 
 Tierras limpias y materiales pétreos: “RCD de Nivel I” 
 Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes obras de 
infraestructura y proyectos de edificación. 
 
 Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, 
habitualmente son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavaciones de 
movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros áridos, hormigón, 
piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos. 
 
 Escombros: “RCD de Nivel II” 
 Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
 
 Los materiales de nivel II, al proceder de distintos tipos de obras, conforman una 
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio, 
plástico, metales, yeso, papel y asimilables urbanos, etc. 
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Para poder realizar la  cuantificación de los residuos desagregados que establece el 
Real decreto 105/2008, el primer paso consiste en identificar los residuos producidos en 
esta obra como consecuencia de la ejecución de la misma, en base a la lista europea de 
residuos publicada en la Orden MAN/304/2002 y la posterior corrección de errores 
publicada en BOE del 12 de marzo de 2002. 
 
A.1.: RCDs Nivel I 
 TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
    
A.2.: RCDs Nivel II 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto 
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera 
X  17 02 01  Madera 
 3. Metales 
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
X  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel 
 X 20 01 01 Papel 
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 5. Plástico 
X  17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio 
 X 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso 
 X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos del código 17 08 01 
    
 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos 
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los de código 01 04 07 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón 
X  17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
X  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las de código 17 01 06. 
 4. Piedra 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
  
 RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras 
X  20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
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ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)1 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 1 
  16 01 07 Filtros de aceite1 
  20 01 21 Tubos fluorescentes1 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas1 
  16 06 03 Pilas botón1 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices1 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados1 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes1 
  15 01 11 Aerosoles vacios1 
                                                            
1 Los elemento peligrosos marcados con esta llamada, de estar presentes en la obra, requieren de su 
almacenamiento en bidones individuales. 
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  16 06 01 Baterías de plomo1 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua1 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
Tabla 2 
Una vez identificados los residuos procedemos a cuantificarlos. El método 
empleado para ello, es el recogido en el PRRCD de C y L (2008-2010). 
 
A continuación se recoge la estimación del volumen de restos de naturaleza pétrea 
provenientes de la excavación, esta estimación se realizó a partir de los datos recogidos en 
el presupuesto del proyecto (mediciones)  
 
Volumen de tierras procedentes de la 
excavación 
1079 m³ 
 
Se puede corregir el valor del volumen ocupado por la tierra procedente de la 
excavación utilizando un coeficiente de esponjamiento que se estima en 1’20 
 
Volumen de tierras corregido 1240,85 m³ 
 
En el citado plan se propone un coeficiente basado en estudios estadísticos 
llevados a cabo por el Instituto de la construcción de Cataluña, que permite estimar los m3 
de residuos producidos a partir de los m2 construidos de obra nueva 
 
 CO.N. = 0’120 m3/m2 construido 
 
 Siendo CO.N. el coeficiente de transformación para obra nueva 
 
 La superficie construida es: 
Superficie Construida total “S” 4540 m² 
 
 El volumen de escombros es: 
Volumen de residuos (S x CON) 544,80 m³ 
 
 Se puede corregir el valor del volumen ocupado por los escombros agregados 
teniendo en cuenta un factor de esponjamiento de los mismos que en el caso de RCD’s se 
estima en 1’25 
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Volumen de residuos corregido (S x CON) . 1’25 681 m³ 
 
 Una vez conocido el volumen de escombros agregados corregido, se puede 
establecer el peso de los mismos, utilizando la densidad media, este dato según la 
información recogida en  el plan es 1.4 t/m3 lo cual supone un peso de los residuos 
agregados de: 
Toneladas de residuos “PR” 953,40 t 
 
 Posteriormente y una vez conocido el peso de los residuos agregados, se pueden 
desagregar en las distintas fracciones que los constituyan usando la tabla siguiente 
(recogida en el Plan) que muestra los porcentajes de descomposición en peso de los 
elementos desagregados: 
 
MATERIALES %  COMPOSICIÓN2 
NORMATIVA 
FRACCIÓN PÉTREA 75 
Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 
10 
Hormigón 39 
Piedra 10 
Arena, grava y otros áridos 16 
RESTO 25 
Madera 7 
Vidrio 0,20 
Plástico 1,50 
Metales 2,50 
Yeso 2,50 
Basura 7 
Papel 0,30 
Otros 4 
Tabla 3 
 
A.1.: RCDs Nivel I     
    t   V 
Evaluación teórica del peso 
por tipología de RDC 
  
Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 
Densidad 
tipo   
 (entre 1,5 y 
m³ Volumen de 
Residuos 
                                                            
2 Seleccionar los % de desagregación de residuos que se van a utilizar para el cálculo 
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0,5) 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos 
procedentes de la 
excavación estimados 
directamente desde los 
datos de proyecto   
1861,28 1.50 1240,85 
     
A.2.: RCDs Nivel II     
  % t   V 
Evaluación teórica del peso 
por tipología de RDC 
% de peso 
Respecto a 
“PR” 
Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 
Densidad 
tipo  
(entre 1,5 y 
0,5) 
m³ Volumen de 
Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0 0 1.30 0 
2. Madera 7,00 66,74 0.60 111,23 
3. Metales 2,50 23,84 1.50 15,89 
4. Papel 0,30 2,86 0.90 3,18 
5. Plástico 1,50 14,30 0.90 15,89 
6. Vidrio 0,20 1,91 1.50 1,27 
7. Yeso 2,50 23,84 1.20 19,86 
TOTAL estimación  14 133,48   167,32 
       
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros 
áridos 16 152,54 1.50 101,70 
2. Hormigón 39 371,83 2.50 148,73 
3. Ladrillos, azulejos, otros 
cerámicos 10 95,34 1.50 63,56 
4. Piedra 10 95,34 1.50 63,56 
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TOTAL estimación  75 926,10   377,55 
       
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros  
1. Basuras 7 66,74 0.90 74,15 
2. Potencialmente 
peligrosos y otros 4 38,14 0.50 76,27 
TOTAL estimación  11 104,87   150,43 
Tabla 4  
 
A continuación vamos a definir cómo se va a realizar la gestión de los residuos, 
describiendo las medidas de reducción de la producción de residuos, las medidas de 
valorización (que engloban la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento energético), y 
el proceso de eliminación más adecuado desde un punto de vista ambiental. 
 
5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
En este epígrafe se describen las medidas adoptadas para reducir los residuos 
generados en la actividad constructiva, con lo que se conseguirán disminuir además los 
gastos de gestión, las necesidades de compra de materias primas y se mejorará el balance 
global medioambiental. 
 
5.1.- Minimización de la utilización de materias primas 
 
El diseño se ha efectuado con las secciones mecánicamente más eficaces. 
 
Se han utilizado placas ligeras y delgadas (sin comprometer los requisitos técnicos 
de la estructura.). 
 
Se ha disminuido la cantidad de medios auxiliares utilizados (andamios, 
encofrados, maquinaria). 
 
5.2.- Reducción de la cantidad de residuos producidos 
 
Se comprará únicamente la cantidad de material necesario, de acuerdo con el 
ritmo de ejecución de la obra. Se realizará el acopio adecuado en función de las 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 11 
 
 
actividades de ejecución, dicho acopio se realizará de forma que los elementos que antes 
se utilicen, estén situados en las zonas más accesibles a fin de facilitar el manejo y de 
evitar pérdidas por rotura de elementos colocados en lugares inadecuados.  
 
La zona de acopio será utilizada exclusivamente con esos fines. Ha de ser una zona 
de fácil acceso y conocida por parte del personal de la obra. 
 
Los materiales serán acopiados lejos de las áreas reservadas a residuos, fuera del 
alcance del tráfico intenso de la obra para que no resulten dañados. Un mal acopio puede 
provocar pérdidas de hasta un 10% del material. 
 
Se evitará la presencia de los materiales en la obra, con excesiva antelación, lo que 
favorecería el deterioro de los mismos, pasando estos a ser residuos incluso antes de 
utilizarlos. Además esta medida ayuda a optimizar el espacio disponible. Y mejora el flujo 
de materiales. 
 
Las materias primas se conservarán en su embalaje hasta el momento de su 
utilización, lo cual supondrá una protección extra para ellas y un óptimo aprovechamiento 
del espacio. 
 
Los proveedores de materiales y productos recogerán sus propios embalajes en 
obra. 
 
Los materiales estarán protegidos de la lluvia y de la humedad, en especial los 
aglomerantes hidráulicos, cementos, yesos, etc.  
 
El manejo de los palets se realizará de manera que no se malogren los materiales 
originando residuos antes incluso de usarlos. 
 
A continuación se recoge la forma de llevar a cabo el acopio de algunos materiales 
que permitirá reducir la producción de residuos: 
 
MATERIAL ALMACENAR REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 
 A 
CUBIERTO 
ÁREA 
SEGURA 
EN 
PALETS 
LIGADOS  
Arena y grava  ●   Almacenar en un base 
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MATERIAL ALMACENAR REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 
dura para reducir 
desperdicios 
Tierra 
superficial 
y rocas     
Almacenar en un base 
dura para reducir 
desperdicios. 
Separado de 
contaminantes 
potenciales 
Yeso y 
cemento 
●  ●  
Evitar que se humedezcan 
Ladrillos, 
bloques 
termoarcilla, 
adoquines y 
bloques de 
hormigón 
  ● ● 
Almacenar en los 
embalajes hasta el 
momento del uso. 
Proteger del tráfico de 
vehículos 
Piezas de 
bordillo     
Proteger del movimiento 
de vehículos y de la 
rociadora de alquitrán 
Prefabricados  
de hormigón     
Almacenar en los 
embalajes originales, lejos 
de los movimientos de 
vehículos 
Tuberías 
cerámicas 
y de hormigón 
    
Usar separadores para 
prevenir que rueden. 
Almacenar en sus 
embalajes. 
Tejas de 
cerámica 
y pizarra 
 ● ● ● 
Almacenar en los 
embalajes originales 
hasta el momento del 
uso. 
Baldosas de 
revestimiento 
    
Envolver con polietileno 
para prevenir rayaduras 
Madera     Proteger de la lluvia 
Metales 
● ●   
Almacenar en los 
embalajes originales 
hasta el momento del 
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MATERIAL ALMACENAR REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 
uso. 
Vidrio 
 ● ●  
Proteger de las roturas 
originadas por un mal 
manejo o por el 
movimiento de vehículos 
Pinturas 
 ●   
Almacenar en lugar 
seguro 
Membranas 
bituminosas 
    
Almacenar en rollos y 
proteger con polietileno 
Material 
aislante 
    
Almacenar con polietileno 
Azulejos  
cerámicos     
Almacenar en los 
embalajes originales 
hasta el momento del 
uso. 
Fibra de  
vidrio 
    
 
Ferretería ● ●    
Aceites 
 ●   
Almacenar en camiones, 
tanques o latas según la 
cantidad. 
Proteger el contenedor de 
daños para reducir el 
derrame 
Tabla 5 
6. MEDIDAS DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Una vez minimizada la producción de residuos, es necesario someter a aquella 
fracción de residuos que así lo permita, a algún procedimiento que aproveche los recursos 
que aun contengan, a fin de minimizar los efectos sobre el medio ambiente. A este tipo de 
procedimiento en general se le denomina “valorización de residuos”. 
 
Existen distintas opciones a la hora de valorizar los residuos: 
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 Reutilización: volver a utilizar un determinado elemento para el mismo fin 
para el que fue diseñado, sin transformación o con una transformación 
mínima. La reutilización reduce la cantidad de residuos y por lo tanto, los 
efectos medioambientales negativos. 
 Reciclado: utilizar un determinado elemento para su fin inicial o para otro 
fin después de sometido a un procedimiento de transformación. 
 Recuperación de la energía: la fracción de residuos que no haya podido ser 
reciclada ni reutilizada, tiene una última posibilidad de aprovechamiento, la 
extracción de la energía que aun posea a través de la combustión 
(adecuada para residuos domésticos, plásticos, maderas y cartones) 
 
La fracción última que no haya podido valorizarse será desechada 
convenientemente a vertedero. Si las características de los residuos los hacen peligrosos, 
han de ser depositados en vertederos especiales, siendo sometidos si es conveniente, a 
los tratamientos adecuados. 
 
6.1.- Reutilización 
 
A continuación se muestran algunas medidas de reutilización que se adoptarán en 
obra. 
 
 Se reutilizaran los encofrados, contenedores de morteros, dispositivos de 
protección y seguridad y todos aquellos elementos que lo permitan. 
 La tierra superficial de la excavación se reutilizará como relleno en la 
misma obra. 
 Se reutilizarán los metales. 
 Las maderas serán reutilizadas para la fabricación de andamios y vallas. 
 Los elementos arquitectónicos pueden ser reutilizados. 
 Los palets de los embalajes se pueden reutilizar como tarimas o tableros 
auxiliares para la construcción de la obra. 
 Los aceites, pinturas y productos químicos serán reutilizados en la propia 
obra hasta finalizar el contenido del recipiente. 
 Para facilitar la reutilización y el reciclado se evitará tratar la madera con 
productos químicos y la utilización de clavos en la medida de lo posible. 
 Se utilizarán preferiblemente en la obra productos que contengan residuos 
de construcción en lugar de materiales nuevos.  
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6.2.- Reciclado 
 
Los aspectos más destacados que se aplicaran en obra respecto al reciclado están 
recogidos a continuación. 
 
 El hormigón se reciclará como grava para nuevo hormigón, o bien como 
grava suelta en firmes de carretera o para rellenar agujeros, o como 
granulado drenante para rellenos, jardines, etc.  
 Las obras de fábrica y pequeños elementos se reciclarán como grava en 
sub-bases de firmes, rellenos, etc. 
 Los metales serán reciclados. 
 La madera de construcción se recicla para tableros de aglomerado. 
 Los embalajes se reciclan en nuevos embalajes y productos. 
 
 
6.3.- Recuperación de la energía o valorización energética 
 
Los plásticos, maderas o cartones que no sean reutilizados ni reciclados, serán 
valorizados energéticamente, para aprovechar a través de la combustión la energía que 
aun poseen.   
 
No se prevé la valorización energética de plásticos, maderas o cartones, ni en la 
misma obra, ni en otros emplazamientos externos. Estos elementos serán transportados a 
vertedero autorizado. 
 
6.4.- Eliminación adecuada 
 
Finalmente y después de optimizadas las alternativas de gestión, en cuanto a la 
reducción de la producción de residuos, reutilización y reciclado, los residuos no 
valorizables son depositados en el vertedero autorizado…  
 
Los residuos peligrosos serán depositados en vertedero de residuos especiales…  
7. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE SEGREGACIÓN DE 
RESIDUOS EN OBRA 
 Una vez estimados los pesos de los distintos residuos desagregados generados en 
obra se comparan los resultados obtenidos con los límites marcados por el RD 105/2008: 
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 Se establece la necesidad de disponer contenedores con los detalles que a 
continuación se muestran: 
Tabla 7  
 El número de contenedores es el establecido en la última columna de la tabla 7. 
8. PLANOS 
A continuación se muestra una lista con los planos realizados, estos planos podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre contando con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
 Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
X Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 
X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
 Compactadora, trituradora de residuos 
X Zonas de acopio de materiales 
 Otros instalaciones para el reciclaje en obra 
Tabla 8 
9. PLIEGO DE CONDICIONES 
En el presente pliego de condiciones se recogen las obligaciones y derechos de las 
distintas partes implicadas en la gestión de residuos, la información correspondiente a 
este apartado está incluida en el documento nº 3 del proyecto a fin de garantizar su 
cumplimientos y favorecer su aplicación. 
 
9.1.- Obligaciones del productor de residuos 
 E C D % Vr Vt Vc N 
MATERIALES t 
(normativa) 
t 
(proyecto) 
Volumen 
(m3) 
Producido 
reciclado reciclado producido Capacidad 
contenedor 
Contenedores  
necesarios 
(nº) 
Hormigón 80 371,83 148,73 0 0 148,73 15 10 
Metales 2 23,84 15,89 0 0 15,89 15 2 
Madera 1 66,74 111,23 25 27,81 83,42 15 6 
Vidrio 1 1,91 1,27 0 0 1,27 5 1 
Plástico 0.5 14,30 15,89 0 0 15,89 15 2 
Papel o 
cartón 
0.5 2,86 3,18 0 0 3,18 5 1 
Ladrillos ... 40 95,34 63,56 90 57,20 6,36 5 2 
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 El Productor de residuos de construcción y demolición estará obligado Incluir en el 
Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, tal y como establece el artículo 4 del R.D. 
105/2008, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
 Estimación de los residuos que se van a generar. 
 Las medidas para la prevención de estos residuos.  
 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 
estos residuos. 
 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, 
etc… 
 Pliego de Condiciones 
 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 
específico. 
 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 
 
 El productor de residuos debe disponer de la documentación que acredite que los 
residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a 
una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la 
debe guardar al menos los 5 años siguientes. 
 
 Si fuera necesario, por así exigírselo, el productor de residuos debe constituir la 
fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, 
en relación con los residuos. 
 
9.2.- Obligaciones del poseedor de residuos 
 
 La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones establecidas en el artículo 5 
del R.D. 105/2008. 
 
 El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la gestión de los 
residuos y adoptar las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan.  
 
 En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
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 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así,  estará obligado a entregarlos a un 
Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario 
que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, 
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
 
 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
 Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, es deber establecer a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
 
 Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores conforme al material de residuo que sea (límites recogidos en el apartado 3 de la 
memoria del presente estudio de gestión de residuos), puede ser dispensada por la Junta 
de Castilla y León de forma excepcional. 
 
 Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en 
los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de 
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 
 
 Si el poseedor no pudiera realizar la correcta segregación por falta de espacio, 
debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo 
ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentos acreditativos. 
 
 En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
 
 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra y la ubicación de las zonas destinadas a 
su almacenamiento. 
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 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 
 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  
 
 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos.  
 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
 
 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  
 
 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 
los residuos dentro y fuera de ella.  
 
 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
 
 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  
 
 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones 
para mejorarlas o proponer otras nuevas. 
 
 Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 
 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  
 
 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
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 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
 
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  
 
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados.  
 No colocar residuos apilados, ni mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 
 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  
 
 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte. 
 
 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
9.3.- Obligaciones de carácter general 
 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Gestión de residuos según R.D. 105/2008 y D. 54/2008 de 17 de julio, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
 
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 
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o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 
2690/2006 de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Certificación de los medios empleados 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad, de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Castilla y León. 
 
Limpieza de las obras 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
9.4.- Con carácter particular 
 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto  
 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.), 
seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 
X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 m³ o en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
X 
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
X 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
X El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará 
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las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. 
Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 
que prestan servicio. 
X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
X 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, 
así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un 
control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 
X 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, etc.) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
X 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 
X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 
X 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados, será retirada y almacenada durante 
el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 m. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
Tabla 9 
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10. PRESUPUESTO 
En el presente apartado se realiza la estimación de los costes derivados de la 
correcta gestión de los residuos, su inclusión en el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición y su posterior introducción en el documento nº 4 del proyecto: 
Presupuesto, garantiza su aplicación real y es un requisito indispensable impuesto en el 
artículo 4 del R.D. 105/2008. 
 
En la estimación de los costes imputables a la gestión de residuos se agregan dos 
aspectos diferentes: 
 
1. Costes de transporte y vertido: estos costes implican a su vez tres 
subcostes, a saber; 
a) Contenedores (cuyo precio depende del tipo, capacidad y número de 
ellos que se utilicen) 
b) Tasas municipales de vertido por ocupación de acera (pueden 
aplicarse o no en función de las características del proyecto) 
c) Canon de vertido que depende del tipo de gestión que se lleve a 
cabo: 
 Reutilizado o reciclado en la propia obra (se debe indicar el 
% destinado a este fin, ya que este porcentaje no se 
contemplará en los cálculos) 
 Reciclado en planta* de RSU’s o de RCD’s, o en Planta de 
Valorización energética (requiere el acopio provisional en 
contenedores hasta el traslado de los residuos a planta) 
(sólo maderas, plásticos, vidrios, metales o papeles y 
cartones) 
 Depósito en vertedero* o gestor autorizado de RNP’s o RP’s, 
de residuos mezclados o fraccionados (desagregados). 
    *El canon de vertido para planta de reciclaje, Depósito de residuos mezclados, o  
    Depósito de residuos fraccionados varía en función del tipo de recurso considerado. 
 
2. Medios auxiliares  y gastos de administración Medios auxiliares: 
a) Asociados a residuos mezclados Asociados a residuos fraccionados 
(son más elevados que los asociados a residuos mezclados)  
b) Gastos de administración: coste de la tramitación documental  
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Según lo anteriormente mencionado se estima un coste de ejecución material para 
la GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE CEBADERO INTENSIVO DE GANADO 
VACUNO EN SAN PEDRO DEL ARROYO (ÁVILA) de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO (7539,22 €).  
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PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
1. INTRODUCCION 
 El objetivo del presente anejo es la realización de la programación de la ejecución y 
puesta en marcha del proyecto para determinar el tiempo mínimo necesario para realizar la 
obra y poner en marcha la explotación ganadera.  Para ello se han definido las actividades 
según unidades de obra fundamentales, asignando a cada una de ellas un tiempo de 
ejecución y un presupuesto. De este modo, se realiza una estimación de los pagos que son 
necesarios efectuar mes a mes, lo que permite una planificación más exacta y facilita la 
previsión de gasto de una forma mensual. 
2. PLANIFICACION 
2.1. Definición de actividades. 
Las actividades en las que se ha desglosado la ejecución de dicho proyecto son las 
siguientes:  
 Inicio de proyecto.  
o Obtención de licencias y permisos. 
o Selección de la contrata. 
 Replanteo.  
 Acondicionamiento del terreno.  
 Red de saneamiento. 
 Cimentaciones. 
 Estructuras. 
 Cerramientos. 
 Revestimientos, pavimentos y alicatados. 
 Cubiertas. 
 Carpinterías. 
 Cerrajería. 
 Vidriería. 
 Fontanería. 
 Instalación eléctrica. 
 Pinturas. 
 Urbanización. 
 Control de calidad. 
 Gestión de residuos. 
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 Seguridad y Salud. 
2.2. Duración de las actividades. 
El comienzo y duración de cada una de las actividades anteriormente mencionadas 
será:  
 Inicio de proyecto (fecha de comienzo: semana 0; duración 6 semanas) 
o Obtención de licencias y permisos. 
o Selección de la contrata. 
 Replanteo (fecha de comienzo: semana 1; duración 1 semana) 
 Acondicionamiento del terreno (fecha de comienzo: semana 2; duración 6 
semanas) 
 Red de saneamiento (fecha de comienzo: semana 7; duración 13 semanas) 
 Cimentaciones (fecha de comienzo: semana 3; duración 13 semanas) 
 Estructuras (fecha de comienzo: semana 5; duración 13 semanas) 
 Cerramientos (fecha de comienzo: semana 13; duración 10 semanas) 
 Revestimientos, pavimentos y alicatados (fecha  de  comienzo:  semana  14; 
duración 13 semanas) 
 Cubiertas (fecha de comienzo: semana 15; duración 10 semanas) 
 Carpinterías (fecha de comienzo: semana 16; duración 13 semanas) 
 Cerrajería (fecha de comienzo: semana 1; duración 31 semanas) 
 Vidriería (fecha de comienzo: semana 28; duración 1 semana) 
 Fontanería (fecha de comienzo: semana 7; duración 17 semanas) 
 Instalación eléctrica (fecha de comienzo: semana 16; duración 10 semanas) 
 Pinturas (fecha de comienzo: semana 30; duración 3 semanas) 
 Urbanización (fecha de comienzo: semana 2; duración 31 semanas) 
 Control de calidad (fecha de comienzo: semana 1; duración 32 semanas) 
 Gestión de residuos (fecha de comienzo: semana 1; duración 32 semanas) 
 Seguridad y Salud (fecha de comienzo: semana 1; duración 32 semanas) 
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2.3. Esquema mensual de distribución de trabajos y costes. 
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3. CONCLUSIONES 
 La duración de la ejecución del proyecto es el tiempo necesario para poder llevar a 
cabo el proyecto que se está diseñando. En el caso que nos ocupa, el tiempo de ejecución 
es de 224 días (8 meses), desde el comienzo de las obras.   
 
 El comienzo de la ejecución estaría previsto para el mes de agosto de 2.015, y la 
finalización del mismo en marzo de 2.016, aunque al transcurrir los meses invernales, la 
duración de las obras depende fundamentalmente de las inclemencias meteorológicas. 
 
 Según los cálculos realizados, los meses 2, 3, 4 y 5 son los que provocarían un 
mayor desembolso por parte del promotor de las obras, siendo el mes 4 el de mayor 
importe.  
 
 
  
	
ANEJO Nº16 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 
	
 
 
ANEJO Nº 16: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
1. INTRODUCCIÓN.        1 
2. VIDA UTIL DEL PROYECTO.       1 
3. INVERSIÓN A REALIZAR.       1 
3.1 Presupuesto de ejecución por contrata.    1 
3.2 Honorarios de proyectista y dirección de obra.   1 
4. COSTES ORDINARIOS.       1 
4.1 Cesión de terneros.       2 
4.2 Paja.         2 
4.3 Pienso y leche de maternidad.     2 
4.4 Mano de obra.       2 
4.5 Gastos generales.       2 
4.6 Transportes al matadero.      3 
4.7 Tratamientos sanitarios y M.E.R.     3 
4.8 Gastos financieros del circulante.     3 
4.9 Resumen de costes y gastos.     3 
5. GASTOS FINANCIEROS.       4 
6. INGRESOS ORDINARIOS.       4 
7. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.      4 
8. ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE CAJA.     5 
9. ÍNDICES DE RENTABILIDAD.      5 
9.1 Valor actual neto (VAN).      5 
9.2 Tasa interna de retorno (TIR).     6 
9.3 Relación beneficio-inversión (Q).     6 
9.4 Resultados obtenidos.      6 
 
       T r aba j o   F i n  de  Grado  –  Ane j o s  a   l a  Memor i a          
 
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 1 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
1. INTRODUCCIÓN 
 En el estudio económico previo se desarrolla una evaluación de la viabilidad de la 
inversión proyectada mediante el análisis de sus principales indicadores financieros 
establecidos: 
- Valor Actual Neto (V.A.N.) 
- Tasa Interna de Rendimiento (T.I.R.) 
- Relación Beneficio/Inversión (B/I) 
 
Con las nuevas inversiones que se proyectan, se pretende el cebo anual de 600 
terneros frisones al año. 
2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
La determinación de la vida útil de un proyecto se suele estimar en función del 
elemento de mayor duración, siempre que el valor de éste represente un valor significativo 
con respecto al total de la inversión. 
 
En nuestro caso para ser muy prudentes, teniendo en cuenta la gran inversión a 
realizar, estimaremos una vida útil del proyecto de 15 años, periodo que se considera 
suficientemente representativo de la actividad. Si nos basáramos en la vida útil de las 
construcciones podríamos haber estimado 20-25 años, pero entendemos que de este 
modo estaremos del lado de la seguridad en el momento de realizar las estimaciones. 
3. INVERSIÓN A REALIZAR. 
3.1.- Presupuesto de ejecución por contrata 
 
El presupuesto de ejecución por contrata de las obras e instalaciones a realizar 
asciende a 755.953,03 €. 
 
3.2.- Honorarios de proyectista y dirección de obra 
 
Se establecen en 19.076,03 €. 
 
4. COSTES ORDINARIOS. 
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4.1.- Cesión de terneros 
 
Se trata de calcular el valor de los animales en el momento de su entrada en el 
cebadero comunitario una vez se realiza la cesión de los mismos por parte de los socios de 
la cooperativa para el cebo en común de los mismos, teniendo en cuenta que se va a 
contar con 600 terneros, todos machos, y todos ellos comprados con pocas semanas de 
vida, lo que supondrá: 
 
600 terneros Frisones x 105 €/ternero = 63.000 € 
 
TOTAL COSTE DE CESIÓN DE TERNEROS = 63.000 € 
 
4.2.- Paja 
 
Se calcula un consumo diario medio por ternero de 2,5 kg de paja con un precio 
medio de 0,06 €/kg. 
 
Para los 600 terneros: 2,5 x 0,06 x 600 x 365 = 32.850 € 
 
TOTAL COSTE DE PAJA = 32.850 € 
 
4.3.- Pienso y leche maternizada 
 
Se calcula el consumo de pienso teniendo en cuenta un consumo medio de 1.800 
kg por animal y un consumo de leche maternizada de 15 kg por animal: 
 
600 terneros x 1.800 kg = 1.080.000 kg/año. 
600 terneros x 15 kg = 9.000 kg/año. 
 
Contaremos con un gasto global en compra de pienso y leche maternizada de 
386,67 €/animal, lo que nos da un coste total de 232.002 €. 
 
4.4.- Mano de obra 
 
Se calculan unos costes de mano de obra de 4 € por animal y mes, por lo que: 
 
600 x 12 x 4 = COSTE DE MANO DE OBRA =  28.800 € 
 
4.5.- Gastos generales 
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Los gastos que corresponden a este capítulo serán los de agua, electricidad, 
seguros, gasóleo, teléfono, reparaciones y conservación de instalaciones, etc., calculando 
que supondrán 2,36 € por animal y mes, por lo que: 
 
600 x 12 x 2,36 = GASTOS GENERALES = 16.992 € 
 
4.6.- Transportes al matadero 
  
Se calcula un coste medio de 12,00 € por animal sacrificado, lo que supondrá para 
los 600 sacrificios anuales la cantidad de: 
 
TOTAL TRANSPORTES MATADERO = 7.200 € 
 
4.7.- Tratamientos sanitarios y M.E.R 
 
Se calcula un coste por animal de 16,00 € por tratamientos sanitarios para los 600 
animales y de 18,00 € por materiales específicos de riesgo para los 600 animales, lo que 
supondrá la cantidad de: 
 
TOTAL SANITARIOS Y M.E.R. = 20.400 € 
 
4.8.- Gastos financieros del circulante 
 
Se estima que la cantidad de circulante necesario para iniciar y mantener la 
actividad será de 500,00 € por animal. Dicha cifra se financiaría con préstamos a corto 
plazo a un tipo de interés del 6%, lo que supondrá unos COSTES FINANCIEROS DEL 
CIRCULANTE DE: 18.000 €. 
 
4.9.- Resumen de costes y gastos 
 
COSTE CESIÓN DE TERNEROS ..........................................................................63.000 € 
COSTE DE PAJA ..................................................................................................32.850 € 
COSTE ANUAL DE PIENSO Y LECHE ...............................................................232.002 € 
COSTE DE MANO DE OBRA ...............................................................................28.800 € 
GASTOS GENERALES .........................................................................................16.992 € 
COSTE TRANSPORTES MATADERO .....................................................................7.200 € 
COSTES SANITARIOS Y M.E.R ...........................................................................20.400 € 
COSTES FINANCIEROS DEL CIRCULANTE .......................................................18.000 €. 
         ------------------------- 
  TOTAL COSTES ORDINARIOS .............................................. 419.244 €. 
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5. GASTOS FINANCIEROS. 
Se considera que se solicitará un crédito por la inversión total del proyecto menos 
el IVA del mismo, a un interés del 5% y un plazo de devolución de 15 años. El valor de la 
anualidad de la amortización se calcula mediante la fórmula: 
 
   (1+i)n  i 
  a = C --------------- 
                                    (1+i)n – 1 
 
 Donde  C: 640.519,89 € 
   i:                 0,05 anual 
   n:               15 años 
 
 
Resultando un VALOR DE LA ANUALIDAD   a: 61.709,15 € 
6. INGRESOS ORDINARIOS. 
Hay que considerar que los precios son muy variables, por lo que se eligen precios 
medios. Los ingresos obtenidos por la adquisición de valor de los terneros cebados en el 
cebadero comunitario se estiman en los siguientes capítulos: 
 
Tendremos en cuenta un índice de bajas del 4 %. 
 
Venta de terneros frisones: 576 con un peso medio de canal de 250 kg y a un 
precio de 3,50 €/kg…………………………......…………………….… 504.000 € 
7. INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 
Como ingresos extraordinarios consideramos un valor residual del 25% de la obra 
civil (502.893,01 €) que nos da la cantidad de 125.723,25 € en el último año de la vida 
útil del proyecto. 
 
Se calcula el valor residual al 25 % ya que se entiende que aún le faltan 5-10 años 
de vida útil de las edificaciones. Si se agotara la vida útil estimada de las edificaciones en 
un periodo de 25 años se calcularía el valor residual de las mismas en un 10 %. 
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8. ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE CAJA. 
En el siguiente cuadro se expresan los flujos de caja que genera la inversión y la 
actividad durante 15 años. 
AÑO INVERSIÓN RETORNOS COSTES ORDINARIOS CRÉDITO 
COSTES 
FINANCIEROS INGRESOS 
FLUJO DE 
CAJA 
0 775.758,86 -775.758,86 
1 419.244,00 640.519,89 61.709,15 504.000,00 663.566,74 
2 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
3 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
4 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
5 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
6 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
7 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
8 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
9 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
10 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
11 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
12 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
13 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
14 419.244,00 61.709,15 504.000,00 23.046,85 
15 125.723,25 419.244,00 61.709,15 504.000,00 148.770,10 
 
9. ÍNDICES DE RENTABILIDAD. 
9.1.- Valor actual neto (VAN) 
 
Indica la ganancia neta o plusvalía generada por el proyecto. Para un tipo de interés 
o factor de homogeneización concreto (i) será: 
01 )1(
I
i
R
VAN j
jn
j    
Siendo: 
 V.A.N.: Valor actual neto para la tasa de actualización “i” 
 Rj: Flujos de caja en cada período “j” 
 n : número de años de vida de la inversión 
 
Un proyecto con un V.A.N. mayor que cero, para el tipo de interés elegido, resulta 
viable desde el punto de vista financiero. Sin embargo, si el V.A.N. es negativo, el proyecto 
no será viable y quedará inmediatamente descartada su ejecución, ya que si se llevara a 
cabo, el inversor proporcionaría un número de unidades monetarias superior al que le 
proporcionaría el proyecto. 
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9.2.- Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 
está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero. 
Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
 
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 
Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad 
de la inversión. El T.I.R. se calcula gracias a la siguiente ecuación: 
0
)1( 01
  ITIR
R
VAN j
jn
j  
Siendo: 
 V.A.N.: Valor actual neto para la tasa de actualización “i” 
 Rj: Flujos de caja en cada período “j” 
 TIR: Tasa Interna de Retorno 
 n : número de años de vida de la inversión 
 
9.3.- Relación beneficio-inversión (Q) 
 
Indica el porcentaje de beneficios obtenidos sobre la inversión realizada. Se calcula 
realizando el cociente entre el VAN obtenido y la inversión que se ha realizado para la 
puesta en funcionamiento del proyecto:  
Inversión
NAVQ ...  
 
9.4.- Resultados obtenidos 
 
 
TASA DE INTERES V.A.N. V.A.N./INVERSIÓN 
5 166.179,10 0,21 
6 119.031,06 0,15 
7 70.377,63 0,09 
8 20.278,11 0,03 
8,397 0 0,00 
   
   
 
De los datos que contiene la tabla se deduce que la inversión es satisfactoria, pues 
se obtiene una tasa interna de retorno del 8,40 % y el V.A.N. es positivo para tipos de 
interés inferiores a dicha tasa.  
T.I.R. (%) = 8,397 % 
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Igualmente, la relación Beneficio/Inversión es favorable ya que varía desde 0,21 
hasta 0,03  entre el 5% y el 8% de tipo de interés, respectivamente.  
 
A la vista de todos los datos se recomienda la realización del presente proyecto. 
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 E EDIFICACIÓN 
  NORMATIVA 
  NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E.: 26-JUN-73 
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  1.1 Naturaleza 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de 
cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su 
colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar 
en el mismo. 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, 
elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones 
generales de aplicación y los Documentos Básicos que conforman el Código Técnico de la 
Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se seguirán los 
Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter 
reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes 
hasta la fecha de redacción de este proyecto. 
1.2 Documentos del contrato 
   Los documentos que constituyen el Contrato son: 
      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
      - Planning de obra. 
   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego 
General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y 
normativas vigentes. 
   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se 
describen, gráfica o escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo 
señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de su interés. 
1.3 Preparación de la Obra 
   Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características 
del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., 
no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección 
Facultativa, y antes del comienzo de ésta: 
      - Los detalles complementarios. 
      - La memoria de organización de obra. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la 
circulación por las vías vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, 
molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas 
o propietarios afectados. 
   El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia 
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena 
realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 
   En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, 
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como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
   El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que 
intervenga en las obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el 
que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
   Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no 
tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar 
tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 
   También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el 
Constructor habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección 
Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 
1.4 Comienzo de la obra 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se 
levantará el Acta de Replanteo. El Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, 
a partir de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados por el Promotor. 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras 
ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para 
conseguir este fin. 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o 
dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su 
costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa, no 
eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que 
contribuyan al replanteo de las obras. 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como 
fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados 
como propiedad del Promotor, y el Constructor, una vez enterado de la existencia de los mismos, 
se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones necesarias, según le 
indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
   Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna 
dificultad  para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así 
al Promotor para una solución equitativa de estas dificultades. 
1.5 Ejecución de las obras 
   Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra 
y del Director de la Ejecución de la Obra. 
   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. 
En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. El contenido 
de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de Órdenes y Asistencias; El 
Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones, la 
licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; 
y el certificado final de obra. 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción de 
las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 
las obras, tal control tiene por objeto comprobar las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo establecido en el proyecto y comprenderá: 
1. El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores 
entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos 
de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 
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· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afectan a los productos suministrados. 
2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el 
suministrador proporcionará la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que 
ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de ejecución de la 
obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos 
y sistemas. 
3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección 
facultativa 
 b) control de ejecución de la obra: 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores. 
 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter 
ejecutivo y serán cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las 
partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del 
contrato. 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus 
obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días 
a partir de su recepción. 
   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la 
Dirección de obra, o al Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá 
hacerlo, notificándose así al Constructor. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva 
Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución Material, serán las mismas 
establecidas en Contrato para los anteriores. 
   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus 
niveles de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la 
realización de las obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la 
experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la 
aprobación de la Dirección de obra. 
   Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato 
y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los 
requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  P l i e g o  d e  C o n d i c i o n e s      
Miguel Pablo Muñoz Muñoz Página 4 
 
Constructor. 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, 
podrá retirarle su aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el 
Constructor sin demora excesiva. 
   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones 
necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o 
exigir la retirada inmediata de todo el personal del Constructor que, a su juicio, tenga un 
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente 
para la realización de los trabajos del Contrato. 
   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias 
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no 
hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en 
la localidad. 
   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier 
acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas 
o bienes situados en las proximidades. 
   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un 
listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a 
efectos de controlar el acceso a las obras. 
   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la 
Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se 
cumpla. 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán 
igualmente al de sus subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean 
cumplidos. Especialmente, el Constructor será responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
   El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros 
constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Constructor participante en este 
Contrato. 
   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo 
anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a 
colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir 
una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Constructor. 
   El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus 
medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o 
de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta utilización no le cause perjuicios o 
molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades 
razonables en función de los costes reales de las mismas. 
   Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, 
de la ejecución o resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del 
Promotor, el Constructor inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la 
Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta ejecución de 
su parte. 
   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una 
aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o 
instalador participante en la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños 
directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que 
pudiera surgir hacia el Promotor. 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, 
las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de 
obra podrá solicitar al Constructor que le presente muestras de todos los materiales que piensa 
utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el 
estudio de soluciones alternativas. 
   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera 
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permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad 
con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y 
disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que 
forman parte del CTE establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las 
correspondientes Directivas Europeas. 
   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que 
faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes. 
   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las 
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, las 
certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, 
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el 
cumplimiento del CTE. 
   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad 
para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para 
ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización 
adecuada y de personal técnico competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, 
avalada por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos 
de ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice 
a la entidad, que regule el procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de 
evaluación de una representación equilibrada de los distintos agentes de la edificación; 
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia 
de las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y 
e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas 
objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable. 
   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los 
párrafos anteriores se referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios, así como las certificaciones de conformidad de las prestaciones 
finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones de las 
entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los 
Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 
   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado 
destinado a justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este 
control de calidad formará parte del Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por 
tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control de Calidad se consideraran unidades 
de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego Particular de Condiciones 
Económicas. 
  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, 
como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos 
sea satisfactorio, el abono de los mismos se hará, según lo que se establezca en el Pliego 
Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto. 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección 
de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del 
Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Constructor si el resultado es contrario. 
   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y 
se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas 
patentes o procedimientos registrados. 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  P l i e g o  d e  C o n d i c i o n e s      
Miguel Pablo Muñoz Muñoz Página 6 
 
lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 
   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos 
sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del 
Propietario o de otros constructores. 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 
de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de 
las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 
que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas 
unidades. 
   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
   Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego 
General de Condiciones económicas determina. 
   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones 
Particulares que rijan en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Director de 
Ejecución Material. 
   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente 
para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 
teniendo presente, además, lo establecido en el presente Pliego General de Condiciones 
económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, 
etc. 
   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 
le facilitarán por el Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de 
la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto 
Director de la Obra la certificación de las obras ejecutadas. 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. En el caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
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1.8 Recepción. 
   La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde 
por las partes. 
   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y 
en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra. 
    El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de 
los correspondientes trámites administrativos. 
   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
   Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
   El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de 
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de acuerdo 
con la obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición adicional segunda, 
teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor 
de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que exige la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio. 
    
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban 
realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
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   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de 
comienzo normal de los  trabajos. 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso 
de que el Constructor no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de 
estas máquinas. 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de 
permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje. 
   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá 
hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de 
aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
 E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Control de ejecución 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en 
esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por el Director durante la 
marcha de la obra. 
     Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección 
ocular. 
     Control geométrico 
     El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a 
lo especificado en los Planos y en el PCTP. 
     La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m. 
     Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los 
posibles daños al sobrepasar el área señalada. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, 
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica, quién designará y marcará 
los elementos que haya que conservar intactos. 
     Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará 
que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea 
preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán 
troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra vegetación 
destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o cualquier otro medio, los trabajos 
correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director. 
     El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el fijado en el Proyecto o el 
ordenado por el Director. 
     Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará 
maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca se podrán emplear motoniveladoras para su 
remoción. 
     Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la rasante de 
excavación ni menor de quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno. 
     Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 
     Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que 
la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
     Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 
instrucciones que, al respecto, dé el Director. 
     Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán en 
trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición del Ayuntamiento, 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará 
obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m.). 
     La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los 
subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a un vertedero. 
     Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
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próximas a la obra. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno. 
     Se medirá la superficie en proyección horizontal, según los criterios del proyecto. 
     Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados. 
     Habrá partidas diferentes en función de: 
     - Los medios empleados (manuales, mecánicos, etc.) 
     - Espesores de desbroce 
     - Características de las capas 
     Y cualquier factor que provoque variaciones en el rendimiento y ejecución del trabajo, y, en 
consecuencia, influya en el precio de la unidad terminada. 
     Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los 
efectos de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y por lo tanto, no 
habrá lugar a su medición y abono por separado. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos 
NTE-ADE Normas Tecnológicas de la Edificación. Acondicionamiento del terreno, desmontes. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica. 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 
seis metros (6 m.). 
     Las rampas de comunicación entre niveles, tendrán una pendiente máxima del ocho por cien 
(8%) en tramos curvos y del doce por cien (12%) en tramos rectos. 
     La separación entre máquinas que trabajan en un mismo tajo, será como mínimo de treinta 
metros (30 m.). 
      
     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
    La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de 
excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro 
material indeseable, así como en la excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con 
vegetación. 
 Es todo aquel conjunto de operaciones necesarias para dejar la superficie del terreno apta 
para la ejecución de los trabajos de replanteo. 
 E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Control de ejecución 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en 
esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego. 
     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la 
marcha de la obra. 
     Control geométrico 
     Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 
terminada en relación con los planos. 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 
Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 
     Se considera como unidad de inspección: mil metros cuadrados (1000 m2) en planta con una 
frecuencia de dos (2) comprobaciones. 
     Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo. 
     Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el Proyecto y Estudio Geotécnico. 
     Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
     Se considerarán condiciones de no aceptación: 
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     -  Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y 
variaciones de diez centímetros (10 cm.). 
     -  Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.). 
     -  Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°). 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el 
Contratista y en caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en la documentación técnica. 
     Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 
accesos propuestos que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o 
máquinas. 
     Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
     Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 
documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 
anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Técnica. 
     Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles. 
     Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas 
se adoptarán las soluciones previstas en la documentación técnica y/o se recabará, en su caso, la 
documentación complementaria, a la Dirección Técnica. 
     Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni 
descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica. 
     El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 m., según se 
ejecute a mano o a máquina.  
     Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos estructurales de 
contención y/o medianerías, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y dejará 
sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m., que se quitará a mano antes de 
descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
     Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá ordenar 
mayores profundidades que las previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente 
resistentes de roca o suelo, cuyas características geométricas o geomecánicas satisfagan las 
condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección 
Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, de la profundidad o 
dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los precios unitarios. 
     Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
     El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 
     Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de 
equipos de excavación y transporte apropiados  a las características, volumen y plazo de ejecución 
de las obras. 
     Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  
     Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 
la resistencia del terreno no excavado.  En especial, se adoptarán las medidas necesarias para 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
     El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y 
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos 
que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos 
en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 
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     Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, 
entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento de la ejecución de la obra. 
     La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda resultar 
descalzo ni sufra menoscabo de su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de 
agua o a causa de las excavaciones de ulteriores obras previstas en el Proyecto o por el Director. 
     Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese la 
necesidad o la conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se 
suspenderán los trabajos de excavación hasta la entrega de nuevos planos al Contratista, sin que 
por tal motivo tenga éste derecho a indemnización. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 
de perfiles, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se 
realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 
excavación así como un ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo 
que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente 
ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 
     No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de fábricas 
antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y 
agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra 
de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de 
los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y 
abono las normas establecidas en este Pliego. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos     
NTE-ADV Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento de terrenos, Vaciados. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se 
situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m.; cuando éstas dificulten el 
paso, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m. y en las 
esquinas. Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, 
se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura 
del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente  estructura de contención, no 
sea necesario. 
     Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 
previamente y abatiéndolos seguidamente. 
     Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales 
como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela 
dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 
     La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica. 
     En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida, 
se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 
m. 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que 
exija el terreno. 
     El ancho mínimo de rampa será de 4,5 m. ensanchándose en las curvas y sus pendientes no 
serán mayores del 12 y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha 
atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
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vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
     Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se acerque 
al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno al peso del mismo. 
     Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, 
siempre que el terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 
     No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir 
su vuelco. 
     No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, 
debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado 
en ese borde. 
     El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 
mayor de 3 m. 
     En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m. el operario estará protegido con cinturón 
de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 
     Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o 
corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios 
circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 
     El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos. 
     No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
    En vaciados en roca, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de 
mallas de retención. 
    En taludes de viales de las zonas urbanizadas podrán disponerse, cerca de su pie, mallas 
especiales de absorción de energía cinética, para detener y sujetar bloques. 
    La prevención de basculamiento de estratos rocosos y, en algún caso favorable, la de caída de 
bloque o cuñas podrá conseguirse combinando bulonado y drenaje. 
     Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuese necesario. Se comprobará asimismo que no se observan asientos 
apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y después de alteraciones 
climáticas como lluvias o heladas. 
     Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en el Proyecto y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
     Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar expeditos en 
todo momento. 
     Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 
     En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. En el fondo del 
vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, que pueda 
perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
      Las operaciones de vaciado, consisten en toda excavación realizada por debajo de la cota 
rasante de implantación con dimensiones amplias. 
 E02E EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
    Control de ejecución 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en 
esta unidad se ajustan a lo especificado.  
     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la 
marcha de la obra. 
     Control geométrico 
     Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las zanjas terminadas tienen la 
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forma y dimensiones exigidos en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 
inevitables autorizados. 
     Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 
Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director. 
     En las zanjas rectangulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de todos y cada uno 
de las zanjas, no aceptándose errores superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones 
iguales o superiores a más menos diez centímetros (10 cm.). 
     Si las zanjas van entibados, por cada metro de zanja se comprobará una (1) escuadría, 
separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
     El fondo y paredes de la zanaja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 
más menos cinco centímetros (5 cm.), con las superficies teóricas. Las irregularidades que 
sobrepasen las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el Contratista, a su costa y según 
indicaciones de la Dirección Técnica. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios 
mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Carga y encendido de los barrenos. 
    -Excavación de las tierras. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 
20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, 
hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin 
rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 
ensayo SPT. 
Excavaciones en tierra: 
    El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
    Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
    Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
    Excavaciones en roca: 
    El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
    Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 
    -Anchura                             <= 4,5 m. 
    Pendiente: 
    -Tramos rectos                    <= 12%. 
    -Curvas                               <= 8%. 
    -Tramos antes de salir a la vía de longitud  >= 6. 
    El talud será el determinado por la D.F.     <= 6%. 
Tolerancias de ejecución: 
    -Dimensiones                          ±50 mm. 
Excavación de tierras: 
    -Planeidad                            ±40 mm/n. 
    -Replanteo                            < 0,25 %.            ±100 mm. 
    -Niveles                              ±50 mm. 
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  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
   La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las 
secciones teóricas de la excavación. 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se 
realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 
excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo 
que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente 
ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 
     No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de 
fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y 
agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra 
de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de 
los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y 
abono las normas establecidas en este Pliego. 
     Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de entibación ejecutada, 
medidos por el producto de la longitud de la obra de excavación en su eje, por la longitud de 
perímetro entibado medida sobre los planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la 
línea teórica de excavación. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos 
NTE-AD Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento de terrenos. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 
lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar 
a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
    Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
    Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
    No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
    En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de 
rellenar. 
    La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 
existentes y de compacidad igual. 
    Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá 
las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Excavaciones en roca mediante voladura: 
    La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de 
mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con 
las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
    Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con 
explosivos. 
    Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario 
avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 
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    La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera 
peligrosos. 
    Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua 
puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 
    Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes 
de aguas internas, en los taludes. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
      Es toda excavación de tierras realizada por medios manuales o mecánicos que predomine 
normalmente la longuitud respecto a las otras dimensiones. 
 E02P EXCAVACIONES EN POZOS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Control de ejecución 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en 
esta unidad se ajustan a lo especificado.  
     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la 
marcha de la obra. 
     Control geométrico 
     Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las zanjas y pozos terminados 
tienen la forma y dimensiones exigidos en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 
inevitables autorizados. 
     Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 
Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director. 
     En pozos rectangulares y/o circulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de todos y 
cada uno de los pozos, no aceptándose errores superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y 
variaciones iguales o superiores a más menos diez centímetros (10 cm.). 
     Si los pozos, rectangulares y/o circulares, van entibados, por cada pozo se comprobará una (1) 
escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones 
son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
     Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) de relleno de pozo, se realizará un (1) control de 
compactación, rechazándose si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su 
superficie. 
     El fondo y paredes del pozo terminado, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 
más menos cinco centímetros (5 cm.), con las superficies teóricas. Las irregularidades que 
sobrepasen las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el Contratista, a su costa y según 
indicaciones de la Dirección Técnica. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      El Contratista notificará a la Dirección Técnica de las obras, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 
removerá sin autorización de la Dirección Técnica. 
     Se dejarán puntos fijos de referencia, en lugares no afectados por la excavación. 
     El comienzo de la excavación de pozos, cuando sean para cimientos, sólo deberá acometerse 
cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se 
excavarán los últimos treinta centímetros (30 cm.) en el momento de hormigonar. 
     La excavación se llevará hasta la profundidad indicada por la Dirección Técnica, de forma 
limpia, a nivel o taludada, pudiendo la Dirección Técnica,  modificar la profundidad indicada, a la 
vista de las condiciones del terreno. 
     Durante los trabajos, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las aguas 
superficiales inunden el pozo abierto realizando el  contratista, cuantos trabajos de agotamiento y 
evacuación de aguas fueran necesarios, con independencia de la procedencia de las mismas. 
     En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, los pozos no permanecerán 
abiertos más de ocho (8) días, sin que sean protegidos o finalizados los trabajos. 
     Los fondos de los pozos se limpiarán de todo material suelto, y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán. 
     Cuando los taludes de los pozos resulten inestables, se entibarán. 
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     Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos de cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar las posibles lesiones que hayan surgido, 
tomando en su caso las medidas oportunas. 
     En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de los pozos excavados, 
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 
     Los productos de excavación del pozo, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado del pozo y a una separación del borde del mismo, 
de un mínimo de sesenta centímetros (60 cm.) y dejando libres caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
     Cuando los pozos excavados, estén junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que 
esta, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
     - Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, 
mediante apeos. 
     - Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible. 
     - Dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada. 
     - Separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no  menor de la suma de las separaciones 
entre tres (3) zapatas aisladas. 
     - No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada la 
contención o se han rellenado, compactando el terreno. 
     El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean 
necesarias para evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes de la 
Dirección Técnica, siempre que por las características del terreno y la profundidad de la excavación 
lo considerase procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o 
para evitar excesos de excavación inadmisibles, según lo establecido en este Pliego. 
     El Contratista presentará a la Dirección Técnica los planos y cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, con una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque 
la responsabilidad de las entibaciones es exclusiva del Contratista, la Dirección Técnica podrá 
ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones proyectadas por el Contratista, en el caso en 
que aquél lo considerase necesario, debido a la hipótesis de empuje del terreno insuficientes, a 
excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación o a otras consideraciones 
justificadas. 
     El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 
entibación, de sostenimientos, y de su incorrecto cálculo o ejecución. 
     Aunque el contratista no lo considere imprescindible, la Dirección Técnica podrá ordenar la 
ejecución de entibaciones o el refuerzo de las previstas, o ejecutadas por el Contratista siempre 
que, por causas justificadas, lo estime necesario y sin que por éstas órdenes de la Dirección 
Técnica hayan de modificarse las condiciones económicas fijadas en el Contrato. 
     Aún cuando las entibaciones, según especificación concreta del Proyecto, sean objeto de abono 
directo , es decir, que su coste no debe estar incluido en los precios de las unidades de obra de las 
excavaciones, el diseño y cálculo de aquéllas será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 
     Cuando ordene la Dirección Técnica, todos los elementos de la entibación que no puedan ser 
retirados inmediatamente antes de la ejecución del revestimientos definitivo o del relleno de la 
zanja o pozo, en su caso, estarán constituidos de materiales imputrescibles, incluso el material de 
relleno en el trasdós del forro o en filaje de la entibación. 
     La ejecución de las entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia como 
entibadores de profesión y dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia 
adecuada al tipo e importancia de los trabajos de entibación a realizar en la obra. 
     Mientras se efectúan las operaciones de entibación no se permitirá realizar otros trabajos que 
requieran la permanencia o el paso de personas por el sitio donde se efectúan las entibaciones 
ajenas al propio trabajo de entibación. 
     El corte y preparación de testas y cajas de las piezas de madera y la preparación de las piezas 
metálicas para la entibación se realizará en las partes entibadas o que no requieran entibación. 
     En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio limitado por el 
trasdós de la entibación y el terreno. 
     En ningún caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizarán para el acceso del 
personal ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por 
encima de la superficie del terreno como mínimo diez centímetros (10 cm.). 
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     El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las 
entibaciones y a reforzarlas o sustituirlas si fuera necesario. 
     Las zanjas de más de metro y medio (1,50 m.) de profundidad, que no estén excavadas en roca, 
o en otros terrenos estables de materiales duros, se protegerán contra los posibles 
desprendimientos mediante entibaciones, sostenimientos, o bien, excavando la zanja con taludes 
laterales de inclinación no mayor de 3/4 (V:H), desde el fondo de la zanja. 
     En los pozos de sección circular, el forro de la entibación estará formado por tablas estrechas o 
piezas especiales que se adapten a la superficie curva de la sección teórica, y que no originen 
flechas de segmentos circulares en planta superiores a tres centímetros (3 cm.). 
     La madera empleada para las entibaciones cumplirá las siguientes condiciones: 
     - No se presentará principio de pudrición. 
     Terminología, alteraciones y defectos según UNE: 56.509; 56.510; 56.520-72; 56.521-72. 
     La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según UNE: 56.525-72. 
     - Contenido de humedad, no mayor del 15% 
     Resistencia a compresión: 
     Característica o axial fmk >= 300kg/cm² 
     Perpendicular a las fibras >=100kg/cm² 
     Según UNE: 56.535 
     - Resistencia a la flexión estática: 
     Con su carga radial hacia arriba >= 300 kg/cm² 
     Con su carga radial hacia el costado >= 300 kg/cm² 
     Según UNE: 56.537 
     Con el mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura, se determinará el módulo de elasticidad E 
que no será inferior a 90.000 kg/cm² 
     - Resistencia a la hienda: 
     En dirección paralela a las fibras >= 15 kg/cm 
     Según UNE: 56.539 
     - Resistencia a esfuerzo cortante: 
     En dirección perpendicular a la fibra >= 50 kg/cm² 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      La excavación en pozo se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las 
secciones teóricas de la excavación. 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se 
realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 
excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo 
que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente 
ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 
     No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de 
fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y 
agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra 
de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de 
los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y 
abono las normas establecidas en este Pliego. 
     Las entibaciones de pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, 
excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono 
directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando la importancia de dicha 
entibación, así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y abono lo 
establecido a continuación. 
     Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de entibación ejecutada, 
medidos por el producto de la longitud de la obra de excavación en su eje, por la longitud de 
perímetro entibado medida sobre los planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la 
línea teórica de excavación. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos 
NTE-ADZ Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento de terrenos. Pozos. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
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      Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrá 
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
     En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. el de 
vehículos. 
     Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa 
dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una 
señalización de reducción de velocidad. 
     El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m., se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte y alejados de sótanos. Cuando las 
tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las excavaciones 
correspondientes. 
     En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el 
trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
     No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de 
seguridad. 
     Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que emplean. 
     En cortes de profundidad mayor de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como 
mínimo, 20 cm. en nivel superficial del terreno y 75 cm. en el borde superior de las laderas. 
     Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los 
codales cuando se hayan aflojado, asimismo se comprobarán que están expeditos los cauces de 
aguas superficiales. 
     Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o 
de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
     Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos de 
la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales cargas, 
como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en 
la superficie. 
     Las zanjas o pozos de más de 1,30 m. de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente mecánicas, que rebasen 1 m. sobre el nivel superior del corte. Disponiendo una 
escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de 
obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
     Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 
profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
     En general las entibaciones o parte de estas se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias y 
por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. 
     Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la 
entibación y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan 
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
      Es toda excavación de tierras realizada por medios manuales o mecánicos que predomine 
normalmente la profundidad respecto a las otras dimensiones. 
 E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      El control de los materiales debe comprobar que éstos no han sufrido alteraciones y cumplen las 
prescripciones exigidas. 
     El control de la extensión debe verificar las dimensiones de la tongada, las condiciones 
ambientales y el estado de la capa sobre la que se realiza la extensión. 
     El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en colocación 
y su grado final de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 
     Una vez concluida la compactación se realiza un control geométrico cuya finalidad es comprobar 
que el relleno se ha efectuado de acuerdo con los planos del proyecto en planta y en sección. 
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El grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo 
de referencia como el Proctor. 
En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son 
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, 
tales como definir el proceso de compactación a seguir, comprobar el asentamiento de una pasada 
adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga sobre placa o el empleo de 
métodos sísmicos o dinámicos. 
La sobrecompactación puede producir efectos no deseables como: 
 - altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención. 
 - modificación significativa de granulometría en materiales blandos o quebradizos. 
     Dentro del tajo a controlar se define: 
     - Lote. Material que entra en cinco mil metros cuadrados (5000 m2) de tongada, exceptuando 
las franjas de borde de dos metros (2 m.) de ancho. 
     - Si la fracción diaria es superior a cinco mil metros cuadrados (5000 m2) y menor del doble se 
formarán dos lotes aproximadamente iguales. 
     - Muestra. Conjunto de cinco (5) unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida 
como lote. En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
     - Franjas de borde. En cada una de las bandas laterales de dos metros (2 m.) de ancho, 
adyacentes al lote anteriormente definido, se fijará un punto cada cien metros (100 m.). El 
conjunto de estos puntos se considerará una muestra independiente de la anterior, y en cada uno 
de los mismos se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
     - Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá 
establecerse, si así lo estima la Dirección Técnica como más eficaz, por las características 
especiales de una determinada obra, el sistema de control del procedimiento de ejecución. Para 
ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de la tongada, el número de 
pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones periódicas, su 
cumplimiento. 
     Interpretación de los resultados: 
     - Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que 
las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una muestra se 
admitirá resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores que los exigidos, siempre 
que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o mayor que el valor fijado.  
     - En el caso de que se haya adoptado el control del procedimiento las comprobaciones del 
espesor, número de pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser todas 
favorables. 
     Control geométrico: 
     Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada veinte metros (20 m.), más los 
puntos singulares, colocando estacas niveladas hasta milímetros (mm.). 
     En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas 
en los bordes del perfil transversal. 
     Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de 
rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros (3 m.), donde se sospechen 
variaciones superiores a las tolerables, entendiendo como tales las variaciones no acumulativas 
entre lecturas de cinco centímetros (5 cm.) y de tres centímetros (3 cm.) en zonas de viales. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada zona o 
tongada de relleno en función de su objetivo y comportamiento previstos. 
      El material se extiende en tongadas de espesor uniforme que posteriormente se compactan o 
densifican mediante procedimientos manuales o mecánicos. 
      El espesor de las tongadas está limitado por la maquinaria de compactación que se emplea, el 
tipo de terreno y el grado mínimo de compactación que se emplea, el tipo de terreno y el grado 
mínimo de compactación que se desea alcanzar, raras veces superior a 30 cm. 
     Una vez extendida la tongada se debe proceder, si es necesario, a su humectación hasta 
conseguir que el terreno tenga el contenido óptimo de humedad, o el más próximo posible a aquel. 
La humectación suele realizarse con vehículo cisterna. 
     Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la óptima prevista, es 
necesario proceder a su desecación ya que difícilmente se alcanzaría la densidad especificada en 
el proyecto aunque se aumente la energía de compactación. 
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     Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosféricas, puede realizarse la 
desecación natural mediante oreo. 
     Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad está próxima al índice plástico no es 
válida la desecación por oreo y hay que proceder a su estabilización mediante la adición de cal, 
cenizas volantes, escorias o arenas. 
     Los procedimeintos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en 
todo momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 
     Una vez conseguida la humectación óptima, se procede a la compactación de la tongada por 
procedimientos mecánicos, normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria de 
compactación, que pueden actuar por presión estática, por efecto dinámico o por vibración. 
     El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguyir y de los 
siguientes factores: 
 - naturaleza del material 
 - método de colocación 
 - contenido de humedad natural y sus posibles variaciones 
 - espesores inicial y final de tongada 
 - temperatura ambiente y posibles precipitaciones 
 - uniformidad de compactación 
 - naturaleza del subsuelo 
 - existencia de construcciones adyacentes al relleno. 
     Sólo en caso de rellenos localizados y de muy pequeñas dimensiones se realiza la 
compactación por medios manuales. 
     Con la compactación se pretende alcanzar la densidad seca mínima exigida en proyecto. Esta 
densidad mínima no suele ser inferior al 95% del Proctor normal. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
   Los criterios de selección del material como adecuado para su utilización en un relleno se 
basan en la obtención, tras el proceso de compactación, de la resistencia, rigidez y permeabilidad 
necesarias en el relleno. Estos criterios dependerán, por tanto, del propósito del relleno y de los 
requisitos del servicio o construcción a disponer sobre el mismo. 
Los materiales que pueden ser utilizados para rellenos de edificación incluyen la mayor parte de 
los suelos predominantes granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad 
industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Algunos productos manufacturados 
tales como agregados ligeros, podrán utilizarse en determinados casos. Los suelos cohesivos 
podrán ser tolerables pero requieren una especial selección y las condiciones de colocación y 
compactación precisas. 
Se tomarán en consideración los siguientes aspectos para la selección de un material para relleno: 
- granulometría, 
- resistencia a la trituración y desgaste, 
- conpactabilidad 
- permeabilidad 
- plasticidad 
- resistencia del subsuelo 
- contenido en materia orgánica 
- agresividad química 
- efectos contaminantes 
- solubilidad 
- inestabilidad de volumen 
- susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada 
- resistencia a la intemperie 
- posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación 
- posible cementación tras su colocación 
Si los materiales no son apropiados en su estado natural podrán mejorarse por: 
 - ajuste de la humedad 
 - estabilización con cal o cemento 
 - corrección de granulometría 
 - protección con un metrial apropiado 
 - utilización de capas drenantes intercaladas 
No se utilizarán los suelos expansivos o solubles.Tampoco los susceptibles a la helada. 
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En caso de duda debe ensayarse el material en préstamo, definiéndose en proyecto el tipo, 
número y frecuencia de los ensayos en función de la heterogeneidad del material y de la 
naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
 La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
  
 - La necesidad de obtener la densidad exigida. 
 - El comportamiento de material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad 
(expansividad, colapso). 
 - La humedad inmediatamente después de la compactación estará siempre dentro del 
intervalo de más-menos tres por ciento (+- 3%), respecto a al óptima de ensayo Proctor Normal, 
salvo autorización de director de la obra. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
sobre planos acotados tomados del terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por 
los excesos de excavación no abonables. 
    En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones indicadas en este 
Articulo y que fuesen precisas para la ejecución de esta unidad de obra. 
    No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, ni la restitución del 
terreno a su situación original. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos. 
NLT-107 Normas de ensayo de transporte y mecánica del suelo. 
UNE 103-500-94 y UNE 103-501-94 Ensayo Proctor compactación normal y Proctor modificado. 
NLT-311/79 Densidad máxima y humedad óptima de compactación. 
UNE-103-300-93 Determinación de la humedad en su suelo mediante secado en estufa. 
UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 
Art. 330 PG-3/75. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
    El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de dos metros (2 
m.). Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de un metro y medio 
(1.50 m.), cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, 
distanciadas no más de diez metros (10 m.) y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento del 
solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas móviles o 
banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en este borde, salvo 
que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 
 Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales de los 
puntos señalados en la Documentación Técnica. 
 Se solicitará de las Compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
 El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor 
limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
 Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando 
existente. 
 Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la 
Documentación Técnica, se resolverán solicitando documentación complementaria. 
 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
   Rellenos: Se entiende como relleno el aporte de tierras para alcanzar la cota rasante 
prevista en el proyecto. 
     Compactación: Es un procedimiento que aumenta la densidad seca de un terreno mediante 
la aplicación de energía sobre cada capa del mismo, mejorando así su capacidad portante. 
 E02T CARGAS Y TRANSPORTES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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      En el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será 
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del 
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a 
una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de dos metros (2 m). 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea  marcha 
atrás o el conductor, esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
     En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue 
de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
     Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota mas menos cero (0.00) el 
ancho mínimo de la rampa será de cuatro metros y medio (4.5 m) ensanchándose en las curvas y 
sus pendientes no serán mayores del doce al ocho por ciento (12 al 8%), respectivamente, según 
se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de 
los vehículos utilizados. 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis 
metros (6 m). 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
     Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar una cualquiera de las siguientes medidas: 
     - Desvío de la línea. 
     - Corte de la corriente eléctrica. 
     - Protección de la zona mediante apantallados. 
     - Guardar, las máquinas y vehículos, una distancia de seguridad, no inferior a cinco metros (5 m) 
de la misma, cuando la corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil voltios (57000 v) y de 
tres metros (3 m) cuando la carga eléctrica sea menor. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras sobre camión y distancia media de diez 
kilómetros (10 km) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin incluir la 
carga. 
     Coeficientes que se tendrán en cuenta para calcular el incremento por esponjamiento para las 
tierras a transportar y para el incremento del volumen de tierras necesarias efectuar un relleno 
según el coeficiente de compactación. 
     Coef. Esponjamiento inicial: CEI 
     Coef. Esponjamiento definitivo: CED 
     Factor de compactación: FC 
     Terreno suelto: CEI: +13%, CED: +5%, FC: -5% 
     Terreno flojo: CEI: +20%, CED: +3%, FC: -8% 
     Terreno compacto tránsito: CEI: +25%, CED: +8%, FC: -10% 
     Terreno rocoso: CEI: +40%, CED: +20%, FC: +20% 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a 
zonas susceptibles de desplome, taludes, zanjas, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 
     El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de 
vehículos. 
     Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, 
cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se 
puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y 
protegidos por una canalización resistente. 
     Durante la carga de tierras, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de 
que la cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 
     La carga de tierras al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo 
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pasar la carga por encima de la cabina. 
     Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 
     Se protegerán las tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante 
el transporte. 
     El camión irá provisto de un extintor de incendios. 
 E03 RED DE SANEAMIENTO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      En las instalaciones se deben realizar controles de recepción, controles en la ejecución y 
pruebas finales. 
     El control de recepción de materiales y equipos incluye: 
     - Reconocimiento previo antes de su acopio mediante examen visual de su aspecto, rechazando 
los tubos y materiales 
que presenten golpes, roturas o cualquier defecto. 
     - Muestreo para comprobación de dimensiones, espesores y rectitud. 
     - Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante 
conforme con los criterios establecidos por el CTE. Además, como forma de evitar en obra ensayos 
de estanqueidad y aplastamiento para los tubos podrá requerirse al proveedor o fabricante un 
certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de dichos ensayos, y en su caso 
flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos 
de fabricación, que garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal 
anteriormente 
definidas. 
     El control de ejecución de las instalaciones comprende la verificación de que los instaladores 
estén autorizados, si la 
reglamentación prescribe ese requisito. 
     Además, se debe elaborar un plan de muestreo en el control de secciones de tuberías, así como 
prever las pruebas de 
estanqueidad o de presión necesarias que a continuación se detallarán.  
     Serán obligatorias las siguientes verificaciones: 
1. Se deben cumplir las condiciones de diseño que se establecen en el apartado 3 de CTE-DB-
HS 5. 
2. Se deben cumplir las condiciones de dimensionado que se establecen en el apartado 4 de 
CTE-DB-HS 5. 
3. Se deben cumplir las condiciones de ejecución que se establecen en el apartado 5 de CTE-
DB-HS 5. 
4. Se deben cumplir las condiciones de los productos de construcción que se establecen en el 
apartado 6 de CTE-DB-HS 5. 
     Las exigencias más importantes a tener en cuenta conforme al CTE:  
1. Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
2. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe 
evitarse la retención de aguas en su interior. 
3. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
4. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
5. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
6. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 
   Con respecto a las pruebas finales que se establecen en el CTE-DB-HS 5: 
          1. Pruebas de estanqueidad parcial 
          2. Pruebas de estanqueidad total 
          3. Prueba con agua 
          4. Prueba con aire 
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          5. Prueba con humo 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
          De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones 
serán: 
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
e) Lisura interior. 
f) Resistencia a la abrasión. 
g) Resistencia a la corrosión. 
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
      Materiales de las canalizaciones: 
     Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 
residuos las canalizaciones de fundición, PVC, Poliprpileno, gres u hormigón que tengan las 
características específicas establecidas en las normas UNE vigentes para cada material. 
     Materiales de los puntos de captación: 
     Sifones: Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo 
de 3 mm. 
     Calderetas: Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, 
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 
     Condiciones de los materiales de los accesorios: Cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas 
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la 
canalización en que se inserte. 
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones 
exigidas para las tuberías de fundición. 
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro 
metalizado o galvanizado. 
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, 
un manguito de plástico. 
  e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en 
la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y y bridas de presión en las tapas de registro, 
etc. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Especificación / Unidad. de Medición / Forma Medición / Especificación de Valoración 
     -Colector enterrado de hormigón /(m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de 
conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido; apisonado y paso de regla de hormigón, 
colocación de tubos y encofrado del corchete. 
     - Colector enterrado de fibrocemento / (m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de 
conducto y profundidad de zanja / Incluso colocación de tubos y manguitos. 
     - Refuerzo de colector enterrado de hormigón / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual 
diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido, apisonado, paso de regla del 
hormigón y colocación de tubo. 
     - Refuerzo de colector enterrado de fibrocemento / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual 
diámetro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido y apisonado del hormigón, 
colocación de tubo y manguitos. 
     - Colector suspendido / (m.) de colector / Longitud total de igual diámetro de tubo / Incluso 
parte proporcional de abrazaderas, contratubos y pequeño material. 
      
     - Pozo de registro / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y apisonado del 
hormigón, recibido del cerco y tubos. 
  NORMATIVA 
  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E (29-MAR-06) 
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  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
       En lo relativo a la red de evacuación, se deberá controlar fundamentalmente la apertura de 
zanjas para tuberías de saneamiento horizontal, teniendo en cuenta que cuando las zanjas tienen 
una profundidad mayor de 1,30 m., se deberá controlar que existe: 
     - Una escalera cada 30 m. 
     - Un retén exterior. 
     - Acopio de materiales y tierras a distancia mayor de 2 m. del borde. 
     - Protección de pozos con tableros. 
     - Entibación 
     - Anchura de la zanja superior a 0,80 m. 
     Al realizar una excavación, el terreno tiende a buscar su estado de equilibrio natural. El 
movimiento puede ser inmediato, como en el caso de una excavación en arena suelta y seca. 
     Es necesario conocer el terreno en el que se está trabajando para poder minimizar el riesgo de 
desprendimientos. 
     No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios trabajando 
a una profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo el nivel del terreno. 
     Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que empleen. 
     Toda excavación que supere los 1,30 m. de profundidad deberá estar provista, a intervalos 
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación 
rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del 
suelo en 1 m., como mínimo. 
     La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que 
el terreno sea suficientemente estable no será superior a 1,30 m. 
     Aún cuando los parámetros de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán 
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la 
apertura. 
     Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se 
dispondrán vallas móviles. 
     En general, las vallas acotarán no menos de un metro de paso de peatones y dos metros el de 
vehículos. 
     En las zanjas realizadas con entibación se deben tener en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad: 
     - Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando 
los codales cuando se hayan aflojado. 
     - En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el 
forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla, nunca superiores a un metro. 
     - La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe 
ser inferior a 1 m. 
     - En general, las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias 
y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 
 E03A ARQUETAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
        En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, 
con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma 
que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
     Deben tener las siguientes características: 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de 
un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio 
puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, 
etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de 
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depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta 
sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una 
tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más 
de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar 
provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red 
horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos justificados, al separador de 
grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. 
(grasas, aceites, etc.) 
     Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
     Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida 
sea 
mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior 
de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 
     Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Requerimientos comunes a las arquetas, cualquiera que sea su función, son los siguientes: 
     Si son fabricadas "in situ" podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 
10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma 
para evitar el paso de olores y gases. 
     Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas 
arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la 
rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro 
mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 
     En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, 
siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
     Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito 
de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
      La construcción de arquetas "in situ" comprende: 
     - Excavación y compactación de la explanada. 
     - Solera de hormigón HM-20/P/20/I (70x70x10 cm.). 
     - Fábrica de ladrillo de medio pie de espesor con mortero M-7,5 y juntas y tendeles de 1 cm. 
     - Canaleta de sección semicilíndrica igual a la del tubo que acomete, pero prolongada hasta la 
altura del tubo mediante sección prismática. La solera y canaleta se ejecutan con hormigón (HM-
20/P/20/I) y las superficies superiores deben incluir pendiente hacia la canaleta. 
     - Enfoscado fratasado con mortero M-7,5 y redondeo de las aristas de los diedros interiores. 
     - Bruñido con pasta de cemento de todas las superficies interiores. 
     - Tapa. 
     Arqueta prefabricada de hormigón: 
     - Hormigón para armar HA-25/P/15/I. 
     - Hormigón de fibras. 
     - Malla electrosoldada ME 15x15 ø 4 B-500T. 
     - Junta de anillo elástico entre piezas prefabricadas para conseguir estanquidad. 
     - Tornillos para fijación de la tapa. 
     - Manguito (de fibrocemento). 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Especificación / Unidad. de Medición / Forma Medición / Especificación de Valoración: 
     - Arqueta a pie de bajantes / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y 
apisonado del hormigón, corte y preparación de cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos. 
     - Arqueta de paso / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del hormigón, 
corte y preparación de cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos. 
     - Arqueta sifónica / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del hormigón, 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  P l i e g o  d e  C o n d i c i o n e s      
Miguel Pablo Muñoz Muñoz Página 27 
 
corte y preparación del cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos. 
     - Arqueta sumidero / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del 
hormigón, corte, preparación y recibido de cerco. 
     - Separador de grasas y fangos / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y 
apisonado del hormigón, corte y preparación de armaduras, y recibido de tubos. 
 E03O COLECTORES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 
Colectores colgados: 
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas 
del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que 
estos sean reforzados. 
La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada 
aguas arriba. 
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 
como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el 
material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
Colectores enterrados: 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3. CTE-DB-HS 5, situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      El tubo seguirá las alineaciones indicadas en el Proyecto de Ejecución Material, quedará a la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
     Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
     Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 
especificado en el Proyecto de Ejecución Material. 
     La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la 
interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo 
de menos diámetro exterior. 
     La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta 
un resalte <= 3 mm. 
     Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
     La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
     En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
     Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la Dirección Facultativa. 
     Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá que la distancia de 
la generatriz superior del tubo a la superficie: 
          En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm. 
          En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm. 
     - Anchura de la zanja: >= D nominal + 40 cm. 
     - Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 kg/cm² 
     Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 
     Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y 
el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En 
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caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
     La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
     El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
     Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se 
recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
     Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en 
sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
     Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
     Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc. 
     Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
     Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 
defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
     No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
     Las obras complementarias de la red pozos de registro, sumideros, unión de colectores, 
acometidas y restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas "in situ", estarán 
calculadas para resistir, tanto las acciones del terreno, como las sobrecargas definidas en el 
proyecto y serán ejecutadas conforme el proyecto. 
     La solera de estas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 20 cm. 
     Los alzados construidos "in situ" podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fábrica 
de ladrillo macizo. Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm. si fuesen de fábrica de ladrillo. 
     En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos 
sucesivos se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre 
dichos anillos. 
     El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se 
utilice en alzados cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la resistencia 
característica a compresión a los 28 días del hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 
200 kp/cm². 
     Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanquidad 
de la fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de  2 cm. de 
espesor. 
     Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma 
estanquidad que la exigida a la unión de los tubos entre si. 
     La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la 
impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la 
constituyen; en particular la unión de los tubos de material plástico exigirá el empleo de un sistema 
adecuado de unión. 
     Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no 
superior a 50 cm. de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para 
evitar que como consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la 
tubería, o en la unión de la tubería a la obra de fábrica. 
     Es conveniente normalizar todo lo posible los tipos y clases de estas obras de fábrica dentro de 
cada red de saneamiento. 
     Mantenimiento y Conservación: 
     - Colector enterrado: en caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de 
sus causas. 
     - Colector suspendido: una vez al año se procederá a la revisión y reparación de los defectos 
que puedan aparecer. En caso de fuga se procederá a la localización y posterior reparación de sus 
causas. 
    Transporte y manipulación: 
     La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran 
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará 
rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de 
tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el 
vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se 
trata de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 
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     El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de los tubos. 
     No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por 
cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector 
que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 
     Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
     Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o 
contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados 
en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el 
tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
     Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento de 
la de prueba. 
     Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 
sucesivas manipulaciones. 
     En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea 
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y 
de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc... 
     En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un 
período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si 
fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales 
en los tubos. 
     Zanjas para alojamiento de las tuberías: 
     Profundidad de las zanjas: 
     La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se 
determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas 
exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, 
el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería ( según sea bajo calzada o lugar de 
tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico ), el tipo de relleno, la pavimentación 
si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc... Como norma 
general bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal 
que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o 
lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta centímetros. Si el 
recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 
canalizaciones, etc..., se tomarán las medidas de protección necesarias. 
     Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 
distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un metro, medido entre planos 
tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. Si estas condiciones no 
pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán 
adoptarse precauciones especiales. 
     Por tanto, las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el 
terreno las de materiales plásticos y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón 
y gres. 
     Sin prejuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomará de forma 
general, las siguientes medidas. 
     Zanjas para tuberías de materiales plásticos: 
     Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y 
como mínimo de 0,60 m. 
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la 
tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta 
la rasante del terreno. 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 
tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán 
los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 
estanqueidad. 
El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 
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realizará un último vertido y la compactación final. 
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en 
toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho 
descrito en el párrafo anterior. 
Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres: 
Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las 
siguientes. 
El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas 
de unión. 
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se 
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se 
utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el 
material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de 
los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. 
La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará 
material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
     Protección de las tuberías de fundición enterradas: 
     En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su 
enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las 
características de los terrenos particularmente agresivos. 
Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las 
características siguientes: 
a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ù x cm; 
b) reacción ácida: pH < 6; 
c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra; 
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra; 
e) indicios de sulfuros; 
f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 
En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o 
de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y 
empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. 
En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo 
de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y 
tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que 
servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus 
extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la 
unión. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
    Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 
residuos las canalizaciones de fundición, PVC, Polipropileno, gres u hormigón que tengan las 
características específicas establecidas en las normas UNE vigentes para cada tipo de material. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Especificación / Unidad. de Medición / Forma Medición / Especificación de Valoración  
Los tubos se medirán por metros (m) de longitud útil. 
 E03OEP PVC 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
   Las superficies interna y externa de los tubos y accesorios serán lisas, limpias y ausentes 
de ralladuras, ampollas, impurezas y poros, y de cualquier otra imperfección de superficie que les 
pueda impedir satisfacer los requisitos de su Norma. 
 Los extremos de los tubos y accesorios deben ser cortados perpendicularmente a su eje, 
mediante un corte limpio. 
  
 Los extremos macho de tubos  y accesorios pueden llevar un chaflán que forme un ángulo 
con el eje del tubo 15º-45º; el espesor de pared remanente en el extremo del chaflán debe ser >= 
1/3 del espesor mínimo. 
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 Los tubos y accesorio deben de ser coloreadas en masa; los colores recomendados para 
los tubos y accesorios para sistemas aéreos es el gris, para redes enterradas sin presión el gris 
claro o el marrón-naranja y para redes y sistemas con presión el gris o el marrón. 
  
 Los tubos y accesorios para sistemas y redes con presión deben se de paredes opacas y no 
deben trasmitir mas del 0,2% de luz visible medida por el método descrito en la Norma EN 578. 
 Los accesorios contemplados en las Normas de aplicación definidas pueden ser: Codos 
(con o sin el radio de curvatura y macho/hembra o hembra/ hembra), Manguitos, Reducciones, 
Derivaciones y Derivaciones reducidas, simples o múltiples (con o sin el radio de curvatura y 
macho/hembra o hembra/ hembra), Injertos o tapones. 
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes: 
 - Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios. 
 - Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios. 
 - Pruebas de resistencia a corto y largo plazo. 
 - Prueba de resistencia al impacto. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a 
su eje longitudunal. 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua se superior a 40ºC. 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
Las uniones de los tubos de PVC pueden ser: 
 - Unión encolada: solamente para tubos de diámetro inferior a 200 mm, en tubos con 
embocadura y en tubos lisos, con manguito. 
 - Unión elástica, con anillo de goma para estanqueidad, en tubos con embocadura y en 
tubos lisos, con manguito y dos anillos de goma. 
 - Unión con bridas metálicas, aplicadas sobre porta bridas de PVC inyectado y encolado al 
extremo del tubo, en fábrica y con entera garantía. 
 - Unión conjunta tipo Gibault. 
 - Uniones con accesorios roscados, metálicos o de plástico. Solamente para diámetros no 
superiores a 63 mm. 
 - Uniones con bridas de plástico. Solamente para diámetros no superiores a 63 mm. 
  NORMATIVA 
  - Norma UNE-EN 773:1999; Requisitos generales para componentes empleados en las redes de 
evacuación, desagües y alcantarillas, con presión hidráulica. 
- Norma UNE-EN 1329-1:1999/ ER 2001; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales ( a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
- Norma UNE-EN 1401-1:1998 / ER 1999; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
- Norma UNE-EN 1453-2000; Sistemas de canalización en materiales plásticos  con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales ( a baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
- Norma UNE-EN 1456-1: 2001; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado ó aéreo, con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
- Norma UNE-ENV 1046:2001; Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. 
Sistemas de conducción de agua ó saneamiento en el exterior de la estructura de los edificios. 
Práctica recomendada para la instalación aérea y enterrada. 
- Norma UNE-ENV 1401-3:2001; Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Práctica 
recomendada para la instalación. 
- Norma UNE-ENV 13801:2000; Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 
de aguas residuales ( a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación. 
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  DISPOSICIONES GENERALES 
  Tubos y accesorios inyectados de Poli(cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U), para unión con 
adhesivos y/o juntas elásticas, que se utilizan en redes de saneamiento, con o sin presión, y para 
sistemas de evacuación de aguas residuales de edificios. 
 E04 CIMENTACIONES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Control de calidad del hormigón 
El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del arido, o de otras 
características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de hormigón 
esté acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada de acuerdo 
con el Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que figurarán al menos los siguientes 
datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Nº de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
Si el hormigón se designa por propiedades 
- Designación completa del hormigón 
- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 
- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 
Si el hormigón se designa por dosificación 
- Contenido de cemento en Kg/m3  
- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  
- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia  
- Tamaño máximo del árido. 
-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 
- Identificación del lugar de suministro. 
- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 
- Hora límite de uso del hormigón. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben 
ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la 
entrega de la documentación final de control. 
Ensayos previos del hormigón. 
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 
Control de consistencia del hormigón. 
Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por 
tipo o por asiento en el cono de Abrams. 
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 
37.3.2.a, de la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 
a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 
b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o 
cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 
Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de 
suministro o albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento 
y de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora.  
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de 
distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como 
cuando lo disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 
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Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las 
amasadas del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo momento a disposición de la Dirección de 
la Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la 
obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres 
probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. LA toma 
de la muestra se realizará en la misma instalación en la que  va a fabricarse el hormigón durante la 
obra. 
Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la 
fabricación , conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la 
Dirección de la Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización 
de estos ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que 
permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. 
Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se 
efectúa el control, 
Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de 
penetración de agua, se efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados 
obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 
    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  
                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 
                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 
Control de Calidad: 
A) Control a nivel reducido: 
- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 veces 
/ día de hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 
10N/mm2. 
 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que trabajen a 
flexión en edificios de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de calculo del hormigón 
Fcd<= 10N/mm2. 
 No se puede utilizar para el control de hormigones sometidos a clases generales de 
exposición III ó IV. 
B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra sometida 
a control calculando el valor de la resistencia característica real.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 
C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas que se 
colocan) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra 
sometida a control calculando el valor de la resistencia característica estimada.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 
  
A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades 
de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán 
elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 
     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  500 m² 
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     En nº pla.     cada    2 ptas. 
     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, muros de 
contención, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada   50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  1000 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  100 am. 
     En tiempo      cada    1 semanas 
El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 
     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 
     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 
     fck > 35 N/mm²           N >= 6 
Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. 
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar origen, al menos, 
a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en 
la forma  
     X1<X2<.....<Xm<........<XN 
Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes expresiones: 
      
     Si N<6; fest = KN x X1 
          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación en 
que se fabrique el hormigón. 
Decisiones derivadas del control de resistencia. 
Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 
          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 
               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 
               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los 
detallados seguidamente: 
               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le fest. 
deducida de los ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad respecto del 
previsto en el Proyecto. 
               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón 
puesto en obra. 
               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios. 
Penalizaciones 
Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea aceptada y 
que presenta defectos de resistencia. 
     Si 0,9 fck <= fest < fck 
          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           
          P = Penalización en Pts/m³ 
          Cos = Coste del m³ del hormigón 
Control de calidad del acero 
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
      
     Control a nivel reducido 
     Control a nivel normal 
En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 
     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
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(aunque de varios diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de 
una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos 
de control de forma indivisible. 
     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal forma 
que todas las partidas que se colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de 
aceros certificados, el control debe de realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 
Control a nivel reducido 
     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades 
para realizar ensayos completos sobre el material. 
     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo el 
valor: 
                         fyk 
                     0,75----- 
                          Vs 
     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado obra. 
     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante 
inspección en obra. 
Control a nivel normal 
     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  
     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor de 
10mm), serie media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior a 25mm. En el caso de 
armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal 
de las armaduras 
     Productos certificados 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción 
en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la 
EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus 
resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado 
especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 
31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, 
carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por 
cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 
     Productos no certificados 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción 
en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la 
EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus 
resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado 
especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 
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31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, 
carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por 
cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 
COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 
     -Directorio de agentes involucrados. 
     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados de 
control, documentos de proyectos o información complementaria. 
     -Revisión de planos y documentos contractuales. 
     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      especificados. 
     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
     -Comprobación de tolerancias admisibles. 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 
     -Comprobación de planos. 
     -Comprobación de cotas y tolerancias. 
     -Revisión de montaje. 
D) ARMADURAS 
     -Tipo, diámetro y posición. 
     -Corte y doblado. 
     -Almacenamiento. 
     -Tolerancia y colocación. 
     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      distanciadores. 
     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
E) ENCOFRADOS 
     -Estanqueidad, rigidez y textura. 
     -Tolerancias. 
     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
     -Geometría y contraflechas. 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 
      
     -Tiempo de transporte. 
     -Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
     -Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
     -Compactación del hormigón. 
     -Acabado de superficies. 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
     -Limpieza de las superficies de contacto. 
     -Tiempo de espera. 
     -Armaduras de conexión. 
     -Posición, inclinación y distancia. 
     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
H) CURADO 
     -Método aplicado. 
     -Plazos de curado. 
     -Protección de superficies. 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   
     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 
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     -Control de sobrecargas de construcción 
     -Comprobación de plazos de descimbrado. 
     -Reparación de defectos. 
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
     -Comprobación dimensional. 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se 
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la 
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de la Obra a la Propiedad, tal y 
como se especifica en 4.9 de la EHE. 
Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a 
los hormigones que sirven como referencias de su calidad 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de muestras: UNE-EN 12350-1:2006 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, medidas y otras características de las probetas 
y moldes. UNE-EN 12390-1:2001 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de 
resistencia. UNE-EN 12390-2:2001 
- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón endurecido: 
UNE-EN 12504-1:2001 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de 
probetas. UNE-EN 12390-3:2003 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas. UNE-EN 12390-
5:2001 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de probetas.UNE-EN 
12390-6:2001 
- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 
- Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4: Determinación de la velocidad de los impulsos 
ultrasónicos.UNE-EN 12504-4:2006 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión. 
UNE-EN 12390-8:2001 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.UNE-EN 12350-2:2006 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 3: Ensayo Vebe. UNE-EN 12350-3:2006 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido de aire. Métodos de presión. 
UNE-EN 12350-7:2001 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la densidad. UNE-EN 12350-6:2006 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 
Colocación 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado 
En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta 
centímetros (1,50 m.), quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con 
rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. Se procurará 
siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 
vertido sobre armaduras o encofrados. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 
una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una 
vez se hayan revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en 
el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza: 
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     La solera de asiento u hormigón de limpieza debe extenderse sobre la superficie de excavación 
con el espesor contemplado en proyecto, con un espesor mínimo de 10 cm s/CTE-DB-SE-C. 
     En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo 
deberá facilitar una fuerte unión entre el terreno y el hormigón. 
     En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá 
proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se 
produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón. 
     El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes será 
uniforme e igual a la definida en los planos. Sobre apoyo rocoso se definirá por el espesor mínimo 
sobre las partes más salientes. 
Cimbas, encofrados y moldes: 
     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 
proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del 
método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón 
haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las 
tensiones a que será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. 
     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su 
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la 
retracción del hormigón. 
     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  
Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de 
la obra. 
     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
Doblado de las armaduras: 
     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, 
esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no 
admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. 
     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles 
de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 
     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 
operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de 
algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución 
contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. 
En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si la operación de 
desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas adecuadas para no dañar el 
hormigón con las altas temperaturas. 
Colocación de las armaduras: 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas 
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entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, 
cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble simultáneamente 
muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su 
separación. 
     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, 
cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos 
diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 
      
      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE 
y CTE-DB-SE-C. 
Trasporte de hormigón: 
     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos 
extraños en la masa. 
     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se 
mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 
     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de 
altura tal, que favorezca la segregación. 
     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 
un metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más 
cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores 
manipulaciones. 
     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de 
agitación, que cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón 
Preparado.  
     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de fraguado. 
     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, 
el volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva 
masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes en las paletas 
o en su superficie interior que puedan afectar a al homogeneidad del hormigón e impedir que se 
cumpla lo estipulado en el apartado 69.2.5 de la EHE. 
     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se 
produzca desecación de los amasijos durante el transporte.  
A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales 
como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada 
en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las 
características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 
Vertido: 
     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán 
cumplir las condiciones siguientes: 
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     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán 
los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del 
hormigón. 
     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), y los 
medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre 
la parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario 
retardar o cortar su descarga. 
     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico 
(1/3 m3). 
     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 
ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando 
entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin 
contar mampuestos. 
Compactación: 
     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 
vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se 
especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 
     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 
     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del 
encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a 
la superficie. 
     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto 
que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.). 
     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 
masa vibrada un aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos puntos 
por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a 
menos de metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 
     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el 
hormigón. 
     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 
aguja no toque las armaduras. 
     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 
hasta la próxima junta prevista. 
     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; 
si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona 
indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se 
reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
Hormigonado en tiempo frío: 
     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 
grados centígrados. 
     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
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     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la 
resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a +5º C. 
     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura 
sea inferior a 0º C. 
     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del 
Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contienen ion cloro. 
     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 
     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las 
antes citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 
mientras su temperatura sea superior a 40º C. 
     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de 
relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de 
cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad 
de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe 
protegerse mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el 
calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso 
deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, 
y para reducir la temperatura de la masa. 
     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o 
moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del 
viento, para evitar que se deseque. 
     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa 
autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, 
amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 
Hormigonado en tiempo lluvioso: 
     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan el 
hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 
lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 
deberá ser aprobada por el Director. 
Cambio del tipo de cemento: 
     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de 
cemento, se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna 
precaución y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es especialmente importante 
si la junta está atravesada por armaduras. 
Juntas: 
     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán 
en Dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea 
menos perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a 
fuertes tracciones.  
     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una 
compactación que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se 
dispondrán en los lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales de la 
cimbra. 
     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 
necesario eliminar para dar a la superficie la Dirección apropiada. 
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     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay 
quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para 
ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre 
más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y 
aire.  
     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y 
aprobación, si procede, por el Director. 
     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante 
ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan 
eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 
     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer el 
cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 
     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 
que sean incompatibles entre sí. 
     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 
Curado: 
     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales 
medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, 
clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 
     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no 
contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.  
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para 
lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa 
autorización del Director. 
     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, 
como mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de proyecto. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), 
como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista 
para la obra en servicio. 
     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se 
realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 
convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, 
si las hay. 
     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido 
retirados. 
Reparación de defectos. 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación 
del Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas defectuosas. En general, y 
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con el fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución 
del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento 
portland blanco. 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
Acabado de superficies. 
Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su 
aspecto exterior. 
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o estéticas, se 
especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas de cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la magnitud de 
las acciones introducidas durante el proceso de ejecución de la estructura. 
Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, y 
colocación de las piezas prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso 
justificar que se han previsto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la 
precisión en la colocación y el mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, antes 
y durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de las juntas construidas en obra. 
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio 
en la correspondiente documentación complementaria. 
Acciones mecánicas durante la ejecución. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  CEMENTO 
Cementos utilizables 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción de 
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 
establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón 
las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 
De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 
- Cemento portland: CEM I 
- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 
- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 
- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM II/B-Q (Q= 
natural calcinada) 
- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, CEM II/B-
W (W= calcárea). 
- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-LL, CEM 
II/B-LL (LL= TOC<0,20% en masa), 
-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 
- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
- Cemento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 
- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 
y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más la 
clase resistente del cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la resistencia 
mínima a compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 
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32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 
Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:2001, y están 
especialmente concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  
Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:2001), así como 
los cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80303:2001) y 
resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:2001), correspondientes al mismo tipo y 
clase resistente de los cementos comunes. 
La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre 
otros, de acuerdo con los factores siguientes: 
- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 
- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 
- la dimensión de la pieza. 
Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o pretensado, 
siendo indicados para grandes macizos de hormigón en masa y para bases o sub-bases de 
pavimentos. 
Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones de altas 
resistencias. 
Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en general 
debiendo ser de clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 
Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de 
hormigón. 
Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca retracción 
en el hormigón y bajo calor de hidratación. 
Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso ornamental, 
prefabricados y morteros. 
Suministro 
A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la 
vigente instrucción para la Recepción de cementos. 
Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y con un 
sistema de etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los caracteres que 
permitan la identificación de: 
- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 
- Distintivo de calidad, en su caso. 
- Masa en kilogramos. 
- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 
Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo a los 
criterios de conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un marcado CE 
de conformidad, en caso de cemento ensacado, deberá de imprimirse en los envases. 
El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda 
que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, 
y si se va a realizar a mano no exceda de 40ºC. 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno, realizandose esta determinación según la UNE 80114:96 y con la determinación del 
tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen de cemento UNE-EN 196-3:2005. 
Almacenamiento 
Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro 
se realizare a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad. 
Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 
debe de ser muy prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses, y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas.  
Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de determinación 
de principio y fin de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si la clase es 32,5) o 
dos días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa  del material almacenado, sin 
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excluir los terrones que hayan podido formarse. 
De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 
obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de la EHE, la resistencia mecánica 
a los veintiocho días del hormigón con él fabricado. 
AGUA 
Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de 
hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible 
que la masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los productos resultantes de 
la hidratación del cemento. También se emplea para el curado del hormigón endurecido. 
Tipos: 
- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes del 
hormigón y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar 
a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al corrosión. 
- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida del 
agua de la mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de hidratación de los 
componentes activos del cemento, y que no debe contener ningún ingrediente dañino en 
cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a al corrosión. 
En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:1971) >= 5 
     - sustancial disueltas (UNE 7130:1958)= 15g/l 
     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:1958) excepto  
       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 
     - ión cloruro, CL (UNE 7178:1960): 
                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 
                          - Para hormigón armado o en masa que 
                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 
     - hidratos de carbono (UNE 7132:1958)                                     0 
     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:1971) <= 15 g/l 
realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:1971 y los análisis por los métodos de las 
normas indicadas. 
Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o 
pretensado. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 
ÁRIDOS 
Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros 
productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la practica  o resulte aconsejable como 
consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.  
En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de estos. 
Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convenga en cada caso. 
En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
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Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 
Designación  y tamaños del arido 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente 
expresión: árido d/D. 
Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz (UNE EN 933-2:1996 y 
UNE EN 933-2/1M:1999) por el que pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por 
el tamiz de abertura doble. 
Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz  (UNE EN 933-2:1996 y 
UNE EN 933-2/1M:1999) por el que pasa menos de 10% en peso. 
Se entiende por arena o arido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de 
luz de malla (tamiz  UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 933-2/1M:1999 ); por grava o árido grueso el 
que resulta retenido por dicho tamiz, y árido total, aquel que posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del 
hormigonado. 
b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo no 
mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 
c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el 
espesor mínimo. 
- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado 
sea reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Suministro 
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Aº 28.3 del a 
EHE 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
- Nombre del suministrados. 
- Numero de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre de la cantera. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario. 
- Tipo de arido. 
- Cantidad del arido suministrado. 
- Designación del árido d/D. 
- Identificación del lugar de suministro. 
Almacenamiento 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
ADITIVOS 
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del 
amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en 
masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la 
mezcla en estado fresco o endurecido. 
Designaciones: 
A) Reductores el agua de amasado: 
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 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en 
agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento 
(cono), o que produce ambos efectos a al vez. 
 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente 
el contenido en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua 
aumenta considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 
B) Retenedores de agua:  
 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el 
hormigón. 
C) Inclusores de aire: 
 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una pequeña 
cantidad de burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del 
endurecimiento. 
D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 
 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 
 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 
 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las 
resistencias iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 
E) Reductores de absorción de agua: 
 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 
F) Modificadores de varias funciones: 
 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y 
endurecimiento actuando sobre mas de una de las funciones principales definidas anteriormente. 
Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni 
en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial 
cuidado sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto 
retardador. 
Almacenaje y transporte 
Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 
no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 
ADICCIONES 
Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente dividios 
pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de mejorar alguna de 
sus propiedades o conferirle características especiales. 
Adicciones tipo II para hormigón: 
 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes del 
carbón pulverizado quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente están 
compuestas de SiO2 y Al2O3. 
 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice amorfa 
que son un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en 
hornos eléctricos de arco par la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio. 
CONDICIONES 
Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el 
momento de la fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 
Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 
 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes adicionadas 
será £ 35 % del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % del peso de 
cemento. 
La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, 
determinado según el aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del 
hormigón que se utiliza para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de hormigón y 
ambiente. 
Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
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persiga producen en el hormigón fresco: 
- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la cantidad 
de agua. 
- Disminuyen Las exudaciones. 
- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 
En el hormigón endurecido producen: 
- Aumentan las resistencias a largo plazo. 
- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 
El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
persiga produce: 
- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 
- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 
El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al menos 
durante 14 días. 
ACERO 
Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 
A.1) Barras corrugadas: 
 - Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al 
hormigón. 
 - Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD", que presentan 
corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 
Diámetros nominales para B 400S y B 500S : 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm. 
A.2) Alambres corrugados: 
 - Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia con el 
hormigón. 
Diámetros nominales para B 500 T : 5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 
B) Alambres lisos: 
 - Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en frío y 
cuyas características mecánicas pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, estirado o 
laminado)  
Diámetros nominales para L B 500 T : 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 
Exclusivamente, en el caso de los forjados unidireccionales de hormigón donde se utilicen 
armaduras básicas electrosoldadas en celosia, podrán utilizarse en los elementos transversales de 
conexión de la celosía, además de los alambres de los diámetros antes mencionados, los de 4 y 
4,5 mm. 
C) Mallas electrosoldadas:  
C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la 
cuadricula son elementos individuales. 
C.2) Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la 
cuadricula son parejas de elementos tangentes. 
Tipos de mallas: 
Con cuadricula cuadrada: 
15x15 d:5-5 ; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 30x30 d:5-5 
Con cuadricula rectangular: 
15x30 d:5-5 ; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 
Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una deformación 
remanente del 0,2 por 100. 
Denominación del acero 
Acero en barras corrugadas  
     B 400 S acero soldable de limite elástico no menor de 400 MPa 
     B 500 S acero soldable de limite elástico no menor de 500 MPa 
Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas 
     B500 T acero de limite elástico no menor de 500 MPa. 
D) Armaduras básicas de acero electrosoldada en celosía: sistema de elementos electrosoldados 
con estructura espacial para armaduras de hormigón armado de piezas unidireccionales. 
Tipos:  
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- Altura de la armadura básica 100 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 120 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 150 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 170 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 200 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 230 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 250 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
E) Alambres y cordones de acero: 
E.1) Alambres para pretensados: producto de sección maciza, liso o grafilado, procedente de un 
estiramiento en frío o trefilado de alambrón, posteriormente sometido a un tratamiento de 
estabilización. 
E.2) Cordones de acero para pretensados: 
 - Cordón liso para pretensados: producto formado por un número de alambres lisos (2,3 ó 
7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido. 
Diámetros nominales: 3-4-5-6-7- 7´5 - 8 - 9´4 y 10 mm. 
 - Cordón grafilado para pretensados: producto formado un número de alambres grafilados 
(2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido y con igual paso, posteriormente 
sometido a un tratamiento de estabilización. 
Diámetros nominales: 5´2 - 5´6 - 6´0 - 6´5 - 6´8 - 7´5 - 9´3 - 13 - 15´2  y 16 mm. 
     
Almacenamiento. 
Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, 
se examina el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones 
perjudiciales para su utilización.  
Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial. comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto el peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
HORMIGONES 
Composición. 
La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de 
que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de 
durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.  
Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 
dimensiones de las piezas, etc.) 
Condiciones de calidad 
Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su resistencia a 
compresión, su consistencia, tamaño máximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar 
expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, 
resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso especifico, compacidad, desgaste, 
permeabilidad, aspecto externo, etc. 
Características mecánicas. 
La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se obtiene a 
partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en numero igual o superior a dos, 
realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, 
fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE-
EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, refrentadas y rotas por compresión, según el método 
de ensayo indicado en la UNE-EN 12390-3:2003 . 
Designación de los hormigones. 
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Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 
               T - R / C / TM / A 
T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), 
armado (HA) o pretensado (HP). Esta información permitirá al fabricante conocer las limitaciones 
que la instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo de cemento (Aº37.3.2. 
EHE-99), limitaciones al contenido de iones cloruro (Aº30.1 EHE-99), tipo de cemento y adiciones 
que pueden utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-99). 
Hormigón en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que no 
llevan armaduras de acero. 
Hormigón armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que llevan 
armaduras pasivas de acero. 
Hormigón pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
llevan armaduras activas de acero. 
R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 
 HM-20 ; HM-25 ; HM-30 ; HM-35 ; HM-40 ; HM-45 ; HM-50. 
             ; HA-25 ;  HA-30 ; HA-35 ;  HA-40 ; HA-45 ;  HA-50. 
             ; HP-25 ;  HP-30 ; HP-35 ;  HP-40 ; HP-45 ;  HP-50 
C- letra inicial de la consistencia 
              S - SECA         -  Asiento en cm de : 0 - 2        - Tolerancia :     0 
              P - PLÁSTICA -                               : 3 - 5        -                  : +-  1 
              B - BLANDA    -                               : 6 -9        -                   : +-  1 
              F - FLUIDA      -                               : 10 - 15   -                   : +-  2 
TM - Tamaño máx. del arido en mm. 
A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso estructural del hormigón, los 
valores máximos de la relación agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por metro 
cúbico, 
      I - IIa - IIb - IIIa - IIIb - IIIc - IV 
      Qa - Qb - Qc - H - E - F. 
   
     Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 
Dosificaciones 
Contenido mínimo de cemento. 
No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido mínimo de cemento  por metro 
cúbico sea  inferior a 
    200 Kg en hormigones en masa. 
    250 Kg en hormigones armados 
    275 Kg en hormigones pretensados 
Relación máxima agua cemento. 
Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento, en 
función de la clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la establecida en 
la tabla  37.3.2. a. de la EHE-99 
CONDICIONES /LIMITACIONES DE USO: 
Con carácter general (en casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización 
expresa de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrá superar la limitación) el contenido máximo 
de cemento deberá ser £ 400 kg/m3. 
Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de composición F deberá de llevar 
introducido un contenido en aire ³ 4,5%. 
Cuando un hormigón vaya a estar sometido a la acción de suelos con un contenido sulfatos ³  600 
mg/l, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de resistencia a sulfatos 
(tipo SR) 
Cuando un hormigón vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de 
exposición  lllb o lllc, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de 
resistencia a aguas de mar (tipo MR). 
 Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de exposición E (por erosión) deberán 
de adoptarse las medidas adicionales siguientes: 
- El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de ³ dureza. 
- El árido grueso deberá tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Ángeles) < 30. 
- Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamaño máximo del árido) deberán ser: 
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Para D =10 mm Ø £ 400 kg/m3 
Para D = 20 mmØ £ 375 kg/m3 
Para D = 40 mmØ £ 350 kg/m3 
- Deberá de estar sometido a un curado prolongado, con duración superior en al menos un 50 % a 
la que se aplicaría al curado(*) de un hormigón no sometido a erosión y sometido a iguales 
condiciones. 
(*) La duración mínima D del curado de un hormigón puede estimarse según el artº 74º de EHE 
aplicando la fórmula : D = KLD0 + D1 : siendo K, coeficiente de ponderación ambiental s/ tabla 
74,4 de EHE; L, coeficiente de ponderación térmica s / tabla 74,5 de EHE; siendo D0 parámetro 
básico de curado s/tabla 74.1 de EHE; D1 parámetro función del tipo de cemento s/ tabla 74.3 de 
EHE. 
Todo elemento estructural de hormigón está sometido a una única clase general de exposición. 
- Un elemento estructural del hormigón puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases 
específicas de exposición, relativas a otros procesos e degradación del hormigón. 
- Un elemento estructural de hormigón no puede estar sometido simultáneamente a mas de una 
subclase específica de exposición. 
- En hormigones para edificación es recomendable que la consistencia medida por el asiento en el 
cono de Abrams sea ³ 6 cm. 
- El límite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia fluida (F) 
podrá sobrepasarse si se utilizan aditivos superfluidificantes. 
HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 
Tiempo de transporte y fraguado. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no 
sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar 
el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 
Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, 
el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido.  
Recepción 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en el 
lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará 
hasta finalizar la descarga de este. 
La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las 
muestras necesaria, realizando los ensayos de control precisos. 
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá 
ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la 
realización de los ensayos oportunos. 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra 
sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante , si el asiento 
en cono de Abrans es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo 
fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.  
Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo 
dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El 
tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos. 
La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo 
satisfactorios los ensayos del recepción del mismo. 
  NORMATIVA 
  NORMATIVA APLICABLE: 
GENERAL 
Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón fabricado en 
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las instalaciones propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, transporte y 
control de producción. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 
1.- CEMENTOS 
Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 
Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 
Norma UNE 80303-1:2001; 80303-1:2001/1M:2006; Cementos con características adicionales. 
Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 
Norma UNE 80303-2:2001; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
Norma UNE-EN 197-1:2000/A1:2005: Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos comunes. 
Norma UNE 80305:2001; Cementos blancos. 
Norma UNE 80307:2001; Cementos para usos especiales. 
Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 
Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 
Norma UNE-EN 413-1:2005;Cementos de albañilería . Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
Norma UNE-EN 413-2:2006; Cementos de albañilería. Parte 2: Métodos de ensayo. 
2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 
UNE 146901:2002: Áridos Designación. 
UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos 
utilizados en los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 
3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Norma UNE-EN 934-2:2002; 934-2:2002/A1:2005; 934-2:2002/A2:2006; Aditivos para 
hormigones, morteros  y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. 
Norma UNE-EN 934-6:2002; 934-6:2002/A1:2006; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
Parte 6: toma de muestras, control y evaluación de la conformidad. 
4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 
UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 
control de calidad. 
UNE 83460-2:2005; Adiciones al hormigón. Humo de Sílice. Parte 2: Recomendaciones generales 
para la utilización del Humo de Sílice.  
5. ACEROS CORRUGADOS 
Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. 
Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 
de ductilidad para araduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Códigos de 
identificación del fabricante. 
Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
Códigos de identificación del fabricante. 
6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS PARA 
ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras 
básicas para viguetas armadas. 
7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 
Norma UNE 36092:1996; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de 
hormigón armado. 
8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 
Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para 
armaduras de hormigón armado. 
9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE HORMIGÓN PRETENSADO: 
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Norma UNE 36094:1997 /ER; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  DEFINICIÓN 
Infraestructura del edificio  que transmite al terreno los esfuerzos que recibe de la estructura del 
mismo 
COTAS Y SECCIONES 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de profundidad fijadas por el 
Arquitecto-Director, en los planos a las que posteriormente ordene por escrito o gráficamente a la 
vista de la naturaleza y condiciones del terreno, y el Contratista las excavara de acuerdo con lo 
preceptuado en el apartado correspondiente. 
 E04A ACERO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Toda partida que se suministre irá acompañada de documentos de origen, en que deben figurar: 
- Designación del material. 
- Características del mismo: 
- Certificado de garantía del fabricante e de que las armaduras cumplen con la EHE. 
- Nº de colada a las que pertenece el material. 
Si se solicita en el pedido se acompañara también copia del certificado de ensayos realizados por 
el fabricante correspondiente a la partida servida. 
De acuerdo con la EHE, en lo aplicable a barras corrugadas, se establecen dos niveles de control 
de calidad: 
- Control a nivel Reducido: es de aplicación cuando en Proyecto se adopta un coeficiente de 
minoración de la resistencia del acero, gs= 1,20 y un valor del limite elástico no superior al 75% 
del nominal garantizado. Este nivel de control se contempla en aquellos casos en que el consume 
de acero es muy reducido, debiendo utilizarse material certificado. 
- Control a nivel Normal: para productos certificados con sello de conformidad CIETSID  (gs= 1,15) y 
productos no certificados (gs= 1,20). 
En todos los casos deberá acompañarse cada partida del Certificado de Garantía del fabricante 
anteriormente definido. 
Las muestras se tomaran al azar, de manera que sean representativas del material acopiado, sin 
que puedan tomarse dos muestras de la misma barra. Tendrán longitud suficiente para la eventual 
repetición de los ensayos. Para realizar los ensayos completos son suficientes 250 cm. 
Condiciones de aceptación o rechazo: 
Control reducido: 
- Comprobación de la sección equivalente: Si las dos verificaciones que han sido realizadas 
resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida 
será rechazada. Si se registra un solo resultado no satisfactorio, se verificarán cuatro nuevas 
muestras correspondientes a la parida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro 
verificaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario será aceptada. 
- Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, 
obligará a rechazar toda la partida a la que misma corresponda. 
Control a nivel normal: 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en caso de control a nivel 
reducido. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: el incumplimiento de los 
límites admisibles establecidos en el certificado de homologación, será condición suficiente para 
que se rechace la partida correspondiente. 
- Ensayos de doblado desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligarán a 
rechazar la partida correspondiente. 
- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 
rotura: si los resultados son satisfactorios se aceptan las barras del diámetro correspondiente. Si 
se registra algún fallo todas la armaduras de ese diámetro serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas sin que cada lote exceda de las 20 
toneladas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de 
ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, el lote será rechazado, y si solo uno resulta satisfactorio, se efectuará un nuevo 
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ensayo sobre 16 probetas. El resultado se considera satisfactorio se la media aritmética de los 
resultados mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95 % 
de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 
- Ensayos de soldeo: en caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldeo y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin daños. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       La barras de acero se medirán y abonarán por kilogramos de acero cortado, doblado, armado y 
colocado en obra.  
      
     Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra. 
      
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. 
En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su 
propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 
      Las piezas de chapa se medirán por unidades de piezas colocadas en obra. 
      El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 
suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 
accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, los recortes y despuntes y 
los medios de unión y soldaduras. 
  NORMATIVA 
  -Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
-EHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de hormigón 
armado, elaboradas en la obra. 
 E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Replanteo de ejes: 
   - Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos. 
   - Comprobación de las dimensiones y orientaciones en planta, zapatas, zanjas. 
Operaciones previas a la ejecución: 
   - Eliminación del agua de la excavación. 
   - Comprobación de la cota de fondo mayor de cincuenta centímetros (50-80 cm). 
   - Rasanteo del fondo de la excavación. 
   - Compactación plano de apoyo del cimiento (en losas). 
   - Drenajes permanente bajo el edificio. 
   - Hormigón de limpieza. Nivelación. Espesor adecuado >10 cm. 
   -  No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras cimentaciones. 
   - Encofrados. Material, colocación y nivelación. 
   - Replanteo de ejes de soportes y muros (losas). 
   - Fondos estructurales (losas). 
Colocación de armaduras: 
   - Identificación, disposición, número y diámetro de las barras de armaduras. 
   - Esperas, situación y longitud. Longitudes de anclaje. 
   - Recubrimientos. s/proyecto y EHE. 
   - Vigas de atado y centradoras, colocación y armado. 
   - Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, cinco centímetros (5 cm)). 
   - Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas. (canto útil). 
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Puesta en obra del hormigón: 
   - Tipo y consistencia del hormigón. 
   - Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 
   - Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 
   - Localización de las amasadas. 
   - Juntas. 
Compactación del hormigón: 
   - Frecuencia del vibrador utilizado. 
   - Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas). 
   - Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 
Curado del hormigón: 
   - Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros días. 
   - Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica. 
   - Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-4°C) con hormigón fresco: 
investigación. 
   - Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados (40°C) con hormigón fresco: 
investigación. 
   - Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 
   - Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón. 
   - Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 
Tolerancias: 
a) Variación en planta del c.d.g. de cimentos aislados: +-0,02 de la dimensión del cimiento en la 
dirección correspondiente, sin exceder de +-50 mm. 
b) Niveles: 
 Cara superior del hormigón de limpieza: -50 mm. +20 mm. 
 Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm. 
c) Dimensiones en planta: 
 Cimientos encofrados: + 40 mm. -20 mm. 
 Cimientos hormigonados contra terreno: 
Dimensión no superior a 1 m: +80 mm. - 20 mm. 
Dimensión superior a 1 m pero no superior a 2,50m: +120 mm. - 20 mm. 
Dimensión superior a 2,50m: +200 mm. - 20 mm. 
d) Planeidad: 
Desviaciones medidas después de endurecido  antes de 72 horas desde el vertido del hormigón, 
con regla de 2 m colocada en cualquier parte del al cara superior del cimiento y apoyada sobre dos 
puntos cualesquiera: 
 Del hormigón de limpieza: +- 16 mm. 
 De la cara superior del cimiento: +- 16 mm. 
 De las caras laterales ( solo para cimientos encofrados ): +- 16 mm. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Preparación del cimiento. Solera de asiento, Hormigón de limpieza: 
     La solera de asiento u hormigón de limpieza debe extenderse sobre la superficie de excavación 
con el espesor contemplado en proyecto, con un espesor mínimo de 10 cm s/CTE-DB-SE-C. 
     En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo 
deberá facilitar una fuerte unión entre el terreno y el hormigón. 
     En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá 
proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se 
produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón. 
     El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes será 
uniforme e igual a la definida en los planos, siempre superior a 10 cm. Sobre apoyo rocoso se 
definirá por el espesor mínimo sobre las partes más salientes. 
Cimbas, encofrados y moldes: 
     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 
proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del 
método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón 
haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las 
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tensiones a que será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. 
     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su 
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  
Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de 
la obra. 
     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
Doblado de las armaduras: 
     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, 
esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no 
admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. 
     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles 
de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 
     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 
operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de 
algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución 
contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. 
En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si la operación de 
desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas adecuadas para no dañar el 
hormigón con las altas temperaturas. 
Colocación de las armaduras: 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas 
entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, 
cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble simultáneamente 
muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su 
separación. 
     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, 
cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos 
diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 
      
      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE 
y de CTE-DB-SE-C. 
Curado: 
     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales 
medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, 
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clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 
     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no 
contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.  
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para 
lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa 
autorización del Director. 
     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, 
como mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de proyecto. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), 
como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista 
para la obra en servicio. 
     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se 
realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 
convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, 
si las hay. 
     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido 
retirados. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 
los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro (m.) de viga, metro 
cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas 
unidades. 
     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 
quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, vibrado, 
curado y acabado. 
     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, 
se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 
     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y 
eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. 
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     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 
medidos sobre planos. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 
NTE-CS Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones, Superficiales. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  - Realización de cada trabajo por personal cualificado. 
- Delimitación de los espacios para acopio y elaboración de armaduras. 
- Las armaduras se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afinado de la 
colocación se hará desde el exterior. 
- Para la colocación de las armaduras se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
manteniendo la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el 
personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
- Provisión a todo el personal de gafas de protección, guantes y botas de goma para el manejo del 
hormigón. 
- Previo al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 
- Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás, 
estas maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 
- En cuanto se refiere a la utilización del camión hormigonera y vibrador se tendrán en cuenta el 
resto de medidas recogidas en sus respectivos apartados. 
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Cimentaciones realizadas mediante zapatas de hormigón armado o en masa, con planta cuadrada 
o rectangular, que sirven como base a columnas o pilares pertenecientes a las estructuras de los 
edificios. 
La disposición del hormigón, la sección, armado y colocación de las armaduras metálicas y las 
secciones de las zapatas corridas o aisladas y vigas riostras, se ajustarán a los plano y demás 
documentos del proyecto a las órdenes o instrucciones concretas que dé el Arquitecto Director 
 E04L LOSAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Replanteo de ejes: 
   - Comprobación de cotas entre ejes . 
   - Comprobación de las dimensiones en plantas. 
Operaciones previas a la ejecución: 
   - Eliminación del agua de la excavación. 
   - Comprobación de la cota de fondo mayor de ochenta centímetros (80 cm). 
   - Rasanteo del fondo de la excavación. 
   - Compactación plano de apoyo de la losa. 
   - Drenajes permanente bajo el edificio. 
   - Hormigón de limpieza. Nivelación. 
   -  No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
   - Replanteo de ejes de soportes y muros. 
   - Fondos estructurales (losas). 
Colocación de armaduras: 
   - Identificación, disposición, número y diámetro de las barras de armaduras. 
   - Esperas. Longitudes de anclaje. 
   - Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, cinco centímetros (5 cm)). 
   - Suspensión y atado de armaduras superiores. (canto útil). 
Puesta en obra del hormigón: 
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   - Tipo y consistencia del hormigón. 
   - Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 
   - Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 
   - Localización de las amasadas. 
Compactación del hormigón: 
   - Frecuencia del vibrador utilizado. 
   - Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas). 
   - Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 
Curado del hormigón: 
   - Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros días. 
   - Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica. 
   - Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-4°C) con hormigón fresco: 
investigación. 
   - Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados (40°C) con hormigón fresco: 
investigación. 
   - Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 
   - Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón. 
   - Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 
Tolerancias 
a) Variación en planta del c.d.g. de cimentos aislados: +-0,02 de la dimensión del cimiento en la 
dirección correspondiente, sin exceder de +-50 mm. 
b) Niveles: 
 Cara superior del hormigón de limpieza: -50 mm. +20 mm. 
 Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm. 
c) Dimensiones en planta: 
 Cimientos encofrados: + 40 mm. -20 mm. 
 Cimientos hormigonados contra terreno: 
Dimensión no superior a 1 m: +80 mm. - 20 mm. 
Dimensión superior a 1 m pero no superior a 2,50m: +120 mm. - 20 mm. 
Dimensión superior a 2,50m: +200 mm. - 20 mm. 
d) Planeidad: 
Desviaciones medidas después de endurecido  antes de 72 horas desde el vertido del hormigón, 
con regla de 2 m colocada en cualquier parte del al cara superior del cimiento y apoyada sobre dos 
puntos cualesquiera: 
 Del hormigón de limpieza: +- 16 mm. 
 De la cara superior del cimiento: +- 16 mm. 
 De las caras laterales ( solo para cimientos encofrados ): +- 16 mm. 
e) Desviación en planta del c.d.g. de la cara superior del pilote: 
 Control de ejecución reducido: +- 150 mm. 
 Control de ejecución normal : +- 100 mm. 
 Control de ejecución intenso : +- 50 mm. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Se procederá a la compactación del plano de la losa según el tipo de terreno: 
Terreno de cimentación predominantemente arenoso. 
     - La excavación del terreno, hasta el plano de apoyo de la losa, se realizará por bandas, de 
forma que inmediatamente después de poner a descubierto dicho plano, se efectúe un riego muy 
superficial mediante lechada de cemento; una vez endurecida esta superficie, se colocará sobre 
ella la capa de hormigón compacto de limpieza y regulación para el apoyo. 
Terreno de cimentación predominantemente arcilloso-limoso en estabilidad de volumen. 
     - La excavación hasta el plano de apoyo de la losa, se realizará en dos fases: 
          La primera, hasta profundidad máxima de 30 cm. por encima del nivel del apoyo, quedando 
esta capa como protección del plano de apoyo de la losa. 
          En la segunda fase, se eliminará por bandas la capa de cobertura, se limpiará la superficie 
descubierta y, seguidamente, se aplicará una capa de protección de hormigón compacto de 
limpieza, proporcionando regulación para el apoyo. 
Se evitarán las conducciones enterradas bajo la losa. 
Se replantearán los ejes de soportes y muros, así como las juntas estructurales. 
     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
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lechada, dado el modo de compactación previsto. 
     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su 
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. 
     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la 
retracción del hormigón. 
     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  
Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de 
la obra. 
     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
Doblado de las armaduras: 
     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, 
esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no 
admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. 
     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles 
de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 
     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 
operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de 
algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución 
contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. 
En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si la operación de 
desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas adecuadas para no dañar el 
hormigón con las altas temperaturas. 
Colocación de las armaduras: 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas 
entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, 
cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos 
diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 
      
     En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
    El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 
planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro cuadrado (m2) de losa, 
etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 
     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 
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quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 
     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, 
se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 
     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y 
eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. 
     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 
medidos sobre planos. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 
NTE-CSL Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones, Superficiales, Losas. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  - Realización de cada trabajo por personal cualificado. 
- Delimitación de los espacios para acopio y elaboración de armaduras. 
- Para la colocación de las armaduras se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
manteniendo la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el 
personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 
- Provisión a todo el personal de guantes y botas de goma para el manejo del hormigón. 
- Previo al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 
- Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás, 
estas maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 
- Previo al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
- En cuanto se refiere a la utilización del camión hormigonera y vibrador se tendrán en cuenta el 
resto de medidas recogidas en sus respectivos apartados. 
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Cimentaciones realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, en suelos de mediana 
y baja calidad, de edificios cuyos soportes estén dispuestos en los nudos de una retícula ortogonal 
y pertenezcan a una estructura con aproximada simetría geométrica y mecánica. 
 E04M MUROS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Se realizará un control cada quince metros (15 m.) y no menos de uno (1) por tramo, de: 
        -  Replanteo, nivelado y dimensiones de zapata y fuste. 
        -  Disposición de la armadura, tipo de acero y diámetro de los redondos. 
        -  Desplome del fuste medido en la cara vertical. 
     Se realizará un control por muro de la distancia entre juntas. 
     Se realizará un control por junta de las dimensiones y ejecución de la misma. 
     Se realizarán los controles sobre la consistencia y resistencia del hormigón, establecidos en la 
EHE, considerándose como lote de control cada tramo de muro comprendido entre juntas de 
dilatación. 
     Se considerarán condiciones de no aceptación automática: 
        -  Variaciones en el replanteo y/o nivelado superiores a cinco centímetros (5 cm.). 
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        -  Variaciones no acumulativas en las dimensiones superiores en dos centímetros (2 cm.) de 
las especificadas. 
        -  Variación de dos centímetros (2 cm.) en el desplome del fuste. 
        -  Separación entre juntas superior a quince metros (15 m.). 
        -  Variaciones en el ancho de la junta superiores a cinco milímetros (5 mm.). 
        -  Ausencia de perfil separador y/o sellado. 
Es especialmente importante controlar las caracteristicas de los elementos de impermeabilización 
y del material de relleno del trasdós. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
          -  Se habrá aprobado por la Dirección Técnica el replanteo del muro. 
        -  Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto en el informe 
geotécnico. 
        -  Los últimos treinta centímetros (30 cm.) de terreno de cimentación se quitarán 
inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza. 
        -  El fondo de la excavación deberá presentar consistencia o compacidad homogénea, 
quitándose los lentejones de dureza mayor o bolsadas de dureza menor que la circundante, 
compactándose la oquedad. 
        -  Se habrá encofrado y la Dirección Facultativa habrá dado el visto bueno a la colocación de 
las armaduras. 
        -  En la base se habrá ejecutado la capa de hormigón de limpieza y en el fuste el encofrado de 
una de las caras. 
La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteración de las características 
geotécnicas del suelo sea la mínima posible, evitando todo deslizamiento de las tierras. 
En el caso de suelos permeables que requieran el agotamiento de agua para realizar las 
excavaciones, este se mantendrá durante toda la duración de los trabajos. Este agotamiento se 
debe realizar de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes o de obras vecinas. 
     Antes de hormigonar: 
        -  Se colocarán las armaduras limpias, sin presentar defectos en la superficie, así como los 
tubos o manguitos pasa muros. 
        -  Los conductos que atraviesen el muro lo harán en Dirección normal al fuste, colocándolos 
forzando las armaduras. Para diámetros y/o huecos mayores de quince centímetros (15 cm.), se 
solicitará de la Dirección Técnica un estudio particular de refuerzo de armaduras. 
     Durante el hormigonado: 
        -  La zapata del muro se hormigonará a excavación llena, no admitiéndose encofrados 
perdidos. Cuando las paredes no presenten suficiente consistencia se dejará el talud natural, se 
encofrará provisionalmente y una vez quitado el encofrado se rellenará y compactará el exceso de 
excavación. 
        -  En general, se hormigonará en una jornada el muro o tramo de muro entre juntas de 
dilatación, evitando juntas horizontales de hormigonado. 
        -  Caso de producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajes o redientes y antes de verter 
el nuevo hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y 
humedecerá, siempre cumpliendos las exigencias de la Instrucción EHE. 
        -  El vertido de hormigón se realizará desde una altura no superior a cien centímetros (100 
cm.). Se verterá y compactará por tongadas de no más de cien centímetros (100 cm.) de espesor, 
ni mayor que la longitud de la barra o vibrador de compactación, de manera que no se produzca su 
disgregación y que las armaduras no experimenten movimientos, y queden envueltas sin dejar 
coqueras y el recubrimiento sea el especificado. 
        -  La compactación se hará mediante vibrado para hormigones de consistencia plástica y por 
picado con barra para hormigones de consistencia blanda. 
        -  Se suspenderá el hormigonado siempre que la temperatura ambiente sea superior a 
cuarenta grados centígrados (40°C) o cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
(48 h.) siguientes pueda descender por debajo de los cero grados centígrados (0°C), salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 
     Después del hormigonado: 
        -  El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro, mediante riego 
directo que no produzca deslavado, o a través de un material que retenga la humedad durante no 
menos de siete (7) días. 
        -  No se desencofrará el muro hasta transcurrir un mínimo de siete (7) días, ni se realizará el 
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relleno de su trasdós hasta que hayan transcurrido un mínimo de veintiún (21) días, que se 
ampliará a veintiocho (28) días cuando en los veintiún (21) primeros días, se hayan dado 
temperaturas inferiores a cuatro grados centígrados (4°C). 
        -  No se rellenarán las coqueras sin autorización previa de la Dirección. 
        -  El sellante de las juntas habrá de introducirse cuando la junta esté limpia y seca antes de 
disponer el relleno drenado del trasdós. 
        -  Una vez desencofrado el muro se procederá a la impermeabilización del trasdós del mismo 
mediante la colocación de una membrana adherida al trasdós del muro. Se colocará de una 
manera continua con los solapes y forma de ejecución indicados por el fabricante. 
        -  Se preverá la prolongación de la membrana por la parte superior del muro, un mínimo de 
veinticinco centímetros (25 cm.). 
        -  En su caso, según el tipo, se protegerá la membrana contra la agresión física y química del 
relleno del trasdós del muro. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
    El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 
planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como , metro cuadrado (m2) de muro 
especificando su anchura, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con 
dichas unidades. 
     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 
quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 
     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, 
se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 
     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y 
eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. 
     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 
medidos sobre planos. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 
NTE-CCM Norma Tecnológica de la Edificación. Muros. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Muros de hormigón armado con cimentación superficial. directriz recta y sección constante, para 
sostener rellenos drenados entre explanadas horizontales 
 E04S SOLERAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Unidad de inspección o control, cada doscientos metros cuadrados (200 m2) o fracción. 
     Controles a efectuar: 
        -  En cualquier tipo de solera, la resistencia característica del hormigón, no aceptándose los 
que presenten resistencia características inferiores al noventa por ciento (90%) de la especificada, 
ni variaciones en el espesor de menos un centímetro (1 cm.) o más un centímetro y medio (1.50 
cm.). 
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        -  Se enrasará la capa de arena, no admitiéndose irregularidades superiores a veinte 
milímetros (20 mm.) en las soleras ligeras, y a veinticinco milímetros (25 mm.) en las semipesadas 
y pesadas. 
        -  En las soleras para cámaras frigoríficas, en la capa de arena para nivelar la de grava, no se 
admitirán irregularidades superiores a tres milímetros (3 mm.), ni variaciones en el espesor total de 
la solera superiores a menos un centímetro (1cm.) o más un centímetro y medio (1.50 cm.). 
        -  Se comprobará la planeidad de la solera, no recibiéndose las ligeras y pesadas que no 
llevando revestimiento presenten faltas superiores a cinco milímetro (5 mm.) y las semipesadas y 
para cámaras frigoríficas, con fallos superiores a tres milímetros (3 mm.), no llevando 
revestimiento. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
        Acondicionamiento del terreno. 
         Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al 90% del 
Proctor Normal y vertiéndose una capa de aproximadamente entre 10 y 25 cm de espesor según 
las especificaciones del proyecto, de encachado de piedra que se compactará a mano. 
Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un aislante de polietileno. 
      Hormigonado de la solera. 
         La solera será de espesor el especificado en el proyecto en cm. , formada con hormigón en 
masa o armado de Fck especificada y de consistencia plástica blanda. Se realizará con superficie 
maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean temperaturas 
elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el capítulo de estructuras. 
      Juntas de dilatación. 
         En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, 
fácilmente introducible en ellas y adherente al hormigón. 
         Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual a 1/3 
del canto de la solera. 
      Juntas con elementos de la estructura. 
         Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocarán 
unos separadores de 1 cm de espesor y de igual altura que el canto de la capa de hormigón, se 
colocarán antes del vertido y serán de material elástico. 
         El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por  ciento (90%) de la especificada, 
y la máxima variación de espesor será de menos un centímetro (-1 cm) a más uno y medio (+1,5 
cm). 
         El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
         Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) 
que penetrarán en un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón. 
         Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera 
antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa. 
         El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del 
mortero, espesor, acabado y planeidad. 
      La armadura longitudinal de la solera se empalmará mediante solape de cuarenta centímetros 
(40 cm), como mínimo, soldándose y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la 
parte proporcional de juntas. 
  NORMATIVA 
  CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 
NTE-RSS Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de suelos, Soleras. 
EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
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  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
       Se utilizarán botas adecuadas para la realización de estos trabajos. 
     No se realizarán trabajos en las soleras, si se realiza cualquier otro a un nivel superior. 
     La maquinaría utilizada, que funcione con energía eléctrica tendrá la correspondiente toma de 
tierra, y las carcasas de protección. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Revestimiento de suelos en el interior de las edificaciones, consistente en una capa e hormigón en 
masa o armado, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un tratamiento de acabado. 
 E05 ESTRUCTURAS 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las acciones a 
las que está sometido el edificio, y transmitirlas al terreno. 
 E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del 
suministrador del material, que garantice las características físicas, químicas y funcionales que 
deba poseer, siempre que se establezca la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada 
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.. 
     El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado del 
suministrador. 
     El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen 
cuanto se acaba de indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los 
ensayos de recepción serán rechazados, marcados de forma indeleble y apartados de la zona de 
fabricación. 
Verificación de uniones soldadas 
     La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su 
realización (40 horas en el caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes 
de que pueda resultar inaccesible. 
 - La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 
soldaduras situadas en esa zona. 
 - En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las 
soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales. 
 Alcance de la inspección 
- En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no destructivos, los métodos 
a emplear y la localización de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar 
siempre una inspección visual sobre toda la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos 
se comprobará la presencia y situación de las mismas, el tamaño y posición, se inspeccionarán las 
superficies y formas, se detectarán defectos de superficie y salpicaduras. 
- En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en 
chapas de alma y ala antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape), se 
ensayarán las cinco primeras uniones de cada tipo con análogas dimensiones, los mismos 
materiales y geometría de soldadura y en las que se utiliza el mismo procedimiento. Si estas cinco 
primeras cumplen los criterios de aceptación, se ensayará una en cinco uniones de cada tipo. 
- En soldaduras longitudinales, se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones 
(incluyendo uno en cuatro extremos de soldadura). 
- En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte puntos 
de fijación. 
- En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la frecuencia de 
los ensayos. 
- Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar aleatoria, teniendo en cuenta el 
tipo de nudo, material y procedimiento de soldadura. 
Métodos de ensayos no destructivos. 
- Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: Inspección por 
partículas magnéticas, ensayo por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos 
radiográficos. 
- La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por líquidos 
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penetrantes, podrán usarse para cualquier espesor en uniones con penetración completa, 
soldaduras en ángulo y con penetración parcial. 
- Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, 
todas ellas por penetración completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es 
mayor de 10 mm. En las uniones a tope con penetración total pueden emplearse ensayos 
radiográficos en lugar de ultrasonidos si el máximo espesor es menor de 30 mm., aunque con 
alguna reserva con relación a la detección de defectos de raíz cuando se suelda por un solo lado 
con chapa de respaldo. 
- Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se 
podrán utilizar ensayos por ultrasonidos cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea 
menor de 20 mm. En estas soldaduras se pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar 
el desgarro laminar. 
Verificación de uniones mecánicas 
- Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies 
de rozamiento se comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los criterios de aceptación, 
la unión debe rehacerse si la disconformidad proviene de que se excedan los criterios establecidos 
para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a 
inspeccionar tras su arreglo. 
Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados. 
- El inspector estará presente como mínimo en la instalación del 10 % de los elementos de fijación, 
y presenciará la retirada y reinstalación de todos los tornillos a los que no se haya aplicado el 
método definido o si el ajuste del indicador final de la pretensión no está dentro de los límites 
especificados. Posteriormente inspeccionará el grupo total de estos tornillos. 
- Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se comprobará el 10 % de los 
tornillos (con un mínimo de dos), aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una 
precisión del + 5 %. Si cualquier tuerca o tornillo gira 15 º por aplicación del par de inspección, se 
ensayarán todos los tornillos del grupo. 
- Las no conformidades se corregirán actuando sobre todos los tornillos de grupo no conforme, 
utilizando la secuencia correcta y hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto. 
Tolerancias. 
     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de 
productos laminados serán  las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A. 
 Deben identificarse en el pliego de condiciones los requisitos de toleracia admitidos en el 
caso de ser diferentes a los establecidos por el CTE-DB-SE-A. 
     Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas fabricadas 
en taller, serán las indicadas en el apartado 11.1 del CTE-DB-SE-A. 
 En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicarán las 
desviaciones correspondientes al producto completo. 
     Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la estructura 
montada las indicadas en el apartado 11.2 del CTE-DB-SE-A. 
Control de calidad: 
Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en 
el CTE-DB-SE-A, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas 
documentalmente en la documentación final de obra. 
El control de calidad se realizará de: la documentación de proyecto, de los materiales, de la 
fabricación y del montaje., según el CTE-DB-SE-A. 
Normas de ensayo para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los 
aceros no aleados para estructuras metálicas: 
- Acero y productos de acero. Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos 
mecánicos: UNE-EN ISO 377:1998 
- Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente: 
UNE-EN 10002-1:2002. 
- Acero. Determinación micrográfica del tamaño de grano aparente: UNE-EN ISO 643:2004. 
- Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de doblado: UNE-EN 
910:1996. 
- Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: método de 
ensayo: UNE 7475-1:1992. 
- Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo: UNE-EN ISO 6506-
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1:2000. 
- Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento: UNE-EN ISO 8492:2006. 
- Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la 
composición química. (ISO 14284:1996) (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): UNE EN 
ISO 14284:2002. 
- Aceros y fundiciones. Determinación del carbono total. Método por absorción en el infrarrojo tras 
combustión en horno de inducción: UNE-EN ISO 9556:2002. 
- Determinación del contenido en silicio en aceros para estructuras metálicas: UNE 36314-
1/2:1990/1M:1992. 
- Análisis químicos de materiales férreos. Determinación del fósforo en acero no aleado y en hierro. 
Método por espectrofotometría del azul de molibdeno (Ratificada por AENOR en septiembre de 
2006.): EN 10184:2006. 
- Hierro y acero. Determinación del contenido e azufre. Método gravimétrico. (ISO 4934: 2003) 
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): EN ISO 4934:2003. 
- Determinación del nitrógeno en aceros. Método espectrofotométrico.: UNE 36317-1:1985. 
- Acero. Determinación del contenido de aluminio. Método espectrométrico de absorción atómica 
por llama. (ISO 9658:1990). (Versión oficial EN 29658:1991).: UNE-EN 29658:1993. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás 
documentos del proyecto, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la 
previa autorización por escrito del Director. 
     En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte o la 
totalidad de las obras que tenga adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del Director que la 
empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en ese tipo 
de obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 
     Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado: 
     - A la realización de las planos de taller y montaje precisos. 
     - A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la 
estructura. 
     - A su ejecución en taller. 
     - A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos. 
     - A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 
     - Al montaje de la estructura de la obra. 
     - A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que 
sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 
     - A la prestación de personal y medios materiales necesarios para la realización de la prueba de 
carga, si ésta viniera impuesta. 
     - A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fábricas y hormigones, caso de ser otro 
distinto, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en 
la parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 
5.2 - 5.3- 5.4 -5.5 
Transporte a obra 
     Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el contratista estudiará 
la resolución de los problemas de transporte y montaje que dicha reducción pudiera acarrear. 
     El contratista deberá obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran 
necesarias para transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones. 
     Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el 
cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y 
no dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo si fuese necesario, las 
partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 
sujeción de las piezas de la estructura. 
Montaje 
     El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos 
elementos que componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir 
completamente las uniones a realizar en obra; estos planos serán sometidos a la aprobación del 
Director de la misma forma que los planos de taller. 
     El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer alternativas 
al Director, quien las aprobará si, a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la obra y 
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ofrecen una seguridad al menos igual a la que ofrece el proceso de montaje indicado en el 
proyecto. 
     El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la 
estructura metálica antes de comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo poner en 
conocimiento del Director las discrepancias observadas. 
     Antes de comenzar el montaje en obra se procederá a comprobar la posición de los pernos de 
anclaje y de los huecos para empotrar elementos metálicos que existan en las fábricas, poniendo 
también en conocimiento del Director las discrepancias observadas, quien determinará la forma de 
proceder para corregirlas. 
     Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se haya 
producido en las operaciones de transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se 
presumiese, a juicio del Director, que después de corregirlo, pudiese afectar a la resistencia, 
estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola 
debidamente para dejar constancia de ello. 
     La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la 
preparación de bordes para las soldaduras y la perforación de agujeros para los tornillos, se 
efectuará siempre en taller. 
     Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante apeos, 
cables, tornillos y otros medios auxiliares adecuados de forma que se garantice su resistencia y 
estabilidad hasta el momento en que se terminen las uniones definitivas. 
     Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la 
estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces 
fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
     No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje hasta que se 
haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con 
la definitiva o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida y 
que la posible separación de su forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los 
medios de corrección disponibles. 
     Las placas de asiento de los soportes o aparatos de apoyo sobre las fábricas se harán 
descansar provisionalmente sobre cuñas o tuercas de nivelación y se inmovilizarán una vez 
conseguidas las alineaciones y aplomos de definitivos. No se procederá a la fijación última de las 
placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar 
la correcta disposición del conjunto. 
     El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento. Se adoptarán las 
precauciones necesarias para que dicho mortero relleno perfectamente todo el espacio 
comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superior del macizo de apoyo. Se 
mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que haya alcanzado el suficiente 
endurecimiento del mortero. 
     Los aparatos de apoyo móviles o elastoméricos se montarán de forma tal que, con la 
temperatura ambiente media del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las 
sobrecargas de explotación, se obtenga su posición centrada; se deberá comprobar asimismo el 
paralelismo de las placas superior e inferior del aparato. 
     Se procurará efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean 
accesibles a una inspección posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos ocultos, no se 
procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado los 
primeros. 
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de los materiales 
especificados en proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Todos los materiales cumplirán las especificaciones de las normas. 
Tipos de acero: 
A) Productos largos y productos planos: 
A.1) Perfil laminado en caliente; obtenido por laminación en caliente de acero no aleado, de base y 
de calidad, de espesor de pared > 3 mm., utilizable en estructuras soldadas, roblonadas o 
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente. 
A.2) Perfil de grano fino de conformado normalizado; obtenido por un proceso de laminación en el 
que la deformación final se realiza dentro de un intervalo de temperatura equivalente al de un 
tratamiento de normalización, de acero de calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó mas fino, de 
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espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta 
temperaturas -50ºC. 
A.3) Perfil de grano fino de conformado termomecánico; obtenido por un proceso de laminación en 
el que la deformación final se realiza dentro de un intervalo de temperatura que conduce a un 
estado del material con ciertas características que no se pueden obtener con solo un tratamiento 
térmico, de acero de calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó mas fino, de espesor de pared <= 
150 mm utilizable en estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC. 
B) Productos huecos: 
B.1) Perfil hueco conformado acabado en caliente; de forma circular, cuadrado o rectangular, 
conformado en caliente, con o sin tratamiento térmico ulterior, o conformado en frió con 
tratamiento térmico ulterior para obtener un estado metalúrgico similar al de los productos 
conformados en caliente, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o 
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente. 
B.2) Perfil hueco conformado en frío; solado, de forma circular, cuadrado o rectangular, 
conformado en frió sin tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en 
estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente. 
C) Productos abiertos: 
C.1) Perfil abierto conformado en frío; de formas y medidas definidos en una Norma especifica, 
conformado en frió sin tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en 
estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente. 
Fabricación del Acero 
Los aceros recepcionados en esta obra ( como contempla la Norma), se podrán fabricar por 
cualquiera de los procedimientos usuales, o cualquier otro por la que se obtenga una calidad 
análoga de acero. 
Características mecánicas del Acero 
Se definen las siguientes características mecánicas: 
Limite elástico: Es la carga unitaria referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la 
cedencia en el ensayo de tracción, determinada por la detección de la aguja de lectura de la 
maquina de ensayo. 
Resistencia a tracción: Es la carga máxima soportada en el ensayo a tracción 
Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos. 
Doblado: Es un indice de ductibilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en 
el ensayo de doblado. 
Resiliencia: Es la energía absorbida  en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada. 
Composición química. 
     Se definen los limites del contenido de carbono C, fósforo P, y azufre S, para la colada y paralos 
productos como resultado de los análisis efectuados. 
Clases de Acero 
Denominación comparativa de los distintos tipos de acero: 
Según CTE-DB-SE-A y las actuales UNE-EN UNE-EN 10025-1:2006, las designaciones se relacionan 
en el cuadro siguiente: 
  Desig. Acero s/CTE-DB-SE-A y UNE EN 10025-1:2006                                             
S 235 JR, S 235 J0, S 235 J2 
S 275 JR, S 275 J0, S 275 J2 
S 355 JR, S 355 J0, S 355 J2, S 355 K2 
S 450J0                
                
Garantía de las características. 
     El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos 
laminados que suministra, es decir, que cumple todas las condiciones que para la correspondiente 
clase de acero se especifican en las Tablas de la Norma. 
Esta garantía se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben de llevar los 
productos. 
     
Marcado de productos: 
Los productos largos o planos de acero laminado en caliente deberán estar marcados en zonas 
próximas a uno de su extremos, en la sección transversal de corte, con pintura, por troquelado o 
mediante etiquetas adhesivas permanentes, constando al menos: 
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 - La designación abreviada del tipo y grado de acero de acero. 
 - Nombre del fabricante o su marca comercial. 
Los perfiles huecos, acabados en caliente o conformados en frío, deberán estar marcados por un 
procedimiento adecuado y duradero como la aplicación de pintura, punzonado o mediante 
etiquetas adhesivas fijadas al perfil o al paquete, constando al menos: 
 - La designación abreviada según la Norma. 
 - Nombre del fabricante o su marca comercial. 
Tolerancias: 
      Serán admisibles las tolerancias dimensionales y de peso que se especifican en la Norma. 
Soldadura: 
      No se permite soldar en la zona en la que el acero haya sufrido, en frío, una deformación 
longitudinal superior al 2,5 %, a menos que se haya dado tratamiento térmico adecuado. 
     Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cascarilla, herrumbre, 
suciedad, grasa y pintura. Las partes a soldar estarán bien secas. 
Electrodos: 
Se utilizarán electrodos en calidad estructural, apropiada a las condiciones de la unión y del 
soldeo.Pueden emplearse electrodos normales o de gran penetración. 
En el uso de los electrodos se seguirán las instrucciones indicadas por el suministrador. 
Los electrodos de revestimiento higrófilo, especialmente los electrodos básicos, se emplearán 
perfectamente secos, y así se introducirán y se conservarán hasta el momento de su empleo. 
Tornillos ordinarios y calibrados 
Cumplirán con la Norma y tendrán rosca triangular ISO según la Norma. 
Los tornillos, podrán ser de dos clases: 
     Clase T: Tornillos ordinarios, cuyas características se especifican la Norma. 
     Clase C: Tornillos calibrados, cuyas características se especifican en la Norma. 
Tornillos ordinarios: Se designan con: la sigla T, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, 
el tipo de acero y la referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando no 
sean necesarios. 
       
Condiciones de uso. 
Los tornillos ordinarios se emplean con productos de acero de los tipos S235 y S275. No se 
permiten su empleo con el tipo S355. 
Tornillos calibrados: Se designan con: la sigla TC, el diámetro d de la espiga, la longitud l del 
vástago, el tipo de acero y la referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse 
cuando sean innecesarios. 
        
Tornillos de alta resistencia. 
Pueden emplearse en las estructuras con productos de acero de cualquier tipo, tendrán rosca 
triangular ISO, según la Norma.Se designan con la sigla TR, el diámetro d de la caña, la longitud l 
del vástago, el tipo de acero y la referencia a la Norma; este ultimo dato puede suprimirse cuando 
sea innecesario. 
     
Llevarán marcada en la cabeza, marcadas en relieve las letras TR, y las siglas correspondiente al 
tipo de acero empleado en su fabricación, pudiendo agregar el fabricante además en nombre o 
sigla de su marca registrada. 
Tuercas y arandelas. 
Las tuercas y arandelas empleadas en ambas clases de tornillos tienen sus característica 
especificadas en la Norma.. 
Se emplean indistintamente para tornillo ordinarios  y tornillos calibrados.  Las arandelas negras se 
emplean para tornillos ordinarios; las arandelas pulidas se recomienda para tornillos calibrados. 
Las tuercas se designan con: la sigla M, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la 
Norma; estas dos ultimas pueden suprimirse cuando sean innecesarias 
           
Las arandelas se designan con: la sigla A, el diámetro nominal d del tornillo con que se emplean, y 
la referencia a la Norma; esta ultima pueden suprimirse cuando sean innecesarias 
         
Las tuercas para tornillos de alta resistencia, en ambas caras los bordes del ángulo roscado 
estarán biselados con un ángulo de 120ª. 
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Se designan con la sigla MR, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; 
esta ultima indicación puede suprimirse cuando sea innecesario. 
Las arandelas se designan con la sigla AR, el diámetro nominal d del tornillo con el que se 
emplean, y la referencia a la Norma; esta ultima indicación puede suprimirse cuando sea 
innecesario 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un 
peso específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 
     Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto 
y de los planos de taller aprobados por el Director. 
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. 
En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su 
propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 
     Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la 
barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan 
obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las longitudes de 
punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud del conjunto de 
piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 
     El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las 
Normas. 
     En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en 
los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil. 
     Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará 
multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros 
con 85 centésimas (7,85). 
     Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, 
determinado su peso en función del peso específico indicado anteriormente. 
     No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores 
para estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas 
que unen. 
     El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, 
suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos 
accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de 
laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
  NORMATIVA 
  - Normativa 1, referente al acero de fabricación de los perfiles: 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero) 
Norma UNE -EN 10020: 2001; Definición y clasificación de tipos de aceros. 
Norma UNE -EN 10021: 1994; Aceros y productos siderúrgicos. Condiciones técnicas generales de 
suministro. 
Norma UNE -EN 10025-1: 2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
Norma UNE -EN 10025-2: 2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
Norma UNE -EN 10210- 1: 1994; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente de acero 
no aleado y grano fino. Parte 1. Condiciones técnicas de suministro. 
Norma UNE -EN 10210- 2: 1998; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente de acero 
no aleado y grano fino. Parte 2. Tolerancias, dimensiones y características. 
Norma UNE -EN 10219- 1: 1998; Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y grano fino. Parte 1. Condiciones técnicas de suministro. 
Norma UNE -EN 10219- 2: 1998; Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y grano fino. Parte 2. Tolerancias, dimensiones y características. 
- Normativa 2, referente al tipo de perfil: 
Norma UNE 36521: 1996; Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (IPN). Medidas. 
Norma UNE -EN 10024: 1995; Perfiles de acero laminado en caliente. Seccion en I con alas 
inclinadas. Tolerancias de dimensiones y forma. 
Norma UNE 36522: 2001; Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas. 
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Norma UNE -EN 10279: 2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias de 
dimensiones, de forma y de masa. 
Norma UNE 36524: 1994 / ER : 1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de 
alas anchas y caras paralelas. Medidas. 
Norma UNE -EN 10034: 1994; Perfiles en I y H de acero estructural. Tolerancias de dimensiones y 
forma. 
Norma UNE 36525: 2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas. 
Norma UNE 36526: 1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas. 
Norma UNE 36559: 1992; Chapas de acero laminado en caliente de espesor >= 3 mm.. 
Tolerancias de dimensiones, de forma y de masa. 
Norma UNE -EN 10055: 1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas de acero 
laminado en caliente. Medidas y tolerancias de dimensiones y forma. 
Norma UNE -EN 10056-1: 1999;  Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
Parte 1: Medidas. 
Norma UNE -EN 10056-2: 1994;  Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
Parte 2: Tolerancias de dimensiones y forma. 
Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
Norma UNE 36571: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil LF. 
Medidas. 
Norma UNE 36572: 1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil UF. 
Medidas. 
Norma UNE 36573: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil CF. 
Medidas. 
Norma UNE 36574: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil NF. 
Medidas. 
Norma UNE 36575: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil OF. 
Medidas. 
Norma UNE 36576: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil ZF. 
Medidas. 
- Normativa 3, referente a la ejecución de estructuras: 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). 
Norma UNE 76100: 1989;  Estructuras metálicas de edificios de varias alturas. Tolerancias. 
Norma UNE 76101: 1990;  Ejecución de estructuras de acero.  
Norma UNE -ENV 1090-1: 1997;  Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 
reglas de edificación. 
Norma UNE -ENV 1090-2: 1999;  Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas 
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
Norma UNE -ENV 1090-3: 1997;  Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas aceros de alto 
limite elástico. 
Norma UNE -ENV 1090-4: 1998;  Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas 
suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 
Norma UNE -ENV 1090-5: 1999;  Ejecución de estructuras de acero. Parte 5: Reglas 
suplementarias para puentes. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
   Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se 
realizará una revisión total de los mismos. 
 El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio 
estable. 
 Se evitará la permanencia de personas bajo la carga suspendida y bajo la lluvia de chispas, 
acotando el área de peligro. 
 No se iniciarán las soldaduras hasta la puesta a tierra de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP. "Instalaciones de Electricidad. Puesta 
a Tierra" 
 El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así 
como vestuario y calzado aislante sin herrajes ni clavos. 
 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 
puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las 
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zonas de acopio y de paso.  
 Los elementos de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos 
deberán estar planificados, de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa, 
no sea estorbado por ningún otro.  
 Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que 
estén protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán con 
rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores.  
 Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez a 
parte de materiales combustibles (maderas, gasolinas, disolventes, etc).  
 Los perfiles en barras se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por 
tamaños y tipos.  
 Los soportes carteles, cerchas, etc, se dispondrán horizontalmente, separando las piezas 
mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.  
 El comienzo de los trabajos de ejecución de la estructura metálica, sólo deberá acometerse 
cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y 
delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras, ensamblaje y colocación de 
perfiles así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las 
personas y los restantes equipos.  
 El "Mando Responsable de los Trabajos de Ejecución de la Estructura Metálica" deberá 
formar previamente a su personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales". 
 Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 
desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.  
 Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a 
los operarios con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el correcto 
desempeño, con comodidad, de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, certificaciones 
de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo a su utilización durante su 
permanencia en obra. Bajo ningún concepto se tolerará el equipamiento en precario del personal 
que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como del 
agravio comparativo frente a compañeros de otros oficios, en el mismo centro de trabajo. Asimismo 
se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas fungibles de mayor 
consumo durante la realización de trabajos.   
 El Responsable Técnico de la Ejecución de la Estructura Metálica, deberá establecer un 
programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de 
los materiales empleados, en situación de espera.  
 La descarga de los perfiles y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción.  
 Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una 
sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las 
eslingas de transporte.  
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar 
equipado con un cinturón de seguridad homologado según norma técnica MT?13, MT?22 (de 
sujeción o anti caidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.  
 No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos 
en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán, a ser 
posible, torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la 
plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de 
altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar debidamente arriostrada de forma que se garantice la 
estabilidad.  
 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos 
de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecánico 
y de carbono activo contra humos metálicos.  
 El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección adecuados 
a las operaciones que realicen.  
 Soldadura eléctrica 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las 
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siguientes medidas :  
 Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.  
 Adecuado aislamiento de los bornes.  
 Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.  
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:  
 Que la pinza esté aislada.  
 Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.  
 Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío(50 V / 110 V).  
 El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12.  
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes 
previsiones:  
 El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de 
cuero, mandil ,polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).  
 Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 
resguardar de rebotes al personal próximo.  
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: 
 Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja 
en recintos cerrados.  
 Ventilación forzada.  
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de 
la electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales:  
 Los porta electrodos deberán estar completamente aislados.  
  El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con 
dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente 
alterna).  
  Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de 
seguridad como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente. 
  Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo 
o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o 
porta electrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar.  
  Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos.  
 Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno. 
  Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se 
utilicen.  
 Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente 
pirorresistente.  
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.  
Se cumplirán, además, todas las aplicaciones que sean de aplicación en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud Laboral, y las Ordenanzas vigentes. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Sistema estructural diseñado con elementos metálicos, que debidamente calculados y unidos 
entre sí, formaran un entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la 
edificación. 
 E05AA VIGAS Y PILARES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Verificación de las distancias entre ejes. 
     Verificación de ángulos de esquina y singulares. 
     En el montaje, se colocará la viga, nivelándose y soldándose. 
     Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz. 
Condiciones de recepción: 
     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de 
productos laminados serán  las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Entre las condiciones generales de ejecución, tendremos en cuenta, lo siguiente: 
     Antes del montaje: 
        -  Las vigas se recibirán de taller con las cabezas terminadas realizándose durante el montaje 
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sólo las soldaduras imprescindibles. 
        -  El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos 
elementos un equilibrio estable. 
        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a gálibos de armado para 
garantizar la inmovilidad durante el soldeo,  pudiendo emplearse como medio de fijación, en el 
caso de fijación de las piezas entre sí, casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. 
Ambos podrán quedar incluidos en la estructura. 
        -  Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de penetración 
completa. Las uniones se situarán entre un cuarto y un octavo (1/4 y 1/8) de la luz con una 
inclinación de sesenta grados (60°). 
     Durante el montaje: 
        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se suspenderá el soldeo 
cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados (0°C). 
     Después del montaje: 
        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las zonas de 
soldadura efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación, y después del secado de 
ésta, se procederá al pintado de toda la estructura según la Norma NTE/RPP. Revestimientos de 
paramentos. Pinturas. 
     Replanteo general: 
        -  Colocación camillas y replanteo de ejes y caras. 
     Cimentación: 
        -  Vertido del hormigón de limpieza o de regularización. 
        -  Colocación parrillas de armado con separadores de, mortero, cemento y plástico. 
        -  Colocación y nivelación placas de anclaje. Marcando los ejes. 
        -  Recibido placas. 
        -  Hormigonado cimiento. 
        -  Nivelado  y fijación de placas de anclaje. 
        -  Recibido soportes, apuntado y posterior soldado cuando están las vigas colocadas. La placa 
de la base del soporte es de menor dimensión que la placa de anclaje.  
        -  Se cortan los tornillos que sobresalen, rellenándose los huecos con soldadura. Se soldará el 
perímetro de la placa de soporte con la placa de anclaje. 
Condiciones técnicas: 
     Longitud soportes: 
        -  En soportes situados sobre cimentación, la longitud L es la distancia entre los planos 
superiores de la cimentación y del primer forjado. En soportes superiores, L es la distancia entre 
los planos superiores de los forjados consecutivos que los limitan. Las longitudes están 
comprendidas entre dos metros y medio y seis metros (2.5 y 6 m.). 
        -  Los soportes tendrán impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada 
forjado. 
        -  Los soportes superpuestos, conservarán el eje vertical que une los centros de gravedad de 
las distintas secciones. 
        -  Las uniones entre soportes consecutivos, se realizarán mediante uniones entre las 
respectivas placas de cabeza y base. 
        -  En medianería se consideran los tipos de soporte Simple y Cajón. Se alinearán según un eje 
paralelo a la medianería que diste de ella (H/2) más de noventa milímetros (90 mm.), siendo H el 
canto del soporte mayor. 
        -  Contra el fuego se adoptará lo establecido en CTE-DB-SI, Código Técnico de la Edificación de 
Seguridad en caso de Incendio. 
        -  Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la Norma NTE-RPP 
''Revestimientos. Paramentos. Pinturas''. 
     Antes del montaje: 
        -  Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos 
de apoyo de vigas y las cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimación 
anticorrosiva, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una anchura de 
cien milímetros (100 mm.) desde el borde de la soldadura. 
     Durante el montaje: 
        -  Se comprobará el perfecto asiento y la falta de oquedades entre la placa de anclaje y la 
cimentación tras el replanteo y nivelado definitivo de las mismas. Se limpiarán de hormigón y se 
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aplomarán sobre ellas los soportes que correspondan. 
        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad fijándose entre sí o 
a gálibos de armado convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijación de las piezas 
de la estructura, puntos de soldadura o perfiles en L. 
        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderá cuando 
la temperatura descienda de cero grados  centígrados (0°C). 
     Después del montaje: 
        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de 
soldadura efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el 
secado de ésta se procederá al pintado de la estructura según la Norma NTE-RPP. ''Revestimientos 
de paramentos. Pinturas''. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Aceros: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metálicas. 
  NORMATIVA 
  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero) 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Las Vigas serán de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores 
o iguales a 10 m. de acero S 275 sometidas a flexión producida por cargas continuas y/o 
puntuales, actuando en el plano del alma de la viga  
Los Soportes serán de acero laminado pertenecientes a estructuras reticulares ortigonal que 
reciben vigas apoyadas o pasantes. La estabilidad horizontal se confía a elementos singulares de 
arriostramiento. 
Los soportes apoyados en la cimentación pueden ser centrados con ella o de medianería. 
Todas las uniones se realizarán mediante soldadura. 
 E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Control de calidad del hormigón 
El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del arido, o de otras 
características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de hormigón 
esté acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada de acuerdo 
con el Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que figurarán al menos los siguientes 
datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Nº de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
Si el hormigón se designa por propiedades 
- Designación completa del hormigón 
- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 
- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 
Si el hormigón se designa por dosificación 
- Contenido de cemento en Kg/m3  
- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  
- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia  
- Tamaño máximo del árido. 
-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 
- Identificación del lugar de suministro. 
- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 
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- Hora límite de uso del hormigón. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben 
ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la 
entrega de la documentación final de control. 
Ensayos previos del hormigón. 
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 
Control de consistencia del hormigón. 
Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por 
tipo o por asiento en el cono de Abrams. 
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 
37.3.2.a, de la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 
a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 
b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o 
cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 
Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de 
suministro o albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento 
y de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora.  
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de 
distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como 
cuando lo disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 
Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las 
amasadas del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo momento a disposición de la Dirección de 
la Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la 
obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres 
probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. LA toma 
de la muestra se realizará en la misma instalación en la que  va a fabricarse el hormigón durante la 
obra. 
Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la 
fabricación , conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la 
Dirección de la Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización 
de estos ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que 
permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. 
Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se 
efectúa el control, 
Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de 
penetración de agua, se efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados 
obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 
    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  
                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 
                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 
Control de Calidad: 
A) Control a nivel reducido: 
- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 veces 
/ día de hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 
10N/mm2. 
 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que trabajen a 
flexión en edificios de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de calculo del hormigón 
Fcd<= 10N/mm2. 
 No se puede utilizar para el contro de hormigones sometidos a clases generales de 
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exposición III ó IV. 
B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra sometida 
a control calculando el valor de la resistencia característica real.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 
C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas que se 
colocan) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra 
sometida a control calculando el valor de la resistencia característica estimada.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 
  
A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades 
de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán 
elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 
     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  500 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, muros de 
contención, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada   50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  1000 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  100 am. 
     En tiempo      cada    1 semanas 
El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 
     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 
     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 
     fck > 35 N/mm²           N >= 6 
Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. 
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar origen, al menos, 
a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en 
la forma  
     X1<X2<.....<Xm<........<XN 
Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes expresiones: 
      
     Si N<6; fest = KN x X1 
          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación en 
que se fabrique el hormigón. 
Decisiones derivadas del control de resistencia. 
Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 
          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 
               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 
               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los 
detallados seguidamente: 
               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le fest. 
deducida de los ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad respecto del 
previsto en el Proyecto. 
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               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón 
puesto en obra. 
               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios. 
Penalizaciones 
Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea aceptada y 
que presenta defectos de resistencia. 
     Si 0,9 fck <= fest < fck 
          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           
          P = Penalización en Pts/m³ 
          Cos = Coste del m³ del hormigón 
Control de calidad del acero 
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
      
     Control a nivel reducido 
     Control a nivel normal 
En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 
     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de 
una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos 
de control de forma indivisible. 
     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal forma 
que todas las partidas que se colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de 
aceros certificados, el control debe de realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 
Control a nivel reducido 
     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades 
para realizar ensayos completos sobre el material. 
     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo el 
valor: 
                         fyk 
                     0,75----- 
                          Vs 
     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado obra. 
     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante 
inspección en obra. 
Control a nivel normal 
     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  
     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor de 
10mm), serie media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior a 25mm. En el caso de 
armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal 
de las armaduras 
     Productos certificados 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción 
en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la 
EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus 
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resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado 
especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 
31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, 
carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por 
cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 
     Productos no certificados 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción 
en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la 
EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus 
resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado 
especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 
31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, 
carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por 
cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 
COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 
     -Directorio de agentes involucrados. 
     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados de 
control, documentos de proyectos o información complementaria. 
     -Revisión de planos y documentos contractuales. 
     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      especificados. 
     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
     -Comprobación de tolerancias admisibles. 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 
     -Comprobación de planos. 
     -Comprobación de cotas y tolerancias. 
     -Revisión de montaje. 
D) ARMADURAS 
     -Tipo, diámetro y posición. 
     -Corte y doblado. 
     -Almacenamiento. 
     -tolerancia y colocación. 
     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      distanciadores. 
     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
E) ENCOFRADOS 
     -Estanqueidad, rigidez y textura. 
     -Tolerancias. 
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     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
     -Geometría y contraflechas. 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 
      
     -Tiempo de transporte. 
     -Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
     -Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
     -Compactación del hormigón. 
     -Acabado de superficies. 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
     -Limpieza de las superficies de contacto. 
     -Tiempo de espera. 
     -Armaduras de conexión. 
     -Posición, inclinación y distancia. 
     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
H) CURADO 
     -Método aplicado. 
     -Plazos de curado. 
     -Protección de superficies. 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   
     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 
     -Control de sobrecargas de construcción 
     -Comprobación de plazos de descimbrado. 
     -Reparación de defectos. 
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
     -Comprobación dimensional. 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se 
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la 
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de la Obra a la Propiedad, tal y 
como se especifica en 4.9 de la EHE. 
Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a 
los hormigones que sirven como referencias de su calidad 
- Toma de muestras para ensayos de hormigón fresco: UNE 83300:1984 (*) 
- Fabricación y conservación de probetas para control del hormigón fresco: UNE 83301:1991 (*) 
- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón endurecido: 
UNE-EN 12504-1:2001 
- Refrentado de probetas de hormigón con mortero de azufre: UNE 83303:1984 (*) 
- Rotura por compresión de probetas de hormigón: UNE 83304:1984(*) 
- Rotura por flexo tracción de probetas de hormigón: UNE 83305:1986 (*) 
- Rotura por comprensión indirecta (método brasileño) de probetas de hormigón: UNE 83306: 
1985 (*) 
- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 
- Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos en el hormigón: UNE 
83308:1986/ER:1993 
- Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón endurecido: 
UNE 83309:1990 EX (*) 
- Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 
83313:1990 
- Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método VEBE: UNE 83314:1990 
- Determinación del contenido en aire del hormigón fresco por el método de presión: UNE 
83315:1996 
- Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83317:1991 
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(*) Antes del 1 de enero de 2004 estas Normas serán anuladas y sustituidas por las distintas 
partes de la Norma UNE-En 12390, algunas ya publicadas en versión :2001. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  En la ejecución se tendrá en cuenta: 
Primeramente la colocación y hormigonado de los anclajes de arranque, a los que se atarán las 
armaduras de los soportes. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte, en caso de reducir su sección se grifará la 
parte correspondiente a la espera de la armadura, solapandose a la siguiente y atándose ambas. 
Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonandose a continuación el soporte. 
Terminado el hormigonado del soporte, se comprobará nuevamente su aplomado. 
Los encofrados pueden ser de madera o metálico. Se colocarán dando la forma requerida al 
soporte y cuidando la estanqueidad de las juntas. Los de madera se  humedecerán ligeramente, 
para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de 
encofrado y posterior vertido posterior de hormigón, se evitará la disgregación del mismo 
picandose o vibrandose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no 
utilizandose gasoil, grasas o similares. 
La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas, son idénticos para vigas 
planas y de canto. encofrado de la viga, armado y posterior hormigonado.  
Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre 
los trazos de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta. 
PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 
Colocación 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 
En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta 
centímetros (1,50 m.), quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con 
rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. Se procurará 
siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 
vertido sobre armaduras o encofrados. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 
una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una 
vez se hayan revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en 
el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
Cimbas, encofrados y moldes: 
     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 
proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del 
método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón 
haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las 
tensiones a que será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
      Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales 
de tracción y compresión, las transversales o cercos según la separación entre si obtenida. 
     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. 
     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su 
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la 
retracción del hormigón. 
     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
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productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  
Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de 
la obra. 
     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
Doblado de las armaduras: 
     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, 
esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no 
admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. 
     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles 
de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 
     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 
operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de 
algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución 
contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. 
En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si la operación de 
desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas adecuadas para no dañar el 
hormigón con las altas temperaturas. 
Colocación de las armaduras: 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas 
entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
     Las armaduras estarán limpias utilizándose separadores, siendo armaduras longitudinales, las 
"n" barras determinadas por el cálculo mínimo de 4 en secciones rectangulares o 5 en secciones 
circulares, de diámetro mínimo doce milímetros (12 mm.), y transversales con una separación 
entre sí determinada por el cálculo, no siendo mayor que el menor de los siguientes valores: 
          s = < 15Ø de la barra más delgada 
          s<      lado menor del elemento. 
          s<      30 cm 
     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, 
cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble simultáneamente 
muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su 
separación. 
     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
      Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras, para obtener el 
recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, 
cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos 
diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 
      
      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE. 
Trasporte de hormigón: 
     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos 
extraños en la masa. 
     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se 
mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 
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     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de 
altura tal, que favorezca la segregación. 
     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 
un metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más 
cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores 
manipulaciones. 
     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de 
agitación, que cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón 
Preparado.  
     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de fraguado. 
     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, 
el volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva 
masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes en las paletas 
o en su superficie interior que puedan afectar a al homogeneidad del hormigón e impedir que se 
cumpla lo estipulado en el apartado 69.2.5 de la EHE. 
     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se 
produzca desecación de los amasijos durante el transporte.  
A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales 
como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada 
en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las 
características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 
Vertido: 
     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán 
cumplir las condiciones siguientes: 
     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán 
los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del 
hormigón. 
     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), y los 
medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre 
la parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario 
retardar o cortar su descarga. 
     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico 
(1/3 m3). 
     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 
ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando 
entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin 
contar mampuestos. 
Compactación: 
     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 
vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se 
especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 
     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 
     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
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se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del 
encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a 
la superficie. 
     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto 
que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.). 
     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 
masa vibrada un aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos puntos 
por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a 
menos de metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 
     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el 
hormigón. 
     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 
aguja no toque las armaduras. 
     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 
hasta la próxima junta prevista. 
     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; 
si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona 
indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se 
reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
Hormigonado en tiempo frío: 
     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 
grados centígrados. 
     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la 
resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a +5º C. 
     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura 
sea inferior a 0º C. 
     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del 
Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contienen ion cloro. 
     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 
     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las 
antes citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 
mientras su temperatura sea superior a 40º C. 
     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de 
relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de 
cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad 
de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe 
protegerse mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el 
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calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso 
deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, 
y para reducir la temperatura de la masa. 
     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o 
moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del 
viento, para evitar que se deseque. 
     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa 
autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, 
amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 
Hormigonado en tiempo lluvioso: 
     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan el 
hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 
lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 
deberá ser aprobada por el Director. 
Cambio del tipo de cemento: 
     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de 
cemento, se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna 
precaución y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es especialmente importante 
si la junta está atravesada por armaduras. 
Juntas: 
     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán 
en Dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea 
menos perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a 
fuertes tracciones.  
     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una 
compactación que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se 
dispondrán en los lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales de la 
cimbra. 
     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 
necesario eliminar para dar a la superficie la Dirección apropiada. 
     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay 
quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para 
ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre 
más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y 
aire.  
     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y 
aprobación, si procede, por el Director. 
     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante 
ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan 
eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 
     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer el 
cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 
     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 
que sean incompatibles entre sí. 
     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 
Curado: 
     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales 
medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, 
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clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 
     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no 
contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.  
     En el curado, se mantendrá la humedad superficial de los elementos hasta que el hormigón 
alcance el setenta por ciento (70%) de la resistencia del proyecto según ensayos previos. 
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para 
lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa 
autorización del Director. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), 
como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista 
para la obra en servicio. 
     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se 
realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 
convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, 
si las hay. 
     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido 
retirados. 
Reparación de defectos. 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación 
del Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas defectuosas. En general, y 
con el fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución 
del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento 
portland blanco. 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
Acabado de superficies. 
Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su 
aspecto exterior. 
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o estéticas, se 
especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas de cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la magnitud de 
las acciones introducidas durante el proceso de ejecución de la estructura. 
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Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, y 
colocación de las piezas prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso 
justificar que se han previsto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la 
precisión en la colocación y el mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, antes 
y durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de las juntas construidas en obra. 
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio 
en la correspondiente documentación complementaria. 
Acciones mecánicas durante la ejecución. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
Previsión del tiempo y registro diario de las temperaturas, actuandose según estas de la forma 
siguiente: 
- En tiempo frío: suspender el hormigonado siempre que la temperatura sea de cero grados 
centígrados o menor (0º). 
-En tiempo caluroso: prevenir la figuración de la superficie del hormigón. Se suspenderá el 
hormigonado siempre que la temperatura sea de cuarenta grados centígrados o superior (40ºC). 
-En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón. 
-En tiempo ventoso: prevenir la evaporación rápida del agua. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  CEMENTO 
Cementos utilizables 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción de 
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 
establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón 
las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 
De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 
- Cemento portland: CEM I 
- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 
- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 
- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM II/B-Q (Q= 
natural calcinada) 
- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, CEM II/B-
W (W= calcárea). 
- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-LL, CEM 
II/B-LL (LL= TOC<0,20% en masa), 
-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 
- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
- Cemento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 
- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 
y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más la 
clase resistente del cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la resistencia 
mínima a compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 
32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 
Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:01, y están 
especialmente concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  
Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:01), así como los 
cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80303:01) y 
resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:01), correspondientes al mismo tipo y 
clase resistente de los cementos comunes. 
La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre 
otros, de acuerdo con los factores siguientes: 
- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 
- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 
- la dimensión de la pieza. 
Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o pretensado, 
siendo indicados para grandes macizos de hormigón en masa y para bases o sub-bases de 
pavimentos. 
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Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones de altas 
resistencias. 
Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en general 
debiendo ser de clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 
Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de 
hormigón. 
Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca retracción 
en el hormigón y bajo calor de hidratación. 
Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso ornamental, 
prefabricados y morteros. 
Suministro 
A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la 
vigente instrucción para la Recepción de cementos. 
Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y con un 
sistema de etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los caracteres que 
permitan la identificación de: 
- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 
- Distintivo de calidad, en su caso. 
- Masa en kilogramos. 
- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 
Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo a los 
criterios de conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un marcado CE 
de conformidad, en caso de cemento ensacado, deberá de imprimirse en los envases. 
El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda 
que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, 
y si se va a realizar a mano no exceda de 40ºC. 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno, realizandose esta determinación según la UNE 80114:96 y con la determinación del 
tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen de cemento UNE-EN 196-3:1996. 
Almacenamiento 
Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro 
se realizare a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad. 
Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 
debe de ser muy prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses, y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas.  
Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de determinación 
de principio y fin de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si la clase es 32,5) o 
dos días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa  del material almacenado, sin 
excluir los terrones que hayan podido formarse. 
De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 
obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de la EHE, la resistencia mecánica 
a los veintiocho días del hormigón con él fabricado. 
AGUA 
Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de 
hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible 
que la masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los productos resultantes de 
la hidratación del cemento. También se emplea para el curado del hormigón endurecido. 
Tipos: 
- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes del 
hormigón y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar 
a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al corrosión. 
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- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida del 
agua de la mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de hidratación de los 
componentes activos del cemento, y que no debe contener ningún ingrediente dañino en 
cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a al corrosión. 
En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) >= 5 
     - sustancial disueltas (UNE 7130:58)= 15g/l 
     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto  
       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 
     - ión cloruro, CL (UNE 7178:60): 
                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 
                          - Para hormigón armado o en masa que 
                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 
     - hidratos de carbono (UNE 7132:58)                                     0 
     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l 
realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las 
normas indicadas. 
Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o 
pretensado. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 
ÁRIDOS 
Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros 
productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la practica  o resulte aconsejable como 
consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.  
En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de estos. 
Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convenga en cada caso. 
En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 
Designación  y tamaños del arido 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente 
expresión: árido d/D. 
Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el 
que pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. 
Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el 
que pasa menos de 10% en peso. 
Se entiende por arena o arido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de 
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luz de malla (tamiz UNE EN 933-2:96); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho 
tamiz, y árido total, aquel que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del 
hormigonado. 
b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo no 
mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 
c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el 
espesor mínimo. 
- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado 
sea reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Suministro 
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Aº 28.3 del a 
EHE 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
- Nombre del suministrados. 
- Numero de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre de la cantera. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario. 
- Tipo de arido. 
- Cantidad del arido suministrado. 
- Designación del árido d/D. 
- Identificación del lugar de suministro. 
Almacenamiento 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
ADITIVOS 
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del 
amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en 
masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la 
mezcla en estado fresco o endurecido. 
Designaciones: 
A) Reductores el agua de amasado: 
 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en 
agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento 
(cono), o que produce ambos efectos a al vez. 
 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente 
el contenido en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua 
aumenta considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 
B) Retenedores de agua:  
 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el 
hormigón. 
C) Inclusores de aire: 
 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una pequeña 
cantidad de burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del 
endurecimiento. 
D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 
 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 
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 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 
 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las 
resistencias iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 
E) Reductores de absorción de agua: 
 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 
F) Modificadores de varias funciones: 
 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y 
endurecimiento actuando sobre mas de una de las funciones principales definidas anteriormente. 
Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni 
en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial 
cuidado sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto 
retardador. 
Almacenaje y transporte 
Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 
no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 
ADICCIONES 
Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente dividios 
pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de mejorar alguna de 
sus propiedades o conferirle características especiales. 
Adicciones tipo II para hormigón: 
 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes del 
carbón pulverizado quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente están 
compuestas de SiO2 y Al2O3. 
 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice amorfa 
que son un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en 
hornos eléctricos de arco par la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio. 
CONDICIONES 
Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el 
momento de la fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 
Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 
 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes adicionadas 
será £ 35 % del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % del peso de 
cemento. 
La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, 
determinado según el aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del 
hormigón que se utiliza para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de hormigón y 
ambiente. 
Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
persiga producen en el hormigón fresco: 
- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la cantidad 
de agua. 
- Disminuyen Las exudaciones. 
- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 
En el hormigón endurecido producen: 
- Aumentan las resistencias a largo plazo. 
- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 
El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
persiga produce: 
- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 
- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 
El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al menos 
durante 14 días. 
ACERO 
Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 
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A.1) Barras corrugadas: 
 - Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al 
hormigón. 
 - Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD", que presentan 
corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 
Diámetros nominales para B 400S y B 500S : 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm. 
A.2) Alambres corrugados: 
 - Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia con el 
hormigón. 
Diámetros nominales para B 500 T : 5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 
B) Alambres lisos: 
 - Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en frío y 
cuyas características mecánicas pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, estirado o 
laminado)  
Diámetros nominales para L B 500 T : 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 
C) Mallas electrosoldadas:  
C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la 
cuadricula son elementos individuales. 
C.2) Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la 
cuadricula son parejas de elementos tangentes. 
Tipos de mallas: 
Con cuadricula cuadrada: 
15x15 d:5-5 ; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 30x30 d:5-5 
Con cuadricula rectangular: 
15x30 d:5-5 ; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 
Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una deformación 
remanete del 0,2 por 100. 
Denominación del acero 
Acero en barras corrugadas  
     B 400 S acero soldable de limite elástico no menor de 400 MPa 
     B 500 S acero soldable de limite elástico no menor de 500 MPa 
Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas 
     B500 T acero de limite elástico no menor de 500 MPa. 
D) Armaduras básicas de acero electrosoldada en celosía: sistema de elementos electrosoldados 
con estructura espacial para armaduras de hormigón armado de piezas unidireccionales. 
Tipos:  
- Altura de la armadura básica 100 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 120 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 150 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 170 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 200 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 230 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
- Altura de la armadura básica 250 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 
E) Alambres y cordones de acero: 
E.1) Alambres para pretensados: producto de sección maciza, liso o grafilado, procedente de un 
estiramiento en frío o trefilado de alambrón, posteriormente sometido a un tratamiento de 
estabilización. 
E.2) Cordones de acero para pretensados: 
 - Cordón liso para pretensados: producto formado por un número de alambres lisos (2,3 ó 
7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido. 
Diámetros nominales: 3-4-5-6-7- 7´5 - 8 - 9´4 y 10 mm. 
 - Cordón grafilado para pretensados: producto formado un número de alambres grafilados 
(2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido y con igual paso, posteriormente 
sometido a un tratamiento de estabilización. 
Diámetros nominales: 5´2 - 5´6 - 6´0 - 6´5 - 6´8 - 7´5 - 9´3 - 13 - 15´2  y 16 mm. 
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Almacenamiento. 
Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, 
se examina el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones 
perjudiciales para su utilización.  
Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial. comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto el peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
HORMIGONES 
Composición. 
La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de 
que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de 
durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.  
Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 
dimensiones de las piezas, etc.) 
Condiciones de calidad 
Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su resistencia a 
compresión, su consistencia, tamaño máximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar 
expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, 
resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso especifico, compacidad, desgaste, 
permeabilidad, aspecto externo, etc. 
Características mecánicas. 
La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se obtiene a 
partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en numero igual o superior a dos, 
realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, 
fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 
83301:981, refrentadas según la UNE83303:84 y rotas por compresión, según el método de 
ensayo indicado en la UNE 83304:84. 
Designación de los hormigones. 
Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 
               T - R / C / TM / A 
T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), 
armado (HA) o pretensado (HP). Esta información permitirá al fabricante conocer las limitaciones 
que la instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo de cemento (Aº37.3.2. 
EHE-99), limitaciones al contenido de iones cloruro (Aº30.1 EHE-99), tipo de cemento y adiciones 
que pueden utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-99). 
Hormigón en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que no 
llevan armaduras de acero. 
Hormigón armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que llevan 
armaduras pasivas de acero. 
Hormigón pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
llevan armaduras activas de acero. 
R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 
 HM-20 ; HM-25 ; HM-30 ; HM-35 ; HM-40 ; HM-45 ; HM-50. 
             ; HA-25 ;  HA-30 ; HA-35 ;  HA-40 ; HA-45 ;  HA-50. 
             ; HP-25 ;  HP-30 ; HP-35 ;  HP-40 ; HP-45 ;  HP-50 
C- letra inicial de la consistencia 
              S - SECA         -  Asiento en cm de : 0 - 2        - Tolerancia :     0 
              P - PLÁSTICA -                               : 3 - 5        -                  : +-  1 
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              B - BLANDA    -                               : 6 -9        -                   : +-  1 
              F - FLUIDA      -                               : 10 - 15   -                   : +-  2 
TM - Tamaño máx. del arido en mm. 
A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso estructural del hormigón, los 
valores máximos de la relación agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por metro 
cúbico, 
      I - IIa - IIb - IIIa - IIIb - IIIc - IV 
      Qa - Qb - Qc - H - E - F. 
   
     Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 
Dosificaciones 
Contenido mínimo de cemento. 
No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido mínimo de cemento  por metro 
cúbico sea  inferior a 
    200 Kg en hormigones en masa. 
    250 Kg en hormigones armados 
    275 Kg en hormigones pretensados 
Relación máxima agua cemento. 
Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento, en 
función de la clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la establecida en 
la tabla  37.3.2. a. de la EHE-99 
CONDICIONES /LIMITACIONES DE USO: 
Con carácter general (en casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización 
expresa de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrá superar la limitación) el contenido máximo 
de cemento deberá ser £ 400 kg/m3. 
Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de composición F deberá de llevar 
introducido un contenido en aire ³ 4,5%. 
Cuando un hormigón vaya a estar sometido a la acción de suelos con un contenido sulfatos ³  600 
mg/l, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de resistencia a sulfatos 
(tipo SR) 
Cuando un hormigón vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de 
exposición  lllb o lllc, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de 
resistencia a aguas de mar (tipo MR). 
 Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de exposición E (por erosión) deberán 
de adoptarse las medidas adicionales siguientes: 
- El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de ³ dureza. 
- El árido grueso deberá tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Ángeles) < 30. 
- Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamaño máximo del árido) deberán ser: 
Para D =10 mm Ø £ 400 kg/m3 
Para D = 20 mmØ £ 375 kg/m3 
Para D = 40 mmØ £ 350 kg/m3 
- Deberá de estar sometido a un curado prolongado, con duración superior en al menos un 50 % a 
la que se aplicaría al curado(*) de un hormigón no sometido a erosión y sometido a iguales 
condiciones. 
(*) La duración mínima D del curado de un hormigón puede estimarse según el artº 74º de EHE 
aplicando la fórmula : D = KLD0 + D1 : siendo K, coeficiente de ponderación ambiental s/ tabla 
74,4 de EHE; L, coeficiente de ponderación térmica s / tabla 74,5 de EHE; siendo D0 parámetro 
básico de curado s/tabla 74.1 de EHE; D1 parámetro función del tipo de cemento s/ tabla 74.3 de 
EHE. 
Todo elemento estructural de hormigón está sometido a una única clase general de exposición. 
- Un elemento estructural del hormigón puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases 
específicas de exposición, relativas a otros procesos e degradación del hormigón. 
- Un elemento estructural de hormigón no puede estar sometido simultáneamente a mas de una 
subclase específica de exposición. 
- En hormigones para edificación es recomendable que la consistencia medida por el asiento en el 
cono de Abrams sea ³ 6 cm. 
- El límite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia fluida (F) 
podrá sobrepasarse si se utilizan aditivos superfluidificantes. 
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HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 
Tiempo de transporte y fraguado. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no 
sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar 
el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 
Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, 
el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido.  
Recepción 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en el 
lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará 
hasta finalizar la descarga de este. 
La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las 
muestras necesaria, realizando los ensayos de control precisos. 
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá 
ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la 
realización de los ensayos oportunos. 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra 
sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante , si el asiento 
en cono de Abrans es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo 
fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.  
Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo 
dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El 
tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos. 
La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo 
satisfactorios los ensayos del recepción del mismo. 
  NORMATIVA 
  NORMATIVA APLICABLE: 
UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón fabricado en 
las instalaciones propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, transporte y 
control de producción. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 
1.- CEMENTOS 
Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 
Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 
 Norma UNE 80303-1:2001; Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos 
resistentes a los sulfatos. 
Norma UNE 80303-2:2991; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
Norma UNE 80303-3:2001: Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo 
Calor de Hidratación. 
Norma UNE 80305:20001; Cementos blancos. 
Norma UNE 80307:2991; Cementos para usos especiales. 
Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 
Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 
Norma UNE-ENV 413-1:1995;Cementos de albañilería . Parte 1: Especificaciones. 
2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 
UNE 146901:2002: Áridos Designación. 
UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos 
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utilizados en los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 
UNE 146900:2002/1M:2002; Áridos. Control de producción. 
3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Norma UNE-EN 934-2:2002; Aditivos para hormigones, morteros  y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones y requisitos. 
Norma UNE-EN 934-6:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: toma de 
muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado. 
4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 
UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 
control de calidad. 
UNE 83460:1994 EX; Recomendaciones generales para la utilización del Humo de Sílice.  
5. ACEROS CORRUGADOS 
Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. 
Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 
de ductilidad para araduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Marcas de 
Identificación. 
Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado 
Códigos de identificación del fabricante. 
6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS PARA 
ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras 
básicas para viguetas armadas. 
7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 
Norma UNE 36092; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero par hormigón armado. 
8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 
Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para 
armaduras de hormigón armado. 
9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE HORMIGÓN PRETENSADO: 
Norma UNE 36094:1997; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  - Encofrado y desencofrado: 
* Deberán tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
 * Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca 
desde escaleras. 
* El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
 * Se extraerán de todas las piezas de madera los clavos que queden en ellas; después se 
apilarán convenientemente.  
* En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída 
fortuita de alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, 
siempre que la altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en 
las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo 
apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde de huecos. 
- Vertido del hormigón: Deberá tenerse en cuenta el hacerle por tongadas, con objeto de ir 
repartiendo las alturas y evitar así excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado.  
  
El vertido se realizara de dos formas distintas, manualmente o con el empleo de medios 
mecánicos. 
* Vertido manual: 
- Por medio de carretillas: Se deberá pasar por superficies de tránsito libres de obstáculos. Es 
frecuente la aparición de accidentes por sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con 
demasiada pendiente, con saltos o escurridizas. 
- Sistema de paleo y cubos: Aparecen riesgos de sobreesfuerzos y caídas. 
- Utilizando tolvas y canaletas: Se situarán con la pendiente adecuada. 
* Vertido por medios mecánicos:  
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- Bombeo: El gran enemigo del sistema es el atasco del conducto, producido bien por algún árido 
de mayor tamaño, por falta de fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto; para 
proceder al desatasco habrá que provocar la pérdida de presión, y su localización se hará por el 
sonido, golpeando distintas secciones de la tubería. Como recomendaciones generales para el 
bombeo estableceremos:  
1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.  
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.  
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.  
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de 
los áridos puede ser causa de accidente. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Sistema estructural diseñado con elementos de hormigón armado de directriz recta y sección 
constante o variable, que debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un entramado 
resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
 E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Bovedillas cerámicas 
     Las piezas a emplear en forjados deberán cumplirla condiciones de la Instrucción EHE y las 
siguientes: 
     - Ser homogéneas, uniformes de textura compacta, carecer de grietas, coqueras, planos de 
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración o ataquen al hierro, 
mortero u hormigón. 
     - Ser inalterables al agua. 
      Se controlará que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitio visible, un símbolo que 
permita identificar: 
         -  Fabricante. 
         -  Fecha de fabricación. 
  
         -  Modelo y tipo que corresponde a las características mecánicas garantizadas. 
         -  Número de identificación que permite conocer los controles a que fue sometido el lote a 
que pertenece la vigueta o semivigueta. 
      Se controlará que los distintos elementos que intervienen en los forjados de hormigón 
pretensado cumplan: 
      Vigueta pretensada: 
         -  La cuantía geométrica de la armadura no será inferior a uno y medio por mil (1.5/1000) 
respecto al área de la sección total de la vigueta, ni al cinco por mil (5/1000) del área 
colaricentrica con la armadura situada en la zona inferior de la vigueta. 
         -  No tendrá alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetros (0.1 mm) y sin 
contraflecha superior al cero con dos por ciento (0.2%) de la luz. 
         -  El coeficiente de seguridad a rotura no será inferior a dos (2). 
      Piezas de entrevigado: 
         -  Con función de aligeramiento y en ciertos casos, además, con función resistente. Pueden 
ser de cerámica, mortero de cemento u otro material suficientemente rígido que no produzca 
daños al hormigón ni a las armaduras. 
         -  Toda pieza de entrevigado, tanto aligerante como resistente, será capaz de soportar una 
carga característica en vano, de al menos cien kilopondios (100 kp), determinada según se detalla 
en el Artículo 9.1.1 de la EF-88. 
         -  Toda pieza que vaya a colaborar a la resistencia de la sección, deberá poseer resistencia 
característica a compresión no inferior a la del hormigón ''in situ'' ni a 25 N/mm2. 
      Semivigueta pretensada: 
         -  Sin alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetro (0.1 mm) y sin contraflecha 
superior al cero con dos por ciento (0.2%) de la luz. 
         -  Para su empleo en forjados de semiviguetas cumplirán las características señaladas en la 
Ficha de Características Técnicas aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
      La compactación del hormigón se hará con el vibrador, controlando la duración, distancia, 
profundidad y forma del vibrado. 
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      En los forjados de vigas planas, las viguetas descansarán sobre el encofrado de las vigas, sin 
invadirlas, armándose éstas y colocándose después los refuerzos del forjado, antes de hormigonar 
las vigas, forjados y zunchos. 
      Se comprobará que las bovedillas no invadan la zona de macizado, cuerpos de vigas o cabezas 
de soportes. 
      Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de vigueta, según la luz del forjado, así como 
su separación. 
      Se controlará el empotramiento de las viguetas en las vigas antes de hormigonar. 
      Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla o pieza aligerada. 
      Se realizarán las pruebas de carga previstas por la EHE. 
      Condiciones de recepción: 
      El tamaño máximo del árido vendrá determinado según el artículo 7-2 de la EHE. 
      La capa de compresión no tendrá variaciones superiores a un centímetro (1 cm) por exceso y a 
medio centímetro (0.5 cm) por defecto. 
      Se rechazarán todas las viguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, 
descarga y almacenado. 
      No se aceptarán viguetas que presenten fisuras de más de una décima de milímetro (0.10 mm) 
de ancho, o de dos centímetros (2 cm) de longitud en fisuras de retracción. 
Si el forjado sustenta o descarga en elementos no estructurales, la flecha activa se limita a: 
        a) Para forjados en general que sustentan tabiques y particiones con ladrillos cerámicos 
recibidos con mortero o pasta de yeso: Un cuatrocientosavo de la luz y un ochocientosavo de la luz 
más seis milímetros (L/400 y L/800 +6 mm.). 
        b) Si el forjado sustenta o descansa, en otros elementos especialmente sensibles (tabiques 
muy rígidos, muros de cerramiento de fábrica, etc.): Un quinientosavo de la luz y un milavo de la luz 
más cinco milímetros (L/500 y L/1000 +5 mm.). 
        c) Si el forjado no sustenta, ni descansa en elementos constructivos diferentes de los 
estructurales, la flecha total a plazo infinito no superará: un doscientos cincuentavo de la luz ni un 
quinientosavo más un centímetro de la luz (L/250 ni L/500 + 1 cm.). 
     En las expresiones anteriores L es la luz del tramo y, en caso de voladizo, uno con seis (1.6) 
veces el vuelo. 
Comprobaciones a realizar durante la ejecución de un forjado: 
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlace de los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro critico de la rasante. 
- Espesor de la losa superior. 
- Canto total. 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armaduras de reparto. 
- Separadores. 
Número de controles y condiciones de aceptación: las designadas en este Pliego y EHE. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Se cumplirá con lo especificado en el EHE en cuanto a hormigones y armaduras. 
     El espesor de la capa de compresión de los forjados de semiviguetas o nervados cumplirá en 
todo punto lo especificado en el EHE y en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados 
Unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE-2002).  
     En piezas cerámicas para formación de semiviguetas, los tabiques tendrán un espesor no 
inferior a 7 mm. 
     En muros se dispondrán cadenas de apoyo con un ancho mínimo de 14 cms., armadura 
longitudinal formada por 4 D=8 con estribos de D=6 cada 40 cm. En estas cadenas penetrarán las 
armaduras superiores e inferiores del forjado y las de reparto. 
     Cuando las vigas metálicas se embeban en el forjado, la capa mínima de hormigón por encima 
del ala superior será de 3-4 cm., por donde pasarán las armaduras de apoyo, de anclaje y de 
reparto, así como 2 de D=8 de conexión por nervio en forma de V o de Z en extremos. 
     Si los forjados apoyan en el ala superior de las vigas metálicas se soldará a la misma una 
armadura de conexión ondulada formada por 1 D=8. 
     En todos los casos anteriores se macizará con hormigón una anchura igual al canto del forjado 
a cada lado del apoyo. 
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     En los bordes de los voladizos la armadura longitudinal será 4 D=8 con estribos de D=6. 
     En las viguetas y semiviguetas, se regulará su separación colocando en sus extremos bloques 
de entrevigado. 
     Los bloques se dispondrán a tope y se regarán antes del hormigonado.  
     El hormigonado se hará en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el primer 
cuarto de luz del tramo. En la reanudación del hormigonado se regará la junta. 
     Cuando la temperatura baje de 2ºC se suspenderá el hormigonado. 
     El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
     En la formación de semiviguetas con piezas cerámicas se dispondrán sobre una cama de arena 
con la contraflecha precisa, se humedecerán las piezas, se verterá el hormigón y se picará con 
barra, dejando rugosa la superficie que haya de ir en contacto con el hormigón restante del forjado. 
     Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni 
suprimirse antes de los 21. 
     Se colocarán barandillas de 0,90 m. de altura en todos los bordes del forjado y huecos del 
mismo. 
     El izado de viguetas o elementos equivalentes se hará con dos puntos de sustentación, 
manteniendo dichos elementos en equilibrio estable. 
     Diariamente se revisará el estado aparente de todos los aparatos de elevación y cada tres 
meses se realizará una revisión total del mismo. 
     No se andará sobre el forjado hasta pasadas 24 horas desde el hormigonado. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
Bovedillas cerámicas: 
Piezas cerámicas de arcilla cocida obtenidas por moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa, 
utilizadas en la construcción de formados unidireccionales. 
Tipos: 
- Bovedilla aligerante, tiene como única misión servir de encofrado al hormigón del forjado. 
- Bovedilla resistente, además de servir como encofrado, puede considerarse a la cerámica en 
contacto con el hormigón como parte de la capa de compresión del forjado. 
- Bovedilla resistente con capa de compresión incorporada, que forma parte de la capa de 
compresión del forjado sin necesidad de hormigonado en su parte superior. 
Bovedillas de poliestireno expandido (EPS): 
Piezas obtenidas por mecanizado o moldeo de poliestireno expandido (EPS) utilizables con 
funciones de aligeramiento y/o aislante térmico en la construcción de forjados unidireccionales. 
Tipos: 
- Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales hormigonados en obra; 
utilizable en la construcción de los nervios de forjados unidireccionales hormigonados en obra. 
- Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales con viguetas 
prefabricadas; utilizable en la construcción de los nervios de forjados unidireccionales como piezas 
de entrevigado de viguetas prefabricadas. 
        Se incluyen todos los elementos necesarios: Hormigón, armaduras, encofrados, bloques o 
moldes, semiviguetas, zuncho perimetral de arriostramiento, cadenas de apoyo, embrochaladas, 
etc. 
        En caso de que existan elementos resistentes prefabricados, llevarán marcado en sitio visible 
el nombre del sistema, designación de tipo y condiciones especiales si lo requiere. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       M2 de forjado, medido de borde a borde. Incluye todos los elementos singulares tales como 
zunchos, vigas embebidas, etc. No se deducirán los huecos de superficie menor a 0,5 m. 
     En vigas, la parte que descuelga del forjado se medirá en unidad independiente. 
  NORMATIVA 
  NTE-EHU: Estructuras de Hormigón armado. Forjados unidireccionales. 
Hormigón: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
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Armaduras: 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 
Bovedillas cerámicas: 
- Norma UNE 67020:1999; Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. 
Definiciones, clasificacion y características. 
- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados, EFHE (R.D. 642/2002 de 5 de julio). 
Bovedillas de poliestireno expandido (EPS): 
- Norma UNE 53976:1998; Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados 
unidireccionales hormigonados en obra. 
- Norma UNE 53981:1998; Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados 
unidireccionales con viguetas prefabricadas. 
 E05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Bovedillas cerámicas 
     Ensayos previos y toma de muestras 
     Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará (en fábrica 
o a su llegada a obra) el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del 
mismo. 
     Sobre dicha muestra se determinarán, con carácter preceptivo, la características técnicas que a 
continuación se indican, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 67.045: 
     - Defectos y geometría. 
     - Dilatación potencial. 
     - Resistencia a la flexotracción. 
     - Resistencia a la flexión de pieza en vano. 
     Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
características exigidas se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo con 
carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a 
continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. 
     Ensayos de control 
     En cada remesa de bovedillas que lleguen a obra se verificará que las características reseñadas 
en el albarán de la remesa corresponde a las especificadas en el Proyecto. 
     Para el control de aprovisionamiento de la obra de bovedillas cerámicas, se dividirá la previsión 
total en lotes correspondientes con 500 m² de forjado. 
     El plan de control se establecerá considerando tantas tomas de muestra como número de lotes 
se hayan obtenido. 
     La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, 
considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material suministrado en un mismo 
día, en diferentes entregas, pero procedentes del mismo fabricante. 
     Para cada muestra se determinarán las características técnicas que se establecen en la Norma 
UNE 67.045 con los métodos de ensayo fijados por dicha Norma. 
     Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así la Dirección decidirá su rechazo a la vista de los 
ensayos realizados. 
Viguetas de hormigón pretensado: 
     Hormigonado: 
     La fabricación, transporte y colocación del hormigón cumplirán lo establecido en la vigente 
"Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado". 
     Se cuidará especialmente el hormigonado en tiempo frío o caluroso. 
     Curado: 
     La manipulación y acopio de las viguetas se realizará de forma que las tensiones a las que son 
sometidas se encuentren dentro de límites aceptables. 
     Las piezas se almacenarán debidamente humedecidas y protegidas del sol y, especialmente, 
del viento. 
     Pretensado: 
     El sistema de pretensado será de armaduras pretesas y cumplirá con las condiciones exigidas 
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en la vigente "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado". 
     Control de calidad de los materiales: 
     Se exigirá a los fabricantes el envío de los certificados de control de calidad de las materias 
primas y del producto terminado. 
     El Director, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la toma de muestras o materiales 
para su ensayo, así como la inspección de los procesos de fabricación. 
     Las viguetas llevarán indeleblemente marcado en sitio visible un símbolo que permita identificar 
los datos siguientes: 
     . Fabricante. 
     . Modelo y tipo, que corresponden a las características mecánicas garantizadas. 
     . Fecha de fabricación. 
     . Número de identificación que permita conocer los controles a que se ha sometido el lote al que 
pertenece la vigueta o semivigueta. 
Transporte y almacenamiento. 
     Todas las viguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento serán rechazadas. 
     Las viguetas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 
suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda 
manchar o deteriorar. 
Recepción 
     Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
     Las vigas no presentarán rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de 
tres coqueras en una zona de diez centímetros cuadrados (0,1 m²) de paramento, ni coquera 
alguna que deje vistas las armaduras. Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas 
descantilladas, señales de discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. Salvo 
autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de milímetro 
(0,1 mm.) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros  (2 cm.) de longitud. 
     Queda, en todo caso, a criterio del Director la clasificación del material en lotes de control y la 
decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 
     Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de vigueta, según la luz del forjado, así como 
su separación. 
     Controlar el empotramiento de las viguetas en las vigas antes de hormigonar. 
Condiciones de recepción: 
     Se rechazarán todas las viguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, 
descarga y almacenamiento. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       La compactación del hormigón se hará con el vibrador, controlando la duración, distancia, 
profundidad y forma del vibrado. 
     Número y posición de puntales, adecuado, con suficiente superficie de apoyo para repartir 
cargas. Fijando bien las bases y capiteles de puntales. 
     Correcta colocación de codales y tirantes. 
     Correcta disposición y conexión de las piezas contraviento. 
     Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 
     Estanqueidad de juntas de los tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. 
     Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 
arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
     Fijación y templado de cuñas. Tensado, en su caso, de tirantes. 
     Las piezas del forjado se colocarán: 
        -  Verificando la adecuada situación de los nervios o viguetas y tipo, según la luz de forjado. 
        -  Separación entre viguetas o nervios. 
        -  Empotramiento de la vigueta en la viga, antes de hormigonar, en los forjados no reticulares. 
        -  Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 
        -  Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla o moldes (según tipo de 
forjado). Apoyos. 
        -  Colocación de moldes en los forjados reticulares. 
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        -  No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes con bovedillas. 
        -  Colocación de armaduras de negativos de forjado. 
        -  Longitudes respecto al eje de la viga. 
        -  Colocación de la armadura de reparto, en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 
        -  Limitación de la altura de vertido de hormigón. No rastrillar en forjados. 
        -  Espesor de la losa superior del forjado. 
        -  Pruebas de carga previstas en la  EHE.    
  Las viguetas se izarán desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de 
dos puntos, evitando que ascienda en posición vertical o inclinada. 
     Se colocarán en obra, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas en los 
extremos de los entrevigados, normales en el resto, solapándose y apeándose según lo dispuesto 
en el apartado de cálculo. 
     En los forjados planos, descansarán sobre el encofrado de las vigas, sin invadirlas, armándose 
estas y colocándose después los refuerzos del forjado, antes de hormigonar las vigas, forjados y 
zunchos. 
     Las viguetas de voladizo, llevarán zuncho de atado y parapastas. 
     Colocadas las armaduras con separadores en vigas, zunchos y refuerzos, se regarán tras limpiar 
el encofrado, vertiéndose y vibrándose el hormigón. 
     Fases de ejecución en los forjados de viguetas: 
        1. Colocación de la vigueta o semivigueta sobre un tabloncillo, para que quede elevada sobre 
el nivel inferior de la cadena de atado, un mínimo de cinco centímetros (5 cm.) en el caso de apoyo 
sobre muro. En el caso de viga se dispondrá apoyada la vigueta sobre el tablero de fondo de 
encofrado de ella (viga plana), o sobre un tabloncillo sujeto en el costero en el caso de viga de 
cuelgue. 
        2. Colocación de sopandas: En piezas armadas las sopandas se nivelarán al mismo nivel que 
el tablero de apoyo de vigas. Para piezas pretensadas las sopandas se colocarán claramente por 
debajo de los apoyos, una vez colocada la pieza y tomada por ella su flecha instantánea de peso 
propio, se subirán las sopandas hasta entrar en contacto con la pieza. En el caso de viguetas de 
celosía, las sopandas se podrán elevar para obtener una contraflecha de un quinientosavos de la 
luz (L/500). 
        3. Los puntales se apoyarán sobre durmientes y se distanciarán cada dos metros (2 m.) en 
viguetas semirresistentes pretensadas; un metro y un metro y medio (1 m y 1.5 m.) en viguetas 
semirresistentes armadas, en casos extremos e intermedios respectivamente. En viguetas 
autorresistentes pretensadas se dispondrá en piezas mayores de cuatro metros (4 m.). 
        4. Las piezas de entrevigado se colocarán sin fisuras y según lo dispuesto en el la Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados, EFHE (R.D. 642/2002 de 5 de julio). 
        5. Las armaduras de momento negativo, se sujetarán a la armadura de reparto de capa de 
compresión, apoyándose esta a través de separadores sobre las piezas de entrevigado. 
        6. El hormigonado del forjado se realizará al mismo tiempo que las vigas. Las juntas de 
hormigonado y retracción pueden hacerse coincidir, situándose con la caída natural del hormigón 
en puntos de momento casi nulo, aproximadamente a un cuarto de la luz (1/4 L.) 
        7. El curado debe de iniciarse tan pronto como sea posible, manteniendo siempre la superficie 
húmeda hasta que alcance el hormigón la resistencia de proyecto a las veintiocho (28) días. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Viguetas de hormigón pretensado para forjados son productos comerciales, que se utilizan 
fundamentalmente como elementos resistentes para forjados de edificios, aunque admitan otras 
utilizaciones como dinteles, correas de cubiertas y postes. 
     Pueden ser viguetas o semiviguetas según se especifica en la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Forjados Unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados, EFHE (R.D. 642/2002 de 5 de julio). 
Normativa técnica. 
     Pliego e Instrucciones de aplicación obligatoria 
     Se cumplirán las prescripciones de la vigente  "Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón pretensado". 
Componentes del hormigón 
     Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón, cumplirán las condiciones 
exigidas en la vigente "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
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pretensado", además de las que se fijan en este Pliego. 
     Todos los componentes del hormigón que se utilicen serán seleccionados por el fabricante de 
manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas.  
Armaduras 
     Las armaduras cumplirán las condiciones exigidas en la vigente "Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón pretensado", además de las que se fijen en este Pliego. 
Características geométricas 
     La forma y dimensiones de las viguetas de hormigón pretensado serán las definidas en el 
Proyecto, o en los catálogos del fabricante. 
     Las tolerancias de dimensiones transversales de las viguetas serán de cinco milímetros (5 mm.) 
en más y dos milímetros (2 mm.) en menos. La tolerancia en la longitud de las viguetas será de dos 
centímetros (2 cm.) en más o en menos. El alabeo, medido en forma de flecha horizontal, será 
siempre inferior al quinientosavo (1/500) de la longitud de la vigueta. 
     Las viguetas no presentarán, en sus condiciones normales de apoyo, una contraflecha superior 
al quinientosavo (1/500) de su longitud. 
Características mecánicas 
     El Proyecto fijará las características mecánicas que serán objeto de garantía 
     Bajo las solicitaciones previstas, la flecha de la vigueta aislada no será superior al 
trencientosavo (1/300) de la luz. 
 E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no 
superior a los valores indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-HE, en función de la zona climática en la 
que se ubique el edificio. 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los 
mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 
vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en el CTE. 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida. 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los 
detalles constructivos correspondientes. 
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, 
en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado 
y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del 
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la 
misma. 
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Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
  NORMATIVA 
  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fábrica). 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía). 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Cerramiento es el elemento que cierra una abertura o hueco. División que se hace con tabiques en 
una habitación. 
 E07L FÁBRICAS DE LADRILLO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control y la 
supervisión continuada por parte del constructor. 
Las tolerancias para elementos de fábrica previstas en el CTE-DB-SE-F, son las siguientes: 
  POSICION    TOLERANCIA (mm) 
Desplome En la altura del piso    20 
  En la altura total del edificio   50 
Axialidad       20 
Planeidad En 1 metro     5 
  En 10 metros     20 
Espesor De la hoja del muro    ± 25 
  Del muro capuchino completo   + 10 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  EJECUCION DE MUROS 
     En la ejecución se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
Replanteo:  
Se trazará la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén 
dentro de las tolerancias. 
Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira 
perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las hiladas, y tender cordeles entre 
las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas 
para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Humectación de los ladrillos: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica. 
La humectación puede realizarse por aspersión, regando abundantemente el rejal hasta el 
momento de su empleo. Puede realizarse también por inmersión, introduciendo los ladrillos en una 
balsa durante unos minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen. 
La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia 
del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar el agua de amasado ni incorporarla. 
Colocación de los ladrillos: 
Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el asiento, o la última 
hilada, una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las 
dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a 
una distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, 
aproximadamente el doble del espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se 
restregará, acercándolo al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y 
el tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de 
efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se 
quitará, retirando también el mortero. 
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Armaduras:  
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin 
que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que causen 
discontinuidades en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en 
el galvanizado). 
Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en su 
posición con el recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atará la armadura con 
alambre para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 
Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de manera expresa 
o por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 
Relleno de juntas:  
El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas, totalmente. Una llaga se considera llena si el 
mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en 
caso contrario. 
Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero 
necesario y se apretará con la paleta. 
Las llagas y los tendeles tendrán en todo el grueso y altura del muro el espesor especificado en el 
proyecto. El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. 
En las fábricas vistas se realizará el rejuntado de acuerdo con las especificaciones del proyecto. De 
procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las piezas. 
Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la fábrica. 
Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco 
interior y la cara del mortero. 
Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en 
una profundidad mayor que 5 mm. 
Enjarjes: 
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre 
que sea posible. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que 
se ejecute primero se dejará escalonada. 
Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, 
endejas. 
Protección contra la lluvia: 
Cuando se prevean fuertes lluvias se protegerán las partes recientemente ejecutadas con láminas 
de material plástico u otros medios, a fin de evitar la erosión de las juntas de mortero. 
Protección contra las heladas: 
Se ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber revisado 
escrupulosamente lo ejecutado en las cuarenta y ocho horas anteriores, y se demolerán las partes 
dañadas. 
Si hiela cuando es hora de empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo. En ambos 
casos se protegerán las partes de la fábrica recientemente construidas. 
Si se prevé que helará durante la noche siguiente a una jornada, se tomarán análogas 
precauciones. 
Protección contra el calor: 
En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y rápida evaporación del agua del mortero, la 
cual alteraría el normal proceso de fraguado y endurecimiento de éste. 
Arriostramientos durante la construcción: 
Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, según sea el 
caso, mediante la colocación de la viguería, de las cerchas, de la ejecución de los forjados, etc., se 
tomarán las precauciones necesarias para que si sobrevienen fuertes vientos no se puedan ser 
volcados. Para ello, se arriostrarán los muros a los andamios, si la estructura de éstos lo permite, o 
bien se apuntalarán con tablones cuyos extremos estén bien asegurados. 
La altura del muro, a partir de la cual hay que prever la posibilidad de vuelco dependerá del 
espesor de aquel, de la clase y dosificación del conglomerante empleado en el mortero, del 
número, disposición y dimensiones de los huecos que tenga el muro, de la distancia entre otros 
muros transversales que traben al considerado, etc. 
Las precauciones indicadas se tomarán ineludiblemente al terminar cada jornada de trabajo, por 
apacible que se muestre el tiempo. 
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Rozas: 
Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas 
horizontales no señaladas en los planos. 
Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, 
permitiéndose únicamente rozas que cumplan las especificaciones contempladas en la tabla 4,8 
del CTE-DB-SE-F, y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Recepción de materiales: 
La recepción de los materiales se realizará por el técnico encargado de vigilar la ejecución de la 
obra, quien se asegurará se cumplan las siguientes condiciones: 
Ladrillos:  
La recepción de los ladrillos se efectuará según lo dispuesto en el Pliego General de condiciones 
para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción, CTE-DB-SE-F. 
Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas. 
Arenas: 
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia de impurezas, 
como polvo, tierra, pajas, virutas, etc. 
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma 
de muestras para la comprobación de características en laboratorio. 
Se recomienda que la arena llegue a obra cumpliendo las características exigidas. Puede autorizar 
el Director de la Obra se reciba arena que no cumpla alguna condición, procediéndose a su 
corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, si después de la corrección cumple todas las 
condiciones exigidas. 
Cementos: 
La recepción del cemento se efectuará según lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de Cementos RC-03. 
Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y el 
aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
Cales: 
En cada remesa de cal se verificará que la designación marcada en el envase corresponde a la 
especificada y, si se juzga preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. 
Mezclas preparadas: 
En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las especificadas. 
Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. El mortero preparado, 
se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado 
agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 
Ejecución de morteros: 
Se comprobará que en la ejecución de los morteros se cumplen las siguientes condiciones: 
Apagado de la cal: 
La cal aérea en terrón puede apagarse en la obra utilizando balsa o por aspersión. Para apagarla 
en balsa se colará con cedazo y se dejará reposar en la balsa durante el tiempo mínimo de dos 
semanas. 
Amasado:  
En obra se dispondrá de un cono de Abrams y se determinará la consistencia periódicamente para 
asegurarse se mantiene entre los límites establecidos. 
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para 
fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán 
inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la 
compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 
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  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) completamente terminado, medido deduciendo 
huecos de superficie superior a un metro cuadrado (1 m²). 
  NORMATIVA 
  - Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fábrica) 
- NTE-FFL Norma Tecnológica de la Edificación, Fachadas de Fábricas de Ladrillo. 
- RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 
- NBE-CA-88 Norma Básica de la Edificación. 
- Normas UNE: UNE-EN ISO 2440:2001, UNE 92110:1997, UNE-EN 13170:2002, 67022-78, 
67023-78, 67021-78. 
- RL-88 Instrucción para la recepción de ladrillo. 
 E07T DIVISIONES Y CÁMARAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán 
cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m2K. 
  NORMATIVA 
  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía) 
 E08PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Tolerancias: 
     Espesor: ± 2 mm. 
     Planeidad: 2 mm. en 1 m. 
     Terminaciones: 
     Las superficies quedarán lisas y exentas de grietas, coqueras y resaltos. 
     Las aristas quedarán vivas y rectas. 
     Los encuentros con los elementos recibidos al techo deberán quedar perfectamente perfilados. 
     La dureza superficial media de cada paramento no será inferior a 40 grados Shore C y ningún 
valor será inferior a 30 grados Shore C, según UNE 102039-85. 
     No se admitirán secados artificiales sin autorización de la Dirección de la obra. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      Requisitos previos: 
     El soporte deberá mantener las condiciones establecidas en su prescripción y estará limpio 
exento de restos, manchas y defectos. 
     Estará terminada la cubierta o se habrán realizado, al menos, tres forjados por encima del local 
a revestir. 
     Estarán terminados los cerramientos y revestimientos exteriores. 
     Se habrán recibido las carpinterías, las instalaciones empotradas y cualquier otro elemento que 
deba ir fijado a los soportes. 
     La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posterior adición de 
agua. 
     Antes de comenzar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
     No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la 
pasta sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC). 
     En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos.  
     En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas 
por bandas de yeso de doce milímetros (12 mm.) de espesor. La distancia horizontal entre 
maestras de un mismo paño no será superior a tres metros (3 m.), para lo cual se situarán 
maestras intermedias cuando sea necesario. 
     Las caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo plano vertical. 
     A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta 
enrasar con ellas. 
     La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta de coqueras. 
     El guarnecido se cortará en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento 
terminado o línea superior del rodapié, según que éste se reciba o no sobre el revestimiento de 
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yeso. 
     Antes de revestir de yeso la superficie deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al 
menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el guarnecido. 
     Previamente al revestido se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la 
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber. 
     Los muros exteriores deberán estar terminados incluso revestido exterior si lo lleva, antes de 
realizar el guarnecido de yeso. 
     Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su período de 
fraguado. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Componentes: 
- Pasta de yeso grueso YG. 
- Pasta de yeso fino YF. 
- Pasta para prefabricados YP 
En los casos que la letra L situada después de / indicativa de que se trata un yeso Lento. 
En los casos que la letra D situada después de / indicativa de que se trata un yeso de proyección 
mecánica de Alta Dureza. 
En los casos que la letra A situada después de / indicativa de que se trata  un yeso de proyección 
mecánica Aligerados. 
Ejemplos de identificación de yesos: 
Un yeso que se idenfica como YESO YG/L - UNE 102010:1986 es un: 
Yeso grueso de construcción de fraguado retardado que cumple las especificaciones de la Norma 
UNE 120010:1986 
Un yeso que se identifica como YPM/A - UNE 102015:2004 ER es un: 
Yeso de proyección mecánica aligerado (/A) que cumple las especificaciones de la Norma UNE 
102015:2004 ER 
Apreciación de características aparentes: 
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará que: 
- El producto llega correctamente envasado y los envases en buen estado. 
- El producto es identificable de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego. 
- El producto está seco y exento de grumos. 
Si estas comprobaciones son satisfactorias, la partida se aceptará provisionalmente y se 
continuará el proceso de control. En caso contrario la dirección facultativa decidirá si se continúa el 
proceso de control o se rechaza la partida.  
Ensayos previos: 
Cuando la dirección facultativa de la obra lo disponga, antes de comenzar el suministro de un 
producto se enviarán muestras del mismo a un laboratorio aceptado por dicha dirección para su 
análisis de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego y, en su caso, con las del Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
Ensayos de control: 
Si por aplicación de las condiciones contractuales, del Pliego de prescripciones técnicas 
particulares, de instrucciones de carácter general o por indicación de la Dirección Técnica de obra 
sea preciso comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en obra, se 
remitirá al laboratorio encargado de realizar los ensayos uno de los recipientes preparados, otro 
recipiente permanecerá almacenado en obra por el receptor y el tercero quedará a disposición del 
suministrador. 
Cuando no sea preciso comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en 
obra, la única muestra de seis kilogramos quedará almacenada en obra. 
Conservación de la muestra: 
Las muestras que deben conservarse en obra, según el apartado anterior, se almacenarán en la 
misma en un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
Marcado: 
Los yesos que se suministran en sacos deberán llevar inscritos en el envase: 
- La designación del producto según RY-85, para los yesos de construcción comunes, o según la 
Norma UNE de aplicación, para los yesos especiales y de proyección mecánica. 
- La identificación del fabricante, el nombre comercial del producto y el lugar de producción 
- La fecha del envasado 
- El distintivo de calidad si lo posee 
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- El peso neto del contenido con una tolerancia de +- 5% 
Los datos referentes a la designación normalizada del producto + el distintivo de calidad + el peso 
neto del saco, deberá estar impresos en los sacos de color: 
- VERDE, para los yesos Gruesos 
- NEGRO, para los yesos Finos. 
- AMARILLO, para los yesos par Prefabricados y los especiales de aplicación manual Aligerados 
- GRIS, para los yesos especiales de aplicación manual de Alta Dureza 
- MORADO, para los yesos especiales de aplicación manual de Terminación 
- ROJO, para los yesos de proyección mecánica 
Además el fabricante deberá de proporcionar información sobre los tiempos de fraguado y sobre la 
relación agua de amasado/yeso recomendada. 
En caso de yeso no ensacado todas las especificaciones de marcado referidas deberán figurar en 
una hoja informativa que el fabricante acompañará al envio. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      El criterio de medición de este tipo de revestimientos será por m². incluyéndose formaciones de 
aristas, guardavivos armados si fueran precisos y demás elementos y medios auxiliares necesarios 
para la perfecta realización del revestimiento. 
     Para los guarnecidos y enlucidos se descontarán todos los huecos, excepto los del cerramiento 
exterior en los que la carpintería o cerrajería se sitúa en la parte exterior del mismo. 
  NORMATIVA 
       - Norma UNE 102001:1986; Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Características. 
     - Norma UNE 102010:1986; Yesos para la construcción. Especificaciones. 
     - Norma UNE 102014-1:1999; Yesos especiales de aplicaciónmanual parala construcción. 
Definiciones y espicificaciones. Parte 1: YESOS ALIGERADOS. 
     - Norma UNE 102014-2:1999/ER:2004; Yesos especiales de aplicaciónmanual parala 
construcción. Definiciones y espicificaciones. Parte 2: YESOS DE ALTA DUREZA 
     - Norma UNE 102014-3:1999; Yesos especiales de aplicaciónmanual parala construcción. 
Definiciones y espicificaciones. Parte 3: YESOS DE TERMINACIÓN. 
     - Norma UNE 102015:1999/ER:2004; Yesos de construcción de proyección mecánica. 
Definiciones y espicificaciones. 
     - Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY-85) O.M.31-5-85, BOE.10-6-85. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
     Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de 2 m., estarán protegidas por 
barandilla y rodapié. 
     Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 
desplazamiento. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Definición: Productos en polvo, procedentes del molido de aljez o piedra de yeso, a los que pueden 
añadirse en fábrica determinadas adiciones para modificar sus propiedades, y que llegan a obra 
dispuestos para, una vez amasados con agua, ser aplicados directamente por proyección manual o 
mecánica (no se incluyen los adhesivos a base de yeso o escayola). 
 E08PF ENFOSCADOS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Se debe comprobar que: 
     - Que el espesor y/o acabado no se ajusten a lo especificado. 
     - Presencia de coqueras. 
     - Defecto en la planeidad superior a cuatro milímetros (4 mm) medida con regla de un metro (1 
m). 
     - Aplomado 10 mm. en cada planta. 
     - Espesor ± 3 mm. 
     - No interrupción del revoco en las juntas estructurales. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      El soporte deberá mantener las condiciones establecidas en su prescripción y estará limpio, 
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exento de restos, y saneado. 
     Se habrán terminado la cubierta y la evacuación de aguas de la misma. 
     Se habrán colocado todos los elementos que hayan de ir fijados a los paramentos que no 
dificulten la ejecución del enfoscado. 
     Estará fraguado el hormigón o el mortero de recibido de la fábrica, según se trate de uno u otro 
soporte. 
     La superficie del soporte no podrá estar lisa. 
     Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:  
     1. Para enfoscados interiores, está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas forjadas 
por encima. 
     2. Para enfoscados exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de 
aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse previamente los elementos fijos 
como ganchos y cercos. 
     3. Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo de 
mortero que para el enfoscado. 
     4. Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
     Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar, evitando el 
rebatido y la adición posterior de agua. 
     Se suspenderá la ejecución del enfoscado cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco 
grados centígrados (5°C). 
     En tiempo extremadamente seco o caluroso, cuando la temperatura sea superior a treinta y 
cinco grados centígrados (35°C) a la sombra, se suspenderá la ejecución del enfoscado. 
     En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido, y se 
cubrirá la superficie revocada con lonas o plásticos. 
     Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante su período de fraguado. 
     En ningún caso se permitirán los secados artificiales. 
     Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada con mortero de cemento o cal, hasta que haya fraguado. 
     Los rincones, aristas y esquinas quedarán vivos, alineados y continuos. 
     La capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la Documentación 
Técnica. 
     Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se pañeará de forma que éste se 
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
     Antes del final de fraguado, el enfoscado admite los siguientes acabados: 
     - Rugoso: Bastará el acabado que dé el paso de regla. 
     - Fratasado: Se pasará sobre la superficie todavía fresca, el fratás mojado en agua, hasta 
conseguir que ésta quede plana. 
     En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 
     - Bruñido: Sobre la superficie todavía no endurecida se aplicará con llana una pasta de cemento 
tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa. 
     En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 
     El espesor total del enfoscado, no será inferior a veinte milímetros (20 mm). 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
      En el caso del Cemento: Se utilizarán los cementos indicados en la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-03), cuyas características vienen definidas. 
     En el caso de la Cal: Se utilizarán cales apagadas y en polvo, envasadas y etiquetadas con el 
nombre del fabricante y el tipo a que pertenecen según UNE 41066, admitiéndose para la cal 
aérea la definida como tipo I en la UNE 41067 y para la cal hidráulica la definida como tipo I en la 
UNE 41068. Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
     Para la Arena: Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de 
ellas. Cumplirán las siguientes condiciones: 
     - Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE 7082 no tendrá un color 
más oscuro que la disolución tipo. 
     - Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, 
feldespato descompuesto y pirita granulada no será superior al 2%. 
     - Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja o 
aguja. 
     - Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 
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     - Volumen de huecos: Será inferior al 35%. 
     Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A 
continuación se verterá agua sobre la arena hasta que rebose.  
     El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      La medición y abono, se realizará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, incluyendo 
mochetas y descontándose los huecos. 
  NORMATIVA 
       - Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
     - Normas UNE-EN: 998-1:2003; UNE-EN: 998-2:2004: Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido; Parte 2: Morteros para albañilería. 
     - Normas UNE-EN 459-1:2002/AC:2002; Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
espicificaciones y criterios de conformidad. 
     - Normas UNE-EN 459-3:2002/AC:2002; Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de 
conformidad. 
     - Normas UNE-EN 13139:2003; Aridos para morteros. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      Al iniciar la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando sus 
protecciones y estabilidad del conjunto. 
     Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 
deslizamiento. 
     Se acotará la parte inferior, donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se realizarán 
otros trabajos. 
 E08PFM ENFOSCADOS MAESTREADOS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Tolerancias. 
     Planeidad: 2 mm. en 1 m. 
     Aplomado: 5 mm. en cada planta. 
     Espesor: 2 mm. 
     Terminaciones. 
     Los rincones, esquinas y aristas quedarán vivos, alineados y continuos. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      Procesos y procedimientos. 
     Una vez humedecida la superficie del soporte, se realizarán maestras, formadas por bandas de 
mortero, con separación no mayor de 1 m. en cada paño, en las aristas, rincones y contornos de 
huecos. 
     Se aplicará el mortero entre las maestras, antes de haber fraguado éstas, a pelladas o 
proyectándolo sobre los paramentos y se pañeará, rastreándolo de forma que se adhiera al 
soporte, hasta conseguir el grueso establecido en capas no superiores a 1,5 cm. 
     Antes del fraguado y sobre la superficie todavía fresca se pasará el fratás, mojado en agua, 
hasta conseguir que la superficie quede plana. 
     En los encuentros entre paredes y techos se enfoscará el techo en primer lugar. 
     El espesor del enfoscado será de 2 cm. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       La medición y abono, se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, incluyendo 
mochetas y descontándose los huecos. 
  NORMATIVA 
      - Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
     - NTE-RPE Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Paramentos, Enfoscados.  
     - Normas UNE: 41123-60; 80-301-96; 80-303-96; 80-305-96. 
 E09IM CUBIERTAS DE ACERO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Control de los materiales 
     El control de calidad de recepción de los diferentes materiales se realizará comprobando sus 
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características aparentes en función del certificado de origen industrial que debe acreditar el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
     Control de la ejecución 
     El número y tipo de controles a realizar así como las condiciones de no aceptación automática, 
serán las expuestas en la Norma Tecnológica de la Edificación "Tejados Galvanizados" QTG en su 
apartado "Control de ejecución". 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      Cuando el faldón es de chapa y vaya solapada, se irá cortando sucesivamente a la primera 
chapa de cada hilada una onda, greca o nervio, más que en la hilada anterior, hasta un mínimo de 
tres (3) ondas, una greca o un nervio, respectivamente. 
     El vuelo de las chapas en alero será inferior a trescientos cincuenta milímetros (350 mm.), y 
lateralmente menor de una onda, greca o nervio. 
     Se dispondrán accesorios separados como máximo trescientos cincuenta milímetros (350 mm.) 
en las correas intermedias y de limahoyas y doscientos cincuenta milímetros (250 mm.) en la 
correa de alero y cumbrera. 
     La colocación y fijación del faldón de panel, se realizará según las indicaciones del documento 
de idoneidad técnica correspondiente. 
     En zonas lluviosas de fuertes vientos se reforzará la estanqueidad de los solapos de cubiertas 
de chapas conformadas, mediante sellado. 
     En zonas en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve y para pendientes 
de faldón inferiores al treinta por ciento (30%), es recomendable sellar con juntas elásticas los 
solapos entre chapas conformadas, para evitar el paso del agua a través de éstas por efectos de 
sifón, y no es recomendable el empleo de canalones. 
     Los encuentros de pasos de chimeneas y conductos de ventilación con la cobertura mediante 
baberos de aluminio o zinc. 
     La perforaciones de chimeneas o conductos, se procurará que queden próximas a los solapos 
entre chapas conformadas para que los baberos no resulten excesivamente grandes. 
     Cuando los aleros estén situados a una altura superior a cinco metros (5 m.), se dispondrán 
accesos a la cubierta preferentemente desde zona común o de paso, como azotea, cuerpo saliente 
o claraboya. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
      Chapas 
     Las empleadas en este tipo de tejados serán lisas o conformadas y deberán ser de acero de 
calidad comercial protegidas contra la corrosión mediante proceso de galvanización en continuo 
con un recubrimiento mínimo Z 275 según especificación de la norma UNE-EN 10327:2004. Su 
espesor no será inferior a cero con seis milímetros (0,6 mm.). 
     Las capas de acabado podrán ser a base de: 
     - Pinturas o recubrimientos de poliuretanos o clorocaucho. 
     - Pinturas como las anticorrosivas de resinas 100 por 100 (100%) acrílicas, alquídicas u 
oleorresinosas de óxido de hierro. 
     - Pinturas o recubrimientos como plastisoles, organosoles, poliésteres fluorados o siliconados. 
     Cualquiera que sea la capa de acabado llevarán las capas de imprimación y capas intermedias 
adecuadas. 
     Las chapas conformadas cumplirán lo especificado en la documentación técnica en cuanto a 
valores de su módulo resistente y momento de inercia que deberán garantizar la rigidez necesaria 
para que no se produzcan abolladuras locales bajo una carga puntual de cien kilogramos (100 kg.) 
en las condiciones más desfavorables. 
     El tipo de perfil será: 
     Ondulado pequeño.- Altura de cresta menos treinta milímetros (30 mm.). 
     Grecado grande.- Altura de cresta superior a cuarenta y dos milímetros (42 mm.). 
     Grecado medio.- Altura de cresta entre treinta y cuarenta y dos milímetros (30 a 42 mm.). 
     Nervado grande.- Altura de cresta superior a cuarenta y dos milímetros (42 mm.). 
     Nervado medio.- Altura de cresta comprendida entre treinta y cuarenta y dos milímetros (30 a 
42 mm.). 
     Nervado pequeño.- Altura de cresta inferior a treinta milímetros (30 mm.). 
     Paneles 
     Doble chapa de acero de calidad comercial adecuadamente protegida, que deberá estar en 
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posesión de documento de idoneidad técnica. Se distinguen dos tipos de paneles: con tapajuntas y 
ensamblados. Las dos chapas estarán unidas mediante imprimación previa de un adhesivo a un 
alma de aislamiento térmico, proporcionando un coeficiente de transmisión térmica global K 
adecuado. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Los tejados galvanizados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie 
realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal. 
     En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción 
de las placas a excepción del soporte. Los caballetes y limas se medirán por metros (m.) de 
longitud ejecutada y se abonarán aparte. 
     Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medida 
sobre los planos inclinados. 
     En el precio se incluirán los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción de las 
placas a excepción del soporte. 
     Los caballetes y limas se medirán por metro de longitud ejecutada, abonándose aparte. 
  NORMATIVA 
       NTE-QTG Norma Tecnológica de la Edificación. Tejados galvanizados 
     UNE-EN 10327:2004 Chapas y bandas de acero bajo en carbono para conformado en frío 
revestidas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h., en este 
caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
     No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión. 
     Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto por medio de cuerdas a las anillas de 
seguridad. 
     Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas para el acceso a la 
cubierta, no debiendo empalmarse unas con otras. 
     Se utilizará calzado adecuado en función de las condiciones climatológicas, no debiendo tener 
las suelas partes metálicas, para lograr un perfecto aislamiento eléctrico. 
     Las placas y paneles deben de ser manejados al menos por dos hombres. Se deben de 
disponer, durante el montaje petos de protección en aleros o bien redes de seguridad. 
     Se cumplirá además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 E11 PAVIMENTOS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Los pavimentos se clasifican en función de su resbaladicidad, determinando el valor de resistencia 
a deslizamiento mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 
12633:2003 y según esta clasificación de los pavimentos en función de su resbaladicidad y la 
tabla 1.2  del CTE-DB-SU 1 se beberá elegir una clase de pavimento u otro. 
La pavimentación también debe ajustarse a los criterios mínimos que establece el CTE-DB-SU 1 
con respecto a las discontinuidades del pavimento, desniveles y en la proyección y ejecución de 
escaleras y rampas. 
  NORMATIVA 
  CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.) 
 E11CC PAVIMENTOS DE CEMENTO 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
  Los pavimentos de cemento se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
ejecutada; a este resultado se le aplicará el correspondiente precio del cuadro de precios del 
proyecto. 
 E11E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Pavimento con baldosas cerámicas recibidas con mortero 
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     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 
mm.). Sobre ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de veinte 
milímetros (20 mm.) de espesor y cuidando que quede una superficie contínua de asiento del 
solado. 
     Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste 
con cemento. 
     Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que 
se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.), 
respetándose las juntas previstas en la capa de mortero, si las hubiese. 
     Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la 
superficie. 
Pavimento con baldosas cerámicas pegadas 
     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 
mm.). Sobre ésta se extenderá el mortero de cemento formando una capa de veinte milímetros (20 
mm.) de espesor y cuidando que quede una superficie contínua de asiento del solado. 
     Previa limpieza de la superficie y cuando la humedad no sea mayor del 3 por 100 (3%), se 
aplicará una capa de adhesivo en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
     Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante se asentarán las baldosas sobre el adhesivo, 
disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.). 
     Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de 
cemento puro para las juntas menores de tres milímetros (3mm.) y de cemento y arena cuando el 
ancho sea mayor. 
     Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la 
superficie. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
  Los pavimentos de baldosas se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
ejecutada; a este resultado se le aplicará el correspondiente precio del cuadro de precios del 
proyecto. 
     Los rodapiés se medirán por metros lineales realmente colocados, aplicando a su resultado el 
correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos: 
Rodapié recibido con mortero: repaso del pavimento, alineado, humedecido, enlechado y limpieza 
del rodapié. 
Rodapié pegado: aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza del rodapié. 
     Los peldaños se medirán por metros lineales de longitud de peldaño realmente ejecutado de 
igual huella y tabica, aplicando a sus resultados el correspondiente precio del cuadro de precios 
del proyecto, incluyendo éstos: 
Peldaño de baldosas recibidas con mortero: nivelado y aplomado del mortero, recibido del 
mamperlán (en su caso), sentado de las piezas, espolvoreado, humedecido, enlechado y limpieza 
del peldaño. 
Peldaño de baldosas pegadas: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlán (en su 
caso), enlechado y limpieza del peldaño. 
 E12A ALICATADOS 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Alicatado con mortero de cemento 
     Azulejo. Se sumergirá previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la sombra 12 
horas, como mínimo, antes de su colocación. Se colocará sobre el paramento que estará limpio, 
lavado y aplomado. Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los paramentos. 
     Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un diámetros de 1 
cm. mayor que el diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán mecánicamente con 
instrumentos adecuados. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los 
paramentos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento u antes de realizar 
éste. 
     Mortero bastardo de consistencia seca con cemento, cal y arena, de dosificación 2:1:10. 
Espesor de 1 cm., extendido sobre toda la cara posterior del azulejo. se ajustará a golpe, 
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. 
     Lechada de cemento blanco en rejuntado del alicatado. Los azulejos se limpiarán con estropajo 
seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 
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Azulejo. Seco y con la cara posterior limpia. 
     Se alicatará sobre una superficie maestreada plana y lisa, de cemento yeso o escayola y con 
una humedad no mayor del 3%. 
     Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los paramentos. 
     Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un diámetro de 1 
cm., mayor que el diámetro de éstas. 
     Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados. 
      Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. El 
alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
     Adhesivo. Se extenderá sobre el paramento con llana y se rayará o bien se aplicará sobre la cara 
posterior del azulejo en el centro y en las cuatro esquinas. En cada caso se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 
     Lechada de cemento blanco en rejuntado del alicatado. Los azulejos se limpiarán con estropajo 
seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Pieza formada por un bizcocho cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada 
impermeable e inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Cocidos a temperatura superior a 
900º C. Resistencia a flexión: >/= 150 kg/cm². Dureza superficial Mohs no inferior a 3. Dilatación 
térmica entre 20º y 100º C: 5 x 10 elevado a -6 a 9 x 10 elevado a -6. Espesor no menor de 3 y no 
mayor de 15 mm. 
     Ausencia de esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el reverso. 
     El bizcocho podrá ser de: 
     - Pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal. 
     - Pasta blanca: caolín con mezcla de carbonato de cal, productos silíceos y fundentes. 
     Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con inglete o borde romo en uno o en dos 
de ellos. En cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5 mm. de 
saliente y 20 mm. de longitud. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
   La valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de los precios unitarios, 
correspondientes a las especificaciones recuadradas que la componen, por sus coeficientes de 
medición. A y B son las dimensiones de los azulejos, en centímetros. 
     En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expresan en cada caso, 
la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones sociales y parte proporcional de medios 
auxiliares. 
     La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
  NORMATIVA 
  NTE-RPC 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  Alicatado con mortero de cemento 
     Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente.  
     Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por encima de 3 m., se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Alicatado con adhesivo 
     Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente.  
     Los recipientes de adhesivo estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa. 
     Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por encima de 3 m., se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 E13E PUERTAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en este Pliego. 
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     El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y 
sellado de cercos. Se realizará la correspondiente prueba de servicio. 
Las características y propiedades exigibles a las puertas de madera son las siguientes: 
- Tolerancias dimensionales (mm): 
 - Anchura y [Altura]: 
  - Hoja: Clase 1=± 2; Clase 2= ± 1,5; Clase 3=± 1 
  - Cerco: ± 2, [± 1] 
  - Tapajuntas: ± 3 
  - Hueco de hoja: ± 1 
- Ancho de perfiles del bastidor (mm): ³30 
- Ancho del refuerzo para la cerradura (mm): ³90 
- Desviación de la escudría (mm): Clase 1=± 1,5; Calse 2= ± 1,5; Clase 3= ± 1 
- Humedad (%): 
 - Interiores y entrada a piso: 7/11 
 - Exteriores: 10/15 
- Resistencia al arranque de tornillos (N): 
 - Interiores: Individual ³500 / Medio ³550 
 - Exteriores: Individual ³900 / Medio ³1000 
- Resistencia a la inmersión en agua: No desencolados. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus 
aplomos y niveles y una protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y 
puesta en obra. 
     Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se 
habrán practicado en éste unas entalladuras para el recibido de las patillas. 
     Estas se fijarán con mortero de cemento y arena 1:4. El marco deberá quedar perfectamente 
alineado y aplomado, limpiándose posteriormente de posibles salpicaduras. 
     Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Calidad 
     En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrá una densidad superior a 450 
kg/cm2 y con un contenido de humedad no mayor del 10%; estará exenta de alabeos, fisuras y 
abolladuras, no presentará ataques de hongos ni de insectos y la desviación máxima de sus fibras 
respecto al eje será menor de 1/16. Los nudos serán sanos y con un diámetro inferior a 15 mm., 
distanciándose entre sí 30 cm. como mínimo. 
     No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia 
regular sin variación de tono en su conjunto. 
Tipo de madera 
     El tipo de madera así como su acabado será a elegir por la Dirección Técnica. 
Patillas 
     Las patillas serán de hierro galvanizado y se colocarán con la misma disposición que se indicó 
para la cerrajería. 
Tapajuntas 
     Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería, cortándose sus uniones a 
inglete. Se unirán al marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y 
emplastadas, a una distancia entre sí de 40 cms. El dimensionado de los tapajuntas será de 7 cm. 
de ancho por 1,5 cm. de canto. 
     Cuando la madera vaya a ser barnizada, las fibras tendrán una apariencia regular y estará 
exenta de azulado. Cuando vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15 por 100 (15%) de la 
superficie de la cara. 
     Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. 
     Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el 
anexo III de la Instrucción de la Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2- 
1972 del Ministerio de Industria). 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera    de humedad diferente. 
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- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia al choque. 
- Resistencia a flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un     ancho no menor de veintiocho 
milímetros (28 mm.). 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       La medición de estos elementos se efectuará por unidades correspondientes a las 
especificadas en la memoria de carpintería y planos del proyecto. 
     En el precio quedan incluídos los materiales, fabricación en taller, transporte, cerco, 
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda especificada. 
  NORMATIVA 
  Norma NTE-FCM. Carpintería de madera. 
Norma NTE-PPV. Puertas de madera. 
 E13EP PUERTAS DE PASO CIEGAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Puerta abatible 
Controles a realizar: 
- Desplome del cerco o premarco, no aceptándose automáticamente seis milímetros (6 mm.) de 
desplome fuera de la vertical. 
- Deformación del cerco o premarco, no aceptándose una flecha máxima de seis milímetros (6 
mm.) de deformación. 
- Fijación del cerco o premarco, no aceptándose una fijación deficiente. 
- Holgura de hoja a cerco, no aceptándose una holgura mayor de tres milímetros (3 mm.). 
- Número de pernios o bisagras, no aceptándose menos de tres (3) en puertas de paso. 
- Fijación y colocación de herrajes, no aceptándose una colocación deficiente. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Puertas enrasadas. 
     Las hojas interiores de paso irán enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales, llevando 
un bastidor perimetral de 7 cm. de ancho y otro en el centro con un refuerzo para la cerradura y 
tirador, si lo llevase. 
     Estas puertas irán perfectamente enrasadas con doble capa por cada 3 mm. de espesor, 
rigidizándose interiormente con tiras de cartón serpenteante. El canteado se realizará en sus 
laterales debiendo tener un grosor mínimo de 1 cm. 
     El espesor de las hojas de puertas interiores será mayor o igual a treinta y cinco milímetros (35 
mm.). 
     El número de pernios o bisagras será mayor o igual a tres en puertas abatibles. 
     En puertas de paso se utilizará el sistema de cierre por resbalón, con pomo para su 
accionamiento. En baños y aseos llevarán una condena con su manilla correspondiente. Se 
utilizarán indistintamente pomos o manivelas. 
  NORMATIVA 
       Dimensiones de la hoja para puertas planas según norma UNE 56802:2001. 
     Cada una de las dimensiones dadas para la altura, se puede combinar con las de la anchura y 
espesor dentro del mismo tipo. 
 E14 CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y PVC 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos 
valores inferiores a los siguientes: 
a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
  NORMATIVA 
  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía). 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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  La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan 
los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la 
localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. del 
CTE-DB-HE. 
 E14ALC VENTANAS CORREDERAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
          -  Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si 
no existe precerco, mediante pintura de protección. 
     Condiciones de no aceptación automática: 
        -  Desplome del premarco, de dos milímetros (2 mm.) en un metro (1 m.). 
        -  El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibió bien el precerco. 
        -  No está enrasada la carpintería con el paramento, su variación es mayor de dos milímetros 
(2 mm.). 
        -  Mal sellado del premarco. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Condiciones técnicas: 
        -  Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con 
espesor medio mínimo uno con cinco milímetros (1.5 mm.). Serán de color uniforme y no 
presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de 
anodizado. 
        -  Los junquillos serán de aleación de aluminio de un milímetro (1 mm.) de espesor mínimo. Se 
colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud.  
        -  Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a 
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en 
un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Cerramiento de huecos en muros con ventanas realizadas con carpintería de perfiles de 
aleación de aluminio lacado en blanco y recibida a los haces interiores del hueco. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Se medirá y valorará por unidad (ud.) de ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado 
de quince (15) micras, con sello de calidad Ewaa-Euras para recibir  
acristalamiento. Incluso corte, preparación de uniones de perfiles, herrajes, fijación de junquillos y 
patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza según NTE-FCL. 
     Se podrá medir o valorar por metro cuadrado (m2) de ventana o superficie del hueco a cerrar. 
  NORMATIVA 
          -  NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de Aleaciones ligeras. 
        -  Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-
2:1999, UNE-EN ISO 2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 
12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 38337-2001. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
       Cada tres (3) años o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas, o mal funcionamiento, 
se inspeccionará la carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en ella, o en sus 
mecanismos de cierre y maniobra. 
     Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua con jabón o 
detergentes no clorados en líquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se 
enjuagará con agua abundante. 
     Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con adición de polvos 
de limpieza, pudiendo contener eventualmente amoníaco. 
 E15 CERRAJERÍA 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Acero 
      Los perfiles tendrán la configuración que señala  la NTE-FCA realizándose con acero S 235 JR y 
estarán totalmente exentos de  alabeos y rebabas. 
      Podrán ser perfiles laminados en caliente e eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles 
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conformados en frío , de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con 
ocho milímetros (0,8 mm), resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por 
milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y límite elástico no menos de veinticuatro kilogramos por 
milímetro cuadrado (24 kg/mm2). 
      Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con cinco 
milímetros (0,5 mm) de espesor. 
Junquillos 
      Los junquillos serán del mismo material que el resto de la cerrajería y de igual calidad. Tendrán 
una sección mínima de 1 x 1 cm. 
Barandillas 
      Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados y rectangulares 
de acero S 235 JR ensamblándose por medio de soldaduras. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
  La medición de todos los elementos de cerrajería se hará por m2 realmente ejecutado y 
perfectamente ensamblado, sin incluir la mano de obra de albañilería para el recibido del cerco en 
la fábrica. 
  NORMATIVA 
  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero) 
 E15C CARPINTERÍA METÁLICA 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Reciben este nombre los cerramientos de huecos rectangulares de fachada con puertas y 
ventanas realizados con carpintería de perfiles laminados en caliente o conformados en frío y 
recibida a los haces interiores del hueco. 
     En los junquillos sus encuentros se cubrirán con cantonera del mismo material. 
     Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto. Los ejes de los 
perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. 
     Cuando se trate de perfiles laminados, la carpintería estará protegida con imprimación 
anticorrosiva de quince micras de espesor. 
  NORMATIVA 
  -  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de 
Energía) 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan 
los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la 
localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. del 
CTE-DB-HE 
La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos 
valores inferiores a los siguientes: 
a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
 E15CG PUERTAS DE GARAJE 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Para el control de las puertas exteriores de acero y acero inoxidable, se realizará una (1) 
inspección por cada diez (10) puertas, de la fijación del cerco cuando las puertas son de acero, y 
de la fijación del premarco en las puertas de acero inoxidable. Comprobando: 
        -  Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes de dos milímetros (2 mm) en un metro 
(1 m). 
        -  Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento y el correcto llenado del mortero 
con el paramento. 
        -  Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el envase del paramento de hasta 
dos milímetros (2 mm). 
        -  Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptando cuando la 
junta del sellado sea discontinua. 
     Se realizarán además unas pruebas de servicio y estanqueidad. 
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     La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la 
puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de 
maniobra y cierre. 
     La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en 
forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante ocho horas 
(8 h), desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 
     Serán condiciones de no aceptación: 
        -  Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm) entre hoja y cerco. 
        -  Holgura inferior a dos milímetros (2 mm) o superior a cuatro milímetros (4 mm) entre hoja y 
solado. 
        -  Variación superior a dos milímetros (2 mm) en el aplomado o nivelado. 
        -  Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a más menos cinco 
milímetros (5 mm). 
        -  Variación superior en dos milímetros (2 mm) en la alineación de pernios. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
          -  Replanteo de los huecos. 
        -  Nivelación. 
        -  Se numerarán en todas las plantas los huecos en que se vaya a instalar la carpintería, 
indicando la especificación correspondiente. 
        -  Se representarán gráficamente los detalles de los elementos para los que no exista 
especificación en la NTE. 
        -  Fijación del cerco, aplomado y enrasado. 
        -  Recibido de patillas. 
        -  Aplomado. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Condiciones Técnicas: 
     Carpintería exterior: 
        -  Una atenuación acústica superior a diez (10) Db(A) 
        -  Un coeficiente de transmisión térmica K inferior a cinco kilocalorías por hora, metros 
cuadrados y grados centígrados (5 kc/h m2 °C). 
        -  Una permeabilidad al aire inferior a cincuenta metros cúbicos por metro cuadrado (50 
m3/m2) en zonas 'Y' y 'Z' (mapa zonas climáticas NTE). 
        -  La estanqueidad al agua de lluvia, del elemento y de sus juntas con el cerramiento. 
        -  La resistencia y la indeformabilidad por la acción del viento y de su propio peso. 
        -  El funcionamiento correcto de los elementos móviles. 
        -  La protección de los materiales de la agresión ambiental y su compatibilidad con los 
materiales de cerramiento. 
Componentes: 
        -  Cerco. 
        -  Puerta. 
        -  Herrajes de colgar. 
        -  Herrajes de seguridad. 
        -  Herrajes complementarios. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Se medirá y valorará por unidad (ud) de puerta de acero (abatible, corredera, plegable o 
levadiza). Incluso pequeño material y ajuste final. 
     Se podrá medir o valorar por metro cuadrado (m2) de hoja o hueco de paso. 
 E15CGA ABATIBLES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Son aquellos cerramientos de huecos de paso interiores, con puertas de acero de altura no 
mayor de cinco metros y medio (5,50 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2.000 kg.). 
En puerta abatible se hará un control : 
     - De la holgura entre hoja y cerco, no aceptándose una holgura superior a cuatro milímetros (4 
mm.). 
     - De la holgura entre hoja y solado, no aceptándose una holgura inferior a dos milímetros (2 
mm.) o superior a cuatro milímetros (4 mm.). 
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     - Del aplomado y nivelado, no aceptándose una variación superior a dos milímetros (2 mm.) 
     - De la colocación de pernios, no aceptándose una diferencia de colocación de pernio en hoja y 
cerco superior a más menos cinco milímetros (± 5 mm.). 
     - De la alineación de pernios, no aceptándose una variación superior a dos milímetros (2 mm.). 
 E15CGC CORREDERAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       En puerta corredera se hará control de: 
     - La holgura entre hoja y solado, no aceptándose una holgura inferior a ocho milímetros (8 mm.) 
o superior a doce milímetros (12 mm.). 
     - La horizontalidad de las guías, no aceptándose una variación superior al 0,2 por 100 (0,2%). 
     - La distancia entre guías medida en los extremos laterales, no aceptándose las diferencias 
entre medidas superiores al  0,2 por 100 (0,2%) de la altura del hueco. 
     - El aplomado y nivelado, no aceptándose una variación superior a dos milímetros (2 mm.). 
 E15CP PUERTAS DE PASO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       En las puertas interiores el número de controles será de uno (1) cada cinco (5) unidades. Los 
puntos a controlar según el tipo de puerta serán: 
     Puerta abatible: 
        -  Holgura entre hoja y cerco, no se admitirán holguras mayores de cuatro milímetros (4 mm). 
        -  Holguras entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a dos milímetros (2 mm) o 
superiores a cuatro milímetros (4 mm). 
        -  Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm). 
        -  Colocación de pernios, no se admitirán diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y 
cerco superior de más menos cinco milímetros (5 mm). 
        -  Alineación de pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm). 
     Puerta corredera: 
        -  Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores inferiores a ocho milímetros (8 mm) o 
superiores a doce milímetros (12 mm). 
        -  Horizontalidad de las guías, no se admitirán valores superiores al cero con dos por ciento 
(0.2%). 
        -  Distancia entre guías medidas en los extremos laterales, no se aceptarán medidas 
superiores al cero con dos por ciento (0.2%) de la altura del hueco. 
        -  Aplomado y nivelado, no se aceptarán variaciones mayores de dos milímetros (2 mm). 
     Puerta plegable: 
        -  Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores menores a ocho milímetros (8 mm), ni 
mayores de doce milímetros (12 mm). 
        -  Horizontalidad de las guías, no se admitirán variaciones superiores a cero con dos por ciento 
(0.2%). 
        -  Distancia entre guías medida en los extremos laterales, no se aceptarán diferencias entre 
medidas superiores al cero con dos por ciento (0.2%) de la altura del hueco. 
        -  Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm). 
        -  Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de colocación, 
superiores a más menos cinco milímetros (5 mm). 
        -  Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 
mm). 
     Puerta levadiza: 
        -  Aplomado de las guías, no se aceptarán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm) 
sobre la vertical, o sobre la inclinación prevista. 
        -  Distancia entre guías medidas en sus extremos, no se admitirán diferencias entre medidas, 
superiores al cero con dos por ciento (0.2%) de la altura del hueco. 
        -  Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de colocación, de más 
menos cinco milímetros (5 mm). 
        -  Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 
mm). 
     Puerta basculante: 
        -  Holgura entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a ocho milímetros (8 mm), o 
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mayores de doce milímetros (12 mm). 
        -  Horizontalidad y/o aplomado de las guías, no se admitirán  variaciones superiores a dos 
milímetros (2 mm). 
        -  Distancia entre guías medida en sus extremos, no se admitirán diferencias entre medidas 
superiores a cero con dos por ciento (0.2%) de la anchura del hueco. 
        -  Colocación de bisagras o pernios no se admitirán diferencias de cota de colocación superior 
a más menos cinco milímetros (5 mm). 
        -  Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 
mm). 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
          -  Replanteo de los huecos. 
        -  Nivelación. 
        -  Se numerarán en todas las plantas los huecos en que se vaya a instalar la carpintería, 
indicando la especificación correspondiente. 
        -  Se representarán gráficamente los detalles de los elementos para los que no exista 
especificación en la NTE. 
        -  Fijación del cerco. Aplomado y enrasado. 
        -  Recibido de patillas. 
        -  Aplomado. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Son aquellos cerramientos de huecos de paso interiores, con puertas de acero de altura no 
mayor de cinco metros y medio (5,50 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2.000 kg.). 
Condiciones Técnicas: 
     Carpintería interior: 
        -  Un espesor de las hojas de puertas mayor o igual a cuarenta milímetros (40 mm) en las de 
acceso a vivienda y mayor o igual a treinta y cinco milímetros (35 mm) en las interiores. 
        -  El número de pernios o bisagras serán mayor o igual a tres (3) en puertas abatibles. 
        -  Las puertas con hoja de vidrio sin bastidor serán de vidrio templado de espesor mayor o 
igual a diez milímetros (10 mm). 
        -  Las puertas de acceso a viviendas y locales comunes dispondrán de accionamiento interior y 
con llave desde el exterior. 
        -  Disposición de condena por el interior en los cuartos de aseo y dormitorios. 
Componentes: 
        -  Cerco. 
        -  Puerta. 
        -  Herrajes de colgar. 
        -  Herrajes de seguridad. 
        -  Herrajes complementarios. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Se medirá y valorará por unidad (ud) de puerta de acero (abatible, corredera, plegable o 
levadiza). Incluso pequeño material y ajuste final. 
     Se podrá medir o valorar por metro cuadrado (m2) de hoja o hueco de paso. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
       Se pintarán o esmaltarán cada cinco (5) años en caso de ser interiores. 
     En las puertas con rejillas de ventilación se limpiarán éstas cada año. 
     Cualquier deficiencia en los sistemas mecánicos que se apreciase se reparará, y se efectuará la 
reposición de las piezas que ocasionen dicho fallo. 
     Cuando las puertas sean de acero inoxidable: 
        -  Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua con jabón o 
detergentes no clorados, en líquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. 
        -  Se enjuagará con agua abundante. 
        -  Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con adicción de 
polvos de limpieza, pudiendo contener eventualmente amoníaco. 
 E15V VALLAS CERRAMIENTO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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          -  Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
     Protección y acabado: 
        -  Protección de los materiales de la agresión ambiental. 
     Antes de su recepción, comprobación de protección y acabado del perfil: 
        -  Acero: Protección anticorrosión mínimo quince (15) micras. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       El anclaje se hará de forma que sean estables y resistentes. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Cortina metálica formando malla que protege un recinto. 
     Los materiales se protegerán de la agresión ambiental y serán compatibles con los materiales 
donde se anclen. 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      Los soldadores usarán gafas o pantallas, mandil, guantes y polainas. A nivel de suelo se 
acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de riesgo de caída de objetos y peligro. 
     No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla. 
 E16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Colocación con perfil continuo: 
        -  Se colocará en el perímetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento. 
     Colocación con masilla y calzos: 
        -  La masilla se extenderá en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco, antes de la 
colocación del vidrio. 
        -  Se colocarán los calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos. 
        -  Se colocará a continuación el vidrio y se enrasará con masilla a lo largo de todo el perímetro. 
     Los materiales utilizados en la ejecución de la unidad, cumplirán las siguientes condiciones 
técnicas: 
     Calzos y perfiles continuos: 
        -  Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60°). Inalterable a 
temperaturas entre  menos  diez  y  ochenta  grados   centígrados (-10 y +80°C). Estas 
características no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde su 
aplicación. 
     Masilla: 
        -  Será imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpintería, calzos y 
vidrio. Dureza inferior a la del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por 
ciento (15%). Inalterable a temperaturas entre menos diez y mas ochenta  grados centígrados (-10 
y +80°C). Estas características no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) 
años, desde su aplicación. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       El vidrio utilizado resistirá la acción del aire, agua, calor, así como de los agentes químicos 
excepto el ácido fluorhídrico. 
     No amarilleará bajo la luz solar, será homogéneo. 
     No presentará manchas, burbujas, nubes u otros defectos. 
     Estará cortado con limpieza. 
     Será de espesor uniforme. 
 E16E DOBLE ACRISTALAMIENTO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
      Se realizará un control por cada 50 acristalamientos o fracción. 
     Cuando el acristalamiento se realice con vidrio de doble hoja, tanto si se coloca con calzos y 
masilla o con perfil continuo, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 
mm. en el resto de las dimensiones. 
     Cuando este colocado con calzos y masilla, no se aceptarán que los calzos estén colocados 
incorrectamente, falte alguno o no sean los del tipo especificado, o por culpa de la masilla existan 
discontinuidades, agrietamientos o faltas de adherencia. 
     Con independencia del tipo de colocación, tampoco se admitirá, en el caso de hojas de 
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diferente espesor, que la menos gruesa esté colocada en el interior. 
     En los acristalamientos con vidrio armado, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el 
espesor y de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones. 
     Cuando se coloquen con masilla, no se admitirán discontinuidades, agrietamientos o faltas de 
adherencia con los elementos del acristalamiento. 
     En los acristalamientos con vidrio en U, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el espesor 
y de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones. 
     Si se colocaran con calzos, no se admitirán cuando su tipo y colocación no coincide con lo 
especificado. 
     Si se colocaran con material de sellado, no se admitirán discontinuidades, agrietamientos o 
faltas de adherencia con los elementos del acristalamiento. 
     En los acristalamientos con vidrio laminar y perfil continuo, no se aceptarán variaciones de +/- 1 
mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones. 
     Antes de su recepción quedarán señalados, para evitar golpes. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
      Cuando se utilice perfil contínuo se dispondrá éste en el contorno antes de acristalar. Si el 
acristalamiento es de doble hoja y las lunas tienen diferente espesor, se dispondrá siempre al 
interior la más gruesa. 
     Si la colocación se realiza con masilla y calzos, se extenderá aquella en el galce de la carpintería 
o en el contorno interior del hueco antes de colocar el vidrio. Los calzos se dispondrán a una 
distancia aproximada de los extremos igual a 1/6 de la anchura y a 1/8  de la altura. A 
continuación se colocará el vidrio y se aplicará perimetralmente la masilla, enrasándola de modo 
homogéneo. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  - El vidrio de doble hoja: resistirá una tensión de trabajo de 160 kg/cm2, y dispondrá entre las dos 
hojas de una cámara intermedia de espesor no inferior a 6 mm., sellada herméticamente y con aire 
deshidratado en su interior. 
- El vidrio armado llevará en el interior de su masa una malla metálica, con una separación entre 
ellos y diámetro tal que, ante una eventual rotura de la hoja la malla no se fracciones, reteniendo 
adheridos todos los fragmentos de vidrio. Los bordes son lisos y sin mordeduras. Se dimensionará 
de forma que entre el vidrio y la carpintería, quede una holgura de 6 mm. por lado. 
- El vidrio en U resistirá una tensión admisible de trabajo de 160 kg/cm2. No presentará en su 
interior masas gaseosas ni cuerpos extraños. Los extremos serán completamente lisos y sin 
mordeduras. Los bordes de las alas de los perfiles serán lisos y redondeados, de modo que no 
presenten riesgo de corte. 
- El vidrio laminar estará constituido por dos o más hojas de vidrio estirado o de luna, íntimamente 
unidas mediante una película o solución plástica incolora o coloreada. Si rompe por impacto, los 
fragmentos de vidrio quedan totalmente adheridos a la película o solución plástica intermedia, sin 
que se pierda la visión a través del mismo. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
      Medición y valoración por m2 de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por 
unidades de iguales características y dimensiones. 
     El precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación como calzos, masilla, 
etc. 
  NORMATIVA 
      - NTE-FVE. 
     - Normas UNE: 85222-85; UNE 26208:1983; 43024-53; UNE-EN 10088-1:1996. 
 E17 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
        Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y 
utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: 
Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las 
características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la 
correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. 
La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su 
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caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 
Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de 
una inspección, inicial por un organismo de control. 
A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la 
inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de 
instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la 
documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se 
hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación. 
El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra 
y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas 
necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las 
Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser 
presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos. 
Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por, instaladores autorizados. 
La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no 
se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las 
cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la 
tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justificadas y 
acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y 
de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el 
suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades. 
En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias 
ambulantes, festejos, verbenas; etc.), el órgano competente de Ia Comunidad podrá admitir que la 
tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma 
manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, 
diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas 
sistemáticamente de forma repetitiva. 
     En la instalación eléctrica se resolverá: 
        -  La posibilidad de que los circuitos de alumbrado, admitan una simultaneidad de uso del 
setenta y seis por ciento (66%) en las viviendas, y del cien por cien (100%) en las zonas comunes. 
        -  Cualquier toma de corriente admite una intensidad mínima de diez (10) amperios en 
circuitos de alumbrado, dieciséis (16) amperios en circuitos destinados a usos domésticos y 
veinticinco (25) amperios en cocinas eléctricas. 
        -  La canalización de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el tendido 
y reparación de las líneas. 
        -  La instalación de un dispositivo de protección al comienzo de cada circuito. 
        -  La protección, con toma de tierra, de las tomas de corriente. 
        -  La instalación de los interruptores fuera de los cuartos de aseo, si bien la toma de corriente 
puede situarse junto al lavabo, si cumplen las distancias de seguridad marcadas por las I.T.C. 
        -  La separación entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, 
calefacción o gas, de modo que sean un mínimo de treinta centímetros (30 cm), y cinco 
centímetros (5 cm) respecto de las instalaciones de telefonía, interfonía o antenas. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
    -  Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora, según ITC-BT-03. 
  Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: 
Instalaciones empotradas: 
- Cables aislados bajo tubo flexible  
- Cables aislados bajo tubo curvable  
Instalaciones superficiales: 
- Cables aislados bajo tubo curvable  
- Cables aislados bajo tubo rígido  
- Cables aislados bajo canal protectora cerrada  
- Canalizaciones prefabricadas  
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Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
Condiciones generales. 
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice 
una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de 
forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación.  
Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase.  
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, 
secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las 
paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  
La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su 
empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a 
tierra.  
La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos 
utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco 
metálico, conectándose éste al sistema de tierras.  
La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material 
aislante, cumplirá lo indicado en la ITC-BT 49.  
  
Características geométricas: 
        -  En la centralización de contadores, la distancia al paramento de los módulos no será inferior 
a cincuenta centímetros (50 cm). 
        -  En las derivaciones individuales, según su número, observaremos lo siguiente: 
     Nº derivación  Anchura        Profundidad    Anchura 
     individual     conducto (cm)           (cm)        tapa(cm) 
     ___________________________________________________________ 
     Menor o igual a 8     50                      30                      30 
        9-12                     65                      30                      50 
       13-24                   100                     30                      40 
        -  En la línea de alumbrado de escalera y fuerza motriz del ascensor, el diámetro interior del 
tubo de protección será de trece milímetros (13 mm). 
        -  El cuadro general de distribución se colocará a dos metros (2 m) del pavimento. 
        -  Cualquier parte de instalación interior, quedará a una distancia no inferior a cinco 
centímetros (5 cm) del resto de canalizaciones. 
        -  El tubo de protección de la instalación interior, penetrará medio centímetro (0.5 cm) en cada 
una de las cajas, y presentará los siguientes radios mínimos de curvatura: 
          Diámetro mínimo     Radio mínimo 
                 13                            75 
                 16                            86 
                 23                           115 
     Características mecánicas: 
        -  Para acceso al C.G.P. se utilizarán tubos de fibrocemento de grado siete (7) de resistencia al 
choque, protegidos contra la corrosión por sulfatos. 
        -  La envolvente de la centralización de conductores será de material aislante, resistente a los 
álcalis y autoextingible. 
     Características físicas: 
        -  El diámetro del tubo protector de la línea repartidora, permitirá la ampliación de los 
conductores inicialmente instalados, en un cien por cien (100%). 
        -  La centralización de contadores será de libre y fácil acceso, próximo a la entrada del edificio 
y a la canalización de derivación individual. Las puertas abrirán al exterior, y estarán separadas de 
otros locales con riesgo de incendios y de producción de vapores corrosivos, así mismo no tendrán 
vibraciones ni humedades. 
        -  En la derivación individual, la conexión que las aloja se desarrollará a lo largo de toda la 
escalera. 
        -  La derivación del alumbrado de escalera, requerirá una roza de tres centímetros (3 cm) de 
profundidad. 
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        -  La línea de antena dispondrá de un conductor aislado, para una tensión nominal de 
setecientos cincuenta voltios (750 v). 
        -  En el interior de la vivienda, el C.G.D. será un  protector contra contactos indirectos y sobre 
intensidades, permitiendo la distribución de cada uno de los circuitos de la instalación interior. 
        -  Se situará en el interior de la vivienda o local próximo a la puerta, en lugar fácilmente 
accesible y de uso general. 
        -  Los tubos de protección aislantes serán de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta 
grados centígrados (60°C), y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) 
contra daños mecánicos. 
        -  Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado. Estables hasta sesenta 
grados centígrados (60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco 
(3 o 5) contra daños mecánicos. 
        -  Los conductores desnudos para tensión, serán unipolares de cobre recocido. Definidos por 
su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
        -  Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. 
Aislamiento de polietileno reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones 
nominales de mil voltios (1000 v). El aislamiento será de PVC de color azul-claro para conductores 
neutros, negro o marrón para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, para conductores de 
protección, para tensiones nominales de setecientos cincuenta voltios (750 v). En ambos casos 
vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en 
proyecto. 
        -  Los conductores aislados para tensión nominal de quinientos voltios (500 v), serán 
unipolares, flexibles, de cobre recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para conductores de 
neutro, negro o marrón para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, para conductores de 
protección. Vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) 
especificada en proyecto. 
Especificaciones de diseño: 
        -  Caja general de protección: es un elemento de la red interior del edificio, en el que se 
efectuará la conexión en la acometida con la compañía suministradora. Contendrá bornes de 
conexión, bases para cortacircuitos y fusibles. Protegerá la red interior del edificio contra sobre 
intensidades de corriente. 
        -  Línea repartidora: enlazará la caja general de protección (C.G.P.) con la centralización de 
contadores. Estará constituida con tres (3) conductores de fase, un conductor (1) neutro y un (1) 
conductor de protección. Serán conductores de tensión asignada 0,6/1 kV, unipolares de cobre y 
con características equivalentes a la norma UNE 21123 parte 4 ó 5. 
        -  Centralización de contadores: conjunto prefabricado que estará destinado a la medida del 
conjunto de energía eléctrica de los usuarios. Las dimensiones del conjunto serán las 
especificadas en la documentación técnica de proyecto, simpre cumpliendo la ITC-BT-16. Los 
cables serán de sección de 6 mm2, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias 
en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será superior. 
Se aconseja que la sección a utilizar en la centralización de contadores, sea igual a la utilizada en 
la derivación individual de la instalación. Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V 
y los conductores de cobre en clase 2 (UNE 21022) con aislamientos termoplásticos o 
termoestables. El cable para los circuitos de mando y control tendrá las mismas características del 
resto, en sección de 1,5 mm2 y en color rojo. 
        -  Derivación individual: Línea constituida por un (1) conductor de fase, uno (1) neutro y uno (1) 
de protección, que enlazará cada contador de la centralización con el correspondiente C.P.G. de la 
instalación interior. Los conductores serán de cobre, aislados y de tensión asignada 0,6/1 kV. Los 
cables deberán cumplir con la especificación de las normas UNE 211002 ó 21123. 
        -  Línea de alumbrado de escalera: Estará constituida por dos (2) conductores y destinada al 
alumbrado de las zonas comunes del edificio. Se tenderá por zonas comunes del mismo. 
        -  Línea de fuerza motriz del ascensor: Será la línea que enlaza el contador de servicios 
generales con el cuadro general de distribución del ascensor. Irá por dentro de un tubo de 
protección y estará formado por tres (3) conductores de fase, un (1) conductor neutro y un (1) 
conductor de protección. Se tenderá por zonas comunes del edificio. 
        -  Línea de fuerza motriz del grupo de hidropresión: Será una línea formada por tres (3) 
conductores de fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de protección, que bajo tubo de 
protección enlazará el contador de servicios generales con el cuadro general de distribución de la 
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bomba del grupo de hidropresión. 
        -  Línea de antena: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y un (1) 
protector, destinada a la alimentación del equipo de ampliación y distribución del equipo de la 
antena colectiva. Irá tendida por zonas comunes del edificio. 
        -  Cuadro general de distribución: Estará constituido por un (1) interruptor diferencial y 
pequeños interruptores automáticos en número igual al de circuitos de la instalación interior. Irá 
situado a la entrada de cada local o vivienda y estará destinado a proteger la instalación interior, 
así como al usuario, contra contactos indirectos y sobre intensidades. 
        -  Instalación interior: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y uno (1) 
de protección en el interior de un tubo protector, serán un conjunto de circuitos que partiendo del 
C.G.D. alimentan a cada uno de los puntos de utilización de energía en el interior de la vivienda. 
     En la realización de la centralización de contadores, se atornillará el conjunto prefabricado 
sobre el tabicón, situando la envolvente con capacidad para ''n'' contadores, formado por módulos 
independientes con frontal transparente y precintable. Se colocará el embarrado general de cobre, 
provistos de bornes para la conexión de la línea repartidora y alimentadora. 
     La base soporte de la derivación individual, se dispondrá en el interior de un conjunto de 
fábrica, fijándose en cada planta treinta centímetros (30 cm) por debajo del forjado. 
     La línea de alumbrado y escalera se colocará, en el interior de un conductor aislado para una 
tensión nominal de setecientos cincuenta voltios (750 v). 
     En cada planta en la línea de antena, se bifurcará el conductor desde el registro 
correspondiente hasta encontrar la caja de paso o toma. 
     Puntos de observación: 
        -  La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte centímetros (20 cm) como mínimo del suelo, 
protegida frente a la corrosión y daños mecánicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve 
(9). 
        -  El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de forma recta y no 
inclinada, y con la sección adecuada. 
        -  Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivación individual y cada 
tres (3) plantas una (1) placa cortafuego. 
        -  La línea de fuerza motriz del ascensor tendrá una (1) canalización de servicio en un hueco 
vertical de zona común del edificio. 
        -  Se comprobará los diámetros de los tubos rígidos en las distintas líneas de fuerza. 
        -  El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar 
en la parte superior de la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador 
y el nivel de electrificación. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la 
finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de 
trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las 
mismas. 
En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el 
REBT. En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias 
para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 
Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 
Marca y modelo. 
Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 
fabricante. 
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las 
exigencias técnicas de los materiales y equipos sujetos al REBT. La verificación podrá efectuarse 
por muestreo. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
          -  Unidad (ud) de Caja General de Protección. 
        -  Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, según NTE/IEB-35, 
medida desde la CGP hasta la centralización de contadores. 
        -  Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería. Construido 
según NYE/IEB-37, medida la unidad terminada. 
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        -  Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido 
según NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud terminada. 
        -  Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería, medida 
la longitud terminada. 
        -  Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible. 
Construido según NTE/IEB 43 y 45. 
        -  Unidad (ud) cuadro general de distribución. 
        -  Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, 
incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
        -  Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
  NORMATIVA 
          -  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. 
(RD. 842/2002) 
        -  Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (RD Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre). 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Electrificación básica. 
Circuitos independientes 
C1.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
C2.- Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
C3.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
C4.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico. 
C5.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de 
baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
Electrificación elevada 
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a 
instalar mas de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con 
previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En 
este caso se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes 
circuitos: 
C6.- Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
C7.- Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie 
útil de la vivienda es mayor de 160 m2 
C8.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando 
existe previsión de ésta. 
C9.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe 
previsión de éste 
C10.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente 
C11.- Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, 
gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste 
C12.- Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito 
adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. 
Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor 
diferencial, de las características indicadas en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25, por cada cinco 
circuitos instalados. 
  DISPOSICIONES GENERALES 
  Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en 
previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o 
utilización de la energía eléctrica. 
 E18 ILUMINACIÓN 
  NORMATIVA 
  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 
842/2002) 
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 E18I ALUMBRADO INTERIOR 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su p otencia total. 
La instalación se rechazará en caso de: 
        -  Lámparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
        -  Número de luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
        -  Situación y separación de las luminarias superior a cinco centímetros (5 cm) de lo 
especificado en proyecto. 
        -  Altura de suspensión y fijación de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto. 
        -  Conexiones no se han efectuado con clemas. 
        -  Fijación insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores. 
     Pruebas a realizar: 
        -  Se comprobará la medida de la iluminación (nivel luminoso en lux). 
        -  Se emplearán luxómetros con fotocélula independiente, que proporcionarán una mayor 
distancia entre el elemento fotosensible y el operador. 
     Antes de efectuar la medición se realizarán las comprobaciones siguientes: 
        -  Se comprobará que no existe polvo ni suciedad depositadas en la fotocélula, con la mano, o 
desconectándola del instrumento. 
        -  Se comprobarán que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de 
proyecto, en caso contrario, se procederá a la corrección y se volverá a repetir la prueba. 
        -  Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lámparas se procederá al 
accionamiento de los interruptores de encendido de todas, comprobando el buen funcionamiento 
de la instalación. 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes 
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se 
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE-DB-HE-3. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Luminarias: 
        -  En locales de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondrán preferentemente con 
su eje longitudinal coincidente con la línea de visión, es decir, perpendicular a las mesas de 
trabajo. 
        -  En locales de trabajo no deberán emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que 
no estén dotadas de celosía. 
        -  En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irán empotradas. 
Cuando este techo sea de placas, la elección de las luminarias se hará teniendo en cuenta la 
dimensiones de las placas. 
        -  En locales con aire acondicionado se utilizarán preferentemente, luminarias para 
fluorescencia integradas, a través de las cuales se efectúe la extracción de aire del local. 
        -  En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias, o donde la 
cantidad de polvo o partículas sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas. En 
locales en los que exista riesgo de explosión, se utilizarán luminarias antideflagrantes. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
       Unidad (ud) equipo de iluminación formado por lámpara y luminaria, incluyendo todos los 
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado. 
  NORMATIVA 
  - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 
842/2002) 
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE-3 (Ahorro de 
Energía) 
-  Normas UNE-EN 60920:1994; UNE-EN 60921:1994, UNE-EN 60064:1998; UNE-EN 
60081:1999; UNE-EN 60061-1:1996; UNE-EN 60360:1999; UNE-EN 60238:2000; UNE-EN 
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60598-2-1:1993; UNE-EN 60598-2-20:1998; UNE 20324:1993; UNE-EN 60634:1996 
  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y 
control utilizados en las diferentes zonas. 
 E20 FONTANERÍA 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla 2.1. del CTE-DB-HS 4. 
     En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
     La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
     La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar 
compuesta de los siguientes elementos: 
Acometida: 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las 
que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la 
captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pié, bomba para el trasiego del agua 
y válvulas de registro y general de corte. 
Instalación general: 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le 
correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 
Llave de corte general: 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro 
de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada 
adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador 
general, debe alojarse en su interior. 
Filtro de la instalación general: 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte 
general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro 
debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 m, con malla de acero 
inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del 
filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
Armario o arqueta del contador general: 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una 
válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del 
suelo. 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y 
la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
Tubo de alimentación: 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
Distribuidor principal: 
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El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en 
los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
Ascendentes o montantes: 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán 
ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser 
registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de 
mantenimiento. 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para 
las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas 
en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá 
en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un 
separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo 
los efectos de los posibles golpes de ariete. 
Contadores divisionarios:_ 
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre 
acceso. Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para 
lectura a distancia del contador. 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se 
dispondrá una válvula de retención. 
Instalaciones particulares: 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación; 
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de 
corte, tanto para agua fría como para agua caliente; 
c) ramales de enlace; 
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, 
los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción 
de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
Derivaciones colectivas: 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las 
instalaciones particulares. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del 
edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 
a) convencional, que contará con: 
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo; 
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y 
funcionamiento alterno, montadas en paralelo; 
iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los 
parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas; 
b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del 
depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las 
bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o 
disponible; Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de 
la presión adecuada. 
El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema 
de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las 
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operaciones de mantenimiento. 
Sistemas de reducción de la presión: 
Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no 
se supere la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3. CTE-DB-HS 4. 
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas 
limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de 
utilización. 
Sistemas de tratamiento de agua 
Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la 
instalación interior o deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los 
valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 
Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de 
tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, 
química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 
proceso de tratamiento. 
Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma 
que la parada momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al 
edificio. 
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan 
comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 
Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el 
agua utilizada para su mantenimiento. 
Productos de tratamiento: Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en 
condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local 
destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 
restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
Situación del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser 
preferentemente de uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá 
compartir el espacio de instalación con éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde el 
exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. Las 
dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como para 
realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red 
general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 
     Las pruebas y ensayos que son necesarios realizar en la instalación son:  
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando 
todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de 
aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento 
hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del 
material como sigue: 
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se describe en 
la norma UNE 100 151:1988 ; 
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 
0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
     En cuanto al mantenimiento de la instalación: 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo 
requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, 
deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su 
mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben 
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diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o 
registros. 
Debe disponerse un sistema de contabilización para cada unidad de consumo individualizable y en 
las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben 
estar dotados de dispositivos de ahorro de energía. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director 
de la ejecución de la obra. 
     Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en 
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y 
en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003 
Ejecución de las redes de tuberías: 
Condiciones generales: 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características 
del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las 
condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si 
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por 
conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas 
a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones 
no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se 
procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con 
corriente impresa. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección 
interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras 
fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo 
cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio 
se observarán las indicaciones del fabricante. 
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante 
manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser 
de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Protecciones: 
Protección contra la corrosión: 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con 
el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un 
elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de 
los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la 
protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
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curvas. 
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 
material de los mismos, serán: 
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 
alquitrán de poliuretano. 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y 
que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero 
podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran 
por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina 
de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales 
de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada 
ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después 
de la entrada al edificio y antes de la salida. 
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. 
de CTE-DB-HS 4. 
Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se 
instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1de CTE-DB-HS 4. 
Protección contra las condensaciones: 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de 
protección, 
no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite 
los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección 
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas 
protecciones. 
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
Protecciones térmicas: 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose 
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
Protección contra esfuerzos mecánicos: 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de 
una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando 
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 
3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual 
al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no 
debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
Protección contra ruidos: 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 
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respecto,se adoptarán las siguientes: 
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones 
estarán situados en zonas comunes; 
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del 
ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al 
tipo de tubo y al lugar de su instalación; 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el 
agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y 
guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
Accesorios: 
Grapas y abrazaderas: 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de 
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento 
de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
Soportes: 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. 
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones 
no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La 
longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles 
desprendimientos. 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y 
de su posición en la instalación. 
Montaje de los filtros: 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente 
delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros 
adecuados. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la 
transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, 
se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
Instalación de aparatos dosificadores: 
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 
dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor 
de presión. 
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del 
grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.. 
Montaje de los equipos de descalcificación: 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida 
libre. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 
descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato 
de dosificación eventualmente existente. 
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, 
delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la 
adecuada dureza de la misma. 
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, 
se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 
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050:2000. 
  NORMATIVA 
  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
 E20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
  Tuberías 
     La medición corresponderá a la longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar elementos 
intermedios, tales como válvulas, accesorios, etc. 
     Se abonará por metros lineales (ml.) de tubería complementaria colocada, incluyendo parte 
proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc. 
 E20TC COBRE 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Redes de tuberías construídas en cobre. 
     Los tubos que vayan empotrados en paramentos o solados, se forrarán con cartón ondulado. 
     Las uniones de tubos y piezas especiales, se harán con soldadura tipo blanda por capilaridad. 
     Cuando la conducción vaya recibida a los paramentos o forjados mediante grapas, éstas serán 
de latón con separación máxima de cuatrocientos milímetros (400 mm.). 
     Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondrá un manguito pasamuro de 
fibrocemento con holgura mínima de diez milímetros (10 mm.), y se rellenará el espacio libro con 
masilla plástica. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Tuberías de cobre para fontanería. 
     Se definen como tales aquellos tubos de cobre redondos, estirados en frío, sin soldadura, que 
cumplen las prescripciones señaladas en el presente artículo. 
     UNE 37 141 84, Tubos redondos de precisión, estirados en frío, sin soldadura, para su empleo 
con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, características mecánicas y 
condiciones técnicas de suministro. 
     Los tubos se presentarán limpios y brillantes con una superficie exterior e interior exenta de 
rayas, hojas, picaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado, etc. que pueden afectar 
desfavorablemente su comportamiento en servicio. 
     Se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima 
parte del espesor de pared, y decoloraciones propias del proceso de fabricación. 
     El ensayo de tracción será el determinante para la aceptación o rechazo del producto, respecto 
a las características mecánicas. Los valores deberán estar de acuerdo con los indicados en el 
siguiente cuadro y el ensayo se realizará según la Norma UNE 37 018. 
El ensayo de abocardado, según la Norma UNE 37 027, sólo se podrá aplicar para tubos recocidos. 
Las muestras seleccionadas para estos ensayos serán capaces de soportar una expansión de su 
diámetro exterior de al menos: 
     - 40% para los tubos de diámetro D</= 19 mm. 
     - 30% para los tubos de diámetro D> 19 mm. 
Marcado. 
     Los tubos deberán llevar una marca legible, indeleble, a lo largo de una generatriz repetida a 
intervalos menores de cincuenta centímetros (50 cm.). Este marcado llevará, por el orden que se 
indican, las indicaciones siguientes: Referencia del fabricante, símbolo UNE seguido del número de 
la norma, diámetro exterior y espesor del tubo expresados en milímetros y separados por signo x. 
 E20TL POLIETILENO 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Sólo se podrán usar para la distribución de agua fría y estará dotada de todos los accesorios 
normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya sea en frío o en caliente 
para proceder a su montaje. 
     Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas 
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de gran adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de 
polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 
     - Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un 
proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/dm³. 
     - Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50A. Polímero obtenido en un 
proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 kg/dm³. 
     - Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50B. Polímero obtenido a baja 
presión y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre 0,931 kg/dm³ y 9,40 kg/dm³. 
Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos grupos 
fundamentales: 
     1. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE). 
     2. Tubos de polietileno de alta o media densidad (HDPE y MDPE). 
     Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en instalaciones de vida 
útil inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milímetros (125 
mm.). 
Por la presión hidráulica interior se clasifican en: 
     - Tubos de presión. Los que a la temperatura de 20º C pueden estar sometidos a una presión 
hidráulica interior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años, con un 
coeficiente de seguridad final inferior a 1,3. 
     - Tubos sin presión. Para saneamiento de poblaciones y desagües sin carga. Solamente se 
emplearán tubos de PE de alta o media densidad. 
     - Tubos para encofrado perdido y otros usos similares. 
Por la forma de los extremos: 
     - Tubos de extremos lisos. 
     - Tubos con embocadura (copa). 
Condiciones generales. 
     Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del fluente no supera los 
45º C. 
     No son objeto de este artículo los tubos de PE para instalaciones de desagüe y de saneamiento 
en el interior de edificios o dentro del recinto de instalaciones industriales. 
     Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de 
alta densidad, de densidad igual o superior a 0,94 g/cm³, antes de su pigmentación. 
     Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará 
con negro de carbono incorporado a la masa de extrusión.  
     El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en cuenta en el proyecto. Los 
movimientos por diferencias térmicas deberán compensarse colocando la tubería en planta 
serpenteante. 
     La alta resistencia al impacto del PE a bajas temperaturas permite su transporte y manipulación 
en climas fríos. 
Materiales. 
El material del tubo estará constituido por : 
     - Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad, según las definiciones 
dadas en UNE 53-188. 
     - Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 ± 0,5 por 100 del peso del 
tubo. 
     - Eventualmente: otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la 
fabricación. 
     El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan 
disminuir la resistencia química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de 
recuperación. 
     Todos los ingredientes cumplirán la condición de ser aceptables desde el punto de vista 
sanitario. 
     La resina de PE será de baja, media o alta densidad según que la clase de tubo sea de LDPE, 
MDPE o de HDPE, respectivamente. 
     El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá las especificaciones 
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del apartado 4.1 de la UNE 53-131/82 y su dispersión tendrá una homogeneidad igual o superior a 
la definida en el apartado 4.3 de la UNE 53-131/82. La determinación del contenido en negro de 
carbono se hará según UNE 53-375. 
     El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de 
forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo: 
cincuenta años. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 
     - Granulometría. 
     - Densidad. 
     - Indice de fluidez.  
     - Grado de contaminación. 
     - Contenido en volátiles. 
     - Contenido en cenizas. 
     Estas características se determinarán de acuerdo con la Norma UNE 53-188. 
 E20VF LLAVES DE ESFERA LATÓN 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Válvulas de esfera. 
      Se utilizarán con preferencia a otros tipos de llaves. Tendrán cierre de palanca, con giro de 90º. 
La bola se alojará entre dos asientos flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo 
de la válvula con más presión cuando la diferencia de presión entre la entrada y salida es mayor. 
 E20W EVACUACIÓN 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Redes verticales. 
Vendrán caracterizadas en los siguientes tramos: 
      Red horizontal de desagües de aparatos, con ramales y colectores 
     Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor de la bajante y quedando 
los inodoros, vertederos y placas turcas, a una distancia de ésta no mayor de un metro (1 m.). 
     El desagüe de inodoros, vertederos y placas turcas, se hará siempre directamente a la bajante. 
El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo se hará con sifón individual. El resto de 
los aparatos podrá ira desembarcar a un bote sifónico que no distará de la bajante más de un 
metro (1 m.) o dispondrán de sifones individuales cuya distancia más alejada al manguetón o 
bajante no será mayor de dos metros (2 m). 
     Cuando se utilice el sistema de bote sifónico, se soldarán a él los tubos de desagües de los 
aparatos a una altura mínima de veinte milímetros (20 mm.)  el tubo de salida (desembarque) 
como mínimo a cincuenta milímetros (50 mm.), formando así un cierre hidráulico, el cual en su otro 
extremo, se soldará al manguetón del inodoro. 
     Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagües de los aparatos se 
soldarán a un tubo de derivación, el cual desembarcará en el manguetón del inodoro o bajante y se 
procurará, siempre que sea posible, lleve la cabecera registrable con tapón roscado. El curvado se 
hará con radio interior mínimo igual a vez y media el diámetros del tubo. 
     Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 2,5 por 100 (2,5%) y máxima del 10 
por 100 (10%). Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada setecientos milímetros 
(700 mm.) para tubos de diámetro no superior a cincuenta milímetros (50 mm.) y cada quinientos 
milímetros (500 mm.) para diámetros superiores. 
     Como norma general, el trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad. Será perfectamente estanca y no presentará exudaciones ni 
estará expuesta a obstrucciones. 
     Se evitarán los cambios bruscos de dirección y siempre, se utilizarán las piezas especiales 
adecuadas. Se evitará, también, el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 
colectiva. 
     En el caso de tuberías empotradas se procurará su perfecto aislamiento para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. 
 E20WG DESAGÜES SIFÓNICOS 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
       En la sección transversal de un tubo de plomo no se apreciarán porosidades ni inclusiones de 
óxidos, grasas o cuerpos extraños. 
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     El tamaño de grano deberá ser uniforme en toda la sección y el tamaño de grano medio, 
observando a simple vista en la superficie de corte, previo pulido y ataque, deberá estar 
comprendido entre 0,2 y 1,5 mm. En cualquier caso, ningún grano podrá tener un diámetro 
superior al 50 por 100 (50%) del espesor de la pared. 
     Los tubos de diámetro interior igual o inferior a cuarenta milímetros (40 mm.), deberán poder 
someterse a un ensayo de abocardado y los de diámetro superior a un ensayo de rebordeado, tal 
como se indica en la Norma UNE 37 202 78. Una vez finalizado el ensayo correspondiente, no 
deberán apreciarse grietas en los bordes o paredes de la zona ensayada. 
Tolerancias dimensionales 
     En diámetro interior, recalibrado, el 2 por 100 en más o menos (± 2%) del diámetro nominal. 
     En el espesor de pared, quince centésimas de milímetros en más o en menos (± 0,15 mm.) para 
espesores de hasta tres milímetros (3 mm.) y el 5 por 100 (5%) del espesor nominal para 
espesores superiores. 
     La diferencia de espesores en dos puntos cualesquiera de una misma sección, medidos con 
una precisión de una décima de milímetro (0,1mm.), deberá ser inferior al 5 por 100 (5%) del 
espesor nominal. 
     Sifones 
     Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor mínimo de tres 
milímetros (3 mm.). 
     Los sifones deben ser accesibles y llevarán incluido en el fondo dispositivo de registro con tapón 
roscado. 
 E20WJ BAJANTES 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Bajantes, pluviales, fecales y de aguas grasas o jabonosas 
     Se utilizarán para la conducción vertical, desde los sumideros sifónicos en azoteas y/o 
canalones para pluviales y desde las derivaciones de fecales, aguas o grasas jabonosas para 
residuales, hasta la arqueta a pie de bajante o colector suspendido. 
     Las bajantes de aguas residuales podrán ser de amianto-cemento sanitario, policloruro de vinilo 
no plastificado (UPVC), polietileno de alta densidad (HDPE) o hierro fundido, pero nunca de 
fibrocemento ligero o cinc que sólo será aplicables para aguas pluviales. 
     En el supuesto de que los vertidos fueran de una fuerte concentración de ataque químico, se 
utilizará material de gres o policloruro de vinilo no plastificado (UPVC). 
     En azoteas transitables, la bajante se prolongará dos metros (2 m.) por encima del solado. 
     Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a menos de seis metros 
(6 m.) de la ventilación de la bajante, ésta se situará  cincuenta centímetros (50 cm.) por encima 
de la cota máxima de ésta. 
     Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilación de la bajante no distará menos de seis 
metros (6 m.) de la misma y la sobrepasará en altura. 
     Cuando la bajante vaya al exterior, se protegerán los dos metros (2 m.) inmediatos sobre el nivel 
del suelo con tubo de fundición. 
     El diámetro de toda bajante no será inferior a cualquiera de los injertos, manguetones, 
colectores o ramales conectados a ella y conservará dicho diámetro, constante, en toda su altura. 
     Toda bajante de fecales deberá ir provista de un registro de pie de bajante, practicable, situado 
como mínimo a treinta centímetros (30 cm.) sobre el pavimento del piso inferior, sifónico o no, 
realizado con pieza especial, galápago o arqueta. Los codos de pie de bajante, se resolverán con 
piezas de más de viente centímetros (20 cm.) de radio de curvatura. Si el codo es de material frágil 
y descansa en tierra irá empotrado y protegido con un dado de hormigón. 
     El diámetro mínimo para bajantes pluviales será de cincuenta milímetros (50 mm.). Este 
diámetro será equivalente a la mitad del área de la boca de entrada de la caldereta o sumidero de 
recogida de aguas. 
     Las uniones de los tubos y piezas especiales de amianto-cemento sanitario se sellarán con 
anillo de caucho y masilla asfáltica, dejando una holgura en el interior de la copa de cinco 
milímetros (5 mm.). 
     Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco milímetros 
(5 mm.) o también se podrá utilizar el sistema de unión mediante junta tórica. 
     Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón 
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concuerda embreada. Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando en la posición debida 
y apretando la empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El 
espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se 
retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 
     Para los tubos de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio 
libre entre copa y cordón con una empaquetadura embreada o lomo en rama que se retacará 
hasta que deje una profundidad libre de veinticinco milímetros (25 mm.). A continuación se verterá 
el plomo fundido hasta llenar el espacio restante, retacando también. Se podrá resolver la junta 
sustituyendo el plomo colado por plomo en rama. Asimismo, se podrán realizar juntas por bridas, 
tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 
     Si se realizan juntas con mortero de cementos, se tendrá en cuenta: 
     a) Emplear morteros con un porcentaje de agua en peso inferior al 20 por 100 (20%). 
     b) Conservar húmedas las juntas durante veinticuatro horas. 
     c) Evitar cualquier esfuerzo sobre juntas aún no fraguadas. 
     d) No realizar pruebas de presión hasta dos días después de realizadas las juntas. 
     En todo caso, se tendrán en cuenta los apartados considerados en las citadas Normas UNE 
sobre tipos de juntas para tuberías y piezas especiales de fundición. 
     Como norma general, la sujeción de las bajantes se hará a muros de espesor no inferior a doce 
centímetros (12 cm.) mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el 
resto a intervalos no superiores de ciento cincuenta centímetros (150 cm.) 
     Las tuberías quedarán separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones, 
acabados, etc. 
     No deberá ser causa de transmisión de ruidos a las fábricas, para lo cual se fijarán las 
abrazaderas o elementos de sujeción a un material absorbente recibido en el muro como corcho, 
fieltro, etc. 
     La tubería podrá dilatarse libremente, para lo cual se colocarán contratubos de fibrocemento 
ligero de una longitud, al menos, del espesor del muro y/o forjado a atravesar, con una holgura 
mínima de diez milímetros (10 mm.) que se retacará con una masilla asfáltica para todos los 
tubos, excepto para los de policloruro de vinilo (UPVC) que se protegerán con una capa de papel de 
dos milímetros (2 mm.). 
 E20WN CANALONES 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Canalones o desagües volados 
     Serán, normalmente, de cinc, pero podrán emplearse de fibrocemento, materiales plásticos, 
aluminio, etc., si así se especifica en la Documentación Técnica. 
     Los ejecutados en cinc, serán de plancha del número 12 (0,69 mm. de espesor), como mínimo. 
Limas o desagües apoyados 
     Los ejecutados en cinc, serán de plancha del número 12 (0,69 mm. de espesor), como mínimo y 
su desarrollo en ancho será es de media plancha. 
     Los de plomo se ejecutarán con plancha de dos milímetros (2 mm.) de espesor, como mínimo. 
 E22T AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  El agua caliente para usos sanitarios se preparará a una temperatura máxima de 58º C y se 
distribuirá a una temperatura máxima de 50º C medida a la salida de los depósitos acumuladores. 
En colegios, centros deportivos y, en general, siempre que la utilización prevista sea 
exclusivamente para duchas, lavabos o lavapiés, la temperatura de distribución, medida a la 
entrada de la red de distribución, será de 42º C. 
No se transformará energía eléctrica en calor por efecto Joule para la producción centralizada de 
agua caliente sanitaria, salvo en aplicaciones en las que actúe como apoyo a instalaciones 
helioasistidas o con bomba de calor o que utilicen una fuente de energía residual. 
En estos casos, se deberán cumplir las siguientes limitaciones: 
- Cuando se emplee una bomba de calor, la relación entre potencia eléctrica de apoyo 
transformable en calor por efecto Joule y potencia eléctrica en los bornes del compresor será igual 
o inferior a 1,2. 
- Cuando se emplee una instalación helioasistida, la relación entre la potencia eléctrica de apoyo 
transformable en calor por efecto Joule y la superficie de paneles de agua caliente será igual o 
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inferior a 0,15 kw/m². 
- Cuando se emplee una instalación que use una fuente continua de energía residual, ésta cubrirá, 
al menos, el 60 por 100 (60%) de las necesidades energéticas anuales. 
A efectos de disminuir el consumo de agua, particularmente de agua caliente, el caudal de agua de 
los aparatos deberá limitarse a los siguientes valores: 
- Para lavabos en edificios públicos e institucionales: caudal máximo de 0,04 dm³/s. 
- Para duchas: caudal máximo de 0,20 dm³/s. 
El chorro de agua deberá ser finamente subdividido. 
Los lavabos en edificios públicos e institucionales, con acometida de agua caliente sanitaria 
deberán, además, estar equipados con válvulas de cierre automático con una duración de apertura 
de treinta segundos como máximo. 
No se permite el uso de dispositivos de descarga libre o automática temporizada en aparatos 
sanitarios de edificios públicos y de oficinas. 
Sistemas de acumulación. 
La preparación de agua caliente para usos sanitarios en instalaciones centralizadas, se realizará 
con sistemas de acumulación. 
La capacidad de acumulación será dimensionada para un tiempo de preparación de dos horas, 
como mínimo. 
Se prohíbe el uso de acumulador inmerso en caldera para potencias superiores a 50 kW. 
En sistemas de doble pared o serpentín, formando un conjunto monobloc con la caldera pero sin 
estar incorporado el cuerpo de la misma, la regulación se hará por válvula de tres vías en la 
alimentación de calor o por termostato que pase la bomba de alimentación de caldera a 
producción de agua caliente sanitaria. 
Se utilizará, preferentemente, un termostato a la salida del acumulador que pase la bomba de 
circulación entre caldera y serpentín de doble pared. 
En el caso de que el retorno se realice sobre la acometida de agua fría, se dispondrá de válvula 
antirretorno tanto en el agua fría como en el propio retorno. 
Los depósitos de acumulación dispondrán en todo momento del termómetro y válvula de 
seguridad. 
Se prohíbe el calentamiento del agua sanitaria mediante el paso de ésta por calderas de 
calefacción de hierro fundido o chapa de acero. 
Los sistemas de calentamiento directo deben estar construidos de forma que todos los puntos 
bañados por el agua caliente sanitaria, sean de materia no atacable por el agua de la red. 
Todos los sistemas deberán ser accesibles para su limpieza y mantenimiento. 
No se autorizarán sistemas de calentamiento directo por acción de llama, superiores a 30 kW. 
En sistemas de calentamiento directo por acción de llama, la combustión tendrá un rendimiento 
superior al 75 por 100 (75%), salvo en equipos de potencia inferior a 10 kW, donde se admitirá un 
rendimiento mínimo del 70 por 100 (70%). 
Sistemas de producción instantánea. 
El uso de sistemas de producción instantánea en instalaciones centralizadas, será justificado en 
cada caso. 
Para potencias superiores a 50 kW o en instalaciones centralizadas podrá autorizarse la 
instalación de serpentines inmersos en caldera, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
- Serán inmuebles dedicados, exclusivamente, a oficinas, actividades comerciales u otros servicios. 
- El agua caliente sanitaria se empleará exclusivamente para lavabos de aseos. 
- Será obligatorio el uso de retorno, que acometerá a la entrada de agua fría de serpentín y no a 
puntos intermedios del mismo. 
- El retorno no funcionará durante la puesta en marcha de la instalación, sino solamente quince 
minutos antes de la entrada prevista del personal usuario. 
- La potencia de la caldera no tendrá en cuenta las necesidades para la producción de agua 
caliente sanitaria. 
- Con el fin de mantener la temperatura de distribución especificada, se dotará al sistema de una 
válvula mezcladora, termostática o similar, entre la tubería de impulsión y retorno. 
Se autorizarán instalaciones productoras de agua caliente sanitaria por intercambiador de calor en 
las mismas condiciones del párrafo anterior. 
Se podrá utilizar el sistema por intercambiador de calor en viviendas, residencias, hoteles, etc., 
necesariamente en combinación con un sistema de acumulación con depósitos de capacidad 
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adecuada para dos horas de tiempo mínimo de preparación. 
 E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
       Se controlará, mediante inspecciones generales la comprobación y la preparación  del soporte, 
así como el acabado de la superficie terminada. 
     Serán condiciones de no aceptación: 
     En la preparación del soporte: 
        -  La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de óxido o 
grasa. 
        -  La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera. 
        -  La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado. 
        -  Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido 
aplicada. 
     En el acabado: 
        -  La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de 
uniformidad. 
        -  El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al 
cemento. 
        -  Aspecto y color distinto al especificado. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Condiciones generales 
     La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de 
las pinturas, en su caso, y la aplicación de las pinturas. 
     Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
bajantes. 
     Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centígrados 
(28º C) ni menor de doce grados centígrados (12º C). 
     El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
     La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
     En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la 
aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Preparación del soporte, en general 
     La obtención de buenos resultados de las pinturas en obras de fábrica requiere, sobre todo, un 
conocimiento lo más perfecto posible de las características de los materiales usados y una 
preparación adecuada de las superficies a pintar, en consonancia con la naturaleza y 
características de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al 
revestimiento final. 
     Las características del soporte a tener en cuenta en relación con la aplicación de pinturas y con 
la preparación que hay que someter a la superficie a pintar son: 
     - Porosidad. 
     - Alcalinidad. 
     - Contenido en humedad. 
     El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las 
capas finales y éstas puedan extenderse formando una película uniforme. 
     La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y 
característica de todos ellos. Por este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas 
superficies pinturas que puedan ser atacadas por los álcalis. En todo caso, siempre es necesario 
considerar la fuerte alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no sean atacables 
por los álcalis o, lo que es más conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la 
alcalinidad mediante neutralización o mediante aislamiento con capas intermedias. 
     Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; por el 
contrario, en el caso de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda con el 
fin de evitar la excesiva absorción de agua de la pintura fresca y ayudar al curado del 
recubrimiento. Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas siempre que no 
haya agua libre en las mismas. 
     Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la 
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superficie a pintar antes de aplicar pinturas al látex o al cemento, se reducirá la absorción del agua 
del vehículo y se favorecerá un secado más uniforme. Las fábricas nuevas deberán tener una edad 
de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes a base de silicona. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
     Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
   - Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá sin descontar huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 
   - Pintura sobre carpintería ciega: se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
   - Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, 
se medirá a dos caras. En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán independientemente 
ambos elementos. 
   - Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda 
incluida la pintura en la medición y abono de dicha unidad. 
   - Pintura sobre tuberías: se medirá por m. con la salvedad antes apuntada. 
   En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso 
la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura. 
  NORMATIVA 
     - NTE-RPP. 
 E27EP PINTURAS PLÁSTICAS 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
       Sobre ladrillo, yeso o cemento: 
     -  Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos 
puntos donde haya grietas u oquedades con plaste dado a espátula o rasqueta. 
     -  Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora o mano de fondo con brocha, 
rodillo o pistola. 
     -  Se aplicarán a continuación dos manos de acabado con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 
     -  Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, 
se realizará una proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas. 
     Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
     a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
     b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera 
con una mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
     c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con 
elementos que produzcan polvo o partículas en suspensión. 
     d) Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose 
con fungicidas. 
     e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se 
aislarán previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
    Se realizará sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequeñas 
imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando los 
poros del soporte. Por último se aplicarán dos manos de pintura plástica con un rendimiento no 
inferior del especificado por el fabricante. 
    Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
    a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
    b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera 
con una mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
    c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con 
elementos que produzcan polvo o partículas en suspensión. 
    d) Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose 
con fungicidas. 
    e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se 
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aislarán previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
 
 U01E EXCAVACIONES 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Explanación: 
    Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. 
    Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Caja de pavimento: 
    La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de 
evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
  m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
  NORMATIVA 
  - No hay normativa de obligado cumplimiento. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en 
cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga 
sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Excavación de las tierras. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 
20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, 
hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin 
rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 
ensayo SPT. 
Limpieza y desbroce del terreno: 
    Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), 
que pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 
    Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se 
rellenarán con tierras de composición homogénea y del mismo terreno. 
    Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
Explanación y caja de pavimento: 
    La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de 
problema de maniobra de máquinas o camiones. 
    La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con 
una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o 
camiones. 
    El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
    La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual 
compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
    Explanación: 
    -Replanteo                  ± 100 mm. 
    -Niveles                    ± 50 ". 
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    -Planeidad                  ± 40 mm/m. 
    Caja de pavimento: 
    -Replanteo                  ± 50 mm. 
    -Planeidad                  ± 20 mm/m. 
    -Anchura                    ± 50 mm. 
    -Niveles                    + 10 ". 
                                -  50 mm/m. 
 
 U01PC CUNETAS 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 C. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.. 
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales 
se referirán todas las lecturas topográficas. 
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se 
sanearán de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. 
Suelo de zanja: 
    El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 
    Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado. 
    En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la 
D.F., puede ordenar su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 
50 cm. 
    Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea 
uniforme. 
    Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. 
    La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 
existentes y de compacidad igual. 
Taludes: 
    El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 
3m. 
  CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
  m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
  NORMATIVA 
  - (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para 
una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Ejecución del repaso. 
    -Compactación de las tierras. 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 
Suelo de zanja: 
    El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado. 
    El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros 
quedarán rellenos. 
    El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 
Explanada: 
    El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 
    No quedarán zonas capaces de retener agua. 
Taludes: 
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    Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 
    La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 
    Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
Tolerancias de ejecución: 
    Suelo de zanja: 
    -Planeidad                        ±15 mm/3 m. 
    -Niveles                          ±50 mm . 
    Explanada: 
    -Planeidad                        ±15 mm/3 m. 
    -Niveles                          ±30 mm. 
    Taludes: 
    -Variación en el ángulo del talud      ±2 . 
 
 U03CN ZAHORRA NATURAL 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la 
D.T. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 
de la merma de espesores de capas subyacentes. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie 
hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución 
de la partida de obra. 
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de 
la precedente. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma 
NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 
Zahorra artificial: 
    -La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación 
también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 
Zahorra natural: 
    -Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 
    -El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2 % la humedad óptima. 
    -La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas 
de espesor comprendido entre 10 y 30 cm 
    -Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho 
del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con 
los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. 
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las 
indicaciones de la D.F. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán 
corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, 
añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
  NORMATIVA 
  -(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 
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las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Aportación de material. 
    -Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
    -Alisado de la superficie de la última tongada. 
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Sealcanzará,comomínimo,elgradodecompactaciónprevistosegúnlanormaNLT-108/72 (Ensayo 
Proctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo de rasantes:                                                + 0 
                                                       - 1/5 del espesor teórico 
 
 U03CZ ZAHORRA ARTIFICIAL 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la 
D.T. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de 
obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 
de la merma de espesores de capas subyacentes. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie 
hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución 
de la partida de obra. 
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de 
la precedente. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma 
NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 
Zahorra artificial: 
    -La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación 
también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 
Zahorra natural: 
    -Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 
    -El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2 % la humedad óptima. 
    -La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas 
de espesor comprendido entre 10 y 30 cm 
    -Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho 
del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con 
los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. 
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las 
indicaciones de la D.F. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán 
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corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, 
añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
  NORMATIVA 
  -(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 
las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Aportación de material. 
    -Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
    -Alisado de la superficie de la última tongada. 
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Sealcanzará,comomínimo,elgradodecompactaciónprevistosegúnlanormaNLT-108/72 (Ensayo 
Proctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo de rasantes:                                                + 0 
                                                       - 1/5 del espesor teórico 
 U07A ARQUETAS 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C. 
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera 
que no se produzca disgregaciones. 
  NORMATIVA 
  - EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de arena 
Las partidas incluyen las operaciones siguientes: 
    -Preparación del lecho de arena compactada. 
    -Colocación de la solera de ladrillos perforados. 
    -Formación de las paredes de hormigón. 
    -Preparación para la colocación del marco de la tapa. 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest):    >= 0,9 x Fck. 
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 
Tolerancias de ejecución: 
    -Nivel de la solera:                                  ±20 mm. 
    -Aplomado de las paredes:                           ±5 mm. 
    -Dimensiones interiores:                             ±1 % Dimensión nominal. 
    -Espesor de la pared:                               ±1 % Espesor nominal. 
 
 U12 REDES DE RIEGO Y FUENTES 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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  Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. 
Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga 
en todas las conducciones. 
El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida necesaria 
para el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios Municipales se les 
den, tanto en dimensiones como en conexión al red. 
Medición y abono 
ML. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Se justificará el procedimiento de calculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se justificará 
la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de solapamiento y 
coeficientes de uniformidad. 
La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%. 
En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%. 
  NORMATIVA 
  . 
-Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de agosto de 1974, por la que se aprueba la NORMA 
TECNOLÓGICA NTE-IFR/1974 " INSTALACIONES DE FONTANERÍA: RIEGO" BOE.31-8Y7-9-1974. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y 
baldeo de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas verdes. 
Están integradas por tres sistemas o redes complementarias: 
    A-  red de bocas de riego, 
    B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.), 
    C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial como 
subterráneo, también incluye los elementos auxiliares de fertirrigación, y aplicación de productos 
fitosanitarios. 
Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones de 
fontanería, abastecimiento. 
Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios 
públicos según se detalla en los apartados siguientes y serán verificados antes de su instalación 
para prever daños en el transporte y acopio. 
 
 U12RB BOCAS DE RIEGO 
  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
  Serán de tipo enlace rápido, 1" o 3/4" según se especifique en proyecto, y provistas de tapa 
metálica con cierre tipo "allen" o arqueta metálica con el mismo tipo de cierre. 
Medición y abono 
Ud. Incluyendo las piezas auxiliares para su conexión y el precio unitario de mano de obra. 
La tubería a la que van conectados se reflejara como precio independiente en el capitulo de 
tuberías de distribución. 
  EJECUCION DE LAS OBRAS 
  Se instalaran en derivación sobre el ramal principal a partir de la acometida, que estará siempre en 
carga. La distancia entre dos bocas nunca será superior a 30 m, para facilitar las operaciones de 
riego con mangueras no superiores a 20 m. 
En todos los elementos de obra civil atravesados se dispondrá de pasantes de al menos 2.5 veces 
el diámetro de la conducción a proteger. 
La red en la que van instalados será autónoma de las redes de goteo y aspersión. 
Las bocas de riego irán o sujetas a bordillos mediante sujeciones metálicas o Hormigonado, si se 
localizan sobre zona pavimentada irán alojadas en arquetas con tapas metálicas galvanizadas de 
10 x 10 cm. 
  NORMATIVA 
  No hay normativa de obligado cumplimiento. 
  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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  Son elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras de 
riego o localización puntual de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la llave de apertura. 
 
 
En Soria, a Junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo:  El Alumno 
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Nº Ud Descripción Medición 
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1.1 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES GANADERAS 4 65,000 18,000  4.680,000  
 LAZARETO 1 15,000 18,000  270,000  
 HENIL 1 45,000 25,000  1.125,000  
 NAVE AUXILIAR 1 25,000 15,000  375,000  
 DEPÓSITO 1 10,000 5,000  50,000  
 ESTERCOLERO 1 30,000 20,000  600,000  
      7.100,000 7.100,000 
               Total m2  ......: 7.100,000 
1.2 M2 Rasanteo y nivelación de tierras en zona de construcción de naves.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES GANADERAS 4 60,000 18,000  4.320,000  
 LAZARETO 1 10,000 18,000  180,000  
 HENIL 1 42,000 20,000  840,000  
 NAVE AUXILIAR 1 20,000 10,000  200,000  
      5.540,000 5.540,000 
               Total m2  ......: 5.540,000 
1.3 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera 
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 ESTERCOLERO 0,5 27,500 17,500 1,600 385,000  
  0,5 27,500 17,500 0,800 192,500  
 DEPÓSITO REGULADOR 1 11,250 6,500 1,250 91,406  
      668,906 668,906 
               Total m3  ......: 668,906 
1.4 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 8 10,750 0,400 0,500 17,200  
  16 3,700 0,400 0,500 11,840  
  80 4,000 0,400 0,500 64,000  
 LAZARETO 2 10,750 0,400 0,500 4,300  
  4 3,700 0,400 0,500 2,960  
 NAVE AUXILIAR 3 7,700 0,600 0,700 9,702  
  4 4,880 0,400 0,500 3,904  
  4 5,000 0,400 0,500 4,000  
 RED SANEAMIENTO PRINCIPAL 1 850,000 0,600 1,000 510,000  
 RED SANEAMIENTO SECUNDARIA 38 9,000 0,400 0,800 109,440  
 RED AGUA POTABLE 1 454,000 0,400 1,000 181,600  
 RED ELÉCTRICA 1 296,000 0,400 1,000 118,400  
      1.037,346 1.037,346 
               Total m3  ......: 1.037,346 
1.5 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 104 1,000 1,000 1,100 114,400  
 LAZARETO 6 1,000 1,000 1,100 6,600  
 HENIL 16 3,200 2,200 0,800 90,112  
 NAVE AUXILIAR 6 2,000 1,400 0,900 15,120  
  4 2,000 2,000 0,900 14,400  
 FOSA SÉPTICA 1 2,500 2,500 3,000 18,750  
 ARQUETAS SANEAMIENTO 38 1,000 1,000 1,000 38,000  
 ARQUETAS RED AGUA POTABLE 3 1,000 1,000 1,000 3,000  
 ARQUETAS INSTALACION ELECTRICA 9 1,000 1,000 1,000 9,000  
      309,382 309,382 
               Total m3  ......: 309,382 
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Nº Ud Descripción Medición 
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1.6 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  669    669,000  
  119    119,000  
  291    291,000  
 ESPONJAMIENTO 1.079 0,150   161,850  
      1.240,850 1.240,850 
               Total m3  ......: 1.240,850 
Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO 
Nº Ud Descripción Medición 
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2.1 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de60x60x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 ARQUETA PASO RED SANEAMIENTO 38    38,000  
 ARQUETA DE PASO INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
9    9,000  
      47,000 47,000 
               Total ud  ......: 47,000 
2.2 M. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta 
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando.  Según CTE-HS-5. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES GANADERAS 32 4,300   137,600  
 LAZARETO 2 4,300   8,600  
 HENIL 6 8,000   48,000  
 NAVE AUXILAR 4 4,500   18,000  
 AGUAS PLUVIALES ENTERRADA 18 9,000   162,000  
  8 7,500   60,000  
  8 5,600   44,800  
  10 3,000   30,000  
      509,000 509,000 
               Total m.  ......: 509,000 
2.3 Ud Protector para bajantes de forma semicircular y un grosor de 5 mm, formado por acero galvanizado y una 
altura de 1,5 m. Puesto en obra, incluido el montaje y anclaje a pared de hormigón mediante tornillos 
expansivos. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 12    12,000  
 LAZARETO 1    1,000  
      13,000 13,000 
               Total Ud  ......: 13,000 
2.4 M. Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cuadrada con 
un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas 
de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES CEBO 8 60,100   480,800  
 LAZARETO 2 10,100   20,200  
 HENIL 2 42,000   84,000  
 NAVE AUXILIAR 2 20,000   40,000  
      625,000 625,000 
               Total m.  ......: 625,000 
2.5 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 COLECTOR AGUAS PLUVIALES 1 653,000   653,000  
      653,000 653,000 
               Total m.  ......: 653,000 
2.6 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 COLECTOR DE PLUVIALES 1 197,000   197,000  
      197,000 197,000 
               Total m.  ......: 197,000 
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2.7 
 
Ud 
 
Fosa séptica prefabricada de polietileno de 147 cm. de diámetro y 200 cm. de altura, con una capacidad de 
3000 litros para 25 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, 
instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral 
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES 
Nº Ud Descripción Medición 
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 7 
 
3.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 8 10,750 0,400 0,100 3,440  
  16 3,700 0,400 0,100 2,368  
  80 4,000 0,400 0,100 12,800  
 LAZARETO 2 10,750 0,400 0,100 0,860  
  4 3,700 0,400 0,100 0,592  
 NAVE AUXILIAR 3 7,700 0,600 0,100 1,386  
  4 4,880 0,400 0,100 0,781  
  4 5,000 0,400 0,100 0,800  
      23,027 23,027 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 104 1,000 1,000 0,100 10,400  
 LAZARETO 6 1,000 1,000 0,100 0,600  
 HENIL 16 3,200 2,200 0,100 11,264  
 NAVE AUXILIAR 6 2,000 1,400 0,100 1,680  
  4 2,000 2,000 0,100 1,600  
 HORMIGÓN PARA REFUERZO DE 
ARQUETAS EN ZONA DE TRANSITO 
DE VEHÍCULOS 
50 1,000 0,200 1,000 10,000  
 HORMIGÓN PARA REMATE EN PARTE 
SUPERIOR DE MURO DE ZONA 
CERRADA DE PANELES 
4 0,440   1,760  
  4 0,250   1,000  
  1 0,500   0,500  
      38,804 38,804 
      61,831 61,831 
               Total m3  ......: 61,831 
3.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 8 10,750 0,400 0,400 13,760  
  16 3,700 0,400 0,400 9,472  
  80 4,000 0,400 0,400 51,200  
 LAZARETO 2 10,750 0,400 0,400 3,440  
  4 3,700 0,400 0,400 2,368  
 NAVE AUXILIAR 3 7,700 0,600 0,600 8,316  
  4 4,880 0,400 0,400 3,123  
  4 5,000 0,400 0,400 3,200  
      94,879 94,879 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 104 1,000 1,000 1,000 104,000  
 LAZARETO 6 1,000 1,000 1,000 6,000  
 HENIL 16 3,200 2,200 0,700 78,848  
 NAVE AUXILIAR 6 2,000 1,400 0,800 13,440  
  4 2,000 2,000 0,800 12,800  
      215,088 215,088 
      309,967 309,967 
               Total m3  ......: 309,967 
3.3 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4 60,000 12,000  2.880,000  
 LAZARETO 1 10,000 12,000  120,000  
 HENIL 1 42,000 20,000  840,000  
 NAVE AUXILIAR 1 20,000 10,000  200,000  
 ZONA ALIMENTACIÓN NAVES 4 60,000 2,500  600,000  
 MANGA MANEJO NAVES 4 244,000   976,000  
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  1 40,000   40,000  
 ENTRADA NAVES 9 12,000 1,000  108,000  
  2 10,000 1,000  20,000  
      5.784,000 5.784,000 
               Total m2  ......: 5.784,000 
3.4 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según NTE-RSS y EHE. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 SOLERA DE ROTILUVIO 1 14,000 5,000  70,000  
      70,000 70,000 
               Total m2  ......: 70,000 
3.5 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 ESTERCOLERO 1 25,000 15,000  375,000  
 DEPÓSITO REGULADOR 1 4,500 9,250  41,625  
      416,625 416,625 
               Total m3  ......: 416,625 
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4.1 M2 Estructura prefabricada de hormigón armado, formada por pórticos de dos piezas en forma de pilar y dintel 
(unidos mediante cartela) a una vertiente con una pendiente del 25%.Unión entre las dos piezas mediante 
casquillos embebidos en el pórtico y un bulón de 40mm de diámetro que ejecuta la articulación. Sección de 
hormigón variable entre 20x25cm2 en articulación y  cimentación, aumentando  hasta 20x45cm2  en la 
cartela que une el pilar y el dintel. Separación de pórticos de 5 m y una luz de 12 m. Viguetas tipo T4 en 
cubierta de 4,95 m de longitud separadas 1,32 m, i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido 
en proyección horizontal. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 ESTRUCTURA NAVE CEBO 4 60,000 12,000  2.880,000  
 ESTRUCTURA LAZARETO 1 10,000 12,000  120,000  
      3.000,000 3.000,000 
               Total m2  ......: 3.000,000 
4.2 Kg Acero laminado S-275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 HENIL       
 HEA-340 16 8,000  105,000 13.440,000  
 IPE-330 16 10,310  49,100 8.099,536  
 NAVE AUXILIAR       
 HEA-240 10 4,500  60,300 2.713,500  
 IPE-180 10 5,160  18,800 970,080  
 CASETA DEPOSITO       
 IPN-100 4 4,000  8,300 132,800  
 VOLADIZO CEBO       
 IPE-140 55 2,520  12,900 1.787,940  
      27.143,856 27.143,856 
               Total kg  ......: 27.143,856 
4.3 Ud Placa de anclaje de acero S-275 en perfil plano, con garrotas de acero corrugado, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 HENIL 16    16,000  
 NAVE AUXILIAR 10    10,000  
      26,000 26,000 
               Total ud  ......: 26,000 
4.4 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF y CF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, 
colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CORREA CUBIERTA HENIL ZF-
200x2,5 
18 42,000   756,000  
 CORREA CUBIERTA NAVE AUXILIAR 
ZF-140x2,5 
10 20,000   200,000  
 CORREA CERRAMIENTO NAVE 
AUXILIAR CF-100x2,5 
6 20,000   120,000  
  6 10,000   60,000  
      1.136,000 1.136,000 
               Total m.  ......: 1.136,000 
4.5 M2 Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. 
entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-
25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, 
EHE , EFHE y CTE-SE-AE. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 FORJADO NAVE AUXILIAR 1 10,000 5,000  50,000  
 FORJADO DEPÓSITO REGULADOR 1 6,500 4,500  29,250  
      79,250 79,250 
               Total m2  ......: 79,250 
4.6 M. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río M-
5, i/cajeado en fábrica. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 4 1,750   7,000  
  4 1,500   6,000  
 CASETA DE LLAVES DEPÓSITO 2 1,400   2,800  
      15,800 15,800 
               Total m.  ......: 15,800 
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5.1 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 25-45 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM 
, EHE y CTE-SE-C. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES CEBO 4 60,000 0,270 0,800 51,840  
  8 12,000 0,400 0,800 30,720  
  4 60,000 0,150 0,500 18,000  
  -24 1,200 0,270 0,600 -4,666  
  -16 4,000 0,400 0,800 -20,480  
 LAZARETO 1 10,000 0,270 0,800 2,160  
  2 12,000 0,400 0,800 7,680  
  1 10,000 0,150 0,500 0,750  
  -1 1,200 0,270 0,600 -0,194  
  -2 4,000 0,400 0,800 -2,560  
 ESTERCOLERO 1 15,500 0,250 2,600 10,075  
  2 12,500 0,250 2,600 16,250  
  2 12,500 0,250 1,350 8,438  
  2 12,500 0,250 0,630 3,938  
 DEPOSITO REGULADOR 2 6,500 0,250 3,000 9,750  
  2 4,000 0,250 3,000 6,000  
      137,701 137,701 
               Total m3  ......: 137,701 
5.2 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM 
, EHE y CTE-SE-C. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 MURETE INTERIOR ZONA DE 
TELERONES 
4 59,200 0,350 0,200 16,576  
      16,576 16,576 
               Total m3  ......: 16,576 
5.3 M2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color 
gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 
cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de 
piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa 
automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y 
medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES CEBO 4 60,000  2,400 576,000  
  8 12,000  4,700 451,200  
  -24 1,200  1,500 -43,200  
  -16 4,000  3,200 -204,800  
 LAZARETO 1 10,000  2,400 24,000  
  2 12,000  4,700 112,800  
  -1 1,200  1,500 -1,800  
  -2 4,000  3,200 -25,600  
      888,600 888,600 
               Total m2  ......: 888,600 
5.4 Ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en la explotación, incluyendo creación de suplementos de 
hormigón para elevación de bebederos, mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado 
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 AYUDA A COLOCACIÓN DE 
BEBEDEROS Y PUNTOS DE AGUA 
50    50,000  
      50,000 50,000 
               Total ud  ......: 50,000 
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5.5 Ud Creación de embarcadero de carga de animales construído a base de perímetro formado con ladrillo hueco 
de 1 pie, relleno de tierra procedente de la excavación de la cimentación, solera de hormigón de 10 cm de 
espesor, enfoscado por la cara exterior, incluyendo la colocación de los telerones laterales de la manga de 
manejo. Longitud total del embarcadero de 5 m, altura final de carga 1 m y pendiente del 20 %. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4    4,000  
 LAZARETO 0,75    0,750  
      4,750 4,750 
               Total Ud  ......: 4,750 
5.6 Ml Hormigón en masa HA-25 para remate en coronación de muro de cornadizas para obtener forma triangular 
para evitar acumulación de alimentos. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES CEBO 4 60,000   240,000  
 LAZARETO 1 10,000   10,000  
      250,000 250,000 
               Total ml  ......: 250,000 
5.7 M2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-
88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 TABIQUE SEPARADOR DE 
BEBEDEROS 
50 0,300  0,700 10,500  
      10,500 10,500 
               Total m2  ......: 10,500 
5.8 M2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, 
para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-
998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 2 20,000  2,500 100,000  
  3 9,500  2,500 71,250  
  -2 1,200  1,200 -2,880  
  -3 1,000  2,000 -6,000  
  -1 4,000  2,500 -10,000  
  -2 0,500  0,500 -0,500  
 CASETA DEPOSITO 2 2,750  2,900 15,950  
  1 4,000  2,900 11,600  
  2 2,750  0,050 0,275  
  -1 0,900  2,000 -1,800  
      177,895 177,895 
               Total m2  ......: 177,895 
5.9 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIO 1 3,630  2,350 8,531  
  2 3,120  2,350 14,664  
  1 1,500  2,350 3,525  
  1 4,630  2,350 10,881  
  -3 0,800  2,000 -4,800  
      32,801 32,801 
               Total m2  ......: 32,801 
5.10 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 
0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 3 cm. sobre 
estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, 
instalado. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 2 20,000  2,000 80,000  
  2 10,000  2,000 40,000  
  2 10,000  0,640 12,800  
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  -1 4,000  1,500 -6,000  
      126,800 126,800 
               Total m2  ......: 126,800 
5.11 M2 Panel Sándwich Traslúcido  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 4 2,000 1,000  8,000  
      8,000 8,000 
               Total m2  ......: 8,000 
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6.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 TABIQUE SEPARADOR DE 
BEBEDEROS 
50 0,300  0,700 10,500  
      10,500 10,500 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 4 20,000  2,500 200,000  
  6 9,500  2,500 142,500  
  -4 1,200  1,200 -5,760  
  -6 1,000  2,000 -12,000  
  -2 4,000  2,500 -20,000  
  -4 0,500  0,500 -1,000  
 CASETA DEPOSITO 4 2,750  2,900 31,900  
  2 4,000  2,900 23,200  
  4 2,750  0,050 0,550  
  -2 0,900  2,000 -3,600  
      355,790 355,790 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIO       
  2 3,120  2,350 14,664  
  2 1,500  2,350 7,050  
  2 4,630  2,350 21,761  
  -6 0,800  2,000 -9,600  
      33,875 33,875 
      400,165 400,165 
               Total m2  ......: 400,165 
6.2 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales 
de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, 
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIO 1 4,630  2,350 10,881  
  1 3,630  2,350 8,531  
  2 6,200  2,350 29,140  
  1 1,000  2,350 2,350  
  -1 1,200  1,200 -1,440  
  -3 0,900  2,000 -5,400  
 TECHO 28,75    28,750  
      72,812 72,812 
               Total m2  ......: 72,812 
6.3 M2 Solado de gres prensado en seco antideslizante (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm. 
marmoleado, para tránsito denso (Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, sobre 
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado 
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido 
en superficie realmente ejecutada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIOS 28,75    28,750  
      28,750 28,750 
               Total m2  ......: 28,750 
6.4 M2 Alicatado con plaqueta de Ferrogres natural 25x25 cm. con ferrojunta de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIO       
  2 3,120  2,350 14,664  
  2 1,500  2,350 7,050  
  2 4,630  2,350 21,761  
  -6 0,800  2,000 -9,600  
      33,875 33,875 
               Total m2  ......: 33,875 
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7.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm. con núcleo de 
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa 
prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 1 60,000 6,890  413,400  
  1 60,000 8,350  501,000  
 LAZARETO 1 10,000 6,890  68,900  
  1 10,000 8,350  83,500  
 NAVE AUXILAR 2 20,000 5,360  214,400  
 CASETA DEPÓSITO REGULADOR 1 4,000 2,860  11,440  
      1.292,640 1.292,640 
               Total m2  ......: 1.292,640 
7.2 M2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de 
chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 HENIL 2 42,000 10,520  883,680  
      883,680 883,680 
               Total m2  ......: 883,680 
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8.1 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, con cerco 
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas 
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICNAS Y VESTUARIO 4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 
8.2 Ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
8.3 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada con doble chapa de acero de 1 mm. de espesor, 
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco 
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
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9.1 M2 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos 
de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., 
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura 
de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje 
en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PUERTA DE ACCESO A MANGA 25 1,200  2,100 63,000  
 PUERTA GARAJE 1 4,000  4,000 16,000  
      79,000 79,000 
               Total m2  ......: 79,000 
9.2 M2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y 
bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, 
juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y 
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE CEBO 16 4,000  4,000 256,000  
 LAZARETO 2 4,000  4,000 32,000  
      288,000 288,000 
               Total m2  ......: 288,000 
9.3 M Cornadizas para comedero fabricadas en tubo de acero de 60x3 mm, pintadas con una capa de minio y dos 
de color rojo. Montaje incluido mediante la soldadura sobre placas en el muro inferior en cuatro pluntos de 
anclaje y atornillada mediante el uso de tornillos expansivos a los pórticos de hormigón. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CORNADIZAS 50 4,850   242,500  
      242,500 242,500 
               Total m  ......: 242,500 
9.4 Ud Placa de anclaje de dimensiones 20x20 cm, de 10 mm de espesor, con 4 garrotas de 15 cm de longitud y 
15 mm de diámetro, puesta en obra. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLACA DE ANCLAJE PARA 
CORNADIZAS 
200    200,000  
      200,000 200,000 
               Total Ud  ......: 200,000 
9.5 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, con 1,60 m de 
altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 2 y 3 m. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  12    12,000  
      12,000 12,000 
               Total Ud  ......: 12,000 
9.6 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 3 y 4 m. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  58    58,000  
      58,000 58,000 
               Total Ud  ......: 58,000 
9.7 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, con 1,60 m de 
altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 4 y 5 m. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  41    41,000  
      41,000 41,000 
               Total Ud  ......: 41,000 
9.8 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, con 1,60 m de 
altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 5 y 6 m. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  57    57,000  
      57,000 57,000 
               Total Ud  ......: 57,000 
9.9 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, con 1,60 m de 
altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 1 y 1,5 m. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  9    9,000  
 PUERTECILLA PROTECCIÓN 24    24,000  
      33,000 33,000 
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               Total Ud  ......: 33,000 
9.10 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 1 salida para conectar con telerón,pintados con 
una capa de minio y dos de color. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total Ud  ......: 9,000 
9.11 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 2 salidas rectas para conectar con telerón, 
pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  24    24,000  
      24,000 24,000 
               Total Ud  ......: 24,000 
9.12 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 3 salidas en T para conectar con telerón, 
pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  49    49,000  
      49,000 49,000 
               Total Ud  ......: 49,000 
9.13 Ud Anclaje cerrojo pared para cierre de telerón, pintados con una capa de minio y dos de color.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total Ud  ......: 9,000 
9.14 Ud Anclajes de pared para colocación de telerones, pintados con una capa de minio y dos de color.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  164    164,000  
      164,000 164,000 
               Total Ud  ......: 164,000 
9.15 Ud Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de longitud 2,5 m, y altura 
de 1,90 m aproximadamente. Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  66    66,000  
      66,000 66,000 
               Total Ud  ......: 66,000 
9.16 Ud Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de longitud 2,02 m, y altura 
de 1,90 m aproximadamente.Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total Ud  ......: 9,000 
9.17 Ud Telerones del embarcadero de la manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de 
longitud 2,50 m, y altura de 1,90 m aproximadamente.Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  18    18,000  
      18,000 18,000 
               Total Ud  ......: 18,000 
9.18 Ud Puertecilla del embarcadero para evitar saltos. Separación entre barras horizontales de 22 cm. Pintada con 
una capa de minio y dos de color. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
9.19 Ud Puentes de sujección de telerones, de 75 cm de anchura y 1,90 m de altura, formados por dos postes de 
sujección verticales cuadrados de 8x8 cm y un poste de unión superior también cuadrado de 8x8 cm, 
pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  28    28,000  
      28,000 28,000 
               Total Ud  ......: 28,000 
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9.20 Ud Puerta tranquera corredera para selección de animales en el interior de manga de manejo, formada por la 
unión de dos puentes de sujección y en el centro una puerta corredera de chapa. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  23    23,000  
      23,000 23,000 
               Total Ud  ......: 23,000 
9.21 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintada con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 mm extensible 
de 2 a 3 m de longitud. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
9.22 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 mm extensible 
de 3 a 4 m de longitud. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
9.23 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 mm extensible 
de 5 a 6 m de longitud. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  12    12,000  
      12,000 12,000 
               Total Ud  ......: 12,000 
9.24 Ud Postes largos lisos de 2,40 M de altura.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  33    33,000  
      33,000 33,000 
               Total Ud  ......: 33,000 
9.25 Ud Abrazadera cierre de cerrojos simple.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  32    32,000  
      32,000 32,000 
               Total Ud  ......: 32,000 
9.26 Ud Abrazadera con salidas para telerones en L.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  20    20,000  
      20,000 20,000 
               Total Ud  ......: 20,000 
9.27 Ud Abrazadera con 1 salida para telerones.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  7    7,000  
      7,000 7,000 
               Total Ud  ......: 7,000 
9.28 Ud Abrazadera con salidas para telerones en T.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  28    28,000  
      28,000 28,000 
               Total Ud  ......: 28,000 
9.29 Ud Abrazadera con 2 salidas rectas para telerones.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  32    32,000  
      32,000 32,000 
               Total Ud  ......: 32,000 
9.30 Ud Protección contra saltos en zona de báscula.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
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9.31 M. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, 
tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes 
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de 
postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 VALLADO PERIMETRAL 990    990,000  
 VALLADO ESTERCOLERO 90    90,000  
      1.080,000 1.080,000 
               Total m.  ......: 1.080,000 
9.32 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío 
de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada 
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 ESTERCOLERO 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
9.33 Ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 
80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de 
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía 
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PUERTA PRINCIPAL 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
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10.1 M2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire 
deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 2 1,200  1,200 2,880  
      2,880 2,880 
               Total m2  ......: 2,880 
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11.1 Ud Cuadro general de 200A de doble aislamiento, con once interruptores magnetotérmicos, un interruptor 
diferencial de 200 A, provisto de bornes metálicos para líneas repartidoras de 6-25mm de entrada-salida 
en fases, realizado con material autoextinguible, autoventilados. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 URBANIZACIÓN 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 
11.2 Ud Construcción e instalación de Cuadro General de electrificación.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 
11.3 Ud Cuadro de distribución para electrificación mínima (de 3 Kw), formado por caja de doble aislamiento con 
puerta, automático 4x25A, 2 diferenciales de 4x25A 30 mA, 5 automáticos 6x10A y 1 automático de 4x16 
A. Totalmente instalado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CEBO 4    4,000  
 LAZARETO 1    1,000  
 NAVE AUXILIAR 1    1,000  
      6,000 6,000 
               Total Ud  ......: 6,000 
11.4 M. Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por conductor de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo 
conexionado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  247    247,000  
      247,000 247,000 
               Total m.  ......: 247,000 
11.5 M. Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
  15    15,000  
      20,000 20,000 
               Total m.  ......: 20,000 
11.6 M. Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  100    100,000  
  130    130,000  
      230,000 230,000 
               Total m.  ......: 230,000 
11.7 M. Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  300    300,000  
      300,000 300,000 
               Total m.  ......: 300,000 
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11.8 M. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  240    240,000  
  270    270,000  
      510,000 510,000 
               Total m.  ......: 510,000 
11.9 M. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
de conexión. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4 85,000   340,000  
  4 70,000   280,000  
  4 20,000   80,000  
  1 20,000   20,000  
  1 10,000   10,000  
  1 20,000   20,000  
  1 20,000   20,000  
  1 5,000   5,000  
  1 8,000   8,000  
  1 10,000   10,000  
      793,000 793,000 
               Total m.  ......: 793,000 
11.10 M. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre 
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de conexión. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4 50,000   200,000  
  4 20,000   80,000  
  1 10,000   10,000  
  1 10,000   10,000  
  1 15,000   15,000  
  1 4,000   4,000  
  1 10,000   10,000  
      329,000 329,000 
               Total m.  ......: 329,000 
11.11 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW.  Constituido por cinco 
conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4 50,000   200,000  
  1 10,000   10,000  
  1 10,000   10,000  
      220,000 220,000 
               Total m.  ......: 220,000 
11.12 Ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., 
pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada 
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, 
cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES CEBO 4 13,000   52,000  
 LAZARETO 1 2,000   2,000  
 GARAJE 1 2,000   2,000  
      56,000 56,000 
               Total ud  ......: 56,000 
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11.13 Ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., 
pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada 
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, 
cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINAS Y ASEO 1 2,000   2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
11.14 Ud BOMBILLA INCANDESCENTE 40 W  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIOS 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total UD  ......: 2,000 
11.15 Ud BOMBILLA INCANDESCENTE 60 W  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINAS Y VESTUARIO 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total UD  ......: 1,000 
11.16 Ud Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, cable de cobre desnudo de 
1x35mm2 de sección, conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  7    7,000  
      7,000 7,000 
               Total Ud  ......: 7,000 
11.17 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 
unipolar Simón serie 27, instalado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  8    8,000  
      8,000 8,000 
               Total ud  ......: 8,000 
11.18 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro 
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema 
schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  6    6,000  
      6,000 6,000 
               Total ud  ......: 6,000 
11.19 Ud Luminaria exterior de 125 W V.M. IP 65 con carcasa de aluminio, lampara, arrancador y brazo de 1,5 m de 
acero galvanizado, totalmente instalada y conexionada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4 3,000   12,000  
 LAZARETO 1 1,000   1,000  
      13,000 13,000 
               Total Ud  ......: 13,000 
11.20 Ud reloj programador para línea de alumbrado de fijos pantallas de nave.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
11.21 Ud Linea de alumbrado de pantallas fijas de la nave  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
11.22 Ud Contactor para líneas fijas de nave.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
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11.23 Ud Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en tubo de PVC corrugado de 13 mm de 
diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5 mm2 de sección 
(activo+neuto+protección), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar, 
totalmente montado e instalado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4 2,000   8,000  
 LAZARETO 1 1,000   1,000  
      9,000 9,000 
               Total Ud  ......: 9,000 
11.24 Ud Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en tubo de PVC corrugado de 13 mm de 
diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 2,5 mm2 trifásicas, 
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar, totalmente montado e 
instalado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVES DE CEBO 4 2,000   8,000  
 LAZARETO 1 1,000   1,000  
      9,000 9,000 
               Total Ud  ......: 9,000 
11.25 Ud Interruptor de carril para encendidos en mangas.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total Ud  ......: 4,000 
11.26 Ud Enchufe monofásico en mangas unificado en caja de superficie estanca.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4 3,000   12,000  
      12,000 12,000 
               Total Ud  ......: 12,000 
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12.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 TUBERIA GENERAL 1 135,000   135,000  
      135,000 135,000 
               Total m.  ......: 135,000 
12.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 RED SECUNDARIA 1 319,000   319,000  
      319,000 319,000 
               Total m.  ......: 319,000 
12.3 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CORTE RED GENERAL 2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
12.4 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CORTE RED SECUNDARIA 51    51,000  
      51,000 51,000 
               Total ud  ......: 51,000 
12.5 Ud Bebederos para el ganado de PVC con 70 l de capacidad.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  50    50,000  
      50,000 50,000 
               Total Ud  ......: 50,000 
12.6 Ud Instalación y conexionado de bebederos, incluída reducciones necesarias de Tubería de 40 mm de diámetro 
a tubería de 20 mm de diámetro, aplicación de proyectado aislante en tubería de bebedero quedando 
totalmente instalados para su funcionamiento. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  50    50,000  
      50,000 50,000 
               Total Ud  ......: 50,000 
12.7 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 25x25x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 
de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 LLAVE DE CORTE BEBEDEROS 59    59,000  
      59,000 59,000 
               Total ud  ......: 59,000 
12.8 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x75 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 
de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
12.9 Ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, 
instalada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  9    9,000  
      9,000 9,000 
               Total ud  ......: 9,000 
12.10 Ud Suministro y colocación de grifo para abastecimiento de aguas, conectado a red de agua fría de 40 mm de 
diámetro, incluido aislamiento de tubería. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total Ud  ......: 5,000 
12.11 Ud Electrobomba vertical y multicelular de 4 CV-380 V, con bancada galvanizada, soporte para cuadro 
eléctrico, colector de aspiración 1 1/2" con válvula de esfera y brida de montaje, colector de impulsión 1 
1/2" con válvula de esfera, válvula de retención y brida de montaje. Presostato de 2 a 12 Bar instalado en 
impulsión de bomba. Manómetro de glicerina de 0 a 10 Bar instalado en impulsión de la bomba. Interruptor 
de parada de nivel (parada por falta de agua en el aljibe y arranque sin nivel suficiente) y cuadro eléctrico 
de protección con mando fabricado según R.E.B.T. Calderín de membrana de 700 litros/10 Bar. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 
12.12 Ud Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, 
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
12.13 Ud Instalación de fontanería completa, para oficina y vestuario compuesto de aseo, y ducha, con tuberías de 
cobre UNE-EN-1057 para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de 
desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. 
s/CTE-HS-4/5. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
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13.1 M2 Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada con rodillo, en paramentos 
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos 
manos, según NTE-RPP-24. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 NAVE AUXILIAR 2 20,000  2,500 100,000  
  3 9,500  2,500 71,250  
  -2 1,200  1,200 -2,880  
  -3 1,000  2,000 -6,000  
  -1 4,000  2,500 -10,000  
  -2 0,500  0,500 -0,500  
 CASETA DEPOSITO 2 2,750  2,900 15,950  
  1 4,000  2,900 11,600  
  2 2,750  0,050 0,275  
  -1 0,900  2,000 -1,800  
      177,895 177,895 
               Total m2  ......: 177,895 
13.2 M2 Pintura plástica goteable tipo Tornado standard obra, blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales 
y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a pistola gotelé. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 OFICINA Y VESTUARIO 1 4,630  2,350 10,881  
  1 3,630  2,350 8,531  
  2 6,200  2,350 29,140  
  1 1,000  2,350 2,350  
  -1 1,200  1,200 -1,440  
  -3 0,900  2,000 -5,400  
 TECHO 28,75    28,750  
      72,812 72,812 
               Total m2  ......: 72,812 
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14.1 M3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 URBANIZACIÓN CAMINOS 1 287,000 5,000 0,300 430,500  
  1 31,000 5,000 0,300 46,500  
  1 76,000 6,000 0,300 136,800  
  1 240,000 5,000 0,300 360,000  
  1 98,000 10,000 0,300 294,000  
      1.267,800 1.267,800 
               Total m3  ......: 1.267,800 
14.2 M. Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 URBANIZACIÓN CAMINOS 2 287,000   574,000  
  2 31,000   62,000  
  1 76,000   76,000  
      712,000 712,000 
               Total m.  ......: 712,000 
14.3 M3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, 
medido sobre perfil. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 URBANIZACIÓN CAMINOS 1 287,000 5,000 0,300 430,500  
  1 31,000 5,000 0,300 46,500  
  1 76,000 6,000 0,300 136,800  
  1 240,000 5,000 0,300 360,000  
  1 98,000 10,000 0,300 294,000  
 COMPACTACIÓN 1.267 0,200   253,400  
      1.521,200 1.521,200 
               Total m3  ......: 1.521,200 
14.4 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de 
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 URBANIZACIÓN CAMINOS 1 287,000 5,000 0,100 143,500  
  1 31,000 5,000 0,100 15,500  
  1 76,000 6,000 0,100 45,600  
  1 240,000 5,000 0,100 120,000  
  1 98,000 10,000 0,100 98,000  
 COMPACTACIÓN 422,6 0,200   84,520  
      507,120 507,120 
               Total m3  ......: 507,120 
14.5 M3 Explanación de tierras procedentes de desmontes en la propia parcela.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 URBANIZACIÓN 1.690    1.690,000  
 COEFICIENTE DE COMPACTACIÓN 20 
% 
338    338,000  
      2.028,000 2.028,000 
               Total m3  ......: 2.028,000 
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15.1 Ud Control de calidad del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE GANADO 
VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
        
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 
Presupuesto parcial nº 16 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
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16.1 Ud Gestión de Residuos del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE GANADO 
VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 
Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición 
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17.1 Ud Seguridad y Salud del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE GANADO 
VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 SyS 1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total Ud  ......: 1,000 
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1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 1,124 16,35
 P01CY010 t. Yeso negro en sacos YG 26,986 0,850 22,94
 P01DW050 m3 Agua obra 0,499 0,600 0,30
      Importe: 39,590
2 m3 de Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 1,124 16,35
 P01CY030 t. Yeso blanco en sacos YF 30,134 0,810 24,41
 P01DW050 m3 Agua obra 0,499 0,650 0,32
      Importe: 41,080
3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), 
con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., 
s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,765 11,13
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,162 0,380 16,78
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 7,572 1,000 7,57
 P01DW050 m3 Agua obra 0,499 0,260 0,13
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,214 0,400 0,49
      Importe: 36,100
4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), 
con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,765 11,13
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,162 0,270 11,92
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 7,572 1,090 8,25
 P01DW050 m3 Agua obra 0,499 0,255 0,13
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,214 0,400 0,49
      Importe: 31,920
5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), 
con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,765 11,13
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,162 0,270 11,92
 P01AA060 m3 Arena de miga cribada 9,535 1,090 10,39
 P01DW050 m3 Agua obra 0,499 0,255 0,13
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,214 0,400 0,49
      Importe: 34,060
6 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,011 0,16
 M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 16,227 0,040 0,65
      Importe: 0,810
7 m3 de Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de 
tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,247 3,59
      Importe: 3,590
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8 kg de Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de 
despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,830 0,006 0,10
 O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,790 0,006 0,09
 P03AC090 kg Acero corrugado B 400 S 0,306 1,100 0,34
 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,638 0,006 0,00
      Importe: 0,530
9 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de 
despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,830 0,006 0,10
 O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,790 0,006 0,09
 P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0,310 1,100 0,34
 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,638 0,006 0,00
      Importe: 0,530
10 m2 de Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., 
colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,830 0,004 0,07
 O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,790 0,004 0,06
 P03AM030 m2 Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 0,972 1,267 1,23
      Importe: 1,360
11 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/40/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 16,760 0,162 2,72
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,162 2,36
 M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,153 0,360 0,78
 P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 37,661 1,150 43,31
      Importe: 49,170
12 m3 de Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 16,760 0,157 2,63
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,158 2,30
 M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,153 0,370 0,80
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 37,654 1,150 43,30
      Importe: 49,030
13 m2 de Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera 
hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  
Según NTE-EME. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,830 0,166 2,79
 O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,790 0,166 2,62
 P01EM040 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 7,250 1,100 7,98
 P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 110,936 0,007 0,78
 P01DC020 l. Desencofrante p/encofrado madera 0,724 0,082 0,06
 P01UC030 kg Puntas 20x100 3,386 0,030 0,10
      Importe: 14,330
14 m3 de Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
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 O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,830 0,202 3,40
 O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,790 0,202 3,19
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 37,654 1,050 39,54
 M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,153 0,400 0,86
      Importe: 46,990
15 m2 de Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,090 1,31
 P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 9,895 0,165 1,63
      Importe: 2,940
16 m3 de Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado 
y curado en soleras. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 16,760 0,270 4,53
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,270 3,93
 P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 37,645 1,050 39,53
      Importe: 47,990
17 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, 
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 16,760 0,270 4,53
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,270 3,93
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 37,654 1,050 39,54
      Importe: 48,000
18 m2 de Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y 
bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,830 0,045 0,76
 O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,790 0,045 0,71
 P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 110,936 0,030 3,33
 P01UC030 kg Puntas 20x100 3,386 0,050 0,17
 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,638 0,040 0,03
 M13CP100 ud Puntal telesc. normal 1,75-3,10 7,012 0,007 0,05
      Importe: 5,050
19 m2 de Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 16,760 0,083 1,39
 O01OA050 h. Ayudante 15,210 0,084 1,28
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 31,920 0,053 1,69
      Importe: 4,360
20 m. de Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,058 1,01
 P17CD030 m. Tubo cobre rígido 13/15 mm. 1,152 1,100 1,27
 P17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm. 0,106 0,500 0,05
 P15GC020 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,061 1,000 0,06
      Importe: 2,390
21 m. de Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en   
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instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,040 0,69
 P17CD040 m. Tubo cobre rígido 16/18 mm. 2,008 1,100 2,21
 P17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,139 0,500 0,07
 P15GC030 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,097 1,000 0,10
      Importe: 3,070
22 m. de Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,072 1,25
 P17CD050 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 1,748 1,100 1,92
 P17CW040 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 0,263 0,100 0,03
 P15GC030 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,097 1,000 0,10
      Importe: 3,300
23 ud de Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar 
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,045 0,78
 P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 2,012 1,000 2,01
      Importe: 2,790
24 m. de Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,022 0,38
 P17VC010 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,263 1,100 0,29
 P17VP010 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,157 0,300 0,05
 P17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,148 0,100 0,01
      Importe: 0,730
25 m. de Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,022 0,38
 P17VC020 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 0,337 1,000 0,34
 P17VP020 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,169 0,300 0,05
 P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,169 0,100 0,02
      Importe: 0,790
26 m. de Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de 
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,022 0,38
 P17VC030 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 0,202 1,100 0,22
 P17VP030 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,281 0,300 0,08
 P17VP190 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,252 0,100 0,03
      Importe: 0,710
27 m. de Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
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incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,066 1,14
 P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 1,579 1,250 1,97
 P17VP060 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 0,517 0,500 0,26
 P17VP140 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 1,117 0,300 0,34
 P17JP070 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 0,396 0,750 0,30
      Importe: 4,010
28 ud de Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un 
sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y 
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, 
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,067 1,16
 P17SS090 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 0,683 1,000 0,68
 P17VC020 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 0,337 0,300 0,10
 P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,169 2,000 0,34
      Importe: 2,280
29 ud de Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación 
de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al 
que acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de 
diámetro, hasta el punto de desagüe general existente, instalado, con uniones roscadas o 
pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC. s/CTE-HS-5. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,340 0,090 1,56
 P17SD020 ud Desagüe doble c/sifón curvo 40mm 1,585 1,000 1,59
 P17VC020 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 0,337 0,300 0,10
 P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,169 2,000 0,34
      Importe: 3,590
30 ud de Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías 
de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, 
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de 
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 2,390 10,000 23,90
 E20TC040 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 3,300 2,000 6,60
 E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" 
P/EMPOTRAR 
2,790 2,000 5,58
 E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 0,730 1,700 1,24
 E20WGI040 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 2,280 1,000 2,28
 E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 4,010 4,000 16,04
 P17SW020 ud Conexión PVC inodoro D=110mm 
c/j.labiada 
1,000 1,000 1,00
      Importe: 56,640
31 ud de Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y 
lavavajillas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, 
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de 
PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida 
de 22 mm., terminada.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-
4/5. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 2,390 5,000 11,95
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 E20TC030 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 3,070 5,000 15,35
 E20TC040 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 3,300 8,000 26,40
 E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" 
P/EMPOTRAR 
2,790 2,000 5,58
 E20WBV020 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 0,790 1,500 1,19
 E20WBV030 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 0,710 4,500 3,20
 E20WGI060 ud DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO 3,590 1,000 3,59
 E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 4,010 4,000 16,04
      Importe: 83,300
32 h. de Cuadrilla A   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 16,760 0,450 7,54
 O01OA050 h. Ayudante 15,210 0,450 6,84
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,550 0,225 3,27
      Importe: 17,650
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  1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
1.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.2 m2 Rasanteo y nivelación de tierras en zona de 
construcción de naves. 
0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.3 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
1,16 UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
1.4 m3 Excavación en zanjas, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
7,36 SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.5 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
7,36 SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.6 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a 
máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 
medios auxiliares, considerando también la 
carga. 
3,00 TRES EUROS 
  2 RED DE SANEAMIENTO     
2.1 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón 
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de60x60x80 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
60,64 SESENTA EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
2.2 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, 
de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por junta elástica, colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-
5. 
3,38 TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.3 Ud Protector para bajantes de forma 
semicircular y un grosor de 5 mm, formado por 
acero galvanizado y una altura de 1,5 m. Puesto 
en obra, incluido el montaje y anclaje a pared de 
hormigón mediante tornillos expansivos. 
23,12 VEINTITRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
2.4 m. Canalón visto de chapa de acero prelacada 
de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de 
sección cuadrada con un desarrollo de 250 
mm., fijado al alero mediante soportes lacados 
colocados cada 50 cm., totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas especiales y remates 
finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas 
de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
12,34 DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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2.5 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC 
de pared compacta de color teja y rigidez 2 
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
22,55 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.6 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC 
de pared compacta de color teja y rigidez 2 
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
32,58 TREINTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
2.7 ud Fosa séptica prefabricada de polietileno de 
147 cm. de diámetro y 200 cm. de altura, con 
una capacidad de 3000 litros para 25 
habitantes equivalentes, colocada sobre lecho 
de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada 
y lista para funcionar, sin incluir la excavación 
para su alojamiento, ni el relleno perimetral 
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, 
ayudas de albañilería y solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor 
sobre la instalación. 
765,99 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  3 CIMENTACIONES     
3.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
45,75 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
3.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m3), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
70,37 SETENTA EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
3.3 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 
cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
Según NTE-RSS y EHE. 
10,14 DIEZ EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
3.4 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y 
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según NTE-RSS y EHE. 
11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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3.5 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de losa de cimentación, incluso 
armadura (50 kg/m3.), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado.  Según normas 
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
75,53 SETENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  4 ESTRUCTURAS     
4.1 m2 Estructura prefabricada de hormigón 
armado, formada por pórticos de dos piezas en 
forma de pilar y dintel (unidos mediante cartela) 
a una vertiente con una pendiente del 
25%.Unión entre las dos piezas mediante 
casquillos embebidos en el pórtico y un bulón de 
40mm de diámetro que ejecuta la articulación. 
Sección de hormigón variable entre 20x25cm2 
en articulación y  cimentación, aumentando  
hasta 20x45cm2  en la cartela que une el pilar y 
el dintel. Separación de pórticos de 5 m y una 
luz de 12 m. Viguetas tipo T4 en cubierta de 
4,95 m de longitud separadas 1,32 m, i/p.p. de 
herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido 
en proyección horizontal. 
15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
4.2 kg Acero laminado S-275, en perfiles laminados 
en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 
y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
4.3 ud Placa de anclaje de acero S-275 en perfil 
plano, con garrotas de acero corrugado, 
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE 
y CTE-DB-SE-A. 
10,81 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.4 m. Correa realizada con chapa conformada en 
frío tipo ZF y CF, i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y 
CTE-DB-SE-A. 
4,62 CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.5 m2 Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta 
autorresistente de hormigón pretensado, 
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 
de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, 
i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga 
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , 
EFHE y CTE-SE-AE. 
26,12 VEINTISEIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
4.6 m. Cargadero autorresistente de hormigón 
pretensado D/T, recibido con mortero de 
cemento y arena de río M-5, i/cajeado en 
fábrica. 
7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
  5 CERRAMIENTOS     
5.1 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para 
ambiente normal, elaborado en central, en muro 
de 25-45 cm. de espesor, incluso armadura (60 
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
195,78 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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5.2 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, 
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para 
ambiente normal, elaborado en central, en muro 
de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
163,02 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
5.3 m2 Panel de cerramiento prefabricado de 
hormigón machihembrado, de 20 cm. de 
espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 
2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, 
formadas por dos planchas de hormigón de 5 
cm. de espesor con rigidizadores interiores, con 
capa interior de poliestireno de 10 cm. de 
espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de 
juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. 
Colocado con ayuda de grúa automóvil para 
montaje y apeos necesarios. Eliminación de 
restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y 
medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 
30,63 TREINTA EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
5.4 ud Ayuda de albañilería a instalación de 
fontanería en la explotación, incluyendo creación 
de suplementos de hormigón para elevación de 
bebederos, mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, 
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 
50,80 CINCUENTA EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
5.5 Ud Creación de embarcadero de carga de 
animales construído a base de perímetro 
formado con ladrillo hueco de 1 pie, relleno de 
tierra procedente de la excavación de la 
cimentación, solera de hormigón de 10 cm de 
espesor, enfoscado por la cara exterior, 
incluyendo la colocación de los telerones 
laterales de la manga de manejo. Longitud total 
del embarcadero de 5 m, altura final de carga 1 
m y pendiente del 20 %. 
568,17 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
5.6 ml Hormigón en masa HA-25 para remate en 
coronación de muro de cornadizas para obtener 
forma triangular para evitar acumulación de 
alimentos. 
2,11 DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
5.7 m2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 
24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en 
fachada, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo 
M-5, preparado en central y suministrado a pie 
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F 
y RL-88, medida deduciendo huecos superiores 
a 1 m2. 
9,59 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.8 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 
24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, para 
revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. 
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de 
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 
17,14 DIECISIETE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
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NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
5.9 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, 
aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
6,21 SEIS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
5.10 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical 
formado por 2 láminas de acero prelacado en 
perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de 
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 3 cm. sobre estructura auxiliar 
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, remates laterales, 
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 
50 cm. desarrollo medio, incluso medios 
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en 
verdadera magnitud, deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
16,86 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
5.11 m2 Panel Sándwich Traslúcido 40,49 CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
  6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y 
ALICATADOS 
    
6.1 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río M-10, en paramentos verticales de 20 
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
5,77 CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.2 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y 
enlucido con yeso blanco en paramentos 
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 
con maestras cada 1,50 m., incluso formación 
de rincones, guarniciones de huecos, remates 
con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y 
metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, 
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
4,43 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.3 m2 Solado de gres prensado en seco 
antideslizante (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en 
baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para 
tránsito denso (Abrasión V), recibido con 
adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, sobre 
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, 
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar 
s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca  y 
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie 
realmente ejecutada. 
19,80 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
6.4 m2 Alicatado con plaqueta de Ferrogres natural 
25x25 cm. con ferrojunta de 1 cm., (AI,AIIa 
s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. 
de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, 
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
17,24 DIECISIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  7 CUBIERTAS     
7.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de 
acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm. 
con núcleo de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre 
16,23 DIECISEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
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correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros de chapa 
prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo 
medio, instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 
11. Medida en verdadera magnitud. 
7.2 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en 
perfil comercial prelacado por cara exterior 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, 
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros de chapa 
prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo 
medio y piezas especiales, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 
9,68 NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  8 CARPINTERIAS     
8.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie 
económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar 
o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 
pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de 
colgar y de cierre latonados, montada, incluso 
p.p. de medios auxiliares. 
59,85 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
8.2 ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio 
lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
81,04 OCHENTA Y UN EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
8.3 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 
cm. realizada con doble chapa de acero de 1 
mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura 
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero 
conformado en frío con garras para recibir a 
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
38,20 TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
  9 CERRAJERÍA     
9.1 m2 Puerta corredera suspendida de una hoja, 
accionamiento manual, formada por cerco, 
bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, 
hoja ciega de chapa plegada de acero 
galvanizado sendzimer de 0,8 mm., sistema de 
desplazamiento colgado, con guiador inferior, 
topes, cubreguía, tiradores, pasadores, 
cerradura de contacto y demás  accesorios 
necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada 
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir 
recibido de albañilería). 
43,61 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
9.2 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de 
acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., 
realizada con cerco y bastidor de perfiles de 
acero galvanizado, soldados entre sí, garras 
para recibido a obra, apertura manual, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para una de las hojas, 
cerradura y tirador a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra, acabado con 
capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin 
50,11 CINCUENTA EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
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incluir recibido de albañilería). 
9.3 m Cornadizas para comedero fabricadas en tubo 
de acero de 60x3 mm, pintadas con una capa 
de minio y dos de color rojo. Montaje incluido 
mediante la soldadura sobre placas en el muro 
inferior en cuatro pluntos de anclaje y 
atornillada mediante el uso de tornillos 
expansivos a los pórticos de hormigón. 
25,99 VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
9.4 Ud Placa de anclaje de dimensiones 20x20 cm, 
de 10 mm de espesor, con 4 garrotas de 15 cm 
de longitud y 15 mm de diámetro, puesta en 
obra. 
5,74 CINCO EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
9.5 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, 
pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. 
Extensible entre 2 y 3 m. 
72,70 SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
9.6 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, 
pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. 
Extensible entre 3 y 4 m. 
88,72 OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
9.7 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, 
pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. 
Extensible entre 4 y 5 m. 
109,27 CIENTO NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
9.8 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, 
pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. 
Extensible entre 5 y 6 m. 
124,52 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
9.9 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, 
pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. 
Extensible entre 1 y 1,5 m. 
35,51 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
9.10 Ud Postes de anclaje al suelo mediante 
hormigón en masa con 1 salida para conectar 
con telerón,pintados con una capa de minio y 
dos de color. 
27,13 VEINTISIETE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
9.11 Ud Postes de anclaje al suelo mediante 
hormigón en masa con 2 salidas rectas para 
conectar con telerón, pintados con una capa de 
minio y dos de color. 
28,80 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
9.12 Ud Postes de anclaje al suelo mediante 
hormigón en masa con 3 salidas en T para 
conectar con telerón, pintados con una capa de 
minio y dos de color. 
31,03 TREINTA Y UN EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
9.13 Ud Anclaje cerrojo pared para cierre de telerón, 
pintados con una capa de minio y dos de color. 
5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
9.14 Ud Anclajes de pared para colocación de 
telerones, pintados con una capa de minio y dos 
de color. 
7,97 SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
9.15 Ud Telerones de manga de manejo pintados con 
una capa de minio y dos de color, de longitud 
2,5 m, y altura de 1,90 m aproximadamente. 
Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
119,58 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
9.16 Ud Telerones de manga de manejo pintados con 
una capa de minio y dos de color, de longitud 
2,02 m, y altura de 1,90 m 
aproximadamente.Separación entre barras 
horizontales de 22 cm. 
68,10 SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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9.17 Ud Telerones del embarcadero de la manga de 
manejo pintados con una capa de minio y dos de 
color, de longitud 2,50 m, y altura de 1,90 m 
aproximadamente.Separación entre barras 
horizontales de 22 cm. 
74,53 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
9.18 Ud Puertecilla del embarcadero para evitar 
saltos. Separación entre barras horizontales de 
22 cm. Pintada con una capa de minio y dos de 
color. 
57,12 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
9.19 Ud Puentes de sujección de telerones, de 75 cm 
de anchura y 1,90 m de altura, formados por 
dos postes de sujección verticales cuadrados de 
8x8 cm y un poste de unión superior también 
cuadrado de 8x8 cm, pintados con una capa de 
minio y dos de color. 
96,44 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
9.20 Ud Puerta tranquera corredera para selección de 
animales en el interior de manga de manejo, 
formada por la unión de dos puentes de 
sujección y en el centro una puerta corredera de 
chapa. 
333,05 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
9.21 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintada 
con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 
mm extensible de 2 a 3 m de longitud. 
25,19 VEINTICINCO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
9.22 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintadas 
con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 
mm extensible de 3 a 4 m de longitud. 
28,34 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
9.23 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintadas 
con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 
mm extensible de 5 a 6 m de longitud. 
39,53 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
9.24 Ud Postes largos lisos de 2,40 M de altura. 28,95 VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
9.25 Ud Abrazadera cierre de cerrojos simple. 4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
9.26 Ud Abrazadera con salidas para telerones en L. 6,11 SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
9.27 Ud Abrazadera con 1 salida para telerones. 5,70 CINCO EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
9.28 Ud Abrazadera con salidas para telerones en T. 8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
9.29 Ud Abrazadera con 2 salidas rectas para 
telerones. 
6,91 SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
9.30 Ud Protección contra saltos en zona de báscula. 43,96 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
9.31 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con 
malla simple torsión galvanizada en caliente de 
trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de 
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, 
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, 
montada i/replanteo y recibido de postes con 
hormigón HM-20/P/20/I de central. 
8,06 OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
9.32 ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para 
cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 
acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 
S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, 
i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 
251,83 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
9.33 ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 
8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero 
laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 
974,44 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por 
inmersión Z-275 provistas de cojinetes de 
fricción, carril de rodadura para empotrar en el 
pavimento, poste de tope y puente guía 
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, 
orejitas para cerradura, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. 
  10 VIDRIERÍA     
10.1 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por 
dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y 
cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con 
perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona neutra, 
incluso cortes de vidrio y colocación de 
junquillos, según NTE-FVP-8. 
16,18 DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
  11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
11.1 Ud Cuadro general de 200A de doble 
aislamiento, con once interruptores 
magnetotérmicos, un interruptor diferencial de 
200 A, provisto de bornes metálicos para líneas 
repartidoras de 6-25mm de entrada-salida en 
fases, realizado con material autoextinguible, 
autoventilados. 
2.939,37 DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11.2 Ud Construcción e instalación de Cuadro 
General de electrificación. 
188,90 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 
11.3 Ud Cuadro de distribución para electrificación 
mínima (de 3 Kw), formado por caja de doble 
aislamiento con puerta, automático 4x25A, 2 
diferenciales de 4x25A 30 mA, 5 automáticos 
6x10A y 1 automático de 4x16 A. Totalmente 
instalado. 
713,05 SETECIENTOS TRECE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
11.4 m. Línea general de alimentación (LGA) en 
canalización subterránea tendida directamente 
en zanja formada por conductor de cobre 
4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de 
halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena 
de río, protección mecánica por placa y cinta de 
señalización de PVC.  Instalación incluyendo 
conexionado. 
40,79 CUARENTA EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
11.5 m. Derivación individual 3x6 mm2 (línea que 
enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 
40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y 
aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en 
sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para 
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. 
Instalada en canaladura a lo largo del hueco de 
escalera, incluyendo elementos de fijación y 
conexionado. 
7,00 SIETE EUROS 
11.6 m. Derivación individual 3x10 mm2, (línea que 
enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 
40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y 
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de 
halógenos, en sistema monofásico, más 
conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y 
7,12 SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
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color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del 
hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
11.7 m. Derivación individual 3x16 mm2 (línea que 
enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 
40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y 
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de 
halógenos, en sistema monofásico, más 
conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y 
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del 
hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
11.8 m. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que 
enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 
40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y 
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de 
halógenos, en sistema monofásico, más 
conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y 
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del 
hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
9,93 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
11.9 m. Circuito iluminación realizado con tubo PVC 
corrugado M 20/gp5, conductores de cobre 
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico (fase y neutro), incluido 
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 
11.10 m. Circuito para tomas de uso general, realizado 
con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores 
de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
3,30 TRES EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
11.11 m. Circuito de potencia para una intensidad 
máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW.  
Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección 
y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo 
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. 
4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
11.12 ud Regleta de superficie de 1x36 W. con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 
formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancia, condensador, portalámparas, 
cebador, lampara fluorescente nueva 
generación y bornes de conexión. Instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
10,37 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11.13 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi 
poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 
formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancias, condensador, portalámparas, 
21,66 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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cebadores, lámpara fluorescente nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
11.14 UD BOMBILLA INCANDESCENTE 40 W 0,36 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
11.15 UD BOMBILLA INCANDESCENTE 60 W 0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS 
11.16 Ud Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm 
de diámetro y 2m de longitud, cable de cobre 
desnudo de 1x35mm2 de sección, conexionado 
mediante soldadura aluminotérmica. 
11,35 ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
11.17 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC 
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, interruptor unipolar 
Simón serie 27, instalado. 
11,97 ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
11.18 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral 
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe sistema 
schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, 
instalada. 
15,46 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
11.19 Ud Luminaria exterior de 125 W V.M. IP 65 con 
carcasa de aluminio, lampara, arrancador y 
brazo de 1,5 m de acero galvanizado, totalmente 
instalada y conexionada. 
200,96 DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
11.20 Ud reloj programador para línea de alumbrado 
de fijos pantallas de nave. 
37,78 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
11.21 Ud Linea de alumbrado de pantallas fijas de la 
nave 
56,67 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
11.22 Ud Contactor para líneas fijas de nave. 41,38 CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
11.23 Ud Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra 
normal, realizado en tubo de PVC corrugado de 
13 mm de diámetro, conductor de cobre 
unipolar, aislados para una tensión nominal de 
750 V y 1,5 mm2 de sección 
(activo+neuto+protección), caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillo, interruptor 
unipolar, totalmente montado e instalado. 
12,66 DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
11.24 Ud Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra 
normal, realizado en tubo de PVC corrugado de 
13 mm de diámetro, conductor de cobre 
unipolar, aislados para una tensión nominal de 
750 V y 2,5 mm2 trifásicas, caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillo, 
interruptor unipolar, totalmente montado e 
instalado. 
16,70 DIECISEIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
11.25 Ud Interruptor de carril para encendidos en 
mangas. 
7,65 SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
11.26 Ud Enchufe monofásico en mangas unificado en 
caja de superficie estanca. 
8,03 OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
  12 FONTANERÍA     
12.1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, 
colocada en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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polietileno, instalada y funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 m., y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
12.2 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, 
colocada en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, instalada y funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 m., y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
2,23 DOS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
12.3 ud Suministro y colocación de válvula de corte 
por esfera PVC de 3" colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
47,82 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
12.4 ud Suministro y colocación de válvula de corte 
por esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante 
unión roscada, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
12.5 Ud Bebederos para el ganado de PVC con 70 l 
de capacidad. 
130,43 CIENTO TREINTA EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
12.6 Ud Instalación y conexionado de bebederos, 
incluída reducciones necesarias de Tubería de 
40 mm de diámetro a tubería de 20 mm de 
diámetro, aplicación de proyectado aislante en 
tubería de bebedero quedando totalmente 
instalados para su funcionamiento. 
10,35 DIEZ EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
12.7 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón 
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 25x25x40 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
23,03 VEINTITRES EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
12.8 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón 
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 50x50x75 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
34,65 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
12.9 ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., 
completamente equipada, i/conexión a la red de 
distribución, instalada. 
82,24 OCHENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
12.10 Ud Suministro y colocación de grifo para 
abastecimiento de aguas, conectado a red de 
agua fría de 40 mm de diámetro, incluido 
aislamiento de tubería. 
22,09 VEINTIDOS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
12.11 Ud Electrobomba vertical y multicelular de 4 CV-
380 V, con bancada galvanizada, soporte para 
cuadro eléctrico, colector de aspiración 1 1/2" 
con válvula de esfera y brida de montaje, 
colector de impulsión 1 1/2" con válvula de 
esfera, válvula de retención y brida de montaje. 
Presostato de 2 a 12 Bar instalado en impulsión 
de bomba. Manómetro de glicerina de 0 a 10 
Bar instalado en impulsión de la bomba. 
Interruptor de parada de nivel (parada por falta 
2.833,50 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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de agua en el aljibe y arranque sin nivel 
suficiente) y cuadro eléctrico de protección con 
mando fabricado según R.E.B.T. Calderín de 
membrana de 700 litros/10 Bar. 
12.12 ud Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de 
control, termómetro, termostato exterior 
regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad 
instalado con llaves de corte y latiguillos, sin 
incluir conexión eléctrica. 
112,94 CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
12.13 ud Instalación de fontanería completa, para 
oficina y vestuario compuesto de aseo, y ducha, 
con tuberías de cobre UNE-EN-1057 para las 
redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, 
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, 
terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de 
redes interiores de ascendentes y bajantes. 
s/CTE-HS-4/5. 
139,94 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  13 PINTURAS     
13.1 m2 Pintura acrílica plástica semi-mate universal 
tipo Magnum Plus, aplicada con rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de 
fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
imprimación y acabado con dos manos, según 
NTE-RPP-24. 
3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
13.2 m2 Pintura plástica goteable tipo Tornado 
standard obra, blanca o pigmentada, sobre 
paramentos horizontales y verticales, incluso 
mano imprimación y plastecido a pistola gotelé. 
3,81 TRES EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  14 URBANIZACIÓN     
14.1 m3 Excavación de tierra en caja de ensanche de 
plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso 
carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
1,76 UN EURO CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
14.2 m. Perfilado y refino de cuneta, de sección 
triangular en tierra, con transporte de los 
productos resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 
0,16 DIECISEIS CÉNTIMOS 
14.3 m3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en 
sub-base, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de 
espesor y con índice de plasticidad cero, medido 
sobre perfil. 
8,47 OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
14.4 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 
capas de base, con 60 % de caras de fractura, 
puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en 
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre 
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 
30. 
10,69 DIEZ EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
14.5 m3 Explanación de tierras procedentes de 
desmontes en la propia parcela. 
0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  15 CONTROL DE CALIDAD     
15.1 Ud Control de calidad del PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO 
DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal 
de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
5.026,15 CINCO MIL VEINTISEIS EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
  16 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN     
16.1 Ud Gestión de Residuos del PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO 
DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal 
7.539,22 SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
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de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  17 SEGURIDAD Y SALUD     
17.1 Ud Seguridad y Salud del PROYECTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO 
DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal 
de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
10.052,30 DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS 
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1 UD de BOMBILLA INCANDESCENTE 40 W   
  Sin descomposición 0,36 
      0,36 
2 m2 de Panel Sándwich Traslúcido   
  Sin descomposición 40,49 
      40,49 
3 Ud de Seguridad y Salud del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO 
INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  
  Sin descomposición 10.052,30 
      10.052,30 
4 UD de BOMBILLA INCANDESCENTE 60 W   
  Sin descomposición 0,27 
      0,27 
5 Ud de Abrazadera cierre de cerrojos simple.   
  Sin descomposición 4,50 
      4,50 
6 Ud de Anclaje cerrojo pared para cierre de telerón, pintados con una capa de minio y dos 
de color. 
  
  Sin descomposición 5,18 
      5,18 
7 Ud de Anclajes de pared para colocación de telerones, pintados con una capa de minio y 
dos de color. 
  
  Sin descomposición 7,97 
      7,97 
8 Ud de Bebederos para el ganado de PVC con 70 l de capacidad.   
  Sin descomposición 130,43 
      130,43 
9 Ud de Instalación y conexionado de bebederos, incluída reducciones necesarias de 
Tubería de 40 mm de diámetro a tubería de 20 mm de diámetro, aplicación de 
proyectado aislante en tubería de bebedero quedando totalmente instalados para su 
funcionamiento. 
  
  Sin descomposición 10,35 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      10,35 
10 Ud de Electrobomba vertical y multicelular de 4 CV-380 V, con bancada galvanizada, 
soporte para cuadro eléctrico, colector de aspiración 1 1/2" con válvula de esfera y brida 
de montaje, colector de impulsión 1 1/2" con válvula de esfera, válvula de retención y 
brida de montaje. Presostato de 2 a 12 Bar instalado en impulsión de bomba. 
Manómetro de glicerina de 0 a 10 Bar instalado en impulsión de la bomba. Interruptor de 
parada de nivel (parada por falta de agua en el aljibe y arranque sin nivel suficiente) y 
cuadro eléctrico de protección con mando fabricado según R.E.B.T. Calderín de 
membrana de 700 litros/10 Bar. 
  
  Sin descomposición 2.833,50 
      2.833,50 
11 Ud de Control de calidad del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO 
INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  
  Sin descomposición 5.026,15 
      5.026,15 
12 Ud de Contactor para líneas fijas de nave.   
  Sin descomposición 41,38 
      41,38 
13 m de Cornadizas para comedero fabricadas en tubo de acero de 60x3 mm, pintadas con 
una capa de minio y dos de color rojo. Montaje incluido mediante la soldadura sobre 
placas en el muro inferior en cuatro pluntos de anclaje y atornillada mediante el uso de 
  
Cuadro de precios nº 2 
     Importe 
Nº Designación   
     Parcial Total 
     (euros) (euros) 
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 53 
 
tornillos expansivos a los pórticos de hormigón. 
  Sin descomposición 25,99 
      25,99 
14 Ud de Construcción e instalación de Cuadro General de electrificación.   
  Sin descomposición 188,90 
      188,90 
15 m2 de Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,06 
  Maquinaria 0,31 
      0,37 
16 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,16 
  Maquinaria 1,00 
      1,16 
17 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,92 
  Maquinaria 6,44 
      7,36 
18 m3 de Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 0,92 
  Maquinaria 6,44 
      7,36 
19 m3 de Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. 
de medios auxiliares, considerando también la carga. 
  
  Maquinaria 3,00 
      3,00 
20 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de 25x25x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa 
y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  Mano de obra 12,45 
  Materiales 10,58 
      23,03 
21 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de 50x50x75 cm., medidas interiores, completa: con tapa 
y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  Mano de obra 13,30 
  Maquinaria 1,95 
  Materiales 19,40 
      34,65 
22 m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
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misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  Mano de obra 4,65 
  Materiales 17,90 
      22,55 
23 m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
  Mano de obra 5,50 
  Materiales 27,08 
      32,58 
24 m3 de Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 12,91 
  Maquinaria 0,78 
  Materiales 56,92 
  Medios auxiliares -0,24 
      70,37 
25 m3 de Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y 
CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 3,93 
  Materiales 41,82 
      45,75 
26 m3 de Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso 
armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas 
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 14,72 
  Maquinaria 0,80 
  Materiales 60,54 
  Medios auxiliares -0,53 
      75,53 
27 m3 de Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para 
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25-45 cm. de espesor, incluso 
armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, 
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-
SE-C. 
  
  Mano de obra 61,98 
  Maquinaria 0,90 
  Materiales 133,51 
  Medios auxiliares -0,61 
      195,78 
28 m3 de Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para 
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura 
(60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
  
  Mano de obra 49,61 
  Maquinaria 0,90 
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  Materiales 113,15 
  Medios auxiliares -0,64 
      163,02 
29 m2 de Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 
de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
  
  Mano de obra 2,73 
  Materiales 8,81 
  Medios auxiliares -0,04 
      11,50 
30 m2 de Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. 
de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 
  
  Mano de obra 2,60 
  Materiales 7,58 
  Medios auxiliares -0,04 
      10,14 
31 kg de Acero laminado S-275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
  Mano de obra 0,32 
  Materiales 0,50 
      0,82 
32 ud de Placa de anclaje de acero S-275 en perfil plano, con garrotas de acero corrugado, 
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
  Mano de obra 6,05 
  Maquinaria 0,10 
  Materiales 4,66 
      10,81 
33 m. de Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF y CF, i/p.p. de despuntes y 
piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 
  
  Mano de obra 1,82 
  Materiales 2,80 
      4,62 
34 m2 de Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón 
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de 
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), 
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE. 
  
  Mano de obra 8,55 
  Maquinaria 0,05 
  Materiales 17,54 
  Medios auxiliares -0,02 
      26,12 
35 m. de Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de 
cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. 
  
  Mano de obra 5,04 
  Materiales 2,68 
  Medios auxiliares 0,01 
      7,73 
36 m2 de Estructura prefabricada de hormigón armado, formada por pórticos de dos piezas 
en forma de pilar y dintel (unidos mediante cartela) a una vertiente con una pendiente del 
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25%.Unión entre las dos piezas mediante casquillos embebidos en el pórtico y un bulón 
de 40mm de diámetro que ejecuta la articulación. Sección de hormigón variable entre 
20x25cm2 en articulación y  cimentación, aumentando  hasta 20x45cm2  en la cartela 
que une el pilar y el dintel. Separación de pórticos de 5 m y una luz de 12 m. Viguetas 
tipo T4 en cubierta de 4,95 m de longitud separadas 1,32 m, i/p.p. de herrajes, apoyos, 
transporte y montaje, medido en proyección horizontal. 
  Maquinaria 0,16 
  Materiales 15,27 
      15,43 
37 m2 de Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 
40 kg./m3. con un espesor total de 3 cm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa 
galvanizada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. 
Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 5,47 
  Materiales 11,39 
      16,86 
38 m2 de Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de 
espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, 
formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, 
con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y 
sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa 
automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de 
andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente 
ejecutada. 
  
  Mano de obra 6,49 
  Maquinaria 6,68 
  Materiales 17,46 
      30,63 
39 m2 de Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en 
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-
88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 6,78 
  Materiales 2,81 
      9,59 
40 m2 de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en 
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y 
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-
998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 
1 m2. 
  
  Mano de obra 11,43 
  Materiales 5,71 
      17,14 
41 m2 de Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, 
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
  Mano de obra 4,42 
  Materiales 1,79 
      6,21 
42 ud de Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en la explotación, incluyendo 
creación de suplementos de hormigón para elevación de bebederos, mano de obra en 
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carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y 
medios auxiliares. 
  Mano de obra 50,80 
      50,80 
43 m2 de Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., 
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
  Mano de obra 4,01 
  Materiales 0,38 
  Medios auxiliares 0,04 
      4,43 
44 m2 de Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado 
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido 
deduciendo huecos. 
  
  Mano de obra 5,27 
  Maquinaria 0,01 
  Materiales 0,50 
  Medios auxiliares -0,01 
      5,77 
45 m2 de Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 
0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 
mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 
500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
  Mano de obra 4,35 
  Materiales 11,88 
      16,23 
46 m2 de Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara 
exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, 
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de 
desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
  Mano de obra 3,32 
  Materiales 6,36 
      9,68 
47 m2 de Solado de gres prensado en seco antideslizante (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en 
baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para tránsito denso (Abrasión V), recibido con 
adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, sobre recrecido de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero 
tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
  
  Mano de obra 11,10 
  Maquinaria 0,03 
  Materiales 8,67 
      19,80 
48 m2 de Alicatado con plaqueta de Ferrogres natural 25x25 cm. con ferrojunta de 1 cm., 
(AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  Mano de obra 8,57 
  Maquinaria 0,01 
  Materiales 8,64 
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  Medios auxiliares 0,02 
      17,24 
49 ud de Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para 
pintar o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM 
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre 
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
  Mano de obra 16,43 
  Materiales 43,42 
      59,85 
50 ud de Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 
120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
  Mano de obra 4,37 
  Materiales 76,67 
      81,04 
51 m2 de Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 
mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, 
garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores 
de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 3,59 
  Materiales 46,52 
      50,11 
52 m2 de Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por 
cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de 
acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., sistema de desplazamiento colgado, con 
guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás  
accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en 
obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 2,96 
  Materiales 40,65 
      43,61 
53 ud de Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada con doble chapa de 
acero de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío 
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 6,26 
  Materiales 31,94 
      38,20 
54 m. de Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en 
caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por 
inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, 
tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón 
HM-20/P/20/I de central. 
  
  Mano de obra 5,14 
  Materiales 2,94 
  Medios auxiliares -0,02 
      8,06 
55 ud de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo 
de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente 
por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar 
en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste 
lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
  
  Mano de obra 21,08 
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  Materiales 953,36 
      974,44 
56 ud de Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo 
de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, 
i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 
  
  Mano de obra 42,53 
  Materiales 209,30 
      251,83 
57 m2 de Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 
4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
  
  Mano de obra 2,59 
  Materiales 13,59 
      16,18 
58 m. de Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de 
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), 
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
  Mano de obra 2,19 
  Materiales 0,82 
      3,01 
59 m. de Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
  Mano de obra 2,19 
  Materiales 1,11 
      3,30 
60 m. de Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada 
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido 
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de 
alógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo 
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,99 
  Materiales 3,01 
      7,00 
61 m. de Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido 
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV 
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo 
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,64 
  Materiales 3,48 
      7,12 
62 m. de Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido 
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV 
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo 
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,64 
  Materiales 5,24 
      8,88 
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63 m. de Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido 
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV 
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo 
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
  Mano de obra 3,64 
  Materiales 6,29 
      9,93 
64 m. de Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida 
directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV 
libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por 
placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado. 
  
  Mano de obra 7,40 
  Maquinaria 0,05 
  Materiales 33,34 
      40,79 
65 m. de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW.  
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de 
sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., 
incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
  
  Mano de obra 2,94 
  Materiales 1,64 
      4,58 
66 ud de Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado. 
  
  Mano de obra 6,22 
  Materiales 5,75 
      11,97 
67 ud de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) 
Simón serie 27, instalada. 
  
  Mano de obra 8,07 
  Materiales 7,39 
      15,46 
68 ud de Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de 
anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico 
formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente 
nueva generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
  
  Mano de obra 4,51 
  Materiales 5,86 
      10,37 
69 ud de Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de 
anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico 
formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente 
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
  
  Mano de obra 9,00 
  Materiales 12,66 
      21,66 
70 m. de Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta   
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densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-
HS-4. 
  Mano de obra 0,95 
  Materiales 1,28 
      2,23 
71 m. de Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-
HS-4. 
  
  Mano de obra 1,60 
  Materiales 10,56 
      12,16 
72 ud de Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada 
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 3,99 
  Materiales 4,54 
      8,53 
73 ud de Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" colocada 
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  Mano de obra 7,35 
  Materiales 40,47 
      47,82 
74 m. de Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema 
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  
  Mano de obra 1,18 
  Materiales 2,20 
      3,38 
75 m. de Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, 
de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes 
lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 
  
  Mano de obra 3,52 
  Materiales 8,82 
      12,34 
76 ud de Instalación de fontanería completa, para oficina y vestuario compuesto de aseo, y 
ducha, con tuberías de cobre UNE-EN-1057 para las redes de agua, y con tuberías de 
PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos 
sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
  
  Mano de obra 48,97 
  Materiales 90,89 
  Medios auxiliares 0,08 
      139,94 
77 ud de Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior 
regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin 
incluir conexión eléctrica. 
  
  Mano de obra 24,08 
  Materiales 88,86 
      112,94 
78 m2 de Pintura plástica goteable tipo Tornado standard obra, blanca o pigmentada, sobre 
paramentos horizontales y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a pistola 
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gotelé. 
  Mano de obra 1,80 
  Materiales 2,01 
      3,81 
79 m2 de Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada con 
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, 
mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 
  
  Mano de obra 2,15 
  Materiales 1,08 
      3,23 
80 Ud de Creación de embarcadero de carga de animales construído a base de perímetro 
formado con ladrillo hueco de 1 pie, relleno de tierra procedente de la excavación de la 
cimentación, solera de hormigón de 10 cm de espesor, enfoscado por la cara exterior, 
incluyendo la colocación de los telerones laterales de la manga de manejo. Longitud total 
del embarcadero de 5 m, altura final de carga 1 m y pendiente del 20 %. 
  
  Sin descomposición 568,17 
      568,17 
81 Ud de Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en tubo de PVC 
corrugado de 13 mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una 
tensión nominal de 750 V y 1,5 mm2 de sección (activo+neuto+protección), caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar, totalmente 
montado e instalado. 
  
  Sin descomposición 12,66 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      12,66 
82 Ud de Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en tubo de PVC 
corrugado de 13 mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una 
tensión nominal de 750 V y 2,5 mm2 trifásicas, caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar, totalmente montado e instalado. 
  
  Sin descomposición 16,70 
      16,70 
83 Ud de Enchufe monofásico en mangas unificado en caja de superficie estanca.   
  Sin descomposición 8,03 
      8,03 
84 m3 de Explanación de tierras procedentes de desmontes en la propia parcela.   
  Sin descomposición 0,52 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      0,52 
85 Ud de Barras antisaltos de tubo redondo pintada con una capa de minio y dos de color, 
de 60 x 3 mm extensible de 2 a 3 m de longitud. 
  
  Sin descomposición 25,19 
      25,19 
86 Ud de Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio y dos de color, 
de 60 x 3 mm extensible de 3 a 4 m de longitud. 
  
  Sin descomposición 28,34 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      28,34 
87 Ud de Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio y dos de color, 
de 60 x 3 mm extensible de 5 a 6 m de longitud. 
  
  Sin descomposición 39,53 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      39,53 
88 Ud de Luminaria exterior de 125 W V.M. IP 65 con carcasa de aluminio, lampara, 
arrancador y brazo de 1,5 m de acero galvanizado, totalmente instalada y conexionada. 
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  Sin descomposición 200,96 
      200,96 
89 Ud de Gestión de Residuos del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO 
INTENSIVO DE GANADO VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
  
  Sin descomposición 7.539,22 
      7.539,22 
90 Ud de Suministro y colocación de grifo para abastecimiento de aguas, conectado a red de 
agua fría de 40 mm de diámetro, incluido aislamiento de tubería. 
  
  Sin descomposición 22,09 
      22,09 
91 Ud de Interruptor de carril para encendidos en mangas.   
  Sin descomposición 7,65 
      7,65 
92 Ud de Linea de alumbrado de pantallas fijas de la nave   
  Sin descomposición 56,67 
      56,67 
93 Ud de Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de 
longitud 2,5 m, y altura de 1,90 m aproximadamente. Separación entre barras 
horizontales de 22 cm. 
  
  Sin descomposición 119,58 
      119,58 
94 Ud de Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de 
longitud 2,02 m, y altura de 1,90 m aproximadamente.Separación entre barras 
horizontales de 22 cm. 
  
  Sin descomposición 68,10 
      68,10 
95 Ud de Telerones del embarcadero de la manga de manejo pintados con una capa de 
minio y dos de color, de longitud 2,50 m, y altura de 1,90 m 
aproximadamente.Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
  
  Sin descomposición 74,53 
      74,53 
96 Ud de Puertecilla del embarcadero para evitar saltos. Separación entre barras 
horizontales de 22 cm. Pintada con una capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 57,12 
      57,12 
97 m2 de Rasanteo y nivelación de tierras en zona de construcción de naves.   
  Sin descomposición 0,47 
      0,47 
98 Ud de Placa de anclaje de dimensiones 20x20 cm, de 10 mm de espesor, con 4 garrotas 
de 15 cm de longitud y 15 mm de diámetro, puesta en obra. 
  
  Sin descomposición 5,74 
      5,74 
99 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos 
de color, con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 2 y 3 m. 
  
  Sin descomposición 72,70 
      72,70 
100 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos 
de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 3 y 4 m. 
  
  Sin descomposición 88,72 
      88,72 
101 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos 
de color, con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 4 y 5 m. 
  
  Sin descomposición 109,27 
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      109,27 
102 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos 
de color, con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 5 y 6 m. 
  
  Sin descomposición 124,52 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      124,52 
103 Ud de Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos 
de color, con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 1 y 1,5 m. 
  
  Sin descomposición 35,51 
      35,51 
104 Ud de Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 1 salida para conectar 
con telerón,pintados con una capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 27,13 
  0 % Costes Indirectos 0,01 
      27,13 
105 Ud de Postes largos lisos de 2,40 M de altura.   
  Sin descomposición 28,95 
      28,95 
106 Ud de Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 2 salidas rectas para 
conectar con telerón, pintados con una capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 28,80 
      28,80 
107 Ud de Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 3 salidas en T para 
conectar con telerón, pintados con una capa de minio y dos de color. 
  
  Sin descomposición 31,03 
      31,03 
108 Ud de Protección contra saltos en zona de báscula.   
  Sin descomposición 43,96 
      43,96 
109 Ud de Protector para bajantes de forma semicircular y un grosor de 5 mm, formado por 
acero galvanizado y una altura de 1,5 m. Puesto en obra, incluido el montaje y anclaje a 
pared de hormigón mediante tornillos expansivos. 
  
  Sin descomposición 23,12 
      23,12 
110 Ud de Puentes de sujección de telerones, de 75 cm de anchura y 1,90 m de altura, 
formados por dos postes de sujección verticales cuadrados de 8x8 cm y un poste de 
unión superior también cuadrado de 8x8 cm, pintados con una capa de minio y dos de 
color. 
  
  Sin descomposición 96,44 
      96,44 
111 Ud de reloj programador para línea de alumbrado de fijos pantallas de nave.   
  Sin descomposición 37,78 
      37,78 
112 ml de Hormigón en masa HA-25 para remate en coronación de muro de cornadizas para 
obtener forma triangular para evitar acumulación de alimentos. 
  
  Sin descomposición 2,11 
      2,11 
113 Ud de Abrazadera con salidas para telerones en L.   
  Sin descomposición 6,11 
      6,11 
114 Ud de Abrazadera con 1 salida para telerones.   
  Sin descomposición 5,70 
      5,70 
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115 Ud de Abrazadera con salidas para telerones en T.   
  Sin descomposición 8,96 
      8,96 
116 Ud de Abrazadera con 2 salidas rectas para telerones.   
  Sin descomposición 6,91 
      6,91 
117 Ud de Puerta tranquera corredera para selección de animales en el interior de manga de 
manejo, formada por la unión de dos puentes de sujección y en el centro una puerta 
corredera de chapa. 
  
  Sin descomposición 333,05 
      333,05 
118 m3 de Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 
m., incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 
  
  Mano de obra 0,20 
  Maquinaria 1,56 
      1,76 
119 m. de Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los 
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
  
  Mano de obra 0,02 
  Maquinaria 0,14 
      0,16 
120 m3 de Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de 
espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. 
  
  Mano de obra 0,20 
  Maquinaria 3,80 
  Materiales 4,47 
      8,47 
121 m3 de Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los 
ángeles de los áridos < 30. 
  
  Mano de obra 0,20 
  Maquinaria 3,80 
  Materiales 6,69 
      10,69 
122 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de60x60x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa 
y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
  Mano de obra 12,67 
  Maquinaria 5,20 
  Materiales 42,77 
      60,64 
123 ud de Fosa séptica prefabricada de polietileno de 147 cm. de diámetro y 200 cm. de 
altura, con una capacidad de 3000 litros para 25 habitantes equivalentes, colocada 
sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin 
incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de 
medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
15 cm. de espesor sobre la instalación. 
  
  Mano de obra 44,63 
  Maquinaria 2,92 
  Materiales 718,44 
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      765,99 
124 ud de Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, 
i/conexión a la red de distribución, instalada. 
  
  Mano de obra 10,07 
  Materiales 72,17 
      82,24 
125 Ud de Cuadro general de 200A de doble aislamiento, con once interruptores 
magnetotérmicos, un interruptor diferencial de 200 A, provisto de bornes metálicos para 
líneas repartidoras de 6-25mm de entrada-salida en fases, realizado con material 
autoextinguible, autoventilados. 
  
  Mano de obra 2.205,87 
  Materiales 675,87 
  Medios auxiliares 57,63 
      2.939,37 
126 Ud de Cuadro de distribución para electrificación mínima (de 3 Kw), formado por caja de 
doble aislamiento con puerta, automático 4x25A, 2 diferenciales de 4x25A 30 mA, 5 
automáticos 6x10A y 1 automático de 4x16 A. Totalmente instalado. 
  
  Mano de obra 73,98 
  Materiales 625,09 
  Medios auxiliares 13,98 
      713,05 
127 Ud de Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, cable 
de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección, conexionado mediante soldadura 
aluminotérmica. 
  
  Mano de obra 3,01 
  Materiales 8,12 
  Medios auxiliares 0,22 
      11,35 
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1.1 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES GANADERAS 4 65,000 18,000    4.680,000  
LAZARETO 1 15,000 18,000    270,000  
HENIL 1 45,000 25,000    1.125,000  
NAVE AUXILIAR 1 25,000 15,000    375,000  
DEPÓSITO 1 10,000 5,000    50,000  
ESTERCOLERO 1 30,000 20,000    600,000  
       7.100,000 7.100,000 
Total m2  ......: 7.100,000 0,37 2.627,00 
1.2 M2 Rasanteo y nivelación de tierras en zona de construcción de naves.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES GANADERAS 4 60,000 18,000    4.320,000  
LAZARETO 1 10,000 18,000    180,000  
HENIL 1 42,000 20,000    840,000  
NAVE AUXILIAR 1 20,000 10,000    200,000  
       5.540,000 5.540,000 
Total m2  ......: 5.540,000 0,47 2.603,80 
1.3 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ESTERCOLERO 0,5 27,500 17,500 1,600   385,000  
 0,5 27,500 17,500 0,800   192,500  
DEPÓSITO REGULADOR 1 11,250 6,500 1,250   91,406  
       668,906 668,906 
Total m3  ......: 668,906 1,16 775,93 
1.4 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 8 10,750 0,400 0,500   17,200  
 16 3,700 0,400 0,500   11,840  
 80 4,000 0,400 0,500   64,000  
LAZARETO 2 10,750 0,400 0,500   4,300  
 4 3,700 0,400 0,500   2,960  
NAVE AUXILIAR 3 7,700 0,600 0,700   9,702  
 4 4,880 0,400 0,500   3,904  
 4 5,000 0,400 0,500   4,000  
RED SANEAMIENTO 
PRINCIPAL 
1 850,000 0,600 1,000   510,000  
RED SANEAMIENTO 
SECUNDARIA 
38 9,000 0,400 0,800   109,440  
RED AGUA POTABLE 1 454,000 0,400 1,000   181,600  
RED ELÉCTRICA 1 296,000 0,400 1,000   118,400  
       1.037,346 1.037,346 
Total m3  ......: 1.037,346 7,36 7.634,87 
1.5 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 104 1,000 1,000 1,100   114,400  
LAZARETO 6 1,000 1,000 1,100   6,600  
HENIL 16 3,200 2,200 0,800   90,112  
NAVE AUXILIAR 6 2,000 1,400 0,900   15,120  
 4 2,000 2,000 0,900   14,400  
FOSA SÉPTICA 1 2,500 2,500 3,000   18,750  
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ARQUETAS SANEAMIENTO 38 1,000 1,000 1,000   38,000  
ARQUETAS RED AGUA 
POTABLE 
3 1,000 1,000 1,000   3,000  
ARQUETAS INSTALACION 
ELECTRICA 
9 1,000 1,000 1,000   9,000  
       309,382 309,382 
Total m3  ......: 309,382 7,36 2.277,05 
1.6 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, 
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 669      669,000  
 119      119,000  
 291      291,000  
ESPONJAMIENTO 1.079 0,150     161,850  
       1.240,850 1.240,850 
Total m3  ......: 1.240,850 3,00 3.722,55 
Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 19.641,20 
Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO 
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2.1 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de60x60x80 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ARQUETA PASO RED 
SANEAMIENTO 
38      38,000  
ARQUETA DE PASO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
9      9,000  
       47,000 47,000 
Total ud  ......: 47,000 60,64 2.850,08 
2.2 M. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES GANADERAS 32 4,300     137,600  
LAZARETO 2 4,300     8,600  
HENIL 6 8,000     48,000  
NAVE AUXILAR 4 4,500     18,000  
AGUAS PLUVIALES 
ENTERRADA 
18 9,000     162,000  
 8 7,500     60,000  
 8 5,600     44,800  
 10 3,000     30,000  
       509,000 509,000 
Total m.  ......: 509,000 3,38 1.720,42 
2.3 Ud Protector para bajantes de forma semicircular y un grosor de 5 mm, formado por acero 
galvanizado y una altura de 1,5 m. Puesto en obra, incluido el montaje y anclaje a pared de 
hormigón mediante tornillos expansivos. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 12      12,000  
LAZARETO 1      1,000  
       13,000 13,000 
Total Ud  ......: 13,000 23,12 300,56 
2.4 M. Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección 
cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados 
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de 
chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES CEBO 8 60,100     480,800  
LAZARETO 2 10,100     20,200  
HENIL 2 42,000     84,000  
NAVE AUXILIAR 2 20,000     40,000  
       625,000 625,000 
Total m.  ......: 625,000 12,34 7.712,50 
2.5 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; 
con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
COLECTOR AGUAS 
PLUVIALES 
1 653,000     653,000  
       653,000 653,000 
Total m.  ......: 653,000 22,55 14.725,15 
2.6 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; 
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
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superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
COLECTOR DE PLUVIALES 1 197,000     197,000  
       197,000 197,000 
Total m.  ......: 197,000 32,58 6.418,26 
2.7 Ud Fosa séptica prefabricada de polietileno de 147 cm. de diámetro y 200 cm. de altura, con una 
capacidad de 3000 litros para 25 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de 
río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su 
alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de 
albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la 
instalación. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 765,99 765,99 
Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO : 34.492,96 
Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES 
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3.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 8 10,750 0,400 0,100   3,440  
 16 3,700 0,400 0,100   2,368  
 80 4,000 0,400 0,100   12,800  
LAZARETO 2 10,750 0,400 0,100   0,860  
 4 3,700 0,400 0,100   0,592  
NAVE AUXILIAR 3 7,700 0,600 0,100   1,386  
 4 4,880 0,400 0,100   0,781  
 4 5,000 0,400 0,100   0,800  
       23,027 23,027 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 104 1,000 1,000 0,100   10,400  
LAZARETO 6 1,000 1,000 0,100   0,600  
HENIL 16 3,200 2,200 0,100   11,264  
NAVE AUXILIAR 6 2,000 1,400 0,100   1,680  
 4 2,000 2,000 0,100   1,600  
HORMIGÓN PARA 
REFUERZO DE ARQUETAS 
EN ZONA DE TRANSITO DE 
VEHÍCULOS 
50 1,000 0,200 1,000   10,000  
HORMIGÓN PARA REMATE 
EN PARTE SUPERIOR DE 
MURO DE ZONA CERRADA 
DE PANELES 
4 0,440     1,760  
 4 0,250     1,000  
 1 0,500     0,500  
       38,804 38,804 
       61,831 61,831 
Total m3  ......: 61,831 45,75 2.828,77 
3.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y 
CTE-SE-C. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 8 10,750 0,400 0,400   13,760  
 16 3,700 0,400 0,400   9,472  
 80 4,000 0,400 0,400   51,200  
LAZARETO 2 10,750 0,400 0,400   3,440  
 4 3,700 0,400 0,400   2,368  
NAVE AUXILIAR 3 7,700 0,600 0,600   8,316  
 4 4,880 0,400 0,400   3,123  
 4 5,000 0,400 0,400   3,200  
       94,879 94,879 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 104 1,000 1,000 1,000   104,000  
LAZARETO 6 1,000 1,000 1,000   6,000  
HENIL 16 3,200 2,200 0,700   78,848  
NAVE AUXILIAR 6 2,000 1,400 0,800   13,440  
 4 2,000 2,000 0,800   12,800  
       215,088 215,088 
       309,967 309,967 
Total m3  ......: 309,967 70,37 21.812,38 
3.3 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de 
espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-
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RSS y EHE. 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4 60,000 12,000    2.880,000  
LAZARETO 1 10,000 12,000    120,000  
HENIL 1 42,000 20,000    840,000  
NAVE AUXILIAR 1 20,000 10,000    200,000  
ZONA ALIMENTACIÓN 
NAVES 
4 60,000 2,500    600,000  
MANGA MANEJO NAVES 4 244,000     976,000  
 1 40,000     40,000  
ENTRADA NAVES 9 12,000 1,000    108,000  
 2 10,000 1,000    20,000  
       5.784,000 5.784,000 
Total m2  ......: 5.784,000 10,14 58.649,76 
3.4 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
SOLERA DE ROTILUVIO 1 14,000 5,000    70,000  
       70,000 70,000 
Total m2  ......: 70,000 11,50 805,00 
3.5 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido 
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ESTERCOLERO 1 25,000 15,000    375,000  
DEPÓSITO REGULADOR 1 4,500 9,250    41,625  
       416,625 416,625 
Total m3  ......: 416,625 75,53 31.467,69 
Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES : 115.563,60 
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4.1 M2 Estructura prefabricada de hormigón armado, formada por pórticos de dos piezas en forma de 
pilar y dintel (unidos mediante cartela) a una vertiente con una pendiente del 25%.Unión entre 
las dos piezas mediante casquillos embebidos en el pórtico y un bulón de 40mm de diámetro 
que ejecuta la articulación. Sección de hormigón variable entre 20x25cm2 en articulación y  
cimentación, aumentando  hasta 20x45cm2  en la cartela que une el pilar y el dintel. 
Separación de pórticos de 5 m y una luz de 12 m. Viguetas tipo T4 en cubierta de 4,95 m de 
longitud separadas 1,32 m, i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en 
proyección horizontal. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ESTRUCTURA NAVE CEBO 4 60,000 12,000    2.880,000  
ESTRUCTURA LAZARETO 1 10,000 12,000    120,000  
       3.000,000 3.000,000 
Total m2  ......: 3.000,000 15,43 46.290,00 
4.2 Kg Acero laminado S-275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
HENIL         
HEA-340 16 8,000  105,000   13.440,000  
IPE-330 16 10,310  49,100   8.099,536  
NAVE AUXILIAR         
HEA-240 10 4,500  60,300   2.713,500  
IPE-180 10 5,160  18,800   970,080  
CASETA DEPOSITO         
IPN-100 4 4,000  8,300   132,800  
VOLADIZO CEBO         
IPE-140 55 2,520  12,900   1.787,940  
       27.143,856 27.143,856 
Total kg  ......: 27.143,856 0,82 22.257,96 
4.3 Ud Placa de anclaje de acero S-275 en perfil plano, con garrotas de acero corrugado, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
HENIL 16      16,000  
NAVE AUXILIAR 10      10,000  
       26,000 26,000 
Total ud  ......: 26,000 10,81 281,06 
4.4 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF y CF, i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CORREA CUBIERTA HENIL 
ZF-200x2,5 
18 42,000     756,000  
CORREA CUBIERTA NAVE 
AUXILIAR ZF-140x2,5 
10 20,000     200,000  
CORREA CERRAMIENTO 
NAVE AUXILIAR CF-
100x2,5 
6 20,000     120,000  
 6 10,000     60,000  
       1.136,000 1.136,000 
Total m.  ......: 1.136,000 4,62 5.248,32 
4.5 M2 Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, 
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 
600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FORJADO NAVE AUXILIAR 1 10,000 5,000    50,000  
FORJADO DEPÓSITO 
REGULADOR 
1 6,500 4,500    29,250  
       79,250 79,250 
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Total m2  ......: 79,250 26,12 2.070,01 
4.6 M. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y 
arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 4 1,750     7,000  
 4 1,500     6,000  
CASETA DE LLAVES 
DEPÓSITO 
2 1,400     2,800  
       15,800 15,800 
Total m.  ......: 15,800 7,73 122,13 
Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS : 76.269,48 
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5.1 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, 
elaborado en central, en muro de 25-45 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), 
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES CEBO 4 60,000 0,270 0,800   51,840  
 8 12,000 0,400 0,800   30,720  
 4 60,000 0,150 0,500   18,000  
 -24 1,200 0,270 0,600   -4,666  
 -16 4,000 0,400 0,800   -20,480  
LAZARETO 1 10,000 0,270 0,800   2,160  
 2 12,000 0,400 0,800   7,680  
 1 10,000 0,150 0,500   0,750  
 -1 1,200 0,270 0,600   -0,194  
 -2 4,000 0,400 0,800   -2,560  
ESTERCOLERO 1 15,500 0,250 2,600   10,075  
 2 12,500 0,250 2,600   16,250  
 2 12,500 0,250 1,350   8,438  
 2 12,500 0,250 0,630   3,938  
DEPOSITO REGULADOR 2 6,500 0,250 3,000   9,750  
 2 4,000 0,250 3,000   6,000  
       137,701 137,701 
Total m3  ......: 137,701 195,78 26.959,10 
5.2 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, 
elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado 
y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
MURETE INTERIOR ZONA 
DE TELERONES 
4 59,200 0,350 0,200   16,576  
       16,576 16,576 
Total m3  ......: 16,576 163,02 2.702,22 
5.3 M2 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, 
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por 
dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior 
de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con 
cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios 
auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES CEBO 4 60,000  2,400   576,000  
 8 12,000  4,700   451,200  
 -24 1,200  1,500   -43,200  
 -16 4,000  3,200   -204,800  
LAZARETO 1 10,000  2,400   24,000  
 2 12,000  4,700   112,800  
 -1 1,200  1,500   -1,800  
 -2 4,000  3,200   -25,600  
       888,600 888,600 
Total m2  ......: 888,600 30,63 27.217,82 
5.4 Ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en la explotación, incluyendo creación de 
suplementos de hormigón para elevación de bebederos, mano de obra en carga y descarga, 
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
AYUDA A COLOCACIÓN DE 
BEBEDEROS Y PUNTOS DE 
AGUA 
50      50,000  
       50,000 50,000 
Total ud  ......: 50,000 50,80 2.540,00 
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5.5 Ud Creación de embarcadero de carga de animales construído a base de perímetro formado con 
ladrillo hueco de 1 pie, relleno de tierra procedente de la excavación de la cimentación, solera 
de hormigón de 10 cm de espesor, enfoscado por la cara exterior, incluyendo la colocación de 
los telerones laterales de la manga de manejo. Longitud total del embarcadero de 5 m, altura 
final de carga 1 m y pendiente del 20 %. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4      4,000  
LAZARETO 0,75      0,750  
       4,750 4,750 
Total Ud  ......: 4,750 568,17 2.698,81 
5.6 Ml Hormigón en masa HA-25 para remate en coronación de muro de cornadizas para obtener 
forma triangular para evitar acumulación de alimentos. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES CEBO 4 60,000     240,000  
LAZARETO 1 10,000     10,000  
       250,000 250,000 
Total ml  ......: 250,000 2,11 527,50 
5.7 M2 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
TABIQUE SEPARADOR DE 
BEBEDEROS 
50 0,300  0,700   10,500  
       10,500 10,500 
Total m2  ......: 10,500 9,59 100,70 
5.8 M2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F 
y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 2 20,000  2,500   100,000  
 3 9,500  2,500   71,250  
 -2 1,200  1,200   -2,880  
 -3 1,000  2,000   -6,000  
 -1 4,000  2,500   -10,000  
 -2 0,500  0,500   -0,500  
CASETA DEPOSITO 2 2,750  2,900   15,950  
 1 4,000  2,900   11,600  
 2 2,750  0,050   0,275  
 -1 0,900  2,000   -1,800  
       177,895 177,895 
Total m2  ......: 177,895 17,14 3.049,12 
5.9 M2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIO 1 3,630  2,350   8,531  
 2 3,120  2,350   14,664  
 1 1,500  2,350   3,525  
 1 4,630  2,350   10,881  
 -3 0,800  2,000   -4,800  
       32,801 32,801 
Total m2  ......: 32,801 6,21 203,69 
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5.10 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil 
comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 3 cm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 50 
cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Medido en 
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 2 20,000  2,000   80,000  
 2 10,000  2,000   40,000  
 2 10,000  0,640   12,800  
 -1 4,000  1,500   -6,000  
       126,800 126,800 
Total m2  ......: 126,800 16,86 2.137,85 
5.11 M2 Panel Sándwich Traslúcido  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 4 2,000 1,000    8,000  
       8,000 8,000 
Total m2  ......: 8,000 40,49 323,92 
Total presupuesto parcial nº 5 CERRAMIENTOS : 68.460,73 
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6.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
TABIQUE SEPARADOR DE 
BEBEDEROS 
50 0,300  0,700   10,500  
       10,500 10,500 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 4 20,000  2,500   200,000  
 6 9,500  2,500   142,500  
 -4 1,200  1,200   -5,760  
 -6 1,000  2,000   -12,000  
 -2 4,000  2,500   -20,000  
 -4 0,500  0,500   -1,000  
CASETA DEPOSITO 4 2,750  2,900   31,900  
 2 4,000  2,900   23,200  
 4 2,750  0,050   0,550  
 -2 0,900  2,000   -3,600  
       355,790 355,790 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIO         
 2 3,120  2,350   14,664  
 2 1,500  2,350   7,050  
 2 4,630  2,350   21,761  
 -6 0,800  2,000   -9,600  
       33,875 33,875 
       400,165 400,165 
Total m2  ......: 400,165 5,77 2.308,95 
6.2 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de 
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y 
metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIO 1 4,630  2,350   10,881  
 1 3,630  2,350   8,531  
 2 6,200  2,350   29,140  
 1 1,000  2,350   2,350  
 -1 1,200  1,200   -1,440  
 -3 0,900  2,000   -5,400  
TECHO 28,75      28,750  
       72,812 72,812 
Total m2  ......: 72,812 4,43 322,56 
6.3 M2 Solado de gres prensado en seco antideslizante (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 
cm. marmoleado, para tránsito denso (Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 
Ibersec Tile, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 
5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina 
blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIOS 28,75      28,750  
       28,750 28,750 
Total m2  ......: 28,750 19,80 569,25 
6.4 M2 Alicatado con plaqueta de Ferrogres natural 25x25 cm. con ferrojunta de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-
EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de 
cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIO         
 2 3,120  2,350   14,664  
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 2 1,500  2,350   7,050  
 2 4,630  2,350   21,761  
 -6 0,800  2,000   -9,600  
       33,875 33,875 
Total m2  ......: 33,875 17,24 584,01 
Total presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS : 3.784,77 
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7.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm. con 
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates 
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en 
verdadera magnitud. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 1 60,000 6,890    413,400  
 1 60,000 8,350    501,000  
LAZARETO 1 10,000 6,890    68,900  
 1 10,000 8,350    83,500  
NAVE AUXILAR 2 20,000 5,360    214,400  
CASETA DEPÓSITO 
REGULADOR 
1 4,000 2,860    11,440  
       1.292,640 1.292,640 
Total m2  ......: 1.292,640 16,23 20.979,55 
7.2 M2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates 
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas 
especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-
7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
HENIL 2 42,000 10,520    883,680  
       883,680 883,680 
Total m2  ......: 883,680 9,68 8.554,02 
Total presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS : 29.533,57 
Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERIAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 81 
 
8.1 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o 
lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICNAS Y VESTUARIO 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total ud  ......: 4,000 59,85 239,40 
8.2 Ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 81,04 162,08 
8.3 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada con doble chapa de acero de 1 mm. 
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con 
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 38,20 76,40 
Total presupuesto parcial nº 8 CARPINTERIAS : 477,88 
Presupuesto parcial nº 9 CERRAJERÍA 
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9.1 M2 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor 
y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado 
sendzimer de 0,8 mm., sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, 
cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas 
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PUERTA DE ACCESO A 
MANGA 
25 1,200  2,100   63,000  
PUERTA GARAJE 1 4,000  4,000   16,000  
       79,000 79,000 
Total m2  ......: 79,000 43,61 3.445,19 
9.2 M2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada 
con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a 
obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de 
albañilería). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE CEBO 16 4,000  4,000   256,000  
LAZARETO 2 4,000  4,000   32,000  
       288,000 288,000 
Total m2  ......: 288,000 50,11 14.431,68 
9.3 M Cornadizas para comedero fabricadas en tubo de acero de 60x3 mm, pintadas con una capa 
de minio y dos de color rojo. Montaje incluido mediante la soldadura sobre placas en el muro 
inferior en cuatro pluntos de anclaje y atornillada mediante el uso de tornillos expansivos a los 
pórticos de hormigón. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CORNADIZAS 50 4,850     242,500  
       242,500 242,500 
Total m  ......: 242,500 25,99 6.302,58 
9.4 Ud Placa de anclaje de dimensiones 20x20 cm, de 10 mm de espesor, con 4 garrotas de 15 cm de 
longitud y 15 mm de diámetro, puesta en obra. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PLACA DE ANCLAJE PARA 
CORNADIZAS 
200      200,000  
       200,000 200,000 
Total Ud  ......: 200,000 5,74 1.148,00 
9.5 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 2 y 3 m. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 12      12,000  
       12,000 12,000 
Total Ud  ......: 12,000 72,70 872,40 
9.6 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 3 y 4 m. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 58      58,000  
       58,000 58,000 
Total Ud  ......: 58,000 88,72 5.145,76 
9.7 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 4 y 5 m. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 41      41,000  
       41,000 41,000 
Total Ud  ......: 41,000 109,27 4.480,07 
9.8 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 5 y 6 m. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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 57      57,000  
       57,000 57,000 
Total Ud  ......: 57,000 124,52 7.097,64 
9.9 Ud Telerones construidos en tubo de 60x3 mm, pintados con una capa de minio y dos de color, 
con 1,60 m de altura y 5 barras horizontales. Extensible entre 1 y 1,5 m. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 9      9,000  
PUERTECILLA PROTECCIÓN 24      24,000  
       33,000 33,000 
Total Ud  ......: 33,000 35,51 1.171,83 
9.10 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 1 salida para conectar con 
telerón,pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 9      9,000  
       9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 27,13 244,17 
9.11 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 2 salidas rectas para conectar con 
telerón, pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 24      24,000  
       24,000 24,000 
Total Ud  ......: 24,000 28,80 691,20 
9.12 Ud Postes de anclaje al suelo mediante hormigón en masa con 3 salidas en T para conectar con 
telerón, pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 49      49,000  
       49,000 49,000 
Total Ud  ......: 49,000 31,03 1.520,47 
9.13 Ud Anclaje cerrojo pared para cierre de telerón, pintados con una capa de minio y dos de color.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 9      9,000  
       9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 5,18 46,62 
9.14 Ud Anclajes de pared para colocación de telerones, pintados con una capa de minio y dos de color.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 164      164,000  
       164,000 164,000 
Total Ud  ......: 164,000 7,97 1.307,08 
9.15 Ud Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de longitud 2,5 
m, y altura de 1,90 m aproximadamente. Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 66      66,000  
       66,000 66,000 
Total Ud  ......: 66,000 119,58 7.892,28 
9.16 Ud Telerones de manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de color, de longitud 
2,02 m, y altura de 1,90 m aproximadamente.Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 9      9,000  
       9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 68,10 612,90 
9.17 Ud Telerones del embarcadero de la manga de manejo pintados con una capa de minio y dos de 
color, de longitud 2,50 m, y altura de 1,90 m aproximadamente.Separación entre barras 
horizontales de 22 cm. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 18      18,000  
       18,000 18,000 
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Total Ud  ......: 18,000 74,53 1.341,54 
9.18 Ud Puertecilla del embarcadero para evitar saltos. Separación entre barras horizontales de 22 cm. 
Pintada con una capa de minio y dos de color. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 57,12 228,48 
9.19 Ud Puentes de sujección de telerones, de 75 cm de anchura y 1,90 m de altura, formados por dos 
postes de sujección verticales cuadrados de 8x8 cm y un poste de unión superior también 
cuadrado de 8x8 cm, pintados con una capa de minio y dos de color. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 28      28,000  
       28,000 28,000 
Total Ud  ......: 28,000 96,44 2.700,32 
9.20 Ud Puerta tranquera corredera para selección de animales en el interior de manga de manejo, 
formada por la unión de dos puentes de sujección y en el centro una puerta corredera de 
chapa. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 23      23,000  
       23,000 23,000 
Total Ud  ......: 23,000 333,05 7.660,15 
9.21 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintada con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 mm 
extensible de 2 a 3 m de longitud. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 25,19 100,76 
9.22 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 
mm extensible de 3 a 4 m de longitud. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 28,34 113,36 
9.23 Ud Barras antisaltos de tubo redondo pintadas con una capa de minio y dos de color, de 60 x 3 
mm extensible de 5 a 6 m de longitud. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 12      12,000  
       12,000 12,000 
Total Ud  ......: 12,000 39,53 474,36 
9.24 Ud Postes largos lisos de 2,40 M de altura.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 33      33,000  
       33,000 33,000 
Total Ud  ......: 33,000 28,95 955,35 
9.25 Ud Abrazadera cierre de cerrojos simple.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 32      32,000  
       32,000 32,000 
Total Ud  ......: 32,000 4,50 144,00 
9.26 Ud Abrazadera con salidas para telerones en L.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 20      20,000  
       20,000 20,000 
Total Ud  ......: 20,000 6,11 122,20 
9.27 Ud Abrazadera con 1 salida para telerones.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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 7      7,000  
       7,000 7,000 
Total Ud  ......: 7,000 5,70 39,90 
9.28 Ud Abrazadera con salidas para telerones en T.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 28      28,000  
       28,000 28,000 
Total Ud  ......: 28,000 8,96 250,88 
9.29 Ud Abrazadera con 2 salidas rectas para telerones.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 32      32,000  
       32,000 32,000 
Total Ud  ......: 32,000 6,91 221,12 
9.30 Ud Protección contra saltos en zona de báscula.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 43,96 175,84 
9.31 M. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de 
trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, 
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
VALLADO PERIMETRAL 990      990,000  
VALLADO ESTERCOLERO 90      90,000  
       1.080,000 1.080,000 
Total m.  ......: 1.080,000 8,06 8.704,80 
9.32 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 
laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de 
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ESTERCOLERO 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 251,83 251,83 
9.33 Ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero 
laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión 
Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, 
poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para 
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PUERTA PRINCIPAL 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 974,44 974,44 
Total presupuesto parcial nº 9 CERRAJERÍA : 80.869,20 
Presupuesto parcial nº 10 VIDRIERÍA 
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10.1 M2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y 
cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, 
según NTE-FVP-8. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 2 1,200  1,200   2,880  
       2,880 2,880 
Total m2  ......: 2,880 16,18 46,60 
Total presupuesto parcial nº 10 VIDRIERÍA : 46,60 
Presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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11.1 Ud Cuadro general de 200A de doble aislamiento, con once interruptores magnetotérmicos, un 
interruptor diferencial de 200 A, provisto de bornes metálicos para líneas repartidoras de 6-
25mm de entrada-salida en fases, realizado con material autoextinguible, autoventilados. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
URBANIZACIÓN 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 2.939,37 2.939,37 
11.2 Ud Construcción e instalación de Cuadro General de electrificación.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 188,90 188,90 
11.3 Ud Cuadro de distribución para electrificación mínima (de 3 Kw), formado por caja de doble 
aislamiento con puerta, automático 4x25A, 2 diferenciales de 4x25A 30 mA, 5 automáticos 
6x10A y 1 automático de 4x16 A. Totalmente instalado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CEBO 4      4,000  
LAZARETO 1      1,000  
NAVE AUXILIAR 1      1,000  
       6,000 6,000 
Total Ud  ......: 6,000 713,05 4.278,30 
11.4 M. Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en 
zanja formada por conductor de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, 
incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de 
señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 247      247,000  
       247,000 247,000 
Total m.  ......: 247,000 40,79 10.075,13 
11.5 M. Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema 
monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 
1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo 
elementos de fijación y conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
 15      15,000  
       20,000 20,000 
Total m.  ......: 20,000 7,00 140,00 
11.6 M. Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble 
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 100      100,000  
 130      130,000  
       230,000 230,000 
Total m.  ......: 230,000 7,12 1.637,60 
11.7 M. Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble 
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 300      300,000  
       300,000 300,000 
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Total m.  ......: 300,000 8,88 2.664,00 
11.8 M. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble 
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 240      240,000  
 270      270,000  
       510,000 510,000 
Total m.  ......: 510,000 9,93 5.064,30 
11.9 M. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido 
de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de conexión. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4 85,000     340,000  
 4 70,000     280,000  
 4 20,000     80,000  
 1 20,000     20,000  
 1 10,000     10,000  
 1 20,000     20,000  
 1 20,000     20,000  
 1 5,000     5,000  
 1 8,000     8,000  
 1 10,000     10,000  
       793,000 793,000 
Total m.  ......: 793,000 3,01 2.386,93 
11.10 M. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores 
de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y 
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4 50,000     200,000  
 4 20,000     80,000  
 1 10,000     10,000  
 1 10,000     10,000  
 1 15,000     15,000  
 1 4,000     4,000  
 1 10,000     10,000  
       329,000 329,000 
Total m.  ......: 329,000 3,30 1.085,70 
11.11 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW.  Constituido 
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y 
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y 
accesorios de montaje. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4 50,000     200,000  
 1 10,000     10,000  
 1 10,000     10,000  
       220,000 220,000 
Total m.  ......: 220,000 4,58 1.007,60 
11.12 Ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de 
conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES CEBO 4 13,000     52,000  
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LAZARETO 1 2,000     2,000  
GARAJE 1 2,000     2,000  
       56,000 56,000 
Total ud  ......: 56,000 10,37 580,72 
11.13 Ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de 
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINAS Y ASEO 1 2,000     2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 21,66 43,32 
11.14 Ud BOMBILLA INCANDESCENTE 40 W  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIOS 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total UD  ......: 2,000 0,36 0,72 
11.15 Ud BOMBILLA INCANDESCENTE 60 W  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINAS Y VESTUARIO 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total UD  ......: 1,000 0,27 0,27 
11.16 Ud Toma de tierra con pica de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, cable de cobre 
desnudo de 1x35mm2 de sección, conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 7      7,000  
       7,000 7,000 
Total Ud  ......: 7,000 11,35 79,45 
11.17 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal 
con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 8      8,000  
       8,000 8,000 
Total ud  ......: 8,000 11,97 95,76 
11.18 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma 
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 6      6,000  
       6,000 6,000 
Total ud  ......: 6,000 15,46 92,76 
11.19 Ud Luminaria exterior de 125 W V.M. IP 65 con carcasa de aluminio, lampara, arrancador y brazo 
de 1,5 m de acero galvanizado, totalmente instalada y conexionada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4 3,000     12,000  
LAZARETO 1 1,000     1,000  
       13,000 13,000 
Total Ud  ......: 13,000 200,96 2.612,48 
11.20 Ud reloj programador para línea de alumbrado de fijos pantallas de nave.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 37,78 151,12 
11.21 Ud Linea de alumbrado de pantallas fijas de la nave  
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 56,67 226,68 
11.22 Ud Contactor para líneas fijas de nave.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 41,38 165,52 
11.23 Ud Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en tubo de PVC corrugado de 
13 mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V 
y 1,5 mm2 de sección (activo+neuto+protección), caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar, totalmente montado e instalado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4 2,000     8,000  
LAZARETO 1 1,000     1,000  
       9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 12,66 113,94 
11.24 Ud Base de enchufe 10/16A, con toma de tierra normal, realizado en tubo de PVC corrugado de 
13 mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V 
y 2,5 mm2 trifásicas, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor 
unipolar, totalmente montado e instalado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVES DE CEBO 4 2,000     8,000  
LAZARETO 1 1,000     1,000  
       9,000 9,000 
Total Ud  ......: 9,000 16,70 150,30 
11.25 Ud Interruptor de carril para encendidos en mangas.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 7,65 30,60 
11.26 Ud Enchufe monofásico en mangas unificado en caja de superficie estanca.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4 3,000     12,000  
       12,000 12,000 
Total Ud  ......: 12,000 8,03 96,36 
Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 35.907,83 
Presupuesto parcial nº 12 FONTANERÍA 
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12.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
TUBERIA GENERAL 1 135,000     135,000  
       135,000 135,000 
Total m.  ......: 135,000 12,16 1.641,60 
12.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
RED SECUNDARIA 1 319,000     319,000  
       319,000 319,000 
Total m.  ......: 319,000 2,23 711,37 
12.3 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3" colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CORTE RED GENERAL 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 47,82 95,64 
12.4 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CORTE RED SECUNDARIA 51      51,000  
       51,000 51,000 
Total ud  ......: 51,000 8,53 435,03 
12.5 Ud Bebederos para el ganado de PVC con 70 l de capacidad.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 50      50,000  
       50,000 50,000 
Total Ud  ......: 50,000 130,43 6.521,50 
12.6 Ud Instalación y conexionado de bebederos, incluída reducciones necesarias de Tubería de 40 mm 
de diámetro a tubería de 20 mm de diámetro, aplicación de proyectado aislante en tubería de 
bebedero quedando totalmente instalados para su funcionamiento. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 50      50,000  
       50,000 50,000 
Total Ud  ......: 50,000 10,35 517,50 
12.7 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 25x25x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 
y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el relleno perimetral posterior. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
LLAVE DE CORTE 
BEBEDEROS 
59      59,000  
       59,000 59,000 
Total ud  ......: 59,000 23,03 1.358,77 
12.8 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 50x50x75 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 
y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el relleno perimetral posterior. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 34,65 69,30 
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12.9 Ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de 
distribución, instalada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 9      9,000  
       9,000 9,000 
Total ud  ......: 9,000 82,24 740,16 
12.10 Ud Suministro y colocación de grifo para abastecimiento de aguas, conectado a red de agua fría de 
40 mm de diámetro, incluido aislamiento de tubería. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total Ud  ......: 5,000 22,09 110,45 
12.11 Ud Electrobomba vertical y multicelular de 4 CV-380 V, con bancada galvanizada, soporte para 
cuadro eléctrico, colector de aspiración 1 1/2" con válvula de esfera y brida de montaje, 
colector de impulsión 1 1/2" con válvula de esfera, válvula de retención y brida de montaje. 
Presostato de 2 a 12 Bar instalado en impulsión de bomba. Manómetro de glicerina de 0 a 10 
Bar instalado en impulsión de la bomba. Interruptor de parada de nivel (parada por falta de 
agua en el aljibe y arranque sin nivel suficiente) y cuadro eléctrico de protección con mando 
fabricado según R.E.B.T. Calderín de membrana de 700 litros/10 Bar. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 2.833,50 2.833,50 
12.12 Ud Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 
35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión 
eléctrica. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 112,94 112,94 
12.13 Ud Instalación de fontanería completa, para oficina y vestuario compuesto de aseo, y ducha, con 
tuberías de cobre UNE-EN-1057 para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-
1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes 
interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 139,94 139,94 
Total presupuesto parcial nº 12 FONTANERÍA : 15.287,70 
Presupuesto parcial nº 13 PINTURAS 
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13.1 M2 Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada con rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
NAVE AUXILIAR 2 20,000  2,500   100,000  
 3 9,500  2,500   71,250  
 -2 1,200  1,200   -2,880  
 -3 1,000  2,000   -6,000  
 -1 4,000  2,500   -10,000  
 -2 0,500  0,500   -0,500  
CASETA DEPOSITO 2 2,750  2,900   15,950  
 1 4,000  2,900   11,600  
 2 2,750  0,050   0,275  
 -1 0,900  2,000   -1,800  
       177,895 177,895 
Total m2  ......: 177,895 3,23 574,60 
13.2 M2 Pintura plástica goteable tipo Tornado standard obra, blanca o pigmentada, sobre paramentos 
horizontales y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a pistola gotelé. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
OFICINA Y VESTUARIO 1 4,630  2,350   10,881  
 1 3,630  2,350   8,531  
 2 6,200  2,350   29,140  
 1 1,000  2,350   2,350  
 -1 1,200  1,200   -1,440  
 -3 0,900  2,000   -5,400  
TECHO 28,75      28,750  
       72,812 72,812 
Total m2  ......: 72,812 3,81 277,41 
Total presupuesto parcial nº 13 PINTURAS : 852,01 
Presupuesto parcial nº 14 URBANIZACIÓN 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 M3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
URBANIZACIÓN CAMINOS 1 287,000 5,000 0,300   430,500  
 1 31,000 5,000 0,300   46,500  
 1 76,000 6,000 0,300   136,800  
 1 240,000 5,000 0,300   360,000  
 1 98,000 10,000 0,300   294,000  
       1.267,800 1.267,800 
Total m3  ......: 1.267,800 1,76 2.231,33 
14.2 M. Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
URBANIZACIÓN CAMINOS 2 287,000     574,000  
 2 31,000     62,000  
 1 76,000     76,000  
       712,000 712,000 
Total m.  ......: 712,000 0,16 113,92 
14.3 M3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice 
de plasticidad cero, medido sobre perfil. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
URBANIZACIÓN CAMINOS 1 287,000 5,000 0,300   430,500  
 1 31,000 5,000 0,300   46,500  
 1 76,000 6,000 0,300   136,800  
 1 240,000 5,000 0,300   360,000  
 1 98,000 10,000 0,300   294,000  
COMPACTACIÓN 1.267 0,200     253,400  
       1.521,200 1.521,200 
Total m3  ......: 1.521,200 8,47 12.884,56 
14.4 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, 
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en 
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 
30. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
URBANIZACIÓN CAMINOS 1 287,000 5,000 0,100   143,500  
 1 31,000 5,000 0,100   15,500  
 1 76,000 6,000 0,100   45,600  
 1 240,000 5,000 0,100   120,000  
 1 98,000 10,000 0,100   98,000  
COMPACTACIÓN 422,6 0,200     84,520  
       507,120 507,120 
Total m3  ......: 507,120 10,69 5.421,11 
14.5 M3 Explanación de tierras procedentes de desmontes en la propia parcela.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
URBANIZACIÓN 1.690      1.690,000  
COEFICIENTE DE 
COMPACTACIÓN 20 % 
338      338,000  
       2.028,000 2.028,000 
Total m3  ......: 2.028,000 0,52 1.054,56 
Total presupuesto parcial nº 14 URBANIZACIÓN : 21.705,48 
Presupuesto parcial nº 15 CONTROL DE CALIDAD 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 Ud Control de calidad del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE 
GANADO VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
         
       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 5.026,15 5.026,15 
Total presupuesto parcial nº 15 CONTROL DE CALIDAD : 5.026,15 
Presupuesto parcial nº 16 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 Ud Gestión de Residuos del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE 
GANADO VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 7.539,22 7.539,22 
Total presupuesto parcial nº 16 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN : 7.539,22 
Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 Ud Seguridad y Salud del PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO INTENSIVO DE 
GANADO VACUNO, en el Término Municipal de San Pedro del Arroyo (Ávila). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
SyS 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 10.052,30 10.052,30 
Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 10.052,30 
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Presupuesto de ejecución material  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19.641,20  
2 RED DE SANEAMIENTO 34.492,96  
3 CIMENTACIONES 115.563,60  
4 ESTRUCTURAS 76.269,48  
5 CERRAMIENTOS 68.460,73  
6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS 3.784,77  
7 CUBIERTAS 29.533,57  
8 CARPINTERIAS 477,88  
9 CERRAJERÍA 80.869,20  
10 VIDRIERÍA 46,60  
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 35.907,83  
12 FONTANERÍA 15.287,70  
13 PINTURAS 852,01  
14 URBANIZACIÓN 21.705,48  
15 CONTROL DE CALIDAD 5.026,15  
16 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 7.539,22  
17 SEGURIDAD Y SALUD 10.052,30  
       Total .........: 525.510,68  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resumen de presupuesto 
  
          
 Capítulo Importe % 
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 Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 19.641,20 3,74 
 Capítulo 2 RED DE SANEAMIENTO. 34.492,96 6,56 
 Capítulo 3 CIMENTACIONES. 115.563,60 21,99 
 Capítulo 4 ESTRUCTURAS. 76.269,48 14,51 
 Capítulo 5 CERRAMIENTOS. 68.460,73 13,03 
 Capítulo 6 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS. 3.784,77 0,72 
 Capítulo 7 CUBIERTAS. 29.533,57 5,62 
 Capítulo 8 CARPINTERIAS. 477,88 0,09 
 Capítulo 9 CERRAJERÍA. 80.869,20 15,39 
 Capítulo 10 VIDRIERÍA. 46,60 0,01 
 Capítulo 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 35.907,83 6,83 
 Capítulo 12 FONTANERÍA. 15.287,70 2,91 
 Capítulo 13 PINTURAS. 852,01 0,16 
 Capítulo 14 URBANIZACIÓN. 21.705,48 4,13 
 Capítulo 15 CONTROL DE CALIDAD. 5.026,15 0,96 
 Capítulo 16 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 7.539,22 1,43 
 Capítulo 17 SEGURIDAD Y SALUD. 10.052,30 1,91 
 Presupuesto de ejecución material . 525.510,68  
 13% de gastos generales (TODOS LOS CAPITULOS). 68.316,39  
 6% de beneficio industrial (TODOS LOS CAPÍTULOS EXCEPTO EL 17). 30.927,50  
 Suma . 624.754,57  
 21% IVA. 131.198,46  
 Presupuesto de ejecución por contrata . 755.953,03  
           
 Honorarios de Graduado       
 Proyecto  2,00% sobre PEM .  10.510,21   
 IVA  21% sobre honorarios de Proyecto .  2.207,14   
   Total honorarios de Proyecto .  12.717,35   
 Dirección de obra  1,00% sobre PEM .  5.255,11   
 IVA  21% sobre honorarios de Dirección de obra .  1.103,57   
   Total honorarios de Dirección de obra .  6.358,68   
   Total honorarios  .  19.076,03   
   Total presupuesto general  .  775.758,86   
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
En Soria, a Junio de 2015 
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MEMORIA 
 
1. OBJETO 
 El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de 
prevención de riesgos a seguir durante la ejecución de las obras correspondientes a la 
construcción de un Cebadero comunitario intensivo de ganado vacuno, en San Pedro del 
Arroyo (Ávila). 
 
Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas 
aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a 
utilizar, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que 
garanticen la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, 
de 24 de octubre (BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de Construcción, estableciéndose su obligatoriedad para las 
características de la obra, en cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de 
trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecución. 
 
Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y 
desarrollarse en el “Plan de seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y contemplarán las previsiones contenidas en este documento; el cual debe 
presentar el contratista para su aprobación por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud en fase de ejecución de obra, o si no existiese éste, por la Dirección Facultativa de 
Obra, antes del comienzo de los trabajos. 
 
La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que 
apruebe el plan y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. El Estudio se redacta 
considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto no quiere 
decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el citado plan de 
seguridad y salud Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento que se 
detecten. 
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2. AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 
2.1.- Promotor 
 
Nombre: Alta Moraña, S. COOP. 
Dirección: Ctra. San Pedro a Papatrigo Km. 1  
Municipio: San Pedro del Arroyo. 
Provincia: Ávila. 
NIF/CIF: F-05006812 
 
2.2.- Proyectista 
 
Alumno: Pablo Muñoz Muñoz. 
   Alumno del curso de adaptación al Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
Dirección: Capitán Méndez Vigo, 10, Esc A, 1ª. 
Municipio: Ávila. 
Provincia: Ávila. 
 
2.3.- Autor del estudio de seguridad y salud 
 
Nombre: Pablo Muñoz Muñoz. 
   Alumno del curso de adaptación al Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
Dirección: Capitán Méndez Vigo, 10, Esc A, 1ª. 
Municipio: Ávila. 
Provincia: Ávila. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
3.1.- Generalidades 
 
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el 
correspondiente "Proyecto de Ejecución". 
 
Este recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, 
estructuras, albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de 
electricidad, fontanería, saneamiento, comunicaciones, seguridad y urbanización. 
3.2.- Emplazamiento 
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Obra: Construcción de un Cebadero intensivo de ganado vacuno. 
Localidad: San Pedro del Arroyo, parcela 94, polígono 2. 
Provincia: Ávila. 
 
3.3.- Accesos 
 
 El acceso a las instalaciones ganaderas se produce por la carretera AV-P-112 (en el 
punto kilométrico 1), que comunica a las localidades de San Pedro del Arroyo y de San 
Juan de la Encinilla, aunque también se puede acceder a la parcela por el Camino de San 
Juan. 
 
3.4.- Unidades constructivas de obra 
 
 Movimiento de Tierras: Se realizará mecánicamente. Se excavará la planta para 
retirada de la capa vegetal y explanación de la solera, excavando a continuación zapatas 
en pozo y en zanja con los cimientos de las naves. Para llevarlo a efecto se hará el vaciado 
con medios mecánicos y manuales en los casos que sea necesario. 
 
 Cimentación: Cimentación realizada mediante zapatas aisladas unidas con una 
viga de atado construidas mediante hormigón armado HA-25 N/mm2. Soleras de hormigón 
en masa en unos casos y de hormigón armado en otros de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-25 N/mm2., sobre encachado de piedra 40/80 mm. de 15 cm. de 
espesor. 
 
 Cerramiento: Cerramiento de la parte norte, este y oeste de las naves con 80 cm. 
de altura en muro de hormigón armado HA-25 N/mm2., y el resto, hasta 80 cm por debajo 
del alero, a base de paneles de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado. En 
la zona sur destinada a comedero únicamente contará con un muro de hormigón armado 
HA-25 N/mm2., y sobre éste las cornadizas de comedero. 
 
 Estructuras: Estructura prefabricada de hormigón armado, formada por pórticos de 
hormigón armado, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m para una altura libre de 4,30 
m., y separación de pórticos de 5 m. La estructura del henil y de la nave auxiliar será 
mediante pórticos metálicos. 
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 Cubiertas: Cubierta de panel sándwich en perfil comercial prelacado por la cara 
exterior en color rojo, sobre correas de hormigón. La cubierta del henil será de chapa 
prelacada. 
 
 Instalaciones: Las naves dispondrán de la cerrajería adecuada para el manejo del 
ganado, para su alimentación y para la limpieza. Contará, a su vez, con telerones o 
separadores metálicos, así como unidades de manejo del ganado entre las naves, 
realizados en acero, cornadizas para forrajes, así como bebederos de PVC de 70 litros de 
capacidad con boya reguladora de nivel. 
 
 Instalaciones ganaderas de la explotación:  
 1.- Un cercado perimetral de la finca y del estercolero de 2,00 metros de altura 
realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, y postes de 
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, con una puerta para 
acceso a la finca y otra para acceso al estercolero correderas sobre carril. 
 
 2.- La recogida de todas las aguas pluviales se realizarán mediante canalones de 
chapa prelacada por la cara exterior y mediante bajantes de PVC de 90 mm de diámetro. 
Estas bajantes conducirán el agua hasta el colector de saneamiento enterrado de PVC de 
250 mm de diámetro que llevarán las aguas hasta el colector general de 315 mm de 
diámetro. Se colocarán arquetas de registro de hormigón prefabricado en todos los cruces 
entre tuberías para futuras reparaciones del sistema de evacuación de aguas pluviales. 
 
 3.- Caminos de servicio construidos mediante zahorra natural en sub-base, 
extendida y compactada en una capa que oscilará entre los 15 cm de espesor en las zonas 
con mejores características de terreno y los 30 cm de espesor en las zonas en las que sea 
necesario realizar un saneo completo. Sobre ésta irá una capa de zahorra artificial de 10 
cm de espesor debidamente compactada. Se realizará un perfilado y refino de cuneta en 
una longitud aproximada de 712 m.  
 
 4.- La parcela cuenta en la actualidad con conexión a la red eléctrica, a partir del 
cual se realizará la instalación completa de toda la explotación. Todas las naves contarán 
con una instalación eléctrica completa, contando con iluminación, circuitos de alumbrado y 
circuitos de fuerza. Se instalará en cada nave un reloj programador para alumbrado 
nocturno y se facilitará también la instalación eléctrica para realizar los trabajos en la 
manga de manejo. La instalación cumplirá con lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2002 de 18 de septiembre e Instrucciones 
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Técnicas Complementarias B.O.E. 18/06/02 y con las normas particulares de la Compañía 
Suministradora de energía eléctrica. 
 
 5.- La alimentación del ganado se realizará mediante un sistema unifeed en un 
pasillo de alimentación cubierto por una alero de 2 m de anchura. 
 
 6.- La parcela cuenta en la actualidad con aprovisionamiento de agua potable, a 
partir del cual se realizará la instalación completa de toda la explotación. La distribución 
general de agua se realizará mediante una tubería de polietileno sanitario de 90 mm de 
diámetro, mientras que la red secundaria que conduce el agua hasta los bebederos y las 
bocas de riego será de polietileno de 40 mm de diámetro. Cada bebedero y boca de riego 
contará con su correspondiente llave de corte. 
 
 7.- Para realizar correctamente la gestión del estiércol generado en la explotación, 
se construirá un estercolero capaz de almacenar el conjunto de deyecciones + cama 
durante un periodo no inferior a tres meses. 
 
 8.- Se construirá un rotiluvio en la entrada del nuevo recinto, con 6 metros de 
anchura y 14 m de longitud. Estará realizado con una capa de 15 cm de hormigón armado 
con un mallazo de acero. En sus proximidades se dispondrá una toma de agua para 
efectuar el lavado y desinfección de los vehículos que transiten por el paso. 
 
 9.- Cada nave contará con una manga de manejo construida en acero con un 
muelle de carga y descarga para el manejo de los animales de cada nave de forma 
independiente. La manga contará con una correcta iluminación nocturna para facilitar la 
realización de trabajos una vez puesto el sol. 
 
3.5.- Presupuesto en proyecto de ejecución 
 
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución 
material que figura en el Proyecto y asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
DE EURO (525.510,68 €). 
 
3.6.- Presupuesto del estudio de seguridad y salud 
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El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a la 
cantidad de DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO 
(10.052,30 €). 
3.7.- Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución será de 8 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo. 
 
3.8.- Número de trabajadores 
 
La estimación de mano de obra en punta de ejecución, simultáneamente, es de 10 
trabajadores. 
 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos 
que conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad 
para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios de protección 
colectiva y utilización de equipos de protección individual. 
 
3.9.- Actuaciones previas 
 
Antes de cualquier trabajo se realizarán las siguientes operaciones: 
 Informaciones previas: 
 Prospección del solar. 
 Conducciones subterráneas. 
 Conducciones aéreas de electricidad. 
 Edificios colindantes. 
 Vías de circulación próximas. 
 Realización del vallado de la parcela, antes del inicio de la nivelación y 
desbroce del terreno. 
 Las condiciones que cumplirá el vallado son: 
 Estará situado a lo largo del perímetro de la finca. 
 Portones para acceso de vehículos de 6 m. de vano cerrado por doble 
hoja. 
 Accesos independientes para entrada del personal. 
 Los accesos citados estarán provistos de la siguiente señalización: 
 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
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 Obligatoriedad del uso del casco de seguridad en ambas entradas. 
 Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra.  
 Cartel de obra 
 También llevará la iluminación descrita en los planos. 
 Implantación de los servicios de higiene y bienestar de la oficina de obra. 
 Realización de una caja de acometida general, en la que se tendrán en cuenta 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Normas de la compañía 
suministradora. 
 Dicha caja contendrá los elementos de seguridad contra contactos eléctricos 
indirectos así como una toma de tierra inferior a 80 ohmios de resistencia, 
que irá instalada en una arqueta situada a 1 metro de la caja.  
 Unos diferenciales se utilizarán para las instalaciones de alumbrado y el resto 
para el suministro a las máquinas. 
 Toda manguera dispondrá de 5 hilos. Uno de ellos será de toma de tierra y su 
color será normalizado. Estas mangueras contarán con la protección 
adecuada. 
 A partir del cuadro auxiliar de obra se alimentarán los cuadros instalados en 
las distintas zonas, utilizando un cable que repartirá por los lugares previstos 
para las instalaciones provisionales. 
 Toda la instalación a nivel del terreno se realizará enterrada bajo tubo rígido y 
debidamente señalizada y protegida, mientras que en las plantas será fijada a 
las paredes a dos metros de altura. 
 
Posteriormente a las operaciones descritas, se procederá a desbrozar el terreno y 
limpiar como actuación previa al movimiento de tierras. 
 
Se realizarán los movimientos de tierras necesarios, excavación a cielo abierto 
hasta alcanzar la cota de cimentación que se estime necesaria como consecuencia del 
cumplimiento del estudio geotécnico. Posteriormente se rellenará con tierras procedentes 
de la propia excavación (si así lo aconsejan los ensayos) o con otras de aporte; excavación 
en pozos para zapatas de cimentación, zanjas para riostras y arquetas y canalizaciones de 
saneamiento.  
 
3.10.- Vertidos 
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El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de 
registro de la Red General de Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica 
preparada para ello. 
 
3.11.- Suministros 
 
Tendrán que solicitarse los suministros energía eléctrica cursándose las 
correspondientes peticiones de acometidas. 
 
3.12.- Servicios afectados 
 
Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras 
la realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que 
deba ser tenido en cuenta. 
 
Principalmente se considerarán: 
 Accesos rodados a la obra: se realizan a través de la carretera AV-P-112, no 
interfiriendo en ninguno de sus carriles. 
 Circulaciones peatonales: no existen interferencias con este servicio. 
 Líneas eléctricas aéreas: no existen interferencias con este servicio. 
 Líneas eléctricas enterradas: no existen interferencias con este servicio. 
 Transformadores eléctricos: no existen interferencias con este servicio. 
 Telecomunicaciones: no existen interferencias con este servicio. 
 Alcantarillado: no existen interferencias con este servicio. 
 Conducciones de agua: no existen interferencias con este servicio. 
 Conducciones de gas: no existen interferencias con este servicio. 
 
4. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 
4.1.- Construcción 
 
Las instalaciones provisionales se alojarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados en chapa sándwich con aislante térmico y acústico, montadas sobre una 
cimentación de hormigón especificada en el pliego y planos correspondientes. 
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Estas instalaciones están situadas al exterior, en terreno perimetral a la superficie 
de trabajo, en las zonas especificadas en el plano correspondiente. 
 
4.2.- Vestuarios y aseos 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, 
trabajando simultáneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para 
las instalaciones. 
 
Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de 
trabajadores simultáneos es de 10,  lo que determina las siguientes instalaciones: 
 
Superficie de vestuarios y aseos 
El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del 
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 
 
La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador, es decir 20 m2. 
 
Dotación de los aseos 
2 lavabos provistos de jaboneras y toalleros 
2 espejos de dimensiones mínimas 40x50 cm  
2 secadores de manos por aire caliente de parada automática 
2 duchas. 
2 inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con papel 
higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas de cierre interior). 
 
 
 
Dotación de los vestuarios 
10 taquillas individuales, metálicas y provistas de llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
2 bancos de madera corridos para 5 personas. 
1 radiador de calefacción. (convector eléctrico de 1500w cada 35 m2) 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse la utilización por separado de los mismos. 
 
Extintores 
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Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el 
acceso a los locales. 
 
4.3.- Comedor 
 
El comedor estará ubicado en un lugar próximo al trabajo, separado de focos 
insalubres o molestos. 
 
La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador, es decir 20 m2. 
 
Estará provisto de 2 mesas con bancos. 
 
Dispondrá de  1 pileta con agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
 
Dispondrá de 1 microondas para que los trabajadores puedan calentar su comida. 
 
Dispondrá de 1 frigoríficos domésticos. 
 
Radiadores de calefacción. (convector eléctrico de 1500w cada 35 m2) 
 
Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el 
acceso al local. 
 
 
 
 
 
4.4.- Normas generales de conservación y limpieza 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, 
lisos e impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., 
estarán en perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su 
utilización. 
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En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible 
las direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de 
teléfono, así como otros teléfonos de interés. 
 
Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la 
mayor ventilación posible. 
 
5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
5.1.- Eléctrica 
 
Se instalará una red provisional independiente para la obra, cuyas gestiones serán 
realizadas por el contratista. 
 
Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas 
a tierras y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300 mA. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentación de máquinas, vibrador, etc. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 Quemaduras por deflagración eléctrica. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 
Protecciones colectivas: 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe la acometida realizada por la empresa suministradora, será subterránea 
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, 
con protección a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte inferior.  
La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de 
poner un enclavamiento.  Profundidad mínima del armario: 0,25 m. 
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El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del cuadro 
de acometida, y estará dotado de seccionador general de mando y corte automático 
omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA. 
 
El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo 
tensión. 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinas y -
herramientas de obra, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general 
magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y 
diferencial de 30 mA.  Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera 
dispondrán asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 
 
El circuito de iluminación portátil de obra dispondrá de un transformador a 24 V. 
Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, 
protegido con interruptores magnetotérmicos de alta sensibilidad, circuito de toma de 
tierra y circuito de tensión de seguridad a 24 V., donde se conectarán las herramientas y la 
iluminación portátil (24 V.) respectivamente en los diferentes tajos.  Estos serán de 
instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas 
para las instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de 
disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 1.000 V. 
 
Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la 
señal normalizada: «RIESGO ELÉCTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su 
base y no tendrán acceso directo a elementos bajo tensión. 
 
Equipos de protección personal: 
 Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 
 Guantes aislantes homologados. 
 Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de 
precisión en inmediación de elementos bajo tensión. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 
 Pantalla facial de policarbonato. 
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 Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 
 Botas aislantes. 
 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 
 
5.2.- Agua potable 
 
La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para 
la obra, y con todos los requisitos legales necesarios. 
 
5.3.- Protección contra incendios 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción 
no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición 
(hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de madera, carburante para 
maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente 
en todos los casos. 
 
Queda totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra. 
 
Especial atención se tendrá en la realización de los trabajos de soldadura, evitando 
mantener en las proximidades de estos trabajos sustancias combustibles. 
 
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases 
perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra. 
 
Los medios de extinción se compondrán de extintores portátiles distribuidos por la 
planta de la obra según quedan indicados en los planos de protecciones colectivas. 
 
Todos ellos deberán ser de fácil acceso y manipulación. Asimismo también deberán 
estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997 de 17 de abril BOE (23.04.97) 
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 
situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
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Los almacenes, talleres y zona de acopios se colocarán dos extintores en el exterior 
e interior, siendo estos de la clase adecuada para el tipo de incendio que puede producirse 
y que está en función de los materiales almacenados o de los trabajos a realizar. 
 
 
Las clases de fuego se clasifican de la siguiente forma: 
 clase A: fuegos de materiales sólidos con formación de brasas. Extintores 
recomendados de Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2. 
 clase B: originados por combustibles líquidos (gasolinas, aceites, etc.) o 
sólidos que funden al arder (termoplásticos, polietileno expandido, etc) con 
superficie horizontal de combustión. Extintores recomendados de Polvo ABC y 
BC, Espuma y CO2. 
 clase C: fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo presión. 
Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, y CO2. 
 clase D: aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 
compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras 
de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta 
clase, es preciso emplear agentes extintores especiales. 
 
El número de los bomberos deberá estar siempre visible en un cartel en las oficinas 
de obra. 
 
5.4.- Ventilación 
 
El contratista deberá mantener los tajos con aire limpio en cantidad suficiente para 
cada trabajo. 
 
Para trabajos en ambiente cerrado, donde no exista corriente de aire, se deberá 
disponer de algún sistema de extracción de aire viciado y gases, así como de entrada de 
aire limpio. 
 
Una vez desaparezcan estas condiciones de trabajo podrán retirarse estos equipos. 
 
5.5.- Almacenamiento y señalización de productos 
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Se señalizará las zonas de acopios, almacenes y talleres disponiendo en su entrada 
de la adecuada señalización normalizada: 
 Prohibido fumar 
 Posición del extintor de incendios 
 Peligro de incendio 
 Peligro de explosión (en los almacenes con estos productos) 
Se cumplirán las normas vigentes en cuanto al almacenamiento de combustibles, 
siendo este el mínimo posible para el correcto funcionamiento de la obra. 
 
Se definirán claramente las distintas zonas de almacenaje estando lo más alejado 
posible de los tajos y talleres de soldadura. 
6. FORMACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 
6.1.- Formación en seguridad y salud 
 
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos 
profesionales existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos de trabajo. 
Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 
Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de 
prevención en la Empresa. 
 
6.2.- Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento 
médico previo que será repetido en el período máximo de un año. 
 
6.3.- Botiquín 
 
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará 
un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 
 
El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material 
consumido, el cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de 
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yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y 
agujas para inyectables desechables. 
 
6.4.- Enfermedades profesionales 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los 
trabajadores de esta obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las 
prevenciones de la Higiene Industrial. 
 
Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo 
de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como 
el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de 
las manos. 
 
Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios 
ordinarios, la utilización de: 
 Gafas antipolvo. 
 Mascarillas de respiración antipolvo. 
 Filtros diversos de mascarillas. 
 Protectores auditivos. 
 Impermeables y botas. 
 Guantes contra dermatitis. 
 
6.5.- Asistencia accidentados y primeros auxilios 
 
Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que 
permiten la atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la 
llegada de equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 
 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 
establecemos las siguientes consideraciones: 
 Conservar la calma. 
 Evitar aglomeraciones. 
 Dominar la situación. 
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 No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria 
de su situación. 
 Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, 
hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que 
pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará telefónicamente una 
descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones 
sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, UVI móvil, ...). 
 Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
 Mantener al accidentado caliente 
 No dar nunca medicación. 
 
Evaluación primaria del accidentado 
Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 
método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para 
ello siempre seguiremos este orden: 
 Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de 
atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la 
llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 
 Ante una emergencia médica como es una parada cardiorrespiratoria, es 
decir, cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 
potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 
utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no 
respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 
 Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición 
lateral de seguridad. 
 Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 
Tremdeleburg. 
 
Valoración secundaria del accidentado 
Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya 
comprobado que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) 
examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar, posteriormente, el estado general 
del accidentado. 
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 
 Existencia de hemorragias. 
Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, generalmente, es evitar la 
pérdida de sangre del accidentado, para lo cual actuaremos por: 
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 compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 
utilizando un apósito lo más limpio posible). 
 compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se 
suele utilizar en hemorragias en extremidades). 
Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 
 Existencia de heridas. 
Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la 
piel. 
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos 
vitales, controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 
Después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente 
forma: 
 El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de 
botiquín), se utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá 
a limpiar la herida con agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca 
algodón) empezando desde el centro a los extremos de la herida.  
 Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de 
pinzas estériles (botiquín). 
 Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un 
apósito o se dejará al aire si la herida no sangra. 
 Existencia de fractura en columna vertebral. 
Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la 
columna vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones 
irreversibles. 
 Existencia de quemaduras. 
Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una herida o 
destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45 ºC). 
Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración: 
fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos incandescentes, gases, 
electricidad, rozaduras, productos químicos. 
Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la 
siguiente forma: 
 Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos 
vitales (consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso 
de incendio las personas quemadas pueden presentar asfixia por 
inhalación de humos. 
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 Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a 
comprobar si se han producido hemorragias, fracturas...y se tratará 
primero la lesión más grave. 
 
 Forma de actuar ante una quemadura: 
 Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un 
tiempo, quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  
 Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en 
posición lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al 
centro hospitalario con unidad de quemados. 
 Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 
quemadura. 
 No despegar nada que esté pegado a la piel. 
 No reventar ampollas, si se presentan. 
 No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le 
llevaremos con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 
 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 
 Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
 Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se 
dispone de otro medio. 
 Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, 
para refrigerar la zona. 
 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos 
químicos: 
 Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo 
especial cuidado con las salpicaduras.  
 Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la 
quemadura mediante una pera de agua (botiquín). 
 Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 
 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 
 Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo 
que la persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es 
posible realizar la desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del 
accidentado mediante un material aislante (madera...). 
 Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es 
necesario el soporte vital básico). 
 Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
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 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos 
incandescentes: 
 Separar el objeto causante de la quemadura. 
 Mojar con agua la zona afectada. 
 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos 
hirviendo o inflamados: 
 Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
 Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se 
dispones de otro medio. 
 Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
 En último caso utilizar el extintor. 
 Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua 
abundante sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa 
mojada por el líquido y como último recurso secarse la piel sin frotar. 
 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se 
avisará al Servicio Médico. 
 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 
accidentados en el Servicio Médico. 
 
En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la 
zona. 
 
En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de 
emergencia cuyos números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le 
trasladará a alguno de los Centros Asistenciales concertados con las Mutuas. 
 
6.6.- Centros asistenciales 
 
Como medida de primeros auxilios se empleará el botiquín descrito anteriormente. 
El centro asistencial médico más cercano: 
 Centro asistencial: San Pedro del Arroyo 
 
En lugar visible se dispondrá de un cartel con el listado de direcciones y teléfonos 
de los centros médicos, así como otros teléfonos de interés: 
 Servicios Municipales de Urgencias 
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 Urgencias de la Seguridad Social 
 Emergencias 
 Ambulancias 
 Bomberos 
 Policía Local 
 Policía Nacional 
 Guardia Civil 
 Protección Civil 
 
7. RIESGOS 
7.1.- Riesgos profesionales 
 
7.1.1.- En desbroces y movimientos de tierras 
 
- Atropellos. 
- Atrapamientos. 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Desprendimientos 
- Interferencia con líneas de media tensión 
- Ruidos 
- Vibraciones 
- Proyección de partículas a los ojos 
- Polvo. 
 
7.1.2.- Cimentaciones 
 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Dermatitis por cemento. 
- Cortes y golpes 
- Salpicaduras 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes 
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- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Hundimiento de encofrados 
- Rotura o reventón de encofrados 
- Atrapamientos. 
 
7.1.3.- Estructuras 
 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel 
- Caída de materiales 
- Sobreesfuerzos 
- Explosiones 
- Aplastamiento y atropamientos 
- Afecciones a mucosas 
- Quemaduras por soldaduras 
- Golpes o cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Vuelco de la estructura 
- Electrocución por contacto con tendidos eléctricos. 
- Insolación 
- Golpes de la carga suspendida. 
 
7.1.4.- Cerramientos 
 
- Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre las personas 
- Golpes contra objetos 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 
- Dermatitis por el contacto con el cemento 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Sobreesfuerzos 
- Electrocución 
- Atrapamientos. 
 
7.1.5.- Cubiertas 
 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores 
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- Sobreesfuerzos 
- Electrocución por contacto con tendidos eléctricos. 
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
- Golpes o cortes por el manejo de herramientas manuales. 
- Golpes o cortes por el manejo de las placas de la cubierta. 
 
7.1.6.- Instalaciones 
 
- Interferencias con líneas de alta-media tensión 
- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, etc., que usen o produzcan 
electricidad en obra. 
- Heridas punzantes en manos 
- Caídas al mismo nivel 
- Electrocución por contactos directos o indirectos 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamientos entre piezas pesadas 
- Quemaduras 
- Sobreesfuerzos 
 
7.2.- En maquinaria 
 
- Vuelcos 
- Hundimientos 
- Choques 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas 
- Ruido 
- Explosión e incendios 
- Atropellos 
- Caídas a cualquier nivel 
- Atrapamientos 
- Cortes 
- Golpes y proyecciones 
- Contactos con la energía eléctrica 
- Los inherentes al propio lugar de utilización 
 
7.3.- En los medios auxiliares 
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7.3.1.- Andamios 
 
- Caídas al mismo y distinto nivel 
- Desplome del andamio 
- Desplome o caída de objetos 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 
- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación 
- Atrapamientos 
 
7.3.2.- Escaleras de mano 
 
- Caídas al mismo y distinto nivel 
- Desplazamiento por apoyo incorrecto 
- Vuelco lateral por apoyo irregular 
- Rotura por defectos ocultos 
- Derivados de usos inadecuados o montajes peligrosos 
8. MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES 
- Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
- Guantes de uso general 
- Guantes de goma 
- Guantes de soldador 
- Guantes dieléctricos 
- Botas de agua 
- Botas de seguridad de lona 
- Botas de seguridad de cuero 
- Botas dieléctricas 
- Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial. 
- Trajes de agua 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Gafas para oxicorte 
- Pantalla de soldador 
- Mascarillas antipolvo 
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- Protectores auditivos 
- Polainas de soldador 
- Manguitos de soldador 
- Mandiles de soldador 
- Prendas reflectantes 
- Cinturón de seguridad 
 
9. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 
9.1.- En actividades de obra 
9.1.1.- En desbroces y movimientos de tierras 
 
- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad 
- Cinta de balizamiento 
- Topes de desplazamiento de vehículos 
- Jalones de señalización 
- Redes de protección para desprendimientos localizados 
- Señales acústicas y luminosas 
- Barandillas 
- Riego 
 
Prevenciones 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte 
se dispondrá vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP-44. estas vallas acotarán no menos de 1 m el 
paso de peatones y 2 m el de vehículos. 
 
Se acortarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de 
las herramientas que emplean. 
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Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 
causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de 
excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Vigilante de Seguridad). 
 
9.1.2.- Cimentaciones 
 
- Tablones o planchas rígidas en huecos horizontales. 
- Habilitar caminos de acceso a cada trabajo. 
- Proteger con barandilla. 
- Plataforma de paso con barandilla en bordes. 
- Barandillas de 0,9 m, listón intermedio y rodapié. 
- Señalar las rutas interiores de obra. 
 
Prevenciones: 
No se realizarán modificaciones que varíen o puedan variar las condiciones previas 
que tiene el terreno. 
 
Personal cualificado y responsable para cada trabajo. 
 
Se colocará en la obra las armaduras ya terminadas. 
 
En el caso en el que se interrumpiera el proceso constructivo de la obra, se tapará y 
cercará la excavación. 
 
Correcta situación y estabilización de las máquinas espaciales para evitar que se 
produzcan vuelcos sobre las excavaciones. 
 
El movimiento de cubeta de hormigón estará en todo momento guiado con señales. 
 
Las armaduras se manipularán en la mesa del ferrallista. 
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Los trabajos se suspenderán en condiciones climáticas desfavorables. 
 
No se cargará a los bordes a una distancia inferior a los 2 m. 
 
No se permanecerá en el radio de acción de las máquinas. 
 
9.1.3.- Estructuras 
 
- El perímetro exterior del techo estará protegido con una visera de madera 
capaz de soportar 600 kg/m2. 
- Colocación de redes horizontales y redes verticales tipo pértiga y horca 
colgadas. 
- Todos los anclajes y sistemas de seguridad estarán debidamente normalizados. 
- Barandillas de protección. 
 
Prevenciones: 
El transporte elevado del material se realizará con braga de 2 brazos y grilletes. 
 
El hierro se corta y monta en la mesa del ferralla. 
 
La colocación de las estructuras será guiada mediante dos operarios con sogas y 
otro dirigiendo. 
 
La soldadura en altura se realizará desde guindola con barandilla. 
 
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 
 
Todo el personal que esté trabajando en altura contará con un sistema de 
protección ante caídas formado bien por cinturón de seguridad o por arnés de seguridad. 
 
Los trabajos se suspenderán en condiciones climáticas desfavorables. 
 
Todas las herramientas estarán cogidas mediante mosquetón o bolsas porta-
herramientas. 
 
Todos los huecos de la planta estarán protegidos mediante barandilla y rodapié. 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  E s t u d i o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d      
Miguel Pablo Muñoz Muñoz Página 28 
 
 
 
Las máquinas que en un determinado momento no se estén utilizando se 
desenchufarán para evitar posibles accidentes. 
 
Todos los arneses, cinturones de seguridad, así como el resto de sujeciones y 
sistemas de seguridad para las caídas del personal montador de las estructuras estará 
debidamente normalizado habiendo pasado todas las revisiones de seguridad pertinentes.  
 
9.1.4.- Cerramientos 
 
- Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales a plantas. 
- Redes horizontales en huecos y verticales en zonas de balcones, zonas 
clausuradas, etc. 
- Barandillas. 
- Para la realización de tabiques, emplearemos andamios formados por 
borriquetas y tablones. Se formará el andamio con un mínimo de tres tablones 
que den un ancho total de 60 cm. Art 221 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción. 
 
Prevenciones: 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de 
caídas. 
 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 
sólida de 90cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 
periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
 
La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se 
realizará por medio de plataformas voladas. 
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Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
 
El material se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las 
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de 
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de paléts, se 
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de 
menor resistencia. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente. 
 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas, o 
huecos interiores. 
 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, 
pueden derrumbarse sobre el personal. 
 
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima 
de la altura de los hombros. Irán provistos de barandillas de 0,90 m de altura y rodapiés 
perimetrales de 15 cm hasta 3 m de altura. Podrán usarse andamios de borriquetas fijas 
sin arriostramiento. De 3 a 6 m se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostradas. La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o haga viento superior a 60 
km/h, y en este caso se retirarán de los andamios los materiales que puedan caerse. 
 
9.1.5.- Cubiertas 
 
- Cables para anclaje del cinturón de seguridad. 
- Redes. 
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- Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento en caballete, 
coronación de patios y bajo aleros. 
 
Prevenciones: 
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
Se tenderá, unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de 
acero de seguridad en el que anclar el fijador del cinturón de seguridad, durante la 
ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. 
 
Todos los anclajes de seguridad cumplirán con la normativa vigente y habrán 
pasado sus correspondientes revisiones de estado. 
 
El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la 
medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en 
mechinales de la fachada. No dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de 
trabajo. 
 
El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que 
sobrepasen en 1 m la altura a salvar. 
 
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se 
resolverán mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la 
pendiente queden horizontales. 
 
Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción 
mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y 
atrapamientos. 
 
Se suspenderán los trabajos en faldones con vientos superiores a 60 km/h, en 
prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
 
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o 
los desplazamientos seguros. 
 
9.1.6.- Instalaciones 
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- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 
mA para fuerza. 
 
Prevenciones: 
 Todos los conductores usados serán aislados de tensión nominal de 1000 Voltios 
como mínimo y sin defecto apreciable. 
 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una 
altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos 
sobre el nivel del pavimento. 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas, se esmerará el orden y limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará usando portalámparas estancos con 
mango aislante, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de la 
obra, sin la utilización de las clavijas de macho-hembra. 
 
Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo tijera, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión 
profunda de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de 
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios de encuentran 
vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar orden de entrada en servicio. 
 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a 
una altura sobre el nivel del pavimento de 2 m. 
 
Se mantendrá limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 
 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 
entivación de incendios. 
 
9.2.- En la maquinaria 
 
- Se señalizarán minuciosamente todos los recorridos interiores. 
- Se aplicarán las protecciones propias de la fase del movimiento de tierras. 
 
Prevenciones: 
Todas las maniobras que se realicen serán sin brusquedad y auxiliadas por el 
personal de la obra. 
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Se prohíbe la permanencia de personas en las zonas de trabajo de la maquinaria. 
 
Toda la maquinaria será utilizada por el personal autorizado y cualificado. 
 
Las retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. 
 
Se realizará un mantenimiento y manipulación de la maquinaria según el manual y 
la normativa. 
 
Se prohíbe el transporte de personas en las máquinas de trabajo. 
 
La velocidad estará en consonancia con la carga y las condiciones de la obra, sin 
sobrepasar los 20 km/h. 
 
9.3.- En los medios auxiliares 
 
9.3.1.- Andamios 
 
- Señalización de la zona de influencia durante su montaje y desmontaje. 
 
Prevenciones: 
Las cargas se repartirán uniformemente por toda la superficie del andamio. 
 
Los andamios estarán libres de obstáculos para evitar caídas del personal. 
 
La anchura de la plataforma de trabajo será superior a los 60 cm. 
 
Queda terminantemente prohibido arrojar escombros desde los andamios. 
 
Se realizará una inspección diaria de todos los andamios antes del inicio de los 
trabajos. 
 
Los andamios se anclarán a puntos fuertes para evitar su desplome. 
 
No se pasará ni se acopiará material bajo los andamios. 
 
Se suspenderá todos los trabajos con climatología desfavorable. 
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9.3.2.- Escaleras de mano 
 
- Señalización de la zona de influencia durante su montaje, desmontaje y 
servicio. 
 
Prevenciones: 
Estarán todas las escaleras de mano apartadas de elementos móviles que puedan 
derribarlas. 
 
No se colocarán nunca en lugares de paso. 
 
Los largueros de las escaleras serán de una pieza y los peldaños estarán 
ensamblados. 
 
Sobre las escaleras no se efectuarán trabajos para los que sea necesario la 
utilización de las dos manos. 
 
9.4.- Daños a terceros 
 
Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 
 La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de 
trabajo o descanso. 
 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 
 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 
 Caída de objetos sobre personas. 
 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 
 
Medidas preventivas 
Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el 
paso de personas y vehículos ajenos a la misma. En todos aquellos casos en los que por 
trabajos puntuales sea necesario invadir la calzada se señalizará la zona. 
 
La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 
 
Se prevén pasillos de acceso señalizados, protegidos con marquesinas resistentes 
de altura aproximada de 3 m sobre el piso, con un vuelo de 2 m. 
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Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo 
especificado. 
 
Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para 
vehículos y maquinaria. Se separarán los accesos de vehículos y maquinaria. 
 
Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de 
circulación de vehículos y la de personal, señalizándose debidamente. 
 
Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 
12% en los tramos rectos y el 8% en las curvas. 
 
El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobreancho adecuado 
en las curvas. 
 
Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que 
puedan resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Por otra 
parte existirán riesgos derivados de la salida de vehículos, al tener que incorporarse a la 
vía pública. Se señalizará convenientemente la salida de vehículos, llegando incluso a 
colocar un semáforo para una mejor salida de camiones de la obra, si es posible. 
 
Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que 
ponerse en contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se 
desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas eléctricas aéreas, 
deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de 
cumplir las distancias mínimas de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la 
compañía, que descargue la línea eléctrica o en caso necesario su elevación. Si no se 
pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de seguridad, medidas 
entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta 
del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las 
máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan 
sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán as zonas 
que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La 
dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 
función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo 
líneas eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 
Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente y anclados sólidamente y unidos por un larguero horizontal a la altura de 
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paso máximo admisible o en su lugar se puede utilizar un cable de retención bien tenso, 
provisto de señalizaciones. La altura de paso máximo debe ser señalada por paneles 
apropiados fijados a la barrera de protección. Las entradas del paso deben señalarse en 
los dos lados. 
 
En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de 
dejar los cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos 
a todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. No se podrá tocar o 
intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables 
descubiertos que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y 
que pueden también dar lugar a posibles contactos accidentales por operarios o personal 
ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos el trazado y la 
profundidad del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su 
curso se velará por que se mantenga la señalización anteriormente mencionada en 
perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se informará 
inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con 
objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o 
utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables 
subterráneos. 
 
En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o 
apuntalará, evitando que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, 
herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez 
descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes 
medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan: 
 Descargar la línea. 
 Bloqueo contra cualquier alimentación. 
 Comprobación de la ausencia de tensión. 
 Puesta a tierra y en cortocircuito. 
 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, 
mediante su recubrimiento o delimitación. 
 Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad 
de una línea subterránea. 
 
Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 
descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes puntos: 
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 Se identificará el trazado de la tubería que se quiera excavar a partir de los 
planos constructivos de la misma, localizando también los planos disponibles 
las canalizaciones enterradas de otros servicios que pueden ser afectados. 
 Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 
piquetas su dirección y profundidad; se hará igualmente con las 
canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando además el área de 
seguridad. 
 Se proveerá y mantendrán luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo 
requiera. 
 Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación 
en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. 
 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 
chispa dentro del área afectada. 
 Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio. 
 Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve 
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en 
contacto con elementos metálicos. 
 No se podrá almacenar material sobre conducciones de ningún tipo. 
 En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 
pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 
correspondiente. 
 Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo 
para suspender o levantar cargas. 
 Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 
eléctrico. 
 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos 
trabajos, estarán perfectamente aislados y se evitará que en sus tiradas haya 
empalmes. 
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 En caso incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra 
se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá 
acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 
 En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se 
situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando 
los escapes con rejillas contrafuegos. 
 
En lo referente a las conducciones de agua, se seguirán las mismas normas en lo 
que se refiere a identificación y señalización indicadas en las conducciones de gas. 
 
Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. 
de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa 
por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente 
para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 
cuando el caso lo requiera. 
 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
 
En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la 
Compañía Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido 
reparada. 
Si existe la posibilidad de caída de cascotes o similares a la vía pública, se 
colocarán marquesinas y mallas de protección que evite la caída de los mismos sobre los 
viandantes y sobre los operarios, en el acceso a vestuario, aseos, almacén y comedor. 
 
Protecciones colectivas 
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 Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 
 Señalización de la existencia del riesgo. 
 Vallado del solar. 
 Instalación de marquesinas. 
 Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de 
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los crecimientos 
necesarios. 
 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras 
y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 
 Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la 
calle. 
 Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 
 
9.5.- Agentes atmosféricos 
 
Son aquellos producidos por: 
 efecto mecánico del viento.  
 tormentas con aparato eléctrico. 
 efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 
 
Medidas preventivas 
Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando 
bajo cubierto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 - en presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 50 km/h: 
 se suspenderá cualquier trabajo que haya de realizarse en altura. 
 - en presencia de heladas, lluvia o nieve: 
 se suspenderán los trabajos sobre encofrados para evitar el riesgo de 
accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros. 
 se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, 
zanjas, taludes, etc.). 
En cualquier caso se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 
 
9.6.- Incendios 
Los mayores riesgos son los que se dan en almacenes provisionales o definitivos, 
vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, etc.  
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Riesgos más frecuentes y sus causas 
Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos 
fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 
 
En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los 
materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a 
otros elementos fácilmente combustibles. 
 
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo 
poco controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen 
un riesgo claro del inicio de un incendio. 
 
Acopio de materiales 
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, 
los elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo 
material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 
 
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y 
lubricantes para la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 
 
Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los 
combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas 
independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 
 
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar 
maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 
 
Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de 
instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
 
Productos de desecho 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de 
ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 
máquinas. 
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Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están 
determinados de antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden 
ser arrojados también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una 
punta de cigarro encendido puede originarse la combustión. 
 
Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura 
oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.). 
 
Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, son los 
acopios de materiales situados en las plantas ya forjadas, que deberán protegerse con 
lonas, y los encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de hormigón o 
estructuras mixtas. 
 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes 
originadas en operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materiales combustibles, 
es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de 
agua. 
 
Trabajos con empleo de llama abierta 
En la instalación de la fontanería y la de la impermeabilización con láminas 
asfálticas. 
 
El riesgo, en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está 
trabajando, que puede propagarse al que exista en sus proximidades. 
 
En este tipo de trabajos es necesario disponer siempre de un extintor o medio para 
apagar el incendio al alcance de la mano. 
 
Instalaciones provisionales de energía 
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se 
produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el 
incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo. 
 
Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o 
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o 
calefacción de los operarios. 
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El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción 
para la obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 
 
Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos 
fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 
 
Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material 
combustible a su alrededor. 
 
Medios de extinción 
 Extintores 
 Arena. 
 Mantas ignífugas. 
 Cubos (para agua). 
 
La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego 
más probables. 
 
El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la 
importancia del riesgo y de la eficacia del extintor. 
 
El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares 
donde se pueda dar un conato de incendio. Deben estar visibles y fácilmente accesibles, 
no quedando tapados por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que 
la parte superior del mismo, esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 
 
Clases de fuego 
Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los 
fuegos se pueden dividir en las siguientes clases: 
 Clase A: Denominados también secos, el material combustible son materias 
sólidas inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los 
metales. 
 Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos 
licuables. El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, 
asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos 
fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por 
sofocamiento. 
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 Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al 
estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas 
natural. Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 
compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras 
de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta 
clase, es preciso emplear agentes extintores especiales. En general, no se 
usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B, 
o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de 
una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se 
está quemando. 
 
En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no 
conductores (como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no 
contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y 
puede producir electrocución. 
10. TRABAJOS POSTERIORES 
Se preverán soluciones para los posibles trabajos posteriores, fundamentalmente 
de mantenimiento y reparación. Entre los más habituales se encuentran: 
 Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones 
técnicas que se encuentren en ellas. 
 Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas. 
 Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: 
carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc. 
 Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, 
instalaciones y otros elementos situados a una altura considerable. 
 Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos 
de contadores, de calderas, depósitos de combustible, gases, zonas 
sometidas a radiación, etc. 
 
La obra debe contar con elementos que permitan la realización de estos trabajos 
de forma segura como: anclajes, soportes para fijar elementos auxiliares o protecciones, 
accesos, etc. Deberá informarse de los dispositivos de protección a utilizar y su uso. 
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11. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
11.1.- Electricistas 
 
 Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del 
interruptor correspondiente, nunca en el enchufe. 
 No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
 No desenchufar nunca tirando del cable. 
 Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 
máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie. 
 Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados 
o impactados. 
 
11.2.- Albañiles 
 
 Nunca tirar nada por fachada. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los 
restos no caigan al exterior. 
 No utilizar elementos extraños (bidones, etc.) como plataformas de trabajo o 
para la confección de andamios. 
 Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 
siempre el material de características adecuadas. 
 Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
 Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, 
fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo ó cualquier otro punto desde 
donde pueda producirse una caída de altura. 
 No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en 
voladizos. 
 Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-
macho.  
 Prohibido enchufar los cables pelados. 
 Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del 
cuadro, no del enchufe intermedio. 
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11.3.- Encofradores 
 
 Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
 Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje 
en altura. 
 Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 No dejar nunca clavos en la madera, salvo que esta quede acopiada en lugar 
donde nadie pueda pisar. 
 Asegurarse de que todos los elementos de encofrado estén firmemente 
sujetos antes de abandonar el trabajo. 
 
11.4.- Soldadores 
 
 En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias 
para que los humos desprendidos no le afecten. 
 Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 
combustibles ó protegerlos de forma adecuada. 
 Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 
materiales pintados, cadmiados, etc. 
 No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 
combustibles. 
 Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, 
aunque se trate de la pinza. (los 80 V. de la pinza pueden llegar a 
electrocutar). 
 No puede usarse lentes de contacto para realizar soldaduras, ya que el arco 
eléctrico produce la desecación del liquido entre la lentilla y la cornea, 
pudiendo quedar ambas adheridas. 
 
11.5.- Trabajos en altura 
 
 Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo 
a las alturas. 
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 Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no 
existe protección eficaz. 
 El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. 
Prohibido trepar por tubos, tablones, etc. 
 Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni 
por encima ni por debajo en la misma vertical. 
 Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna 
protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
 Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
 Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas 
adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos 
manos en los desplazamientos. 
 Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura 
debe ser de 60 cm. y a partir de los 2 m. se deben de instalar barandillas. 
 
11.6.- Autógena 
 
 Se dejará siempre la llave colocada en la botella de acetileno que se esté 
utilizando, para poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
 No deje nunca el soplete encendido colgado de las botellas, pues el riesgo de 
explosión es grande. 
 Deberá prever la caída de los trozos de material que corte evitando que 
impacten sobre las personas, las mangueras, etc. o causen lesiones. 
 No trabaje en proximidades de productos combustibles o inflamables 
(pinturas, barnices, etc.), por el posible incendio que se produciría. 
 Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, 
pinturas, etc.), al cortar o calentar pueden ser tóxicos. Se debe por lo tanto 
adoptar las precauciones adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.) sobre 
todo en lugares cerrados. 
 Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato 
cualquier fuga que aprecie. Para su detección nunca empleará una llama. 
Nunca se empleará oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, 
etc. Se corre el peligro de que se produzca una explosión. 
 Es frecuente aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes. No los corte 
nunca con soplete. 
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11.7.- Soldadura eléctrica 
 
 Se separarán las zonas de trabajo, sobre todo en interiores. 
 En caso de incendio, no se echará agua, (se puede producir una 
electrocución). 
 Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
 No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
 Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. 
 Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen. 
 Se utilizará las protecciones personales, careta de soldador, guantes, 
delantal, polainas, etc. 
 En puestos de trabajo fijos se utilizarán pantallas para evitar que las 
radiaciones afecten a otros operarios. 
 La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
 Al realizar soldaduras en locales reducidos, es necesario prever dispositivos 
para la extracción de gases o ventilación. 
 El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la 
soldadura sin "conexiones" a base de redondos, chapas, etc. 
 En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de 
antioxidante, etc. es necesario extremar las precauciones respecto a los gases 
desprendidos, que pueden ser tóxicos. Puede suceder lo mismo al soldar 
aceros especiales. 
 
11.8.- Oxicorte 
 
 Las botellas no deben estar expuestas al sol ni cerca de un foco calorífico, 
debido al aumento de presión interior que sufrirían. 
 Siempre que haya que elevar botellas por medio de la grúa, se empleará una 
canastilla adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 
 Las botellas de acetileno no deben utilizarse estando tumbadas, ya que 
habría fugas de la acetona en que va disuelto el acetileno. 
 No realizar operaciones de corte o soldadura cerca de lugares donde se esté 
pintando. Los productos empleados para disolver pintura son habitualmente 
inflamables. 
 Las llaves de las botellas deben de estar siempre puestas, para poder 
proceder rápidamente a su cierre en caso de emergencia. 
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 No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el 
incendio o la explosión serían inmediatas. 
 Dado que los humos producidos al calentar pinturas, aceites, antioxidantes, 
etc. pueden ser tóxicos, hay que tomar las precauciones necesarias al cortar 
materiales con algún recubrimiento, sobre todo en locales cerrados. 
 Al efectuar cortes, prever siempre la caída del trazo cortado, para evitar 
lesiones propias y ajenas. Tenerlo muy en cuenta al trabajar en altura. 
 La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es 
cerrar las botellas. Hay que tener en cuenta que esta operación no es 
peligrosa, pues el riesgo de explosión no existe cuando la botella no ha 
llegado a calentarse. 
 No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno 
los lubricantes se hacen explosivos. 
 Para detectar fugas se usará agua jabonosa. Bajo ningún concepto se 
deberán utilizar llamas de cerillas o similares. 
 
11.9.- Ferrallas 
 
 Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
 No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos 
auxiliares. Su única utilización será como armadura del hormigón. 
 Se evitarán los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos. 
 Evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
 
11.10.- Maquinaria en general 
 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antratrapamientos. 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa con importantes deterioros en ella. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de 
suministro. 
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 Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, ó 
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 
extraerán los fusibles eléctricos. 
 Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar. 
 Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 
 Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de 
redondos doblados. 
 
11.11.- Método para levantar una carga 
 
 Consideraciones generales: 
1. Manejar la carga cerca del tronco. 
2. La altura de manipulación debe quedar comprendida entre la altura de los 
codos y la de los nudillos. 
 
Si las cargas a manejar están en el suelo, se utilizará una técnica de manejo de 
cargas adecuada por la que se empleará la fuerza de las piernas, evitándose así emplear la 
fuerza del resto del cuerpo (de la espalda fundamentalmente). Esta técnica es la indicada 
para la mayoría de los casos aunque hay algunas excepciones, como en el caso de tener 
que mover enfermos, etc., en los que se requerirá una técnica específica para ello. 
 
Los pasos de esta técnica de manejo de cargas son los siguientes: 
 1. Planificar el levantamiento. Usar ayudas mecánicas cuando fuese necesario. 
Seguir las indicaciones de peso, centro de gravedad y contenido fijadas en el embalaje. Si 
no las hubiese, observar la forma, tamaño de la carga y tantear el peso de la carga por un 
lado. Recurrir a la ayuda de otros trabajadores para levantamiento de cargas excesivas. 
Ruta de transporte y destino previstos. Vestimenta, calzados y equipos cómodos y 
adecuados. 
 
 2. Colocar los pies. Se colocarán separados para mayor estabilidad a la hora de 
efectuar el levantamiento y un pie ligeramente más adelantado que otro en la dirección del 
movimiento. 
 
 3. Adoptar la postura de levantamiento, para lo cual se doblarán las piernas 
manteniendo la espalda recta en todo momento, mentón metido y no doblar 
excesivamente las rodillas. 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  E s t u d i o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d      
Miguel Pablo Muñoz Muñoz Página 50 
 
 
 4. Agarre firme, usando ambas manos y pegando la carga al cuerpo. El agarre debe 
ser seguro. 
 
 5. Levantamiento suave de la carga, mediante la extensión de las piernas, 
manteniendo la espalda recta en todo momento. No dar tirones ni mover la carga brusca o 
rápidamente. 
 
 6. Evitar giros, para lo cual, preferiblemente se moverán los pies para situarse de 
forma apropiada. 
 
 7. Carga pegada al cuerpo. Durante todo el levantamiento. 
 
 8. Depositar la carga. Si es a alturas elevadas, hacer apoyo intermedio de la carga 
para cambiar el agarre. 
 
11.12.- Protección de la espalda 
 
Para prevenir los dolores de espalda conviene tener presentes una serie de 
recomendaciones que deben regir en todas las actividades del día. 
 
En términos generales deben evitarse todas aquellas posturas que tienden a curvar 
la espalda, a hundirla o a torcerla. En otras palabras, hay que adoptar posiciones en las 
que el torso se mantenga erguido. 
 
Mantenerse erguido 
Ya hemos visto antes la importancia que tiene mantener la columna vertebral recta, 
para que los discos intervertebrales puedan repartir correctamente el peso y para evitar 
deformaciones permanentes de la columna. 
 
Es imprescindible aprender a mantenerse erguido y esforzarse por mantener el 
tronco recto permanentemente. Esto comporta una lucha constante para vencer la 
tendencia que incita a encorvarse siguiendo el impulso de dejarse llevar por el propio peso. 
 
La posición de «erguido» significa adoptar una postura que mantenga la forma 
natural de la columna vertebral -forma de «S»-y esto se consigue: 
- Llevando los hombros hacia atrás suavemente. 
- Manteniendo la cabeza levantada, con el cuello recto. 
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- Manteniendo el vientre suavemente entrado y los músculos del abdomen 
contraídos. 
 
La importancia de sentarse bien 
En la posición de «sentado» también debe mantenerse el tronco erguido, con los 
hombros hacia atrás y la columna vertebral recta, y no dejar que el cuerpo se doble hacia 
delante arqueando la espalda. 
 
Por lo que se refiere al asiento, lo ideal es utilizar una silla rígida, que «sujete», con 
respaldo suficientemente alto sobre el que pueda apoyarse la columna vertebral, en toda 
su extensión, en posición vertical. 
 
Si no se dispone de una silla como ésta debe procurarse que, como mínimo, el 
respaldo del asiento que se utilice permita apoyar la zona lumbar. 
 
Cambios de postura 
No debe mantenerse durante demasiado tiempo la misma posición, ya sea ésta de 
sentado o de pie. Hasta la mejor postura puede producir fatiga si no se permite relajar, de 
vez en cuando, a los músculos posturales y a la columna vertebral. 
 
Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando 
movimientos suaves de estiramiento de los músculos. 
 
Doblar las rodillas 
Otro punto a tener en cuenta, para evitar dolores de espalda, consiste en adquirir la 
buena costumbre de agacharse, doblando las rodillas (ponerse en cuclillas manteniendo la 
espalda recta), para realizar todas aquellas tareas o ademanes que antes realizábamos 
curvando la espalda; recoger una herramienta del suelo, etcétera. 
 
Cómo proteger la espalda en el trabajo 
Del estudio de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano se deducen los 
principios básicos que deben aplicarse a todas las actividades laborales, para garantizar la 
integridad de la espalda. 
 
Para abordar el estudio de estos principios de forma ordenada, dividiremos las 
actividades laborales en dos clases: 
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a) Trabajo dinámico: que comprende aquellas actividades en las que es preciso 
levantar y transportar pesos y realizar determinados esfuerzos de empuje, 
tracción, etcétera. 
b) Trabajo estático: que comprende aquellas actividades en las que es preciso 
mantener posiciones fijas durante largo tiempo, con poca libertad de 
movimientos y en las que habitualmente se adoptan posturas corporales 
incorrectas, que a la larga producen lesiones o trastornos de espalda, a veces 
incapacitantes. 
 
En el estudio de la manipulación manual de cargas nos interesa especialmente el 
trabajo dinámico. 
 
 Trabajo dinámico. 
Este tipo de trabajo, sobre todo la manutención manual, presenta una patología 
muy característica; los esfuerzos de elevación y movimientos de cargas, mal realizados, 
pueden producir lesiones de los músculos, tendones y articulaciones. Particularmente 
frecuentes y serias son las lesiones y trastornos de la columna vertebral que afectan a los 
discos intervertebrales. 
 
Para prevenir este tipo de lesiones sería preciso que los operarios que realizan esta 
clase de tareas contaran con una condición física adecuada al esfuerzo que se les solicita. 
 
Pero sobre todo, es necesario que el operario conozca la estructura de su cuerpo, 
particularmente la de su columna vertebral, sus posibilidades y limitaciones, y que aprenda 
a utilizarla correctamente. Asimismo, es imprescindible que el trabajador conozca las 
diversas técnicas de seguridad y principios de economía de esfuerzo. 
 
11.13.- Principios de seguridad y economía del esfuerzo 
 Aproximarse a la carga 
 Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad 
del hombre debe estar lo más próximo que sea posible, y por encima del centro de 
gravedad de la carga. 
 En caso contrario, el esfuerzo a que se somete a la zona lumbar resulta 
excesivo; como cinco veces superior que en el primer caso. 
 Un peso de 25 kg, levantado correctamente, ejerce una fuerza de 75 kg 
mientras que si se hace incorrectamente, esta fuerza pasa a ser de 375 kg. 
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 Buscar el equilibrio 
 El equilibrio de un operario que manipula una carga depende esencialmente de la 
posición de sus pies, pudiendo decir que una buena posición no se alcanza si los pies no 
están bien situados. 
 
 El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se 
consigue si los pies están bien situados: 
 Enmarcando la carga. 
 Ligeramente separados. 
 Ligeramente adelantado, uno respecto del otro para aumentar el polígono de 
sustentación. 
 
El polígono de sustentación es el trapecio comprendido entre los pies, incluida la 
superficie de éstos. 
 
El centro de gravedad del hombre de pie, está a la altura del pubis. Si la vertical 
desde el centro de gravedad al suelo cae dentro del polígono de sustentación tendremos 
equilibrio, en caso contrario nos caemos. 
 
Para levantar una carga, el centro de gravedad del hombre debe situarse siempre 
dentro del polígono de sustentación. 
 
Asegurar la presa de manos 
Asir mal un objeto para levantarlo y transportarlo provoca una contracción 
involuntaria de los músculos de todo el cuerpo. Para mejor «sentir» un objeto al cogerlo, 
solemos tener tendencia a hacerlo con la punta de los dedos. Lo correcto es cogerlo con la 
palma de la mano y la base de los dedos. 
 
De este modo la superficie de agarre es mayor, con lo que se reduce el esfuerzo y 
la consiguiente fatiga. 
 
Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de 
asirlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 
correctamente. 
 
Fijar la columna vertebral 
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Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 
Arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea 
demasiado pesada. 
 
Para mantener la espalda recta se deben «meter» ligeramente los riñones y bajar 
ligeramente la cabeza (mentón ligeramente metido). Adoptando esta postura, la presión 
ejercida sobre la columna vertebral se reparte sobre toda la superficie de los discos 
intervertebrales. Con la columna vertebral arqueada, la presión es ejercida sobre una parte 
de los discos que resulta exageradamente comprimida; la parte opuesta del disco se 
distiende y el núcleo se ve impulsado hacia el exterior, pudiendo formar una hernia discal 
que puede a su vez dar origen a lumbagos y ciáticas. 
 
La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 
igualmente producir lesiones. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos 
tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de 
pequeños desplazamientos. 
 
Mejor aún es, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de 
marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 
 
Utilizar la fuerza de las piernas 
Para cualquier tarea de manutención manual debe utilizarse en primer lugar la 
fuerza de las piernas, ya que sus músculos son los más potentes del cuerpo humano, 
mucho más que los de los brazos, que son los que corriente y erróneamente utilizamos 
para levantar y desplazar objetos. 
 
Utilizaremos pues los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga 
que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar 
a sentarnos en los talones pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla 
deben formar un ángulo de más de 90º). 
 
Además, el hecho de flexionar las piernas ayuda a mantener recta la columna 
vertebral. 
 
Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un 
objeto, etcétera. 
 
Hacer trabajar los brazos a tracción simple 
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En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, 
estirados. Los brazos deben mantener «suspendida» la carga, pero no elevarla. 
 
Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola 
con los brazos extendidos, no flexionados. 
 
Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, 
que obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 
 
Aprovechar el peso del cuerpo 
La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de 
manutención manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las 
piernas y brazos. 
 
El peso del cuerpo puede ser utilizado: 
 Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos 
extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 
 Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 
 Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndose de nuestro 
cuerpo como contrapeso. 
 
En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 
 
Orientar los pies 
Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a 
ser transportada, no es suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del 
equilibrio, sino que además es preciso orientarlos en el sentido de la dirección que luego 
se va a tomar, con el objeto de encadenar ambos movimientos (elevación y 
desplazamiento) sin necesidad de realizar giros o torsiones de la columna vertebral que 
pueden resultar peligrosos. 
 
Elegir la dirección de empuje de la carga 
El esfuerzo de empuje puede utilizarse para desplazar, desequilibrar o mover una 
carga, pero según la dirección en que se aplique este empuje, conseguiremos o no el 
resultado deseado, con el mínimo esfuerzo y garantías de seguridad. 
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Por ejemplo, para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse 
perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 
 
Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo 
que conseguimos es hacer deslizarse a la caja hacia delante, pero nunca levantarla. 
 
Aprovechar la reacción de los objetos 
Consiste este principio en aprovechar las fuerzas naturales a que están sometidos 
los objetos (gravedad, elasticidad, energía cinética, etc.) para disminuir el esfuerzo a 
realizar. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 A) Aprovechamiento de la tendencia a la caída: 
Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano 
superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 
 
B) Aprovechamiento del movimiento ascensional: 
Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben 
encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a 
la carga para desplegarla del suelo. 
 
Si detenemos el movimiento en alguna de las fases, el esfuerzo será doble, ya que 
tendremos que vencer dos veces la fuerza de inercia de la carga. 
 
 Todo lo dicho es válido si de lo que se trata es de colocar una carga en un estante 
elevado. 
 
C) Aprovechamiento de la elasticidad de los objetos: 
La curvatura que adquiere una barra de acero, por ejemplo, al levantarla, puede ser 
aprovechada para colocarnos debajo y situarla sobre el hombro, con muy poco esfuerzo. 
 
D) Aprovechamiento del desequilibrio: 
Consiste en desequilibrar el objeto a manipular, para que así, con una leve presión, 
la carga se ponga en movimiento por sí misma, hecho que aprovechamos para desplazarla. 
 
 E) Trabajo en equipo: 
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Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben 
excluir la improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede 
lesionar a varios. Veamos algunas sencillas normas de operación. 
 
Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá atender a: 
 La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el 
número de porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el 
recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir. 
 La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá 
la maniobra. 
 La explicación a los porteadores de los detalles de la operación 
(ademanes a realizar, posición de los pies, posición de las manos, 
agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.). 
 La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, 
reparto de la carga entre las personas según su talla (los más bajos 
delante en el sentido de la marcha). 
 
El transporte se debe efectuar: 
 Estando el porteador de atrás ligeramente desplazado del de delante 
para facilitar la visibilidad de aquél. 
 A contrapié (con el paso desfasado), para evitar sacudidas de la 
carga. 
 Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe 
de operación) quien dé las órdenes preparatorias, de elevación y de 
transporte.
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.OBJETO 
1.1.- Normativa 
 
La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará 
regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de 
obligado cumplimiento por las partes implicadas. 
 
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de 
otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención 
en las correspondientes particulares de un determinado proyecto. 
 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno a la planificación 
de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al 
trabajo y a la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la 
naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 
prevista en el Artículo e apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 
17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas; de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Riesgos 
Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en 
el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, 
Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras 
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del Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 
durante la ejecución de las obras. 
El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Por el 
que se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la 
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y 
salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 
 
 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y 
sus respectivas organizaciones representativas. 
 
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente 
mencionada: 
 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por 
resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo 
lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización en la seguridad y salud en le trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- sobe disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 
de Octubre Anexo IV. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- sobre manipulación individual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los 
trabajadores. 
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 Real Decreto 949/ 1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de 
prevencionistas de riesgos laborales. 
 Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- sobre la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. 
 Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regula la libre 
comercialización y circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (EPI). 
 Orden de 28 de Diciembre de 1994 sobre Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero del Ministerio de la Presidencia, 
sobre Seguridad e Higiene en el trabajo-Comunidad Europea, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
 Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre sobre protección de Riesgos 
derivados de Exposición de Ruidos. 
 Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de Agosto de 1970. 
 R.D. 1/1995 de 24 de Marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido 
Capítulo II, sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19. 
 Real Decreto 842/2002. - De 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como todas las subsiguientes 
publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo. 
 Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que 
afecten a los trabajos que se han de realizar. 
 
1.2.- Obligaciones de las partes implicadas 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, 
reflejadas en los artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7,11,15, y 16, 
Subcontratistas, en el artículo 11,15, y 16 y Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 
 
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención 
o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 
La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las 
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 
1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en 
el artículo 42 de dicha Ley. 
 
El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la 
documentación establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 
 
El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, 
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los 
Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.2.1.- Coordinador 
 
Son las siguientes: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad, tanto al tomar las decisiones técnicas y de 
organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 
como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 
distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta 
obligación es análoga a la que tiene el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, por lo que 
cuanto dijimos al respecto resulta de aplicación aquí. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la LPRL, los cuales deben considerarse 
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como los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, 
durante dicha ejecución y, en particular, en las siguientes tareas: 
1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
2. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 
medios auxiliares. 
3. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
4. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si 
se trata de materias o sustancias peligrosas. 
5. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
6. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 
7. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
8. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
9. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones al mismo. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la LPRL. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 
 
Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad 
contractual frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser de 
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tipo laboral, si fuera ésta la naturaleza del vínculo que les liga, aunque lo normal, por 
tratarse de profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la responsabilidad 
civil por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la 
responsabilidad administrativa del coordinador, dado que, en materia de prevención de 
riesgos dicha responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 45, apartado 1, de la LPRL. 
 
En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos 
jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 
318 del Código Penal, en cuanto a los posibles sujetos de imputación del delito de riesgo 
por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque lo cierto es 
que el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de los 
trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 14.1 de la LPRL. 
 
1.2.2.- Contratista y subcontratistas 
 
Estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el subapartado precedente. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta las actividades de coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la LPRL, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas 
de seguridad y salud material que deben aplicarse en las obras), durante la 
ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 
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Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Se trata, 
por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por otro, del deber 
«in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL. 
 
Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de 
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, 
pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos. 
 
Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas con la declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos 
supuestos en que sus incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a 
los coordinadores, a la dirección facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de 
manifiesto el carácter ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que irán 
siempre de abajo arriba, pero no al revés. 
 
1.2.3.- Trabajadores autónomos 
 
Estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas 
en el subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
Anexo IV del RDDMSC durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en 
concreto, de usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas de éste. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo 
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participar en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo (cuyo texto y comentario encontrará el lector en los 
apartados XI-12 correspondientes del presente capítulo). 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 
h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los 
trabajadores autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras 
propias del trabajador (letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del 
papel del empresario y el otro aspecto es propio de la posición del trabajador (letra f). 
 
Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, 
quien, por una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la 
ejecución de la obra aunando esfuerzo y resultado a un fin común propiedad de un tercero, 
distinto a los restantes participantes en la ejecución, y, por otra parte, lo hace con 
independencia organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinación y 
cooperación para la consecución del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que 
deberán ajustarse en todo momento a los requisitos que les marque la normativa 
específica de aplicación. 
 
Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el 
de su responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba 
en los artículos 42 y siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial 
únicamente y no afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión distinta 
es la responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros 
trabajadores dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que le sitúa en la 
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condición de empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y demás normativa de 
prevención de riesgos laborales). 
 
Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la 
Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
1.2.4.- Trabajadores 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las 
medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 
 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 
 
Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones 
especificadas en el plan, así como el uso de las medidas de protección que se 
les proporcione, debiendo pedir aquella protección que consideren necesaria y 
no se les ha facilitado. 
 
1.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan 
de cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista 
deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de 
culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba 
responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 
campo de la responsabilidad civil patronal. 
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El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la 
modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la 
obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de un año, contado a 
partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
2.1.- Coordinador de seguridad y salud 
 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 
4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. “ Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deben aplicarse a las obras de construcción temporales o móviles”. 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, traspone a nuestro Derecho 
Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 
civil. 
 
En el artículo 3 del R.D. 1627/97, se regula la figura de los 
coordinadores en materia de seguridad y salud. 
 
En el artículo 8 del R.D. 1627/97, se reflejan los principios generales 
aplicables al proyecto de obra. 
 
2.2.- Estudio de seguridad y salud 
 
Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de 
los documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quien 
deben ser elaborados. 
Los documentos a que hace referencia son: 
 Memoria 
 Pliego de condiciones 
 Mediciones 
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 Presupuesto 
 Planos 
 
2.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
El artículo 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de 
seguridad y salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas 
anteriormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
El artículo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El artículo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables 
durante la ejecución de la obra. 
 
2.4.- Libro de incidencias, registro y comunicación 
 
El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este 
documento. 
 
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán 
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, 
prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
seguridad y salud. 
 
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el 
coordinador, responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la 
Dirección facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus 
representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y salud, 
por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y 
por los representantes de los trabajadores en la obra. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario 
principal deberá remitir en el plazo máximo de (24) veinticuatro horas, copias a 
la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al 
responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad 
y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, 
adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los 
anteriormente relacionados. 
 
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el 
empresario deberá poner en conocimiento del responsable del seguimiento y 
control del Plan de seguridad y salud, de forma inmediata, cualquier incidencia 
relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 
 
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean 
formuladas por los órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan 
de seguridad y salud, sobre las medidas de prevención adoptadas o sobre 
cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser 
comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del 
seguimiento y control del Plan. 
 
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la 
seguridad y salud que se cursen por escrito por quienes estén facultados para 
ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y 
control del Plan de seguridad y salud. 
 
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e 
investigaciones previstos en los apartados anteriores serán objeto de registro y 
archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá tener acceso el 
responsable del seguimiento y control del Plan. 
 
2.5.- Paralización de los trabajos 
 
La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 
es distinta a las que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus 
    T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  –  E s t u d i o  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d      
Miguel Pablo Muñoz Muñoz Página 13 
 
 
representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a 
adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL. 
 
Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que 
integren la dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los 
trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, si 
fuese necesario. 
 
De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar 
cuenta de la misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 
Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen 
incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista 
afectado de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 
 
En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por 
parte de las personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en 
la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas en relación con el 
cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS 
3.1.- Maquinaria 
 
- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 
6, 7 y 8 del Real Decreto 1627/1997. 
- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será 
manejada por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo 
cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal 
funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
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- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser 
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
- Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De 
no existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en 
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de 
incidencias. 
- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se 
realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado 
de «puesta en marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de 
junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, 
etc., serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando 
a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la 
realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá 
estar debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
3.2.- Instalaciones provisionales de obra 
3.2.1.- Instalación eléctrica 
 
Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 
siguientes condiciones particulares. 
 
A) Cuadros eléctricos: 
- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales 
incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de 
construcción estanca al agua. 
- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente 
por personal competente y autorizado para ello. 
- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor 
diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
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- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que 
se deberá realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es 
absolutamente obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal 
especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 
- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar 
que deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes 
activas. 
- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes 
metálicas, así como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a 
tierra. 
- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble 
aislamiento, disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 
- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, 
etc., deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en 
cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas. 
- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de 
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 
- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por 
enchufe) que permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a 
conectar maquinaria de 10 o más amperios, de forma que sea posible 
enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 
- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos 
auxiliares, deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la 
edificación, que impidan el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de 
materiales, barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de 
emergencia. 
 
B) Lámparas eléctricas portátiles: 
- Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
- Tendrán mango aislante. 
- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente 
resistencia mecánica. 
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- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio 
de un transformador de separación de circuitos. 
- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO 
serán intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones 
de voltaje superior. 
 
C) Conductores eléctricos: 
- Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de 
conexión a tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o 
placas, de 5 a 10 ohmios. 
- Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento 
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y 
golpes. 
- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m 
sobre el mismo. 
- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 
- Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de 
alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra 
del enchufe. 
- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser 
enterradas convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar 
objetos metálicos, punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la 
perforación del aislamiento y descarga accidentales por esta causa. 
- En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se 
colocarán de forma elevada o aérea. 
 
D) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 
- No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor 
número de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja 
tensión. Por ello, los trabajadores se protegerán de la corriente de baja 
tensión por todos los medios que siguen: 
- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una 
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de 
protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 
para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta 
tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la 
tensión a que está sometido, se obligará con señalización adecuada, a los 
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trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una 
distancia no menor de 4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha 
de asegurarse que antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad 
necesarias. 
- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se 
pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 
mínima de los conductores de 0,50 m. 
- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 
y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se 
corresponde con la norma UNE 20383-75). 
- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la 
obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una 
tensión igual o superior a 24 V. 
- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, 
de diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias 
picas, la distancia entre ellas será, como mínimo, vez y media su longitud, y 
siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una 
perforación y rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El 
conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de 
tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 
conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de 
baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja 
tensión estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de 
sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos cuadros estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se 
mantendrá con grado de humedad óptimo. 
 
E) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión. 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente 
eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte 
de la obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse 
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oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá, por ello, a la compañía distribuidora de 
electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 
 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de 
seguridad para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el 
punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de 
las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 
Tensiones desde 1 a 18 kV     0,50 m 
Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV   0,70 m 
Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV   1,30 m 
Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV   2,00 m 
Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV  3,00 m 
Tensiones mayores de 250 kV    4,00 m 
 
Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán 
los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 
una distancia mínima de los conductores de 4 m. 
Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 
vehículos y de trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
 
Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la 
distancia media en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de 
contacto, no será inferior a 0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo 
más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 
 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 
especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 
precauciones que siguen: 
a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su 
cierre intempestivo. 
b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
e) Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante. 
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Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los 
apartados a), c) y d). 
 
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las 
siguientes normas: 
a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 
- Pértiga aislante. 
 - Guantes aislantes. 
- Banqueta aislante. 
b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 
precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. 
c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, 
cuando proceda, que no puede maniobrarse. 
 
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 
a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en 
cortacircuito, cuidando que nunca quede abierto y será manejado por 
especialistas. 
b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, 
arena principalmente. Si el trabajo es en celda, con instalación fija 
contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. 
Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador, estará 
bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda 
ocasionar accidentes a los trabajadores. 
 
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su 
fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse 
en cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 
 
En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 
manipular en el interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 
a) Que la máquina está parada. 
b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra. 
c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 
d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste 
mantenga en tensión permanente la máquina. 
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
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Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 
instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos 
contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con 
el resguardo de protección. 
 
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando 
se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que 
sigue: 
a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de 
protección complementario, y el jefe del trabajo, después del último 
reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 
b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha 
terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán 
los aparatos de corte y maniobra. 
 
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, 
tales como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, 
se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 
09 y 13. 
 
3.2.2.- Instalación contra incendios 
 
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-
23010, serán revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán 
en los lugares de más riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma 
reglamentaria. 
 
3.2.3.- Almacenamiento y señalización de productos 
 
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros 
productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases 
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debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El 
carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal 
de peligro característica. 
 
3.3.- Servicios de higiene y bienestar 
 
Tal como se ha indicado en la Memoria de este estudio de Seguridad e Higiene, 
se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los 
trabajadores, dotados como sigue: 
- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas 
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por 
cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas, en la misma proporción. 
- Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, 
existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar las 
usadas. 
- Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales 
de limpieza. 
- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o 
fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con 
comedores y con vestuarios. 
- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie 
y 2,30 metros de altura. 
- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. 
- Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o 
fracción de esta cifra. 
- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con 
puertas dotadas de cierre interior. 
- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario 
serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 
preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con 
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
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- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, 
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y 
bancos aptos para su utilización. 
- Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y 
susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y 
temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 2,60 metros. 
- Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 
- El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente 
de cierre hermético para desperdicios. 
- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 
- Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, 
se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
 
4. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
4.1.- Comienzo de las obras 
 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de 
homologación de la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 
773/1997 de 30 de mayo. 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre 
de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar 
la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden 
de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos 
nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos 
una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar 
correctamente las señales de aviso y de protección. 
 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener 
muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
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acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a 
los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 
 
Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los 
de gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
4.2.- Protecciones colectivas 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en su Anexo IV, regula las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, 
clasificándolas en tres apartados relativos a: 
- Los lugares de trabajo en las obras. 
- Los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
- Los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, 
regula las características y condiciones de los siguientes elementos de trabajo: 
- Escaleras fijas y de servicio. Artículo 17. 
- Escaleras fijas de servicio. Artículo 18. 
- Escaleras de mano. Artículo 19. 
- Plataformas de trabajo. Artículo 20. 
- Abertura de pisos. Artículo 21. 
- Abertura en las paredes. Artículo 22. 
- Barandillas y plintos. Artículo 23. 
 
El apartado d del Artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece que las Protecciones Colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento 
que garantice el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el fin para el que fueron 
instaladas, cuya misión corresponde al Delegado de Prevención, el cual revisará la 
situación de estos elementos con la periodicidad determinada en cada caso, que se indica 
a continuación: 
 
Semanalmente. 
- Elementos de redes y protecciones exteriores en general, barandillas, 
antepechos, etc. 
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
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- Estado del cable de las grúas torre, independientemente de la revisión diaria 
del personal responsable de las mismas. 
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 
plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. 
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
 
Mensualmente. 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. 
 
En cada uno de los elementos que pueden integrar las protecciones colectivas se 
analizan las condiciones exigibles. 
 
Vallas de limitación y protección. 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 
autónomas de limitación y protección. Las vallas se situarán en el límite de la parcela, 
reuniendo entre otras las siguientes condiciones: 
-  Tendrán un mínimo de 2 m  de altura. 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 m de ancho, y puerta 
independiente para acceso del personal. 
- La valla se realizará con pies o postes metálicos y mallazo electrosoldado. 
- La valla deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o hasta su 
sustitución por el cerramiento de la edificación o vallado definitivo. 
 
Pasillos de seguridad. 
Podrán realizarse por medio de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos con los pórticos de tubo u otros perfiles y la 
cubierta de chapa. 
 
Estarán obligados a soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan 
caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
 Se pueden disponer con unos tablones embridados, fijados al terreno mediante 
redondos hincados al mismo, o de cualquier otro modo eficaz. 
 
 Redes. 
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 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas. 
 
 Redes perimetrales. 
 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los 
trabajos de estructura se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 
  
 La norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que 
han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo 
para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída en altura. 
  
 Las redes deberán ser de poliamida o poliéster trenzado formando la malla rombos 
de 100 mm como máximo. 
  
 Llevarán cuerda perimetral de seguridad de cerco anudada a la malla y para 
realizar los empalmes. Será como mínimo de 10 mm y los módulos de red serán atados o 
cosidos entre sí con cuerda de poliamida o poliéster, como mínimo de 3 mm, de tal forma 
que no dejen huecos. 
 
 La red dispondrá de cuerdas auxiliares, unidas a la cuerda perimetral y del mismo 
diámetro que aquella, de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la 
estructura. 
 Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm de diámetro, 
anclados al forjado a través de la base de sustentación, la cual se sujetará mediante dos 
puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
 
 Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de 
realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 
 Redes verticales. 
Las protecciones verticales para cajas de escalera, clausuras de acceso a planta 
desprotegida y en voladizos de balcones, etc, serán redes verticales ancladas a cada 
forjado, y de características similares a las descritas. 
 
Redes horizontales: 
Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios. 
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Mallazos: 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
Barandillas: 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso, 
se realizará mediante la colocación de barandillas. 
 
El Real Decreto 486/1.997, en su Anexo 1 “Condiciones de seguridad en los 
lugares de trabajo”, indica las condiciones que deben reunir las barandillas a utilizar en 
obra: 
- Las barandillas serán materiales rígidos. 
- La altura mínima será de 90 cm. 
- Dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de 
las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
 
Plataforma de trabajo: 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 m del suelo 
estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Escaleras de mano: 
En el mismo Real Decreto 486/1.997, en su Anexo 1 “Condiciones de seguridad 
en los lugares de trabajo”, se indican las condiciones que deben reunir las escaleras de 
mano a utilizar en obra, que son: 
- Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no 
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento de las mismas. 
- Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su 
apertura al ser utilizadas. 
- Las escaleras de mano se utilizarán en la forma indicada por el fabricante y 
con las limitaciones que establezca. 
- No se emplearán escaleras de mano, y en particular, escaleras de más de 5 m 
de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. 
- Se prohíbe el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
 
Plataformas voladas: 
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Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, y estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
 
Visera de protecci6n del acceso a obra: 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se 
realizará mediante la utilización de viseras de protección. 
 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular corno elemento 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal, 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m y señalizándose de forma 
conveniente. 
 
Los apoyos en el suelo de la visera se realizarán sobre durmientes de madera, 
perfectamente nivelados. Los tablones que forman la visera de protección deberán formar 
una superficie continua total. 
 
Encofrados continuos: 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en 
ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
 
Se justifica la utilización de este método de trabajo debido a que el empleo de 
otros sistemas, como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas 
superiores o el empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 
192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables. 
 
La Empresa Constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la 
elección de un determinado tipo de encofrado continuo de entre los distintos existentes en 
la oferta comercial. 
 
Tableros: 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el 
forjado se realizará mediante la colocación de tableros de madera. 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 
ascensores, montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
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Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán 
formados por un cuajado de tablones de madera de 7x20 cm, sujetos inferiormente 
mediante tres tablones transversales. 
 
Andamios tubulares: 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los 
trabajos de cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de 
andamios tubulares perimetrales. 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva 
en base a que el empleo de otros sistemas alternativos, como barandillas, redes, o 
cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 1 87, 192 y 193 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema 
constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra 
se requiere. 
La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1.970 regula las 
características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 
 
La Directiva 89/392/CEE, modificada por la 91/368/CEE y por la 93/44/CEE, 
establece las disposiciones de obligado cumplimiento para la elevación de cargas y 
personas sobre los andamios suspendidos. 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá 
ser perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, 
siendo sus condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la 
memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Plataformas de recepción de materiales en planta: 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante 
la grúa torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras 
voladas. 
 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y 
seguras, convenientemente apuntaladas, mediante puntales suelo-techo, tal como se 
indica en los planos. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla 
que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la 
plataforma. 
 
Lonas: 
Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
 
Riegos: 
Las pistas para vehículos se regarán adecuadamente y con frecuencia para evitar 
el levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 
 
Medios auxiliares de topografía: 
Estos medios, tales corno jalones, cintas, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 
riesgo de electrocución por líneas eléctricas. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
4.3.- Protecciones individuales 
 
4.3.1.- Conformidad de los equipos de protección individual 
 
Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría 
asignada por el fabricante del EPI, establece el trámite necesario para la 
comercialización del mismo dentro del ámbito de la Comunidad Europea. 
 
 Declaración de conformidad 
Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser 
fabricados y comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 
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i. El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica 
Europea (CEE), habrá de reunir la documentación técnica del equipo, a fin 
de someterla, si así le fuese solicitado, a la Administración competente. 
ii. El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla 
presentar, si así le fuese solicitado, a la Administración competente. 
iii. El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, 
legible e indeleble, durante el período de duración previsible de dicho EPI, 
la marca CE. 
 
Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se 
pueda inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y 
en el folleto informativo del fabricante. 
 
 Documentación técnica del fabricante 
La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios 
aplicados por el fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias 
esenciales correspondientes. Deberá incluir: 
i. Un expediente técnico de fabricación formado por: 
 Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera 
necesario, de las notas de los cálculos y de los resultados de ensayos de 
prototipos dentro de los límites de lo que sea necesario para comprobar 
que se han respetado las exigencias esenciales. 
 La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de 
sanidad, y de las normas armonizadas y otras especificaciones técnicas 
que se han tenido en cuenta en el momento de proyectar el modelo. 
 ii. La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el 
lugar de  fabricación. 
iii. Un ejemplar del folleto informativo del EPI. 
 
 Folleto informativo 
El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con 
los EPI comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su 
mandatario en la CEE, toda la información útil sobre: 
i. Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 
revisión y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o 
desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en 
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sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni 
en el usuario. 
ii. Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la 
verificación de los grados o clases de protección de los EPI. 
iii. Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas 
de repuesto adecuadas. 
iv. Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites 
de uso correspondientes. 
v. Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
vi. Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
vii. Explicación de las marcas, si las hubiere. 
 
Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, 
por lo menos, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 
 
4.3.2.- Examen CE de tipo 
 
Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE 
de tipo. 
El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de 
control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales 
de seguridad exigidas por el Real Decreto 1407/1992. 
 
El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un 
único organismo de control y para un modelo concreto. 
 
4.3.3.- Marcado CE en los equipos de protección individual 
 
La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre 
establecen en el Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los 
Equipos de Protección Individual según les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un 
nivel adecuado de seguridad según los riesgos para los que están destinados a proteger. 
 
El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue 
modificado por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la 
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Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como 
sigue: 
CATEGORIA I: CE 
CATEGORIA II: CE 
CATEGORIA III: CE      
    : Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la 
fase de producción como se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 
 
Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 
 El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI 
fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de 
duración previsible o de vida útil del EPI; no obstante, si ello no fuera posible 
debido a las características del producto, el marcado «CE» se colocará en el 
embalaje. 
 
4.3.4.- Protecciones personales 
 
La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, 
regula las características y condiciones de los siguientes elementos de protección: 
- Ropa de trabajo. Artículo 142. 
- Protección de la cabeza. Artículo 143. 
- Protección de la cara. Artículo 144. 
- Protección de la vista. Artículo 145. 
- Cristales de protección. Artículo 146. 
- Protección de los oídos. Artículo 147. 
- Protección de las extremidades inferiores. Artículo 148. 
- Protección del las extremidades superiores. Artículo 149. 
- Protección del aparato respiratorio. Artículo 150. 
- Cinturones de seguridad. Artículo 151. 
 
Cualquier elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 
 
El Director Técnico de la Obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad dispondrá la 
utilización de las prendas de protección adecuadas en cada uno de los trabajos a realizar 
en la obra. 
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. 
 
Respecto al cinturón de seguridad, será preceptivo que el Encargado de Obra con 
la oportuna aprobación de la Dirección Técnica de la Obra proporcione al operario al punto 
de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
 
4.4.- Señalización 
 
4.4.1.- Introducción 
 
En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más 
importantes y a menudo más descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es 
debido a la falta o ausencia de una reglamentación completa y detallada sobre los distintos 
tipos de señales y sus requisitos de uso. Esta reglamentación surge ante la necesidad del 
Estado de dar respuesta a los compromisos contraídos ante la comunidad internacional y 
la exigencia de desarrollo reglamentario de la LPRL. 
 
4.4.2.- Normativa 
 
A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era 
el RD 1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en 
contenido como en aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 
485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en Materia de Señalización de 
seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos 
los lugares de trabajo, incluidas obras de construcción siendo fruto de la transposición de 
la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de 
señalización, esta normativa se completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de 
seguridad y salud en el Trabajo. 
 
El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de 
trabajo existe una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados 
obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a 
través de los medios técnicos de protección colectiva, o de medidas o procedimientos de 
organización del trabajo. 
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La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida 
a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una 
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de 
panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una gestual 
según proceda». 
 
Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales 
indicativas, en forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color 
de seguridad, símbolos o pictogramas, señales luminosas, acústicas, comunicación verbal 
y señales gestuales. 
 
Quedan excluidos del ámbito del RD: 
- La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos 
y equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición 
expresa en contrario. 
- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, 
ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en 
los lugares de trabajo, y la utilizada por buques, vehículos y aeronaves 
militares. 
 
También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una 
señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, 
obligación que recae con carácter general en el empresario. Además se establecen los 
criterios para el empleo de la señalización de seguridad y salud, la cual deberá utilizarse 
siempre que por el análisis de riesgos existentes, de las situaciones de emergencia 
previsibles y de las medidas preventivas adoptadas sea necesario: 
a) Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
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La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer 
en los lugares de trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no 
haya sido posible eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la 
señalización tampoco es una medida sustitutoria de la formación e información a los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en la LPRL a este respecto. La información que reciban los trabajadores se 
referirá a las medidas a tomar con relación a la utilización de dicha señalización de 
seguridad y salud. 
 
Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser 
adecuada, haciendo especial hincapié en el significado de las señales, con especial 
atención a los mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los 
trabajadores deben adoptar en función de dichas señales. 
 
Disposiciones mínimas 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 
a) Las características de la señal. 
b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
c) La extensión de la zona a cubrir. 
d) El número de trabajadores afectados. 
 
La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de 
señales u otras circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización 
debe permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se establece una obligación de 
mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución, cuando fuere preciso, de los medios y 
dispositivos de señalización, al objeto de que los mismos, estén en perfectas condiciones 
de uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen alimentación eléctrica para 
su funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el corte del 
fluido eléctrico desapareciese también el riesgo. 
 
4.4.3.- Colores de seguridad 
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En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, 
que formarán parte de esta señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos 
constituir dicha señalización. Así el color rojo tiene un significado de 
Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material y equipos de lucha 
contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un significado 
de advertencia, mientras que el azul tendría un significado de obligación, 
finalmente el color verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones 
de seguridad. Además del significado de los colores utilizados en la 
señalización, se fijan los supuestos en los que estos colores están 
especialmente indicados. 
 
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el 
color de las señales es el color de fondo de las mismas. 
 
Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de 
seguridad de las señales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se 
utilizaran unos colores de contraste que se combinaran con el color de 
seguridad, así al color de seguridad rojo corresponde el color blanco como color 
de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado correspondería el color negro y 
para los colores de seguridad azul y verde correspondería el color de contraste 
blanco. 
 
Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado 
siguiente: 
 
COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECICISIONES 
Rojo Señal de prohibición ... Comportamientos peligrosos. 
 Peligro-alarma ... Alto, parada, dispositivos de 
   desconexión de emergencia. 
   Evacuación. 
 Material y equipos de Identificación y localización. 
 lucha contra incendios ... 
 
Amarillo o Señal de advertencia ... Atención, precaución. Verificación. 
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anaranjado   
 
Azul Señal de obligación ... Comportamiento o acción 
específica. 
  Obligación de utilizar un equipo de 
  protección individual. 
 
Verde Señal de salvamento o de auxilio Puertas, salidas, pasajes, 
   material, puestos de  
  salvamento, locales 
 Situación de seguridad ... Vuelta a la normalidad. 
 
La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el 
color de seguridad) con el color contraste es la siguiente. 
 
COLOR COLOR DE CONTRASTE 
Rojo ................................................................ Blanco 
Amarillo o amarillo anaranjado .................... Negro 
Azul ................................................................ Blanco 
Verde .............................................................. Blanco 
 
5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
5.1.- Servicio médico 
 
Se dispondrá de un servicio medico mancomunado, donde se realizará tanto los 
reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a 
accidentados y enfermos. 
 
Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que 
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto 
de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente 
(una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 
Botiquín de primeros auxilios 
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 
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 En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, 
bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de 
socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada 
designada por la Empresa. 
 Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de 
urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 
sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica 
consecutiva al enfermo o lesionado. 
 
5.2.- Delegado de prevención 
 
Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada 
en el art. 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, y serán designados por y entre los representantes del personal. 
En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá 
Delegado de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las 
funciones del Delegado de Prevención. 
 
Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres 
de los responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de 
seguridad y salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante 
de Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, 
por si se produjese alguna ausencia justificada de la obra. 
 
5.3.- Comité de seguridad y salud 
 
Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención, de 
una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados 
de Prevención, de la otra. 
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Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá 
Delegado de Prevención y por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud 
como tal. En su lugar se creará un Comité de Prevención que contará con las funciones del 
Comité de seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 "Comité de seguridad y salud" de 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5.4.- Formación en seguridad y salud 
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las 
medidas de seguridad que deberán emplear. 
 
Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en 
la obra (Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 
 
6. EN CASO DE ACCIDENTE 
 
6.1.- Acciones a seguir 
 
El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente 
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se 
extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; 
se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que 
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
 
6.2.- Comunicaciones en caso de accidente laboral 
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La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas 
los accidentes laborales producidos en la obra:  
 
Accidentes de tipo leve 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 
Accidentes de tipo grave 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 
 
Accidentes mortales 
 Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del 
cadáver y a las investigaciones judiciales. 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 
 Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente 
laboral. 
 
7. NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
7.1.- Valoraciones económicas 
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La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá 
implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa 
el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
 
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
7.2.- Precios contradictorios 
 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el 
Plan de seguridad y salud que precisarán medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, estos deberán previamente ser 
autorizados por parte del Coordinador de seguridad y salud por la Dirección 
Facultativa es su caso y se procederá conforme a las normas establecidas para 
las liquidaciones de obra. 
 
7.3.- Certificaciones 
 
El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su 
caso, serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones 
correspondientes al Plan de seguridad y salud y serán presentadas a la 
propiedad para su abono. 
 
Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de 
acuerdo con los precios contratados por la Propiedad; esta valoración será 
visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 
abonada por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se 
hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
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En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará 
el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica 
en los apartados anteriores. 
 
Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante 
del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
 
7.4.- Revisión de precios 
 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de 
obra. 
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Presupuesto parcial nº 1 CASETAS 
Nº Ud Descripción Medición 
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1.1 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  8    8,000  
      8,000 8,000 
               Total ms  ......: 8,000 
1.2 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  8    8,000  
      8,000 8,000 
               Total ms  ......: 8,000 
1.3 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con 
perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero 
de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado 
con perfil de goma. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  8    8,000  
      8,000 8,000 
               Total ms  ......: 8,000 
1.4 M. Acometida provisional de electricidad a caseta, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3 20,00   60,000  
      60,000 60,000 
               Total m.  ......: 60,000 
Presupuesto parcial nº 2 MOBILIARIO CASETAS 
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
2.2 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
2.3 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
2.4 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 
usos). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
2.5 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
2.6 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
2.7 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN 
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 2.000,00   2.000,000  
      2.000,000 2.000,000 
               Total m.  ......: 2.000,000 
3.2 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco 
usos). s/ R.D. 485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  100    100,000  
      100,000 100,000 
               Total ud  ......: 100,000 
3.3 Ud Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo INDICACIÓN DE OBRAS de 50x25 cm, con soporte 
metálico de 50 mm de diámetro, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3    3,000  
      3,000 3,000 
               Total ud  ......: 3,000 
3.4 Ud Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
3.5 Ud Cartel indicativo de riesgo en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
3.6 Ud Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 
3.7 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
3.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos usos). s/ R.D. 485/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
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4.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  15    15,000  
      15,000 15,000 
               Total ud  ......: 15,000 
4.2 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
4.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
4.5 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
               Total ud  ......: 4,000 
4.6 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.7 Ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.8 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.9 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.10 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.11 Ud Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.12 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
4.13 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  20    20,000  
      20,000 20,000 
               Total ud  ......: 20,000 
4.14 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
4.15 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
4.16 Ud Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.17 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.18 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
4.19 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Nº Ud Descripción Medición
MIGUEL PABLO MUÑOZ MUÑOZ Página 7 
 
4.20 Ud Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.21 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  10    10,000  
      10,000 10,000 
               Total ud  ......: 10,000 
4.22 Ud Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador 
de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 
358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.23 Ud Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas 
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 
358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.24 Ud Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 1 m. de longitud, con 1 lazo y un mosquetón de 17 mm. de apertura, amortizable en 
4 usos. Certificado CE EN 354. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.25 Ud Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 
usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.26 Ud Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso 
en trabajo vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.27 Ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, 
para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero 
inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
4.28 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad 
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
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de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida 
de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
4.29 M. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de 
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2 30,00   60,000  
      60,000 60,000 
               Total m.  ......: 60,000 
4.30 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  15    15,000  
      15,000 15,000 
               Total ud  ......: 15,000 
4.31 Ud Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 5 usos. Certificado CE 
según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  15    15,000  
      15,000 15,000 
               Total ud  ......: 15,000 
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5.1 Ud Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos). 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  30    30,000  
      30,000 30,000 
               Total ud  ......: 30,000 
5.2 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por 
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   60,00   60,000  
      60,000 60,000 
               Total m.  ......: 60,000 
5.3 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación 
y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  50    50,000  
      50,000 50,000 
               Total ud  ......: 50,000 
5.4 M. Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de 
pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 
usos). incluso colocación. s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   8,00   8,000  
      8,000 8,000 
               Total m.  ......: 8,000 
5.5 M. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio 
de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2 3,00   6,000  
      6,000 6,000 
               Total m.  ......: 6,000 
5.6 M. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda 
de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en 
tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) 
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y 
desmontaje en primera puesta.  s/R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  60    60,000  
      60,000 60,000 
               Total m.  ......: 60,000 
5.7 M2 Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con 
cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   15,00  4,00 60,000  
      60,000 60,000 
               Total m2  ......: 60,000 
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5.8 M. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda 
de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados 
cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 
10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   60,00   60,000  
      60,000 60,000 
               Total m.  ......: 60,000 
Presupuesto parcial nº 6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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6.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-
3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
6.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en 
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada. 
s/R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,000  
      5,000 5,000 
               Total ud  ......: 5,000 
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7.1 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ 
R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
7.2 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado 
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. 
MI BT 039. s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
7.3 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., 
instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
7.4 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de 
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé 
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor 
automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 
4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 
obras). s/ R.D. 486/97. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
8.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
8.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
               Total ud  ......: 2,000 
8.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
               Total ud  ......: 1,000 
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1 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-
160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 11,93 1,438 17,16
 P01CC020 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 27,54 0,440 12,12
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 9,06 0,975 8,83
 P01DW050 m3 Agua 0,21 0,260 0,05
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,19 0,400 0,48
      Importe: 38,64
2 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), 
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 11,93 1,135 13,54
 P01CC020 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 27,54 0,250 6,89
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 9,06 1,100 9,97
 P01DW050 m3 Agua 0,21 0,255 0,05
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,19 0,400 0,48
      Importe: 30,93
3 m3 de Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y 
árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia 
plástica. 
  
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 11,93 0,615 7,34
 P01CC020 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 27,54 0,225 6,20
 P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 3,00 0,700 2,10
 P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 3,46 1,400 4,84
 P01DW050 m3 Agua 0,21 0,160 0,03
 M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 0,75 0,500 0,38
      Importe: 20,89
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  1 CASETAS     
1.1 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta 
de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático. 
102,83 CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.2 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y 
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos 
ventanas aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W. 
93,26 NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
1.3 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuario. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal 
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma. 
85,04 OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.4 m. Acometida provisional de electricidad a caseta, 
desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 
m. instalada. 
2,15 DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
  2 MOBILIARIO CASETAS     
2.1 ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, 
colocado, (amortizable en 3 usos). 
6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
2.2 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 18,89 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
2.3 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de 
capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
5,97 CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
2.4 ud Mesa de melamina para comedor de obra con 
capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
30,90 TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
2.5 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, 
(amortizable en 2 usos). 
30,89 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
2.6 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 
usos). 
16,52 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.7 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 
m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, 
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable 
en 3 usos). 
19,64 DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
  3 SEÑALIZACIÓN     
3.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 
3.2 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 
cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97. 
4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
3.3 ud Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo 
INDICACIÓN DE OBRAS de 50x25 cm, con soporte 
metálico de 50 mm de diámetro, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
10,34 DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
3.4 ud Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., 
normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
10,23 DIEZ EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
3.5 ud Cartel indicativo de riesgo en PVC serigrafiado de 
50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 
usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 
2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.6 ud Banderola de obra manual con mango. 
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97. 
2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
3.7 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., 
normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
15,04 QUINCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
3.8 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-
Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
usos). s/ R.D. 485/97. 
8,64 OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  4 PROTECCIONES INDIVIDUALES     
4.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,05 DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
4.2 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con 
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS 
4.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
4.4 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable 
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
8,30 OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
4.5 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
4.6 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
4.7 ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.8 ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,52 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.9 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
20,59 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.10 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
7,39 SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.11 ud Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
4.12 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
4.13 ud Par guantes de lona protección estándar. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
0,98 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
4.14 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
4.15 ud Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
6,14 SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
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(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
4.16 ud Par de botas altas de agua color verde, 
(amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
4.17 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera 
de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.18 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 
V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
9,07 NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
4.19 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
4.20 ud Almohadilla de poliuretano para la protección de 
las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,56 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
4.21 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado 
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. 
Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
4.22 ud Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. 
de longitud para utilizar como distanciador de 
mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, 
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
8,62 OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.23 ud Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-
sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de 
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 
4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
4,33 CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
4.24 ud Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta 
por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 
m. de longitud, con 1 lazo y un mosquetón de 17 mm. 
de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 
354. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,59 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.25 ud Eslinga anticaída con absorbedor de energía 
compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 
17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. 
Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
9,40 NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
4.26 ud Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de 
poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo 
vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 
obras. Certificado CE EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.27 ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en 
planos verticales, horizontales e inclinados, para 
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos 
químicos, tacos de barra de acero inoxidable o 
tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE 
EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
8,61 OCHO EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.28 ud Equipo completo para trabajos en vertical y 
horizontal compuesto por un arnés de seguridad con 
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con 
lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-
2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
23,49 VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
4.29 m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y 
desplazamiento de cinturones de seguridad con 
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
autoblocante de fijación de mosquetones de los 
cinturones, i/desmontaje. 
9,41 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
4.30 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. 2,03 DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
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Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
4.31 ud Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con 
bandas. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según  
EN471. s/R.D. 773/97. 
4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
  5 PROTECCIONES COLECTIVAS     
5.1 ud Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., 
huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante 
clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
usos). 
5,60 CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
5.2 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, 
compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, 
pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y 
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
7,40 SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
5.3 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación 
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable 
en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 
486/97. 
19,09 DIECINUEVE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
5.4 m. Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas 
inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino de 
15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones 
transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). 
incluso colocación. s/ R.D. 486/97. 
4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO 
5.5 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres 
tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
barandilla formada por pasamanos de madera de 
20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. 
incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
usos). s/ R.D. 486/97. 
9,87 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
5.6 m. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 
10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 
mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante 
metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte 
mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, 
cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
incluso colocación y desmontaje en primera puesta.  
s/R.D. 486/97. 
10,53 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
5.7 m2 Protección vertical de andamiada con red de 
poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con 
cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. 
de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 486/97. 
3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
5.8 m. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida 
de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 
mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza 
con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., 
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de 
unión y red (amortizable en 10 usos) incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS     
6.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad 
instalada.  s/R.D. 486/97. 
36,28 TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
6.2 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, 
con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con 
soporte y boquilla con difusor, según norma EN-
3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
54,53 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  7 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
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7.1 ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y 
mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 
486/97. 
3,74 TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
7.2 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra 
R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 
cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 
cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. 
de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la 
pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97. 
81,06 OCHENTA Y UN EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
7.3 ud Transformador de seguridad con primario para 220 
V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, 
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
23,96 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
7.4 ud Cuadro general de mandos y protección de obra 
para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por 
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
90x80 cm., índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 
4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un 
interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 
A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de 
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
283,60 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 
  8 MEDICINA PREVENTIVA     
8.1 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa 
de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
46,05 CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
8.2 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 17,28 DIECISIETE EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
8.3 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 
10 usos). 
31,41 TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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1 m. de Acometida provisional de electricidad a caseta, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
  Mano de obra 0,49 
  Materiales 1,66 
      2,15 
2 ms de Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro 
placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-
coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 
220 V. con automático. 
  
  Mano de obra 0,17 
  Materiales 102,66 
      102,83 
3 ms de Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles 
de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., 
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de 
goma. 
  
  Mano de obra 0,16 
  Materiales 84,88 
      85,04 
4 ms de Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 
mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  
  Mano de obra 0,16 
  Materiales 93,10 
      93,26 
5 ud de Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).   
  Mano de obra 0,69 
  Materiales 5,41 
      6,10 
6 ud de Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
  Mano de obra 1,73 
  Materiales 17,16 
      18,89 
7 ud de Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
  
  Mano de obra 0,74 
  Materiales 5,23 
      5,97 
8 ud de Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  
  Mano de obra 0,93 
  Materiales 18,71 
      19,64 
9 ud de Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 
usos). 
  
  Mano de obra 0,87 
  Materiales 30,03 
      30,90 
10 ud de Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).   
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  Mano de obra 0,86 
  Materiales 30,03 
      30,89 
11 ud de Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
  Materiales 16,52 
      16,52 
12 ud de Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
  Mano de obra 1,53 
  Materiales 44,52 
      46,05 
13 ud de Reposición de material de botiquín de urgencia.   
  Materiales 17,28 
      17,28 
14 ud de Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).   
  Materiales 31,41 
      31,41 
15 m. de Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
  Mano de obra 0,50 
  Materiales 0,06 
      0,56 
16 ud de Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco 
usos). s/ R.D. 485/97. 
  
  Mano de obra 1,42 
  Materiales 2,89 
      4,31 
17 ud de Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo INDICACIÓN DE OBRAS de 50x25 cm, con soporte 
metálico de 50 mm de diámetro, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 
  
  Mano de obra 1,20 
  Materiales 9,14 
      10,34 
18 ud de Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
  Mano de obra 1,92 
  Maquinaria 0,02 
  Materiales 8,27 
  Medios auxiliares 0,02 
      10,23 
19 ud de Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  
  Mano de obra 2,35 
  Maquinaria 0,02 
  Materiales 12,66 
  Medios auxiliares 0,01 
      15,04 
20 ud de Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable 
en dos usos). s/ R.D. 485/97. 
  
  Materiales 8,64 
      8,64 
21 ud de Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.   
  Materiales 2,29 
      2,29 
22 ud de Cartel indicativo de riesgo en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
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  Mano de obra 1,23 
  Materiales 1,20 
      2,43 
23 ud de Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
  
  Materiales 2,03 
      2,03 
24 ud de Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 5 usos. Certificado CE 
según  EN471. s/R.D. 773/97. 
  
  Materiales 4,10 
      4,10 
25 ud de Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos). 
  
  Mano de obra 0,98 
  Materiales 4,62 
      5,60 
26 m. de Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 5,74 
  Materiales 1,66 
      7,40 
27 ud de Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y 
desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 0,87 
  Materiales 18,22 
      19,09 
28 ud de Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ 
R.D. 486/97. 
  
  Materiales 3,74 
      3,74 
29 ud de Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D. 
486/97. 
  
  Mano de obra 42,88 
  Maquinaria 0,02 
  Materiales 38,18 
  Medios auxiliares -0,02 
      81,06 
30 ud de Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., 
instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 1,24 
  Materiales 22,72 
      23,96 
31 ud de Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección 
IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 
A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 
4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no 
superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
  
  Materiales 283,60 
      283,60 
32 ud de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
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  Mano de obra 0,98 
  Materiales 35,30 
      36,28 
33 ud de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en 
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  
s/R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 0,86 
  Materiales 53,67 
      54,53 
34 m. de Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de 
pino de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 
usos). incluso colocación. s/ R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 3,39 
  Materiales 0,62 
      4,01 
35 m. de Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 7,19 
  Materiales 2,68 
      9,87 
36 m. de Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda 
de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo 
de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de 
red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera 
puesta.  s/R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 6,08 
  Materiales 4,45 
      10,53 
37 m. de Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda 
de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 3,29 
  Materiales 4,12 
      7,41 
38 m2 de Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con 
cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
  Mano de obra 2,97 
  Materiales 0,26 
      3,23 
39 ud de Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  Materiales 2,05 
      2,05 
40 ud de Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 1,70 
      1,70 
41 ud de Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 2,29 
      2,29 
42 ud de Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 8,30 
      8,30 
43 ud de Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
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  Materiales 1,58 
      1,58 
44 ud de Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 1,88 
      1,88 
45 ud de Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Materiales 4,49 
      4,49 
46 ud de Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Materiales 4,52 
      4,52 
47 ud de Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 20,59 
      20,59 
48 ud de Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 7,39 
      7,39 
49 ud de Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Materiales 7,94 
      7,94 
50 ud de Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Materiales 4,28 
      4,28 
51 ud de Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
  Materiales 0,98 
      0,98 
52 ud de Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Materiales 0,62 
      0,62 
53 ud de Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 6,14 
      6,14 
54 ud de Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 7,35 
      7,35 
55 ud de Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 6,82 
      6,82 
56 ud de Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 9,07 
      9,07 
57 ud de Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Materiales 2,28 
      2,28 
58 ud de Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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  Materiales 4,56 
      4,56 
59 ud de Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 2,47 
      2,47 
60 ud de Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas 
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 4,33 
      4,33 
61 ud de Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como 
distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 8,62 
      8,62 
62 ud de Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de 
diámetro y 1 m. de longitud, con 1 lazo y un mosquetón de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 
usos. Certificado CE EN 354. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 4,59 
      4,59 
63 ud de Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. 
de diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. 
Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 9,40 
      9,40 
64 ud de Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso 
en trabajo vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 9,61 
      9,61 
65 m. de Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 
los cinturones, i/desmontaje. 
  
  Mano de obra 2,18 
  Materiales 7,23 
      9,41 
66 ud de Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, 
para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero 
inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
  Mano de obra 0,97 
  Materiales 7,64 
      8,61 
67 ud de Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad 
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma 
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
  Materiales 23,49 
      23,49 
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1.1 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 
reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro 
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 8      8,000  
       8,000 8,000 
Total ms  ......: 8,000 102,83 822,64 
1.2 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de 
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 8      8,000  
       8,000 8,000 
Total ms  ......: 8,000 93,26 746,08 
1.3 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 8      8,000  
       8,000 8,000 
Total ms  ......: 8,000 85,04 680,32 
1.4 M. Acometida provisional de electricidad a caseta, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 
4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 3 20,00     60,000  
       60,000 60,000 
Total m.  ......: 60,000 2,15 129,00 
Total presupuesto parcial nº 1 CASETAS : 2.378,04 
Presupuesto parcial nº 2 MOBILIARIO CASETAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 6,10 12,20 
2.2 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 18,89 37,78 
2.3 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable 
en 3 usos). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 5,97 11,94 
2.4 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 30,90 30,90 
2.5 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 30,89 61,78 
2.6 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 16,52 33,04 
2.7 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 19,64 196,40 
Total presupuesto parcial nº 2 MOBILIARIO CASETAS : 384,04 
Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1 2.000,00     2.000,000  
       2.000,000 2.000,000 
Total m.  ......: 2.000,000 0,56 1.120,00 
3.2 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 100      100,000  
       100,000 100,000 
Total ud  ......: 100,000 4,31 431,00 
3.3 Ud Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo INDICACIÓN DE OBRAS de 50x25 cm, con soporte metálico de 50 
mm de diámetro, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 3      3,000  
       3,000 3,000 
Total ud  ......: 3,000 10,34 31,02 
3.4 Ud Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 10,23 20,46 
3.5 Ud Cartel indicativo de riesgo en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 
usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 2,43 4,86 
3.6 Ud Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total ud  ......: 4,000 2,29 9,16 
3.7 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 15,04 30,08 
3.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). 
s/ R.D. 485/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 8,64 17,28 
Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN : 1.663,86 
Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 15      15,000  
       15,000 15,000 
Total ud  ......: 15,000 2,05 30,75 
4.2 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 1,70 3,40 
4.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 2,29 11,45 
4.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 8,30 16,60 
4.5 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 
Total ud  ......: 4,000 1,58 6,32 
4.6 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 1,88 18,80 
4.7 Ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 4,49 44,90 
4.8 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 4,52 45,20 
4.9 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 20,59 205,90 
4.10 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 7,39 73,90 
4.11 Ud Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 7,94 79,40 
Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.12 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 4,28 8,56 
4.13 Ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 20      20,000  
       20,000 20,000 
Total ud  ......: 20,000 0,98 19,60 
4.14 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 0,62 1,24 
4.15 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 6,14 6,14 
4.16 Ud Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 7,35 73,50 
4.17 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 6,82 68,20 
4.18 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 9,07 18,14 
4.19 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 2,28 4,56 
4.20 Ud Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 4,56 45,60 
4.21 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 10      10,000  
       10,000 10,000 
Total ud  ......: 10,000 2,47 24,70 
4.22 Ud Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de 
mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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Total ud  ......: 5,000 8,62 43,10 
4.23 Ud Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de 
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 4,33 21,65 
4.24 Ud Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de 
longitud, con 1 lazo y un mosquetón de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 4,59 22,95 
4.25 Ud Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 
2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 
355. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 9,40 47,00 
4.26 Ud Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo 
vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 9,61 48,05 
4.27 Ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a 
cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. 
Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 8,61 43,05 
4.28 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre 
dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un 
anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, 
incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 23,49 46,98 
4.29 M. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para 
dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, 
i/desmontaje. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2 30,00     60,000  
       60,000 60,000 
Total m.  ......: 60,000 9,41 564,60 
4.30 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 15      15,000  
       15,000 15,000 
Total ud  ......: 15,000 2,03 30,45 
4.31 Ud Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según  
EN471. s/R.D. 773/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 15      15,000  
       15,000 15,000 
Total ud  ......: 15,000 4,10 61,50 
Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 1.736,19 
Presupuesto parcial nº 5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.1 Ud Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 30      30,000  
       30,000 30,000 
Total ud  ......: 30,000 5,60 168,00 
5.2 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié 
y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  60,00     60,000  
       60,000 60,000 
Total m.  ......: 60,000 7,40 444,00 
5.3 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en 
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 
486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 50      50,000  
       50,000 50,000 
Total ud  ......: 50,000 19,09 954,50 
5.4 M. Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino de 15x5 
cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. 
s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  8,00     8,000  
       8,000 8,000 
Total m.  ......: 8,000 4,01 32,08 
5.5 M. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). 
s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2 3,00     6,000  
       6,000 6,000 
Total m.  ......: 6,000 9,87 59,22 
5.6 M. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. 
en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. 
colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red 
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta.  s/R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 60      60,000  
       60,000 60,000 
Total m.  ......: 60,000 10,53 631,80 
5.7 M2 Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  15,00  4,00   60,000  
       60,000 60,000 
Total m2  ......: 60,000 3,23 193,80 
5.8 M. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 
mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., 
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  60,00     60,000  
       60,000 60,000 
Total m.  ......: 60,000 7,41 444,60 
Total presupuesto parcial nº 5 PROTECCIONES COLECTIVAS : 2.928,00 
Presupuesto parcial nº 6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad 
instalada.  s/R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 36,28 181,40 
6.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con 
soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5      5,000  
       5,000 5,000 
Total ud  ......: 5,000 54,53 272,65 
Total presupuesto parcial nº 6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS : 454,05 
Presupuesto parcial nº 7 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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7.1 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 3,74 7,48 
7.2 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por 
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de 
cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 81,06 81,06 
7.3 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, 
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 23,96 23,96 
7.4 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por 
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador 
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, 
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 283,60 283,60 
Total presupuesto parcial nº 7 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 396,10 
Presupuesto parcial nº 8 MEDICINA PREVENTIVA 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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8.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo 
y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 46,05 46,05 
8.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 17,28 34,56 
8.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 
Total ud  ......: 1,000 31,41 31,41 
Total presupuesto parcial nº 8 MEDICINA PREVENTIVA : 112,02 
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Presupuesto de ejecución material  
1 CASETAS 2.378,04  
2 MOBILIARIO CASETAS 384,04  
3 SEÑALIZACIÓN 1.663,86  
4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.736,19  
5 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.928,00  
6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 454,05  
7 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 396,10  
8 MEDICINA PREVENTIVA 112,02  
       Total .........: 10.052,30  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS. 
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3. EMPLAZAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES 
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